

Référence du plan 000100292010

Page plan : 1 / 8

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 71106 Art 62 Par 621 Rub 21	800 000		800 000	Achat de fournitures de bureau.	AOO	05/01/2010	15/02/2010	7	12/03/2010	21	DAF
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 86109 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 21	1 400 000		1 400 000								
Tr 3 Chap 75116 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 75114 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 75113 Art 62 Par 621 Rub 21											
Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 621 Rub 21	1 100 000		1 100 000								
Tr 3 Chap 75101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 600 000		1 600 000	Achat de fournitures de bureau.	AOO	05/01/2010	15/02/2010	7	12/03/2010	21	DAF
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 200 000		1 200 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	4 080 000		4 080 000								
<b>Total</b>	<b>15480000</b>	<b>0</b>	<b>15480000</b>								
Tr 3 Chap 71106 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000	Achat de produits d'entretien.	AOO	05/01/2010	15/02/2010	7	12/03/2010	21	DAF
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 75113 Art 62 Par 621 Rub 54											
Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 621 Rub 54	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000								
<b>Total</b>	<b>9200000</b>	<b>0</b>	<b>9200000</b>								
				Achat de matières spécifiques	AOO	05/01/2010	15/02/2010	7	12/03/2010	21	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000		800 000	Achat de matières spécifiques (consommables)	AOO	05/01/2010	15/02/2010	7	12/03/2010	21	DAF
Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 692 000		1 692 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 71106 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 86109 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 69	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 75116 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 75114 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 75113 Art 62 Par 621 Rub 69											
Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 75101 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	Achat de matières spécifiques (consommables)	AOO	05/01/2010	15/02/2010	7	12/03/2010	21	DAF
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 200 000		1 200 000								
<b>Total</b>	<b>11692000</b>	<b>0</b>	<b>11692000</b>								
Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 39	600 000		600 000	Diagnostics des véhicules pour le montage des DAO de réparation des véhicules des services centraux du MECV	DDC	15/01/2010		7			DAF
<b>Total</b>	<b>600000</b>	<b>0</b>	<b>600000</b>								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 623 Rub 93	800 000		800 000	Réparation du domicile du Ministre à Ouaga 2000	DDC	15/01/2010		14			DAF
<b>Total</b>	<b>800000</b>	<b>0</b>	<b>800000</b>								
Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 6	400 000		400 000	Entretien et réparation de matériel informatique	DDP	31/01/2010	22/02/2010	2	15/03/2010	21	DAF
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 71106 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000	Entretien et réparation de matériel informatique	DDP	31/01/2010	22/02/2010	2	15/03/2010	21	DAF
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 75113 Art 62 Par 622 Rub 6											
Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
<b>Total</b>	<b>5900000</b>	<b>0</b>	<b>5900000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	2 800 000		2 800 000	Achat de divers imprimés	DDP	31/01/2010	22/02/2010	2	15/03/2010	21	DAF
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 719	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 75113 Art 62 Par 621 Rub 719											
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000		1 000 000								
<b>Total</b>	<b>4600000</b>	<b>0</b>	<b>4600000</b>								
Tr 5 Chap 717091400 Art 23 Par 231 Rub 219	21 635 000		21 635 000	Réfection du bâtiment de la DGEF	A00	05/02/2010	01/04/2010	7	01/06/2010	60	DAF
<b>Total</b>	<b>21635000</b>	<b>0</b>	<b>21635000</b>								
Tr 3 Chap 71106 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000		500 000	Entretien matériel	A00	12/02/2010	12/03/2010	7	14/05/2010	360	DAF
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000		500 000	Entretien matériel	AOO	12/02/2010	12/03/2010	7	14/05/2010	360	DAF
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 24	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 622 Rub 24	900 000		900 000								
Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 622 Rub 24	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000		800 000								
<b>Total</b>	<b>6800000</b>	<b>0</b>	<b>6800000</b>								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 622 Rub 39	1 100 000		1 100 000	Entretien et réparation de véhicules.	AOO	12/02/2010	12/03/2010	7	14/05/2010	360	DAF
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 39	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 622 Rub 39	700 000		700 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 39	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	2 400 000		2 400 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 39	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 622 Rub 39	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 86109 Art 62 Par 622 Rub 39	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 39	2 000 000		2 000 000	Entretien et réparation de véhicules.	AOO	12/02/2010	12/03/2010	7	14/05/2010	360	DAF
Tr 3 Chap 75116 Art 62 Par 622 Rub 39	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 75114 Art 62 Par 622 Rub 39	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 75113 Art 62 Par 622 Rub 39											
Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 622 Rub 39	1 800 000		1 800 000								
Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 622 Rub 39	1 800 000		1 800 000								
Tr 3 Chap 75101 Art 62 Par 622 Rub 39	300 000		300 000								
<b>Total</b>	<b>14400000</b>	<b>0</b>	<b>14400000</b>								
Tr 3 Chap 71105 Art 24 Par 243 Rub 123	83 775 000		83 775 000	Acquisition de motos.	AOO	12/02/2010	18/03/2010	7	06/05/2010	30	DAF
<b>Total</b>	<b>83775000</b>	<b>0</b>	<b>83775000</b>								
Tr 3 Chap 71105 Art 24 Par 242 Rub 1	10 000 000		10 000 000	Achat de matériel informatique.	DDP	12/02/2010	20/03/2010	7	20/05/2010	21	DAF
Tr 3 Chap 33122 Art 24 Par 242 Rub 1	4 990 000		4 990 000								
<b>Total</b>	<b>14990000</b>	<b>0</b>	<b>14990000</b>								
Tr 3 Chap 71105 Art 24 Par 241 Rub 122	4 000 000		4 000 000	Achat de photocopieurs.	DDP	12/02/2010	20/03/2010	7	20/05/2010	21	DAF
<b>Total</b>	<b>4000000</b>	<b>0</b>	<b>4000000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 123	800 000		800 000	Acquisition de fax et scanner	DDC	15/02/2010		7			DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
<b>Total</b>	800000	0	800000	Acquisition de fax et scanner	DDC	15/02/2010		7			DAF
Tr 3 Chap 86107 Art 24 Par 244 Rub 141	126 000 000		126 000 000	Acquisition vêtements professionnels	Gré à Gré					45	DAF
<b>Total</b>	126000000	0	126000000								
Tr 5 Chap 751307100 Art 23 Par 231 Rub 13	250 000 000		250 000 000	Construction du siège de CNSF	Gré à Gré					60	DAF
<b>Total</b>	250000000	0	250000000								
Tr 5 Chap 717091300 Art 23 Par 231 Rub 219	200 000 000		200 000 000	Programme de réfection Bâtiment Administratif l'Immeuble du MECV.	Gré à Gré					60	DAF
<b>Total</b>	200000000	0	200000000								
<b>Total Plan</b>	<b>770 672 000</b>										

Référence du plan 000100292010

Page plan : 1 / 5

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDA/BANQUE MONDIALE	9 000 000		9 000 000	Formation de 53 agents en approche communautaire	DPRO	01/01/2010	01/02/2010	2	01/03/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>9000000</b>	<b>0</b>	<b>9000000</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	2 275 000		2 275 000	Formation de 26 agents en suivi évaluation	DPRO	01/01/2010	01/02/2010	2	01/03/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>2275000</b>	<b>0</b>	<b>2275000</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	6 375 000		6 375 000	Formation de 51 agents en genre et développement	DPRO	01/01/2010	01/02/2010	2	01/03/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>6375000</b>	<b>0</b>	<b>6375000</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	5 980 000		5 980 000	Formation de 26 agents en évaluation environnementale DGCN, DRECV	DPRO	01/01/2010	01/02/2010	2	01/03/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>5980000</b>	<b>0</b>	<b>5980000</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	5 250 000		5 250 000	Formation de 15 agents en certification forestière	DPRO	01/01/2010	01/02/2010	2	01/03/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>5250000</b>	<b>0</b>	<b>5250000</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	5 250 000		5 250 000	Formation de 15 agents en comptabilité environnementale	DPRO	01/01/2010	01/02/2010	2	01/03/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>5250000</b>	<b>0</b>	<b>5250000</b>								
				Formation de 1600	DPRO	01/01/2010	01/02/2010	2	01/03/2010	60	PASE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDA/BANQUE MONDIALE	4 506 500		4 506 500	Formation de 1600 membres des GGF et Gestion Coopérative	DPRO	01/01/2010	01/02/2010	2	01/03/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>4506500</b>	<b>0</b>	<b>4506500</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	2 997 700		2 997 700	Formation de 1600 membres des GGF en gestion Coopérative	DPRO	01/01/2010	01/02/2010	2	01/03/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>2997700</b>	<b>0</b>	<b>2997700</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	8 020 600		8 020 600	Formation de 1650 membres des GGF en suivi participatif	DPRO	01/01/2010	01/02/2010	2	01/03/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>8020600</b>	<b>0</b>	<b>8020600</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	1 964 500		1 964 500	Formation de 1650 membres des GGF des pâturages	DPRO	01/01/2010	01/02/2010	2	01/03/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>1964500</b>	<b>0</b>	<b>1964500</b>								
PNUD	6 000 000		6 000 000	Carburant lot 1 Activités techniques	DDP	01/01/2010	01/02/2010	7	01/03/2010	60	ARSA/PFNL
<b>Total</b>	<b>6000000</b>	<b>0</b>	<b>6000000</b>								
PNUD	4 000 000		4 000 000	Carburant lot 2 Administration et gestion	DDP	01/01/2010	01/02/2010	7	01/03/2010	60	ARSA/PFNL
<b>Total</b>	<b>4000000</b>	<b>0</b>	<b>4000000</b>								
PNUD	3 000 000		3 000 000	Acquisition de consommables	DDP	01/01/2010	01/02/2010	7	01/03/2010	60	ARSA/PFNL
<b>Total</b>	<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>3000000</b>								
PNUD	5 000 000		5 000 000	Réalisation de film documentaire sur les PFNL et le projet ARSA	DDP	01/01/2010	01/02/2010	2	01/03/2010	60	ARSA/PFNL
<b>Total</b>	<b>5000000</b>	<b>0</b>	<b>5000000</b>								
				Edition de documents	DDP	01/01/2010	01/02/2010	7	01/03/2010	60	ARSA/PFNL

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
PNUD	3 000 000		3 000 000	Edition de documents	DDP	01/01/2010	01/02/2010	7	01/03/2010	60	ARSA/PFNL
<b>Total</b>	<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>3000000</b>								
BAD/FAD	30 000 000		30 000 000	Réalisation de 6 forages	AOO	01/02/2010	01/04/2010	2	01/06/2010	60	PROGEREF
<b>Total</b>	<b>30000000</b>	<b>0</b>	<b>30000000</b>								
BAD/FAD	12 000 000		12 000 000	Fourniture et installation d"équipement radiocommunication.	AOO	05/02/2010	01/04/2010	7	01/06/2010	60	PROGEREF
<b>Total</b>	<b>12000000</b>	<b>0</b>	<b>12000000</b>								
BAD/FAD	96 000 000		96 000 000	Réalisation de quatre boullis.	AOR	09/02/2010	15/04/2010	7	10/06/2010	30	PLCE/BN
<b>Total</b>	<b>96000000</b>	<b>0</b>	<b>96000000</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	30 000 000		30 000 000	Diagnostic conjoint	AOO	01/03/2010	01/05/2010	2	01/12/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>30000000</b>	<b>0</b>	<b>30000000</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	25 000 000		25 000 000	Diagnostoc thématique	AOO	01/03/2010	01/05/2010	2	01/12/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>25000000</b>	<b>0</b>	<b>25000000</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	5 000 000		5 000 000	Acquisition de logiciel de traitement d'images satellites	DDP	01/03/2010	01/05/2010	7	01/06/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>5000000</b>	<b>0</b>	<b>5000000</b>								
BAD/FAD	680 000 000		680 000 000	Travaux de réhabilitation de pistes forestières et rurales.	AOO	05/03/2010	01/05/2010	7	01/07/2010	60	PROGEREF
<b>Total</b>	<b>680000000</b>	<b>0</b>	<b>680000000</b>								
				Acquisition d'images satellites	AOO	01/04/2010	01/05/2010	7	01/06/2010	60	PASE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDA/BANQUE MONDIALE	120 000 000		120 000 000	Acquisition d'images satellites	AOO	01/04/2010	01/05/2010	7	01/06/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>120000000</b>	<b>0</b>	<b>120000000</b>								
BAD/FAD	18 000 000		18 000 000	Travaux d'aménagement de pont d'eau ( mares de petites retenues, forages et salines) dans les réserves de Faune de Bontioli . Un DAO en 2 lots: lot 1 (mares et petites retenues) et lot 2 (forages).	AOO	01/05/2010	01/07/2010	7	01/09/2010	90	PROGEREF
<b>Total</b>	<b>18000000</b>	<b>0</b>	<b>18000000</b>								
BAD/FAD	45 000 000		45 000 000	Equipements photovoltaïques et panneaux solaires pour les base-vies	AOR	27/05/2010	27/06/2010	2	25/09/2010	60	PROGEREF
<b>Total</b>	<b>45000000</b>	<b>0</b>	<b>45000000</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	60 000 000		60 000 000	Recrutement d'un consultant pour le traitement des images	DPRO	01/06/2010	01/07/2010	2	01/08/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>60000000</b>	<b>0</b>	<b>60000000</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	3 000 000		3 000 000	Achat de fournitures pour le traitement des images satellites	DDP	01/06/2010	01/07/2010	7	01/08/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>3000000</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	15 000 000		15 000 000	Acquisition de logiciel SIG (Arc GES 9x version ArcEdition) multipostes (licences)	AOO	01/06/2010	01/07/2010	7	01/08/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>15000000</b>	<b>0</b>	<b>15000000</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	13 000 000		13 000 000	Création et alimentation de la base des données	DPRO	01/06/2010	01/07/2010	2	01/08/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>13000000</b>	<b>0</b>	<b>13000000</b>								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDA/BANQUE MONDIALE	5 000 000		5 000 000	Recrutement d'un consultant pour la création du SIG	DDP	01/06/2010	01/07/2010	2	01/08/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>5000000</b>	<b>0</b>	<b>5000000</b>								
IDA/BANQUE MONDIALE	1 500 000		1 500 000	Achat de fournitures pour la création du SIG	DDP	01/06/2010	01/07/2010	7	01/08/2010	60	PASE
<b>Total</b>	<b>1500000</b>	<b>0</b>	<b>1500000</b>								

**Total Plan 1 231 119 300**