

Référence du plan 000100382010

Page plan : 1 / 5

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000	ACQUISITION DE FOURNITURES SPECIFIQUES (LOT 1)	DDP	20/01/2010	02/02/2010	3	15/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU (LOT 2)							
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000	ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN (LOT 3)							
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 37108 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000		3 000 000	ACQUISITION DE FOURNITURES SPECIFIQUES (LOT 1)	DDP	20/01/2010	02/02/2010	3	15/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU (LOT 2)							
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000	ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN (LOT 3)							
Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
<b>Total</b>	<b>19500000</b>	<b>0</b>	<b>19500000</b>								
Tr 5 Chap 773009100 Art 23 Par 234 Rub 199	99 000 000		99 000 000	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU SITE DU MONUMENT AUX MARTYRS	AOO	21/01/2010	20/02/2010	7	25/03/2010	150	DAF
<b>Total</b>	<b>99000000</b>	<b>0</b>	<b>99000000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111				ACQUISITION ACCESSOIRES ELECTRIQUES (LOT 1)	DDP	25/01/2010	08/02/2010	3	15/03/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 71200 Art 24 Par 241 Rub 111	2 500 000		2 500 000	ACQUISITION PHOTOCOPIEUSES (LOT 2)							
Tr 3 Chap 73101 Art 24 Par 241 Rub 111				ACQUISITION MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU (LOT 3)							
Tr 3 Chap 73108 Art 24 Par 241 Rub 111	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 73108 Art 24 Par 241 Rub 122											
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 241 Rub 111											

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 71200 Art 24 Par 241 Rub 122	4 000 000		4 000 000	ACQUISITION ACCESSOIRES ELECTRIQUES (LOT 1)	DDP	25/01/2010	08/02/2010	3	15/03/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 33127 Art 24 Par 241 Rub 122				ACQUISITION PHOTOCOPIEUSES (LOT 2)							
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122				ACQUISITION MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU (LOT 3)							
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 165	1 500 000		1 500 000								
<b>Total</b>	<b>9500000</b>	<b>0</b>	<b>9500000</b>								
Tr 5 Chap 733409000 Art 23 Par 232 Rub 13	2 000 000 000		2 000 000 000	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX (LOT 1)	AOO	25/01/2010	24/02/2010	7	30/03/2010	150	DAF
<b>Total</b>	<b>2000000000</b>	<b>0</b>	<b>2000000000</b>	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX POUR PREFETS (LOT 2)							
Tr 5 Chap 733702100 Art 23 Par 234 Rub 191	437 000 000		437 000 000	TRAVAUX DE FINITION DES TOILETTES PUBLIQUES (LOT 1)	AOO	29/01/2010	02/03/2010	7	15/04/2010	150	DAF
<b>Total</b>	<b>437000000</b>	<b>0</b>	<b>437000000</b>	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BASSIN D'EAU ET ADDUCTION (LOT 2)							
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 123	950 000		950 000	ACQUISITION TELEPHONE-FAX (LOT 1)	DDP	29/01/2010	12/02/2010	3	25/03/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719				ACQUISITION MATERIEL DE PLOMBERIE (LOT 2)							
				ACQUISITION DIVERS IMPRIMES (LOT 3)							

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	700 000		700 000	ACQUISITION TELEPHONE-FAX (LOT 1)	DDP	29/01/2010	12/02/2010	3	25/03/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 73101 Art 24 Par 241 Rub 19	950 000		950 000	ACQUISITION MATERIEL DE PLOMBERIE (LOT 2) ACQUISITION DIVERS IMPRIMES (LOT 3)							
<b>Total</b>	<b>2600000</b>	<b>0</b>	<b>2600000</b>								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000	ENTRETIEN TOUT MATERIEL DE TRANSPORT (LOT 1)	AOO	30/01/2010	01/03/2010	7	01/04/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000		2 000 000	MATERIEL INFORMATIQUE ET PERI-INFORMATIQUE (LOT 2)							
Tr 3 Chap 73108 Art 62 Par 622 Rub 39	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 622 Rub 39	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 71200 Art 62 Par 622 Rub 39	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 39	3 050 000		3 050 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 39											
<b>Total</b>	<b>20050000</b>	<b>0</b>	<b>20050000</b>								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000		1 000 000	ENTRETIEN ET MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	AOO					365	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22				ENTRETIEN ET MAINTENANCE CLIMATISEURS							
Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000		1 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000		1 000 000	ENTRETIEN ET MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	AOO					365	DAF
Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000		1 000 000	ENTRETIEN ET MAINTENANCE CLIMATISEURS							
<b>Total</b>	<b>4000000</b>	<b>0</b>	<b>4000000</b>								

**Total Plan 2 591 650 000**

Référence du plan 000100382010

Page plan : 1 / 8

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
ART 22 PAR 221 RUB 9	40 000 000		40 000 000	BORNES ET REPERE TOPO	DPRO	05/12/2009	08/01/2010	14	29/01/2010	90	DGUTF
<b>Total</b>	<b>40000000</b>	<b>0</b>	<b>40000000</b>								
ART 22 PAR 225 RUB 1	45 000 000		45 000 000	PLANS D'OCCUPATION DES SOLS (POS)	DPRO	05/12/2009	06/01/2010	14	29/01/2010	90	DGUTF
<b>Total</b>	<b>45000000</b>	<b>0</b>	<b>45000000</b>								
ART 22 PAR 225 RUB 1	200 000 000		200 000 000	SCHEMAS DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME (SDAU)	DPRO	05/12/2009	06/01/2010	14	29/01/2010	90	DGUTF
<b>Total</b>	<b>200000000</b>	<b>0</b>	<b>200000000</b>								
ART 22 PAR 225 RUB 1	135 000 000		135 000 000	SCHEMAS DIRECTEUR DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES (SDDEP)	DPRO	05/12/2009	06/01/2010	14	29/01/2010	90	DGUTF
<b>Total</b>	<b>135000000</b>	<b>0</b>	<b>135000000</b>								
ART 22 PAR 225 RUB 1	50 000 000		50 000 000	SYSTEME D'INFORMATION FONCIER (SIF)	DPRO	05/12/2009	06/01/2010	14	29/01/2010	90	DGUTF
<b>Total</b>	<b>50000000</b>	<b>0</b>	<b>50000000</b>								
ART 22 PAR 225 RUB 1	18 000 000		18 000 000	SYSTEME D'INFORMATION URBAIN (SIU)	DPRO	05/12/2009	06/01/2010	14	29/01/2010	90	DGUTF
<b>Total</b>	<b>18000000</b>	<b>0</b>	<b>18000000</b>								
				INFORMATIQUE (CIRCUIT	AOO	05/12/2009	06/01/2010	14	29/01/2010	60	DGUTF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
ART 23 PAR 234 RUB 163	20 000 000		20 000 000	INFORMATIQUE (CIRCUIT INFORMATIQUE DE LA DEPENSE)	AOO	05/12/2009	06/01/2010	14	29/01/2010	60	DGUTF
<b>Total</b>	<b>20000000</b>	<b>0</b>	<b>20000000</b>								
ART 62 PAR 624 RUB 3	10 000 000	4 000 000	6 000 000	ASSURANCE MATERIEL ROULANT	DDP	21/12/2009	07/01/2010	7	17/01/2010	360	DGUTF
<b>Total</b>	<b>10000000</b>	<b>4000000</b>	<b>6000000</b>								
ART 62 PAR 623 RUB 7	2 000 000		2 000 000	VISITE TECHNIQUE (MATERIEL ROULANT)	Gré à Gré	04/01/2010	11/01/2010	7	29/01/2010	360	DGUTF
<b>Total</b>	<b>2000000</b>	<b>0</b>	<b>2000000</b>								
ART 62 PAR 629 RUB 99	5 000 000		5 000 000	AUTRES ACHATS DE BIENS ET SERVICES( BIENS MEUBLES ET CONSOMMABLES)	DDP	04/01/2010	11/01/2010	7	19/01/2010	14	DGUTF
<b>Total</b>	<b>5000000</b>	<b>0</b>	<b>5000000</b>								
ART 62 PAR 623 RUB 4	12 000 000		12 000 000	FRAIS DE GARDIENNAGE	DDP	06/01/2010	27/01/2010	14	20/02/2010	360	DGUTF
<b>Total</b>	<b>12000000</b>	<b>0</b>	<b>12000000</b>								
ART 62 PAR 623 RUB 5	24 000 000	17 452 800	6 547 200	NETOYAGE DE BATIMENTS	DDP	12/01/2010	27/01/2010	2	10/02/2010	360	DGUTF
<b>Total</b>	<b>24000000</b>	<b>17452800</b>	<b>6547200</b>								
ART 62 PAR 623 RUB 142	5 000 000		5 000 000	AUTRES PRESTATIONS (FRAIS DE RECRUTEMENT SUR MESURES NOUVELLES)	DPRO	12/01/2010	27/01/2010	2	10/02/2010	14	DGUTF
<b>Total</b>	<b>5000000</b>	<b>0</b>	<b>5000000</b>								
ART 22 PAR 225 RUB 2	350 000 000	243 924 934	106 075 066	LOTISSEMENTS	AOO	12/01/2010	26/01/2010	14	09/02/2010	120	DGUTF
<b>Total</b>	<b>350000000</b>	<b>243924934</b>	<b>106075066</b>								
				AGRANDISSEMENTS- IMMEUBLE- VILLA -	AOO	12/01/2010	26/01/2010	14	09/02/2010	90	DGUTF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
ART 23 PAR 231 RUB 223	34 970 962		34 970 962	AGRANDISSEMENTS- IMMEUBLE- VILLA - BUREAU	AOO	12/01/2010	26/01/2010	14	09/02/2010	90	DGUTF
<b>Total</b>	<b>34970962</b>	<b>0</b>	<b>34970962</b>								
ART 62 PAR 623 RUB 142	5 000 000		5 000 000	PRESTATION INFORMATIQUE - NOUVELLES APPLICATIONS (CABLAGE INTERNET)	DDP	14/01/2010	27/01/2010	7	10/02/2010	14	DGUTF
<b>Total</b>	<b>5000000</b>	<b>0</b>	<b>5000000</b>								
ART 22 PAR 225 RUB 3	100 000 000		100 000 000	VIABILISATION (ETUDES)	AOO	14/01/2010	02/02/2010	7	27/02/2010	30	DGUTF
<b>Total</b>	<b>100000000</b>	<b>0</b>	<b>100000000</b>								
ART 24 PAR 241 RUB 154	4 000 000		4 000 000	ACQUISITION RETRO- VIDEO PROJECTEUR	DDP	14/01/2010	02/02/2010	7	25/02/2010	7	DGUTF
<b>Total</b>	<b>4000000</b>	<b>0</b>	<b>4000000</b>								
ART 24 PAR 242 RUB 1	30 000 000		30 000 000	ACQUISITIONS NOUVELLES (MATERIELS INFORMATIQUE POUR SIF ,SIU,BUREAUX)	AOO	14/01/2010	02/02/2010	7	25/02/2010	14	DGUTF
<b>Total</b>	<b>30000000</b>	<b>0</b>	<b>30000000</b>								
ART 24 PAR 243 RUB 122	6 000 000		6 000 000	ACQUISITIONS NOUVELLES - MOBILLETTE	DDP	14/01/2010	20/02/2010	7	25/02/2010	14	DGUTF
<b>Total</b>	<b>6000000</b>	<b>0</b>	<b>6000000</b>								
ART 24 PAR 244 RUB 163	2 500 000		2 500 000	ACQUISITIONS NOUVELLES -STANDARD TELEPHONIQUE	DDP	14/01/2010	02/02/2010	7	25/02/2010	14	DGUTF
<b>Total</b>	<b>2500000</b>	<b>0</b>	<b>2500000</b>								
ART 24 PAR 243 RUB 11	100 000 000	76 000 000	24 000 000	ACQUISITIONS NOUVELLES -VEHICULES A QUATRE ROUES	AOO	20/01/2010	10/03/2010	7	25/03/2010	30	DGUTF
<b>Total</b>	<b>100000000</b>	<b>76000000</b>	<b>24000000</b>								
				ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE	AOO	20/01/2010	10/03/2010	7	31/03/2010	30	DGUTF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
ART 24 PAR 244 RUB 13	50 000 000	48 977 322	1 022 678	ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE	AOO	20/01/2010	10/03/2010	7	31/03/2010	30	DGUTF
<b>Total</b>	<b>50000000</b>	<b>48977322</b>	<b>1022678</b>								
ART 22 PAR 225 RUB 1	448 000 000		448 000 000	- SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT URBAIN (SDAU) - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (POS) - SCHEMA DIRECTEUR DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES (SDDEP) - SYSTEME D'INFORMATION FONCIER (SIF) - SYSTEME D'INFORMATION URBAIN (SIU)	DPRO	21/01/2010	10/02/2010	10	01/04/2010	105	DGUTF
<b>Total</b>	<b>448000000</b>	<b>0</b>	<b>448000000</b>								
ATR 62 PAR621 RUB 110	260 000 000	105 152 391	154 847 609	FOURNITURE DE CARBURANT (LOT 1) FOURNITURE DE LUBRIFIANT (LOT 2)	AOO	02/02/2010	04/03/2010	7	01/04/2010	7	DGUTF
<b>Total</b>	<b>260000000</b>	<b>105152391</b>	<b>154847609</b>								
ART 23 PAR 231 RUB 222	50 000 000		50 000 000	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA DGUTF (LOT 1)	AOO	02/02/2010	09/03/2010	7	01/04/2010	180	DGUTF
ART 23 PAR 233 RUB 11	200 000 000		200 000 000	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOCAUX ANNEXES DE LA DRHU HAUTS-BASSINS (LOT 2)							
<b>Total</b>	<b>250000000</b>	<b>0</b>	<b>250000000</b>								
ART 62 PAR 621 RUB 91	14 000 000		14 000 000	ACQUISITION DES EFFETS D'HABILLEMENT	DDP	03/02/2010	23/02/2010	3	15/03/2010	14	DGUTF
<b>Total</b>	<b>14000000</b>	<b>0</b>	<b>14000000</b>								
ART 62 PAR 623 RUB 2	5 000 000		5 000 000	HONORAIRES / COMMISSIONS POUR ELABORATION D'UN	DDP	03/02/2010	05/03/2010	10	01/06/2010	45	DGUTF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
<b>Total</b>	5000000	0	5000000	HONORAIRES / COMMISSIONS POUR ELABORATION D'UN MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	DDP	03/02/2010	05/03/2010	10	01/06/2010	45	DGUTF
ART 23 PAR 234 RUB 163	20 000 000		20 000 000	TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE	AOO	05/02/2010	16/03/2010	10	06/04/2010	30	DGUTF
<b>Total</b>	20000000	0	20000000								
ART 62 PAR 623 RUB 5	24 000 000	14 346 590	9 653 410	GARDIENNAGE DES LOCAUX DE LA DGUTF (LOT 1)	DDP	09/02/2010	02/03/2010	3	01/06/2010	365	DGUTF
ART 62 PAR 623 RUB 4	12 000 000	5 286 400	6 713 600	NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA DGUTF (LOT 2)							
<b>Total</b>	36000000	19632990	16367010								
ART 62 PAR 624 RUB 3	10 000 000	900 000	9 100 000	ASSURANCE MATERIELS ROULANTS	DDP	09/02/2010	02/03/2010	3	01/07/2010	365	DGUTF
<b>Total</b>	10000000	900000	9100000								
ART 24 PAR 244 RUB 169	75 000 000		75 000 000	ACQUISITIONS NOUVELLES -AUTRES - DIVERS (TABLE TRACANTE)	AOO	12/02/2010	23/03/2010	7	14/04/2010	30	DGUTF
<b>Total</b>	75000000	0	75000000								
ART 22 PAR 225 RUB 2	350 000 000	246 376 631	103 623 369	TRAVAUX DE LOTISSEMENT	AOO	16/02/2010	15/03/2010	10	20/04/2010	105	DGUTF
<b>Total</b>	350000000	246376631	103623369								
ART 22 PAR 225 RUB 3	100 000 000		100 000 000	TRAVAUX DE VIABILISATION	AOO	23/02/2010	22/03/2010	10	28/04/2010	90	DGUTF
<b>Total</b>	100000000	0	100000000								
ART 24 PAR 244 RUB 169	75 000 000		75 000 000	ACQUISITION D'ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS (LOT 1)	AOO	25/02/2010	30/03/2010	7	30/04/2010	90	DGUTF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
ART 24 PAR 243 RUB 11	100 000 000	50 000 000	50 000 000	ACQUISITION D'ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS (LOT 1)	AOO	25/02/2010	30/03/2010	7	30/04/2010	90	DGUTF
ART 24 PAR 245 RUB 117	160 000 000		160 000 000	ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE ROUES (LOT 2)							
<b>Total</b>	<b>335000000</b>	<b>50000000</b>	<b>285000000</b>	ACQUISITION DE TABLES TRACANTES ET ACCESSOIRES (LOT 3)							
ART 24 PAR 245 RUB 117	160 000 000		160 000 000	ACQUISITION D'ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS	AOO	26/02/2010	09/04/2010	7	30/04/2010	60	DGUTF
<b>Total</b>	<b>160000000</b>	<b>0</b>	<b>160000000</b>								
ART 24 PAR 241 RUB 13	20 000 000		20 000 000	ACQUISITION ARMOIRES, CHAISES, FAUTEUILS (LOT 1)	AOO	12/03/2010	20/04/2010	10	18/05/2010	21	DGUTF
ART 24 PAR 241 RUB 1293	5 000 000		5 000 000	ACQUISITION COFFRES FORTS (LOT 2)							
ART 24 PAR 241 RUB 122	20 000 000		20 000 000	ACQUISITION CLIMATISEURS (LOT 3)							
ART 24 PAR 241 RUB 112	2 000 000		2 000 000	ACQUISITION REFRIGERATEURS (LOT 4)							
ART 24 PAR 241 RUB 114	3 000 000		3 000 000	ACQUISITION VENTILATEURS (LOT 5)							
ART 24 PAR 241 RUB 113	20 000 000	16 307 600	3 692 400	ACQUISITION EXTINCTEU							
ART 24 PAR 241 RUB 111	18 000 000	8 171 500	9 828 500								
ART 24 PAR 241 RUB 115	2 500 000		2 500 000								
<b>Total</b>	<b>90500000</b>	<b>24479100</b>	<b>66020900</b>								
ART 62 PAR 621 RUB 54	9 000 000	6 629 830	2 370 170	ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN (LOT 1)	DDP	15/03/2010	29/03/2010	3	01/05/2010	7	DGUTF
				ACQUISITION DE							

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
ART 62 PAR 621 RUB 66	6 500 000		6 500 000	ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN (LOT 1)	DDP	15/03/2010	29/03/2010	3	01/05/2010	7	DGUTF
<b>Total</b>	<b>15500000</b>	<b>6629830</b>	<b>8870170</b>	ACQUISITION DE MEDICAMENTS (LOT 2)							
ART 62 PAR 621 RUB 719	10 000 000		10 000 000	ACQUISITION DE MATERIELS DE BORNAGE (LOT 1)	AOO	15/03/2010	14/04/2010	7	01/06/2010	14	DGUTF
ART 62 PAR 621 RUB 21	29 000 000		29 000 000	ACQUISITION DE MATERIELS SPECIFIQUES (LOT 2)							
ART 62 PAR 621 RUB 99	60 000 000		60 000 000								
<b>Total</b>	<b>99000000</b>	<b>0</b>	<b>99000000</b>								
ART 62 PAR 622 RUB 11	30 000 000		30 000 000	REFECTION DE BATIMENTS INTERIEUR DE LA DTTF (LOT 1)	AOO	15/03/2010	14/04/2010	7	01/06/2010	14	DGUTF
ART 62 PAR 622 RUB 12	20 000 000		20 000 000	REHABILITATION DE MURS DE CLOTURE A BOBO-DIOULASSO (LOT 2)							
<b>Total</b>	<b>50000000</b>	<b>0</b>	<b>50000000</b>								
ART 62 PAR 622 RUB 6	15 000 000		15 000 000	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE CLIMATISEURS (LOT 1)	AOO	15/03/2010	14/04/2010	7	01/06/2010	365	DGUTF
ART 62 PAR 622 RUB 31	45 000 000		45 000 000	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS (LOT 2)							
ART 62 PAR 622 RUB 21	18 000 000		18 000 000	ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES 4 ROUES (LOT 3)							
ART 62 PAR 622 RUB 22	6 000 000		6 000 000	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE MATERIELS INFORMATIQUES (LOT 4)							
<b>Total</b>	<b>84000000</b>	<b>0</b>	<b>84000000</b>								
ART 24 PAR 244 RUB 1955	2 000 000		2 000 000	ACQUISITION DE TELEVISEURS (LOT 1) ACQUISITION D'ANTENNE	DDP	15/03/2010	29/03/2010	3	01/06/2010	14	DGUTF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
ART 24 PAR 244 RUB 1948	2 000 000		2 000 000	ACQUISITION DE TELEVISEURS (LOT 1)	DDP	15/03/2010	29/03/2010	3	01/06/2010	14	DGTUF
Total	4000000	0	4000000	ACQUISITION D'ANTENNE PARABOLIQUE (LOT 2)							
ART 24 PAR 244 RUB 13	50 000 000	48 977 322	1 022 678	ACQUISITION ET INSTALLATION DE PIECES DE RECHANGE POUR ENGINs LOURDS	AOO						DGUTF
Total	50000000	48977322	1022678								

**Total Plan 3 704 470 962**