

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU
DESENCLAVEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

PLAN DE PASSATION

Structure : 30

Gestion budgétaire 2010

Budget de l'Etat

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan 000100302010

Page plan : 1 / 15

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 77MACR251 Art 62 Par 623 Rub 2	600 000 000		600 000 000	Mise à jour de la cartographie au 1/200 000	DPRO	05/06/2009	06/08/2009	15	25/01/2010	360	UE
Total	600000000	0	600000000								
Tr 5 Chap 772403300 Art 23 Par 234 Rub 11	3 826 400 000	3 826 400 000		Travaux de bitumage de la route Boudtenga-Ziniaré- Zitenga	AOO	30/08/2009	30/09/2009	14	30/11/2009	210	DAF
Total	3826400000	3826400000	0								
Tr 5 Chap 77EMYK222 Art 21 Par 211 Rub 1	150 000 000		150 000 000	Etude de bitumage route Yako - Koudougou	DPRO	18/09/2009	20/11/2009	60	26/02/2010	270	DAF
Total	150000000	0	150000000								
Tr 5 Chap 77CRKD320 Art 23 Par 234 Rub 11	1 266 965 000		1 266 965 000	Construction route Koudougou-Dédougou (RN14)	AOO	02/10/2009	16/12/2009	20	29/03/2010	900	DAF
Tr 5 Chap 77CRKD322 Art 23 Par 234 Rub 11	921 428 000		921 428 000								
Tr 5 Chap 77CRKD323 Art 23 Par 234 Rub 11	806 250 000		806 250 000								
Tr 5 Chap 77CRKD100 Art 23 Par 234 Rub 11	1 125 000 000		1 125 000 000								
Tr 5 Chap 77CRKD3C8 Art 23 Par 234 Rub 11	1 382 143 000		1 382 143 000								
Tr 5 Chap 77CRKD326 Art 23 Par 234 Rub 11	1 382 143 000		1 382 143 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	6883929000	0	6883929000	Construction route Koudougou-Dédougou (RN14)	AOO	02/10/2009	16/12/2009	20	29/03/2010	900	DAF
Tr 5 Chap 772321600 Art 62 Par 623 Rub 2	90 000 000		90 000 000	Contrôle des travaux de pose des ponts de secours	DPRO	28/10/2009	30/12/2009	14	25/01/2010	150	DAF
Total	900000000	0	900000000								
Tr 5 Chap 77RRFT203 Art 23 Par 234 Rub 21	2 464 597 000		2 464 597 000	Renforcement route Koupela-Bittou Frt Togo	AOO	28/10/2009	25/11/2009	60	31/03/2010	450	DAF
Tr 5 Chap 77RRFT266 Art 23 Par 234 Rub 21	556 823 000		556 823 000								
Tr 5 Chap 77RRFT303 Art 23 Par 234 Rub 21	2 464 597 000		2 464 597 000								
Tr 5 Chap 77RRFT100 Art 23 Par 234 Rub 21	600 000 000		600 000 000								
Total	6086017000	0	6086017000								
Tr 5 Chap 777100100 Art 23 Par 231 Rub 13	250 000 000		250 000 000	Construction des bureaux DGECTI et DGD (DGOA)	AOO	30/10/2009	30/11/2009	14	28/02/2010	150	DAF
Total	250000000	0	250000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	20 000 000		20 000 000	Gardiennage des locaux de la Direction Générale des Routes	AOO	05/11/2009	08/12/2009	7	06/01/2010	365	DAF
Total	200000000	0	200000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 142	7 879 000		7 879 000	Mise à niveau et extension du réseau informatique du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DDP	08/11/2009	18/11/2009	1	06/01/2010	25	DAF
Total	7879000	0	7879000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	7 500 000		7 500 000	Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange des équipements au	AOO	09/11/2009	10/12/2009	21	23/02/2010	365	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	15 000 000		15 000 000	Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange des équipements au profit du Ministère de Infrastructures et du Désenclavement	AOO	09/11/2009	10/12/2009	21	23/02/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	3 500 000		3 500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	17 000 000		17 000 000								
Total	43000000	0	43000000								
Tr 3 Chap 77109 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000		750 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	10/11/2009	10/12/2009	10	28/01/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 77115 Art 62 Par 621 Rub 54	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 77115 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 77109 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	10/11/2009	10/12/2009	10	28/01/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 621 Rub 21	25 000 000		25 000 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	3 100 000		3 100 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Total	53850000	0	53850000								
Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 623 Rub 5	10 000 000		10 000 000	Prestation de service de nettoyage des locaux de la Direction Générale des Routes	DDC	10/11/2009	20/11/2009	1	06/01/2010	365	DAF
Total	10000000	0	10000000	Fourniture de consommables	AOO	12/11/2009	15/12/2009	14	15/02/2010	365	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	Fourniture de consommables informatiques et de photocopieurs au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	12/11/2009	15/12/2009	14	15/02/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 69	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 621 Rub 69	30 000 000		30 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 77109 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 77115 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000		2 500 000								
Total	49250000	0	49250000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 729	10 000 000		10 000 000	Edition et publication du trimestriel du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DDP	15/11/2009	28/11/2009	1	05/01/2010	365	DAF
Total	10000000	0	10000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	125 000 000		125 000 000	Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange des véhicules du parc automobile du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	16/11/2009	17/12/2009	7	28/02/2010	365	DAF
Total	125000000	0	125000000								
Tr 3 Chap 77115 Art 24 Par 241 Rub 111	5 000 000		5 000 000	Fourniture de divers matériels au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	17/11/2009	16/12/2009	7	05/02/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 117	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 24 Par 241 Rub 117	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 77103 Art 24 Par 241 Rub 117	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 112	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 114	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 24 Par 241 Rub 114	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 77103 Art 24 Par 241 Rub 123	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 124	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 24 Par 241 Rub 124	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 125	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 125	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 77103 Art 24 Par 241 Rub 125	750 000		750 000	Fourniture de divers matériels au profit du Ministère des	AOO	17/11/2009	16/12/2009	7	05/02/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 77115 Art 24 Par 241 Rub 125	525 000		525 000	Infrastructures et du Désenclavement							
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 1291	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 1297	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 24 Par 241 Rub 1297	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 1297	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 1298	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 243 Rub 122	1 400 000		1 400 000								
Tr 3 Chap 77109 Art 24 Par 243 Rub 122	1 400 000		1 400 000								
Tr 3 Chap 77115 Art 24 Par 243 Rub 122	1 400 000		1 400 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 24 Par 244 Rub 199	12 500 000		12 500 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 24 Par 244 Rub 1959	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 77109 Art 24 Par 244 Rub 1954	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 77115 Art 24 Par 244 Rub 1954	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	750 000		750 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 33124 Art 24 Par 241 Rub 111	750 000		750 000	Fourniture de divers matériels au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	17/11/2009	16/12/2009	7	05/02/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 241 Rub 111	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 111	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 24 Par 241 Rub 111	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 24 Par 241 Rub 111	1 750 000		1 750 000								
Tr 3 Chap 77103 Art 24 Par 241 Rub 111	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 77109 Art 24 Par 241 Rub 111	1 750 000		1 750 000								
Total	50575000	0	50575000								
Tr 3 Chap 71101 Art 24 Par 242 Rub 1	3 750 000		3 750 000	Fourniture de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	20/11/2009	22/12/2009	14	23/02/2010	45	DAF
Tr 3 Chap 77103 Art 24 Par 242 Rub 1	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 77109 Art 24 Par 242 Rub 1	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 77115 Art 24 Par 242 Rub 1	6 250 000		6 250 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	9 450 000		9 450 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 241 Rub 122	9 450 000		9 450 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 122	15 000 000		15 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 77103 Art 24 Par 241 Rub 122	18 900 000		18 900 000	Fourniture de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	20/11/2009	22/12/2009	14	23/02/2010	45	DAF
Tr 3 Chap 77109 Art 24 Par 241 Rub 122	9 450 000		9 450 000								
Tr 3 Chap 77115 Art 24 Par 241 Rub 122	9 450 000		9 450 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	3 750 000		3 750 000								
Tr 3 Chap 33124 Art 24 Par 242 Rub 1	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 242 Rub 1	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 24 Par 242 Rub 1	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 242 Rub 1	6 250 000		6 250 000								
Total	111700000	0	111700000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	15 000 000		15 000 000	Entretien batiments intérieur-extérieur du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DDP	27/11/2009	10/12/2009	1	25/02/2010	365	DAF
Total	15000000	0	15000000								
Tr 5 Chap 772403100 Art 23 Par 234 Rub 11	5 127 000 000	4 419 600 156	707 399 844	Travaux complémentaires de construction des échangeurs de l'Est et de l'Ouest	AOR	30/11/2009	30/12/2009	20	30/03/2010	150	DAF
Total	5127000000	4419600156	707399844								
Tr 5 Chap 774183600 Art 21 Par 211 Rub 1	69 850 000		69 850 000	Etude de bitumage de la voie parallèle à Babanguida	DPRO	30/11/2009	30/01/2010	14	26/11/2010	150	DAF
Total	69850000	0	69850000								
Tr 5 Chap 774213300 Art 24 Par 244 Rub 199	810 000 000		810 000 000	Acquisition de ponts de secours	AOO	30/11/2009	25/01/2010	14	26/02/2010	120	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	810000000	0	810000000	Acquisition de ponts de secours	AOO	30/11/2009	25/01/2010	14	26/02/2010	120	DAF
Tr 5 Chap 732320300 Art 23 Par 234 Rub 22	1 000 000 000		1 000 000 000	Travaux d'enretien courant des routes bitumées,des routes en terre et des pistes rurales	AOO	30/11/2009	30/12/2009	28	22/02/2010	365	DAF
Tr 5 Chap 77ZZPP400 Art 23 Par 234 Rub 21	10 800 000 000		10 800 000 000								
Tr 5 Chap 732320200 Art 23 Par 234 Rub 21	1 000 000 000		1 000 000 000								
Total	12800000000	0	12800000000								
Tr 5 Chap 774196100 Art 23 Par 234 Rub 199	650 000 000		650 000 000	Travaux de construcction de station de pèses essieux sur la RN1	AOO	30/11/2009	05/01/2010	21	30/03/2010	210	DAF
Total	650000000	0	650000000								
Tr 5 Chap 732404251 Art 23 Par 234 Rub 21	412 500 000		412 500 000	Construction d'ouvrages sur la RN17	AOO	15/12/2009	18/01/2010	14	22/04/2010	180	DAF
Total	412500000	0	412500000								
Tr 5 Chap 772321800 Art 62 Par 623 Rub 2	335 000 000		335 000 000	Contrôle et surveillance des travaux d'entretien périodique de la route nationale n°18 Fada-Bilanga (80 km) et de la reconstruction du pont sur la SIRBA (PK 90)	DPRO	15/12/2009	25/01/2010	40	25/04/2010	210	DAF
Total	335000000	0	335000000								
Tr 5 Chap 773103100 Art 23 Par 234 Rub 12	601 500 000	27 658 000	573 842 000	Construcction d'antennes provinciales de pistes rurales	AOO	28/12/2009	22/01/2010	40	26/04/2010	120	DAF
Total	601500000	27658000	573842000								
Tr 5 Chap 777100200 Art 23 Par 231 Rub 13	300 000 000		300 000 000	Construction et réfection des batiments du Minitère des Infrastructures et	AOO	30/12/2009	10/01/2010	20	26/04/2010	180	DAF
Total	300000000	0	300000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 777100400 Art 23 Par 231 Rub 11	1 000 000 000		1 000 000 000	Travaux de reconstruction d'ouvrages sur les corridors de dessertes	AOO	25/01/2010	24/02/2010	20	20/04/2010	180	DAF
Total	1000000000	0	1000000000								
Tr 5 Chap 772321100 Art 62 Par 623 Rub 2	250 000 000		250 000 000	Contrôle et supervision des travaux routiers par convention avec le LNBTP	Gré à Gré	25/01/2010			22/02/2010	365	DAF
Total	250000000	0	250000000								
Tr 5 Chap 774196200 Art 24 Par 244 Rub 1952	200 000 000		200 000 000	Equipements de station de peses essieux sur la RN1	AOO	25/01/2010	26/02/2010	21	26/04/2010	30	DAF
Total	200000000	0	200000000								
Tr 5 Chap 77BOKP304 Art 21 Par 211 Rub 1	581 250 000		581 250 000	Etudes de bitumage route Ouahigouya- Kongoussi-Kaya- Pouytenga	DPRO	25/01/2010	25/02/2010	40	26/04/2010	210	DAF
Total	581250000	0	581250000								
Tr 5 Chap 77ZZPP100 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000		50 000 000	Système d'informations géographiques pour la gestion des infrastructures routières du Burkina.	DPRO	25/01/2010	22/02/2010	40	05/05/2010	90	DAF
Total	50000000	0	50000000								
Tr 5 Chap 77CCNN500 Art 21 Par 211 Rub 1	300 000 000		300 000 000	Etude pour la reconstruction d'ouvrages sur les corridors de desserte	DPRO	30/01/2010	22/03/2010	40	24/05/2010	150	DAF
Total	300000000	0	300000000								
Tr 5 Chap 772321300 Art 62 Par 623 Rub 2	200 000 000		200 000 000	Contrôle des travaux d'aménagement des pistes rurales	DPRO	02/02/2010	02/03/2010	40	24/05/2010	180	DAF
Total	200000000	0	200000000								
Tr 5 Chap 77CCNN300 Art 21 Par 211 Rub 1	275 000 000	96 280 200	178 719 800	Etude pour les travaux d'entretien périodique des routes nationales n°13 Sabou-Léo (114)	DPRO	09/02/2010	09/03/2010	40	01/06/2010	180	DAF
Total	275000000	96280200	178719800								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 777098600 Art 62 Par 629 Rub 97	1 800 000 000	409 000 000	1 391 000 000	Travaux d'aménagement des pistes rurales	AOO	22/02/2010	23/03/2010	30	03/06/2010	120	DAF
Total	1800000000	409000000	1391000000								
Tr 5 Chap 732320400 Art 23 Par 234 Rub 21	3 015 000 000		3 015 000 000	Travaux d'entretien périodique de la route nationale n°18 Fada-Bilanga (80) km et de la reconstruction du pont de la Sirba (PK80)	AOO	25/02/2010	25/03/2010	21	25/05/2010	150	DAF
Total	3015000000	0	3015000000								
Tr 5 Chap 77CCNN400 Art 21 Par 211 Rub 1	50 000 000		50 000 000	Etudes pour les travaux d'entretien périodique de la route nationale n°18 Bilanga-Taparko (119 km)	DPRO	26/02/2010	25/03/2010	40	24/05/2010	180	DAF
Total	50000000	0	50000000								
Tr 2 Chap 33124 Art 61 Par 617 Rub 1	50 000 000		50 000 000	Formation du personnel du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DPRO	01/03/2010	02/04/2010	40	02/06/2010	5	DAF
Total	50000000	0	50000000								
Tr 5 Chap 77ATBT100 Art 62 Par 623 Rub 2	350 000 000	350 000 000		Contrôle et supervision des travaux , route Boudtenga-Ziniaré- Zitenga	DPRO						DAF
Total	350000000	350000000	0								
Tr 5 Chap 777101100 Art 23 Par 234 Rub 11	1 900 000 000	1 900 000 000		Travaux de prolongement du Boulevard circulaire à Ouagadougou	AOO						DAF
Total	1900000000	1900000000	0								
Tr 5 Chap 772321700 Art 62 Par 623 Rub 2	407 000 000	407 000 000		Contrôle des travaux de prolongement du boulevard circulaire à Ouagadougou	DPRO						DAF
Total	407000000	407000000	0								
Tr 5 Chap 772403200 Art 23 Par 234 Rub 11	922 000 000	922 000 000		Travaux de bitumage des rues de la Pâte d'oe	AOO						DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	922000000	922000000	0	Travaux de bitumage des rues de la Pâte d'oise	AOO						DAF
Tr 5 Chap 772321900 Art 62 Par 623 Rub 2	46 000 000	46 000 000		Contrôle des travaux de bitumage des rues de la Pâte d'oise	DPRO						DAF
Total	46000000	46000000	0								
Tr 5 Chap 772401100 Art 23 Par 234 Rub 11	1 000 000 000	1 000 000 000		Travaux d'aménagement de la route Dori-Seyenga- Frontière Niger et de la facilitation des transports sur le corridor Ouagadougou-Dori- Téra-Niamey	AOO						DAF
Tr 5 Chap 772334100 Art 23 Par 234 Rub 11	362 970 000	362 970 000									
Tr 5 Chap 772334303 Art 23 Par 234 Rub 11	3 940 230 000	3 940 230 000									
Total	5303200000	5303200000	0								
Tr 5 Chap 772321500 Art 62 Par 623 Rub 2	150 000 000	150 000 000		Contrôle et surveillance des travaux de construction de pèse essieux	DPRO						DAF
Total	150000000	150000000	0								
Tr 5 Chap 772319320 Art 23 Par 234 Rub 21	3 796 462 000	3 796 462 000		Travaux d'interconnexion des routes internationales RN1 et RN4	AOO						DAF
Tr 5 Chap 772401200 Art 23 Par 234 Rub 21	1 900 000 000	1 900 000 000									
Tr 5 Chap 772319100 Art 23 Par 234 Rub 21	600 000 000	600 000 000									
Total	6296462000	6296462000	0								
Tr 5 Chap 777098700 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000	50 000 000		Sensibilisation des populations	DPRO						DAF
Total	50000000	50000000	0								
Tr 5 Chap 77AVNA204 Art 21 Par 211 Rub 1	67 500 000	67 500 000		Etudes d'achèvement des voies d'accès au nouvel aéroport	DPRO						DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	67500000	67500000	0	Etudes d'achèvement des voies d'accès au nouvel aéroport	DPRO						DAF
Tr 5 Chap 77CTPG304 Art 62 Par 623 Rub 2	120 585 000	120 585 000		Contrôle et surveillance des travaux de	DPRO						DAF
Tr 5 Chap 77CTPG100 Art 62 Par 623 Rub 2	174 364 000	174 364 000		renforcement route Ouaga-Pô-Frt Ghana (lots 1 et 2)							
Total	294949000	294949000	0								
Tr 5 Chap 772307303 Art 23 Par 234 Rub 21	6 000 000 000	6 000 000 000		Travaux de renforcement route Ouaga-Pô-frt Ghana (lot 1)	AOO						DAF
Tr 5 Chap 772307100 Art 23 Par 234 Rub 21	1 125 000 000	1 125 000 000									
Tr 5 Chap 772307304 Art 23 Par 234 Rub 21	1 148 855 000	1 148 855 000									
Total	8273855000	8273855000	0								
Tr 5 Chap 772318325 Art 23 Par 234 Rub 11	1 237 164 000	1 237 164 000		Bitumage route Yéguéresso-Diébouyou et la bretelle de Hamélé	AOO						DAF
Tr 5 Chap 772318326 Art 23 Par 234 Rub 11	2 251 114 000	2 251 114 000									
Tr 5 Chap 772318322 Art 23 Par 234 Rub 11	1 484 434 000	1 484 434 000									
Tr 5 Chap 772318320 Art 23 Par 234 Rub 11	1 243 205 000	1 243 205 000									
Tr 5 Chap 772318100 Art 23 Par 234 Rub 11	440 571 000	440 571 000									
Tr 5 Chap 772318304 Art 23 Par 234 Rub 11	1 001 966 000	1 001 966 000									
Total	7658454000	7658454000	0								
				Etude de renforcement	DPRO						DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 77RSBO251 Art 21 Par 211 Rub 1	75 750 000	75 750 000		Etude de renforcement Sakoinsé-Boromo	DPRO						DAF
Total	75750000	75750000	0								
Tr 5 Chap 772305280 Art 23 Par 234 Rub 21	3 085 273 000	3 085 273 000		Entretien périodique de 2617 km de routes en terre	AOO						DAF
Tr 5 Chap 772305380 Art 23 Par 234 Rub 21	155 383 000	155 383 000									
Total	3240656000	3240656000	0								
Tr 5 Chap 77ROSA380 Art 23 Par 234 Rub 11	7 500 000 000	7 500 000 000		Renforcement route Ouaga-Sakoinsé	AOO						DAF
Total	7500000000	7500000000	0								
Tr 5 Chap 772347304 Art 23 Par 234 Rub 21	1 555 500 000	1 555 500 000		Réhabilitation des routes en terre Makoye Frt. Niger et Markoye Frt. du Mali	AOO						DAF
Tr 5 Chap 772347217 Art 23 Par 234 Rub 21	457 087 000	457 087 000									
Total	2012587000	2012587000	0								
Tr 5 Chap 77AMPD280 Art 23 Par 234 Rub 12	2 175 000 000	2 175 000 000		Travaux d'aménagement de 1108 km ex 880 km de pistes de desserte	AOO						DAF
Total	2175000000	2175000000	0								
Tr 5 Chap 773103303 Art 23 Par 234 Rub 12	750 000 000	750 000 000		Travaux d'aménagement de 975 km de pistes cotonnières	AOO						DAF
Total	750000000	750000000	0								

Total Plan 94 733 113 000

Référence du plan 000100302010

Page plan : 1 / 4

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
chap 63,art 637, par 6371	6 000 000		6 000 000	Gardiennage et surveillance des locaux	DDP	18/11/2009	02/12/2009	1	01/01/2010	365	DAF/EFP- TP
Total	6000000	0	6000000								
chap63,art638, par6372	4 500 000		4 500 000	Nettoyage des locaux	DDP	18/11/2009	02/12/2009	1	01/01/2010	365	DAF/EFP- TP
Total	4500000	0	4500000								
Chap.60, Art 604, Par.6043	950 000		950 000	Fourniture de produits d'entretien et de nettoyage	DDP	25/03/2010	07/04/2010	1	20/04/2010	7	DAF/EFP- TP
Total	950000	0	950000								
chap 62,art 625, par 6263	4 000 000		4 000 000	Assurance matériel roulant	DDP	25/03/2010	05/04/2010	1	26/04/2010	365	DAF/EFP- TP
Total	4000000	0	4000000								
Chap.62, Art.622, Par.6223	4 500 000		4 500 000	Location de matériel et outillage	DDP	01/04/2010	14/04/2010	1	10/05/2010	180	DAF/EFP- TP
Total	4500000	0	4500000								
Chap.62, Art.624, Par.6241	600 000		600 000	Entretien, réparation et maintenance des	AOO	01/04/2010	03/05/2010	7	11/05/2010	6	DAF/EFP- TP
Chap.62, Art.624, Par.6243	10 000 000		10 000 000	biens mobiliers, immobiliers et du matériels roulants.							

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Chap.62, Art.624, Par.6242	5 000 000		5 000 000	Entretien, réparation et maintenance des biens mobiliers, immobiliers et du matériels roulants.	AOO	01/04/2010	03/05/2010	7	11/05/2010	6	DAF/EFP- TP
Total	15600000	0	15600000								
Chap.60,Art.604, Par.6045	7 000 000		7 000 000	Fourniture de consommables informatiques	DDP	08/04/2010	13/05/2010	1	19/05/2010	14	DAF/EFP- TP
Total	7000000	0	7000000								
Chap.60,Art. 604, Par.6047	5 500 000		5 500 000	Imprimés et fournitures de bureau	DDP	08/04/2010	13/05/2010	2	19/05/2010	7	DAF/EFP- TP
Total	5500000	0	5500000								
Chap.60, Art.604, Par 6049	2 300 000		2 300 000	Fourniture de consommables électriques et de plombérie	DDP	08/04/2010	13/05/2010	2	19/05/2010	14	DAF/EFP- TP
Total	2300000	0	2300000								
chap 62,art.627, par 6272	2 000 000		2 000 000	Catalogues imprimés publicitaires	DDP	08/04/2010	19/04/2010	1	06/05/2010	30	DAF/EFP- TP
Total	2000000	0	2000000								
Chap24,art 242,	2 000 000		2 000 000	Fourniture de divers matériels	DDP	08/04/2010	19/04/2010	1	17/05/2010	15	DAF/EFP- TP
Chap 24, art 244	3 500 000		3 500 000								
Chap24,art 243	13 573 156		13 573 156								
Total	19073156	0	19073156								
chap 62,Art 624,par 6249	13 000 000		13 000 000	Autres entretien et réparations	DDP	15/04/2010	26/04/2010	1	14/05/2010	60	DAF/EFP- TP
Total	13000000	0	13000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Chap.60, Art 604, Par 6044	950 000		950 000	Fourniture d'atelier	DDC	22/04/2010	06/05/2010	1	25/05/2010	7	DAF/EFP- TP
Total	950000	0	950000								
Chap.60, Art.605, Par.6057	10 000 000		10 000 000	Achats de travaux équipements	DDP	22/04/2010	04/05/2010	1	20/05/2010	365	DAF/EFP- TP
Total	10000000	0	10000000								
chap 63,art 633, par 1	10 000 000		10 000 000	Formation du personnel	DPRO	23/04/2010	10/05/2010	45	28/06/2010	7	DAF/EFP- TP
Total	10000000	0	10000000								
chap63,art638,par 6384	3 000 000		3 000 000	Réception (restauration)	DDP	20/08/2010	01/09/2010	1	17/09/2010	1	DAF/EFP- TP
Total	3000000	0	3000000								
Chap.60; Art.602; Par.6021	150 000		150 000	Achat du papier d'impression	DDC				31/03/2010	7	DAF/EFP- TP
Total	150000	0	150000								
Chap.60,Art.604,Par. 6042	35 000 000		35 000 000	Fourniture de carburant et de lubrifiant	Gré à Gré				02/04/2010	7	DAF/EFP- TP
Total	35000000	0	35000000								
chap 62, art 626, par 6266	400 000		400 000	Documentation echnique	DDC				31/03/2010	30	DAF/EFP- TP
Total	400000	0	400000								
chap 65,art 658,par 6589	8 000 000		8 000 000	Fourniture de prestations diverses	DDP				23/03/2010	15	DAF/EFP- TP
Total	8000000	0	8000000								
				Fourniture de trousseau	DDC				12/04/2010	7	DAF/EFP- TP

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
chap668,art 6684;par66842	400 000		400 000	Fourniture de trousseau pharmaceutique chantier école	DDC				12/04/2010	7	DAF/EFP- TP
Total	400000	0	400000								

Total Plan 152 323 156