

Référence du plan 000100352010

Page plan : 1 / 4

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 163	6 500 000		6 500 000	ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN AUTOCOM	DDP	28/01/2009	28/02/2010	3	20/03/2010	14	DAF
Total	6500000	0	6500000								
Tr 3 Chap 99123 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000		500 000	ACQUISITION DE FOURNITURES ET DE MATERIELS	DDP	30/01/2010	16/02/2010	2	15/03/2010	360	DAF
Tr 3 Chap 99123 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000	SPECIFIQUES; DE PRODUITS POUR INFORMATIQUES ET							
Tr 3 Chap 99105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000	PERI INFORMATIQUES; DE PRODUITS D'ENTRETIEN;							
Tr 3 Chap 99101 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000		750 000	D'IMPRIMES ADMINISTRATIFS.							
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 99101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 99105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	ACQUISITION DE FOURNITURES ET DE MATERIELS SPECIFIQUES; DE PRODUITS POUR INFORMATIQUES ET PERI INFORMATIQUES; DE PRODUITS D'ENTRETIEN; D'IMPRIMES ADMINISTRATIFS.	DDP	30/01/2010	16/02/2010	2	15/03/2010	360	DAF
Tr 3 Chap 99124 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 4 Chap 14150 Art 63 Par 639 Rub 29	900 000		900 000								
Tr 3 Chap 99101 Art 62 Par 621 Rub 729											
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 729	700 000		700 000								
Tr 3 Chap 99105 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 99101 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	391 000		391 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 99105 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 114	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 99101 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	1 050 000		1 050 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000		500 000								
Total	16541000	0	16541000	VISITE TECHNIQUE DE	DDC	02/02/2010	06/02/2010	2	15/02/2010	7	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 7	250 000		250 000	VISITE TECHNIQUE DE MATERIELS ROULANTS	DDC	02/02/2010	06/02/2010	2	15/02/2010	7	DAF
Total	250000	0	250000								
Tr 3 Chap 99101 Art 62 Par 622 Rub 12	2 000 000		2 000 000	ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIELS	DDP	05/02/2010	25/02/2010	3	15/04/2010	360	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	3 500 000		3 500 000	INFORMATIQUES ET PERI INFORMATIQUES; MATERIELS ROULANTS							
Tr 3 Chap 99123 Art 62 Par 622 Rub 6	800 000		800 000	ET BATIMENT INTERIEUR.							
Tr 3 Chap 99105 Art 62 Par 622 Rub 6	900 000		900 000								
Total	7200000	0	7200000								
Tr 3 Chap 99124 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU	DDP	10/02/2010	24/02/2010	3	20/03/2010	360	DAF
Tr 3 Chap 99105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 99101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 22	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 4 Chap 14150 Art 63 Par 639 Rub 22	1 500 000		1 500 000								
Total	7500000	0	7500000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	1 500 000		1 500 000	Acquisition de matériel informatique et photocopieurs	DDP	20/02/2010	20/03/2010	3	10/04/2010	45	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	2 000 000		2 000 000								
Tr 4 Chap 14150 Art 63 Par 639 Rub 25	1 500 000		1 500 000								
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 21	900 000		900 000	ENTRETIEN ET REPARATION DE CLIMATISEURS	DDC	05/04/2010	06/04/2010	2	11/04/2010	7	DAF
Total	900000	0	900000								
Tr 3 Chap 99105 Art 62 Par 622 Rub 26	500 000		500 000	ENTRETIEN ET REPARATION DE MOBILIERS DE BUREAU	DDC	16/04/2010	18/04/2010	2	30/04/2010	7	DAF
Total	500000	0	500000								
Total Plan	44 391 000										

Référence du plan 000100352010

Page plan : 1 / 4

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Fonds Appui Actions Priori	3 900 000		3 900 000	Conception et édition du bulletin d'information du MPDH	DDP	20/01/2010	08/02/2010	2	03/03/2010	360	DAF
Total	3900000	0	3900000								
Fonds d'Appui Actions Pri	174 450 000		174 450 000	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES (LOT 1), DE PHOTOCOPIEURS (LOT 2) ET DE MOBILIERS DE BUREAU (LOT 3).	AOO	18/02/2010	18/03/2010	3	10/04/2010	45	DAF
Total	174450000	0	174450000								
Fonds d'Appui Actions Prio	20 500 000		20 500 000	ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIELS ROULANTS, DE MATERIEL INFORMATIQUES ET PERI INFORMATIQUES.	DDP	28/02/2010	18/03/2010	3	12/04/2010	360	DAF
Total	20500000	0	20500000								
Fonds Appui Actions Priori	30 000 000		30 000 000	Etude architecturale pour la construction de six (06) CIDDH	DPRO	15/03/2010	15/04/2010	7	18/05/2010	45	DAF
Total	30000000	0	30000000								
Fonds d'Appui Actions Prio	9 000 000		9 000 000	Réaliser une étude pour l'élaboration de modules de formation pour la gendarmerie.	DPRO	20/03/2010	20/04/2010	7	15/05/2010	60	DAF
Total	9000000	0	9000000								
Fonds Appui Actions Priori	18 000 000		18 000 000	Etude pour l'élaboration d'un manuel de procédure du MPDH.	DPRO	25/03/2010	25/04/2010	7	02/06/2010	60	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	18000000	0	18000000	Etude pour l'élaboration d'un manuel de procédure du MPDH.	DPRO	25/03/2010	25/04/2010	7	02/06/2010	60	DAF
Fonds Appui Actions Priori	18 000 000		18 000 000	Etude pour l'élaboration d'un tableau de bord du MPDH.	DPRO	25/03/2010	25/04/2010	7	02/06/2010	45	DAF
Total	18000000	0	18000000								
Fonds d'Appui Actions Prio	8 000 000		8 000 000	Traduction du manuel de prévention et de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs en langues nationales.	DPRO	05/04/2010	05/05/2010	7	11/06/2010	60	DAF
Total	8000000	0	8000000								
Fonds d'Appui Actions Prio	750 000		750 000	ENTRETIEN ET REPARATION DE MOBYLETTES	DDC	08/04/2010	10/04/2010	2	20/04/2010	14	DAF
Total	750000	0	750000								
Fonds Appui Actions Priori	22 140 000		22 140 000	ACQUISITION DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS	Gré à Gré	08/04/2010	08/05/2010	5	28/05/2010	21	DAF
Total	22140000	0	22140000								
Fonds d'Appui Actions Prio	16 630 600		16 630 600	ACQUISITION MATERIELS DE BUREAU (REFRIGERATEURS, DVD, MAGNETOSCOPE, POSTES TELEVISEURS, VIDEO PROJECTEURS, APPAREILS PHOTOS...)	DDP	12/04/2010	28/04/2010	2	12/05/2010	14	DAF
Total	16630600	0	16630600								
Fonds d'Appui Actions Prio	7 000 000		7 000 000	Réaliser une étude pour l'élaboration d'un plan d'actions de promotion de la citoyenneté	DPRO	12/04/2010	12/05/2010	7	28/05/2010	60	DAF
Total	7000000	0	7000000								
Fonds d'Appui Actions Prio	23 600 000		23 600 000	Elaboration d'une revue des activités 2009 du MPDH	DPRO	12/04/2010	12/05/2010	7	30/05/2010	60	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	23600000	0	23600000	Elaboration d'une revue des activités 2009 du MPDH	DPRO	12/04/2010	12/05/2010	7	30/05/2010	60	DAF
Fonds Appui Actions Priori	50 000 000		50 000 000	Reproduction de supports pédagogiques du module	AOO	12/04/2010	12/05/2010	3	30/05/2010	360	DAF
Total	50000000	0	50000000	d'enseignement des droits humains à l'école primaire							
Fonds Appui Actions Priori	30 000 000		30 000 000	Assurer la refection des locaux du MPDH.	AOO	20/04/2010	20/05/2010	7	26/06/2010	360	DAF
Total	30000000	0	30000000								
Fonds Appui Actions Priori	9 000 000		9 000 000	Etude pour la revue du plan stratégique du MPDH	DPRO	10/05/2010	10/06/2010	7	15/08/2010	30	DAF
Total	9000000	0	9000000								
Fonds d'appui aux actions	10 000 000		10 000 000	Réalisation d'un film "Semer les droits humains au Burkina Faso" Tome 2	DPRO	15/05/2010	15/06/2010	7	10/07/2010	45	DAF
Total	10000000	0	10000000								
Fonds d'Appui Actions Prio	83 000 000		83 000 000	ACQUISITION DE VEHICULE BERLINE (LOT 1) , DE VEHICULES PICK UP (LOT 2) ET DE MOTO DE 75 CC (LOT 3)	AOO	25/05/2010	26/06/2010	5	17/07/2010	45	DAF
Total	83000000	0	83000000								
Fonds Appui Actions Priori	10 500 000		10 500 000	Réalisation de spots télé (Lot 1)et de spots radios (Lot 2) sur les droits humains	DDP	25/05/2010	15/06/2010	2	12/07/2010	21	DAF
Total	10500000	0	10500000								
Fonds Appui Actions Priori	12 000 000		12 000 000	Impression du manuel de prévention et de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs en langues nationales	DDP	10/06/2010	10/07/2010	3	04/08/2010	30	DAF
Total	12000000	0	12000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Fonds Appui Actions Priori	36 000 000		36 000 000	Reproduction de textes relatifs aux droits humains.(Lot 1) et (Lot 2)	DDP	26/06/2010	15/07/2010	2	04/08/2010	360	DAF
Total	36000000	0	36000000								
Fonds Appui Actions Priori	35 000 000		35 000 000	Construire un mur de cloture du CIDDH de Gaoua.	AOO	28/06/2010	29/07/2010	7	26/08/2010	60	DAF
Total	35000000	0	35000000								
Fonds Appui Actions Priori	23 000 000		23 000 000	Acquisition d'un serveur (Lot 1)et mettre le MPDH en réseau fonctionnel (Lot 2).	DDP	17/07/2010	30/07/2010	2	20/08/2010	14	DAF
Total	23000000	0	23000000								
Fonds Appui Actions Priori	28 700 000		28 700 000	Acquisition de tee- shirts (Lot 1), de blocs notes SENAC(Lot 2), d'affiches (Lot 3) et de fournitures et matériels scolaires (Lot 4) à l'occasion de la SENAC 2010.	DDP	05/09/2010	22/09/2010	2	05/10/2010	14	DAF
Total	28700000	0	28700000								
Fonds d'Appui Actions Prio	240 000 000		240 000 000	CONSTRUCTION DE CENTRES D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION SUR LES DROITS HUMAINS.	AOO	18/09/2010	18/10/2010	7	10/11/2010	180	DAF
Total	240000000	0	240000000								
Fonds Appui Actions Priori	12 000 000		12 000 000	Assurer le suivi de la construction de 4 CIDDH	DDP	18/09/2010	18/10/2010	7	10/11/2010	180	DAF
Total	12000000	0	12000000								
Fonds Appui Actions Priori	4 000 000		4 000 000	Conception et édition du calendrier 2011 des grandes dates du MPDH	DDP	25/09/2010	25/10/2010	2	20/11/2010	14	DAF
Total	4000000	0	4000000								
Total Plan	935 170 600										