

Référence du plan 000100212010

Page plan : 1 / 20

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	20 000 000		20 000 000	entretien batiments intérieurs et extérieurs	AOO	15/01/2009	15/02/2010	2	25/03/2010	120	DAF
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 13	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 13	1 575 000		1 575 000								
Tr 3 Chap 61108 Art 62 Par 622 Rub 13	850 000		850 000								
Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 622 Rub 13	3 850 000		3 850 000								
Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 622 Rub 13	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 622 Rub 13	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 61129 Art 62 Par 622 Rub 13	4 089 000		4 089 000								
Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 622 Rub 13	1 420 000		1 420 000								
Tr 3 Chap 61109 Art 62 Par 622 Rub 13	1 450 000		1 450 000								
Total	40234000	0	40234000								
				Grosses réparations - Etablissements	AOO	04/12/2009	04/02/2010	2	12/03/2010	120	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 651717000 Art 23 Par 233 Rub 23	400 000 000		400 000 000	Grosses réparations - Etablissements sanitaires	AOO	04/12/2009	04/02/2010	2	12/03/2010	120	DAF
Total	400000000	0	400000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 2	25 000 000		25 000 000	Honoraires / Commissions	DPRO	07/12/2009	05/01/2010	3	25/02/2010	120	DAF
Total	25000000	0	25000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 1	50 000 000		50 000 000	Acquisition de: - matériel informatique	AOO	10/12/2009	11/01/2010	2	19/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 19	50 000 000		50 000 000	- matériel de bureau - mobiliers dfe bureau et de logement							
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	90 000 000		90 000 000	- téléphone fax							
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 123	5 000 000		5 000 000								
Total	195000000	0	195000000								
Tr 3 Chap 62124 Art 24 Par 243 Rub 123	1 500 000		1 500 000	Acquisition de : - Climatiseurs - Réfrigérateurs - Photocopieurs	AOO	15/12/2009	15/01/2010	2	19/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 62124 Art 24 Par 241 Rub 113	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 113	50 000 000		50 000 000								
Total	54500000	0	54500000								
Tr 5 Chap 647055000 Art 23 Par 233 Rub 13	1 000 000 000		1 000 000 000	constructions nouvelles - Etablissements sanitaires(CMA)	AOO	17/12/2009	19/01/2010	2	02/03/2010	120	DAF
Total	1000000000	0	1000000000								
Tr 5 Chap 637053000 Art 23 Par 233 Rub 13	1 600 000 000		1 600 000 000	construction nouvelles - Etablissements	AOO	21/12/2009	21/01/2010	2	02/03/2010	120	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	1600000000	0	1600000000	construction nouvelles - Etablissements sanitaires(CHR Banfora)	AOO	21/12/2009	21/01/2010	2	02/03/2010	120	DAF
Tr 5 Chap 651147100 Art 23 Par 231 Rub 11	250 000 000		250 000 000	Cloture	AOO	21/12/2009	20/01/2010	2	02/03/2010	120	DAF
Total	250000000	0	250000000								
Tr 5 Chap 651147100 Art 23 Par 233 Rub 13	3 226 690 000		3 226 690 000	constructions nouvelles - Etablissements sanitaires	AOO	21/12/2009	20/01/2010	2	02/03/2010	120	DAF
Total	3226690000	0	3226690000								
Tr 5 Chap 651147100 Art 23 Par 234 Rub 192	175 000 000		175 000 000	Forages	AOO	21/12/2009	20/01/2010	2	02/03/2010	120	DAF
Total	175000000	0	175000000								
Tr 5 Chap 651147100 Art 24 Par 244 Rub 165	100 000 000		100 000 000	Acquisitions nouvelles - accessoires électriques(plaque s solaires)	AOO	21/12/2009	20/01/2010	2	02/03/2010	120	DAF
Total	100000000	0	100000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	30 000 000		30 000 000	Frais de gardiennage	AOO	22/12/2009	22/01/2010	2	02/03/2010	365	DAF
Total	30000000	0	30000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	5 000 000		5 000 000	autre - divers matériels, fournitures spécifiques	DDP	22/12/2009	22/01/2010	1	02/03/2010	45	DAF
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 622 Rub 6	1 100 000		1 100 000	Entretien de: - Matériel - Climatiseurs - Photocopieurs - Matériel informatiques et péri-informatique	DDP	22/12/2009	22/01/2010	1	02/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 622 Rub 6	2 838 000		2 838 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61129 Art 62 Par 622 Rub 6	3 000 000		3 000 000	Entretien de: - Matériel - Climatiseurs - Photocopieurs - Matériel informatiques et péri-informatique	DDP	22/12/2009	22/01/2010	1	02/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 622 Rub 6	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 622 Rub 6	3 051 000		3 051 000								
Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 622 Rub 6	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 622 Rub 6	1 775 000		1 775 000								
Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	19 702 000		19 702 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 622 Rub 6	1 595 000		1 595 000								
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 622 Rub 6	5 850 000		5 850 000								
Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 622 Rub 6	3 210 000		3 210 000								
Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 622 Rub 6	3 210 000		3 210 000								
Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000		2 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000		2 000 000	Entretien de: - Matériel - Climatiseurs - Photocopieurs - Matériel informatiques et péri-informatique	DDP	22/12/2009	22/01/2010	1	02/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 61109 Art 62 Par 622 Rub 6	2 875 000		2 875 000								
Tr 3 Chap 61108 Art 62 Par 622 Rub 6	5 500 000		5 500 000								
Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 622 Rub 6	3 200 000		3 200 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 622 Rub 6	2 600 000		2 600 000								
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 622 Rub 6	1 050 000		1 050 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	3 680 000		3 680 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 6	2 522 000		2 522 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	15 000 000		15 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	2 700 000		2 700 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	1 300 000		1 300 000								
Total	109258000	0	109258000								
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 622 Rub 32	1 225 000		1 225 000	Acquisition de pièces détachées: - véhicules 4 roues - véhicules 2 roues	AOO	22/12/2009	22/01/2010	2	02/03/2010	365	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 622 Rub 32	1 106 000		1 106 000	Acquisition de pièces détachées: - véhicules 4 roues - véhicules 2 roues	AOO	22/12/2009	22/01/2010	2	02/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 622 Rub 32	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 622 Rub 32	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 622 Rub 32	630 000		630 000								
Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 622 Rub 32	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 622 Rub 32	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 622 Rub 32	700 000		700 000								
Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 622 Rub 32	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 622 Rub 32	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 622 Rub 32	283 000		283 000								
Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 622 Rub 32	2 012 000		2 012 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 32	1 300 000		1 300 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 31	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 31	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	15 000 000		15 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 31	4 003 000		4 003 000	Acquisition de pièces détachées: - véhicules 4 roues - véhicules 2 roues	AOO	22/12/2009	22/01/2010	2	02/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	3 840 000		3 840 000								
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 622 Rub 31	3 500 000		3 500 000								
Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 622 Rub 31	7 500 000		7 500 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 31	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 622 Rub 31	4 400 000		4 400 000								
Tr 3 Chap 61108 Art 62 Par 622 Rub 31	5 746 000		5 746 000								
Tr 3 Chap 61109 Art 62 Par 622 Rub 31	2 350 000		2 350 000								
Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 622 Rub 31	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 622 Rub 31	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 622 Rub 31	1 505 000		1 505 000								
Tr 3 Chap 61114 Art 62 Par 622 Rub 31	1 505 000		1 505 000								
Tr 3 Chap 61116 Art 62 Par 622 Rub 31	1 505 000		1 505 000								
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 622 Rub 31	6 778 000		6 778 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 622 Rub 31	5 725 000		5 725 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 622 Rub 31	11 000 000		11 000 000	Acquisition de pièces détachées: - véhicules 4 roues - véhicules 2 roues	AOO	22/12/2009	22/01/2010	2	02/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 622 Rub 31	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 61129 Art 62 Par 622 Rub 31	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 622 Rub 31	2 100 000		2 100 000								
Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 622 Rub 31	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 622 Rub 31	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 622 Rub 31	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 622 Rub 31	6 500 000		6 500 000								
Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 622 Rub 31	3 299 000		3 299 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 32	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 32	2 200 000		2 200 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 32	1 175 000		1 175 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 622 Rub 32	500 000		500 000	Acquisition de pièces détachées: - véhicules 4 roues - véhicules 2 roues	AOO	22/12/2009	22/01/2010	2	02/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 622 Rub 32	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 622 Rub 32	900 000		900 000								
Tr 3 Chap 61108 Art 62 Par 622 Rub 32	850 000		850 000								
Tr 3 Chap 61109 Art 62 Par 622 Rub 32	488 000		488 000								
Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 622 Rub 32	300 000		300 000								
Total	144325000	0	144325000								
Tr 5 Chap 611953000 Art 23 Par 231 Rub 13	300 000 000		300 000 000	immeuble - villa - bureau(bureau ECD)	AOO	23/12/2009	22/01/2010	2	04/03/2010	120	DAF
Total	300000000	0	300000000								
Tr 5 Chap 617058100 Art 23 Par 233 Rub 13				Construction nouvel tablisement sanitaire(centre pour jeunes)	AOO	23/12/2009	22/01/2010	2	04/03/2040	120	DAF
Total	0	0	0								
Tr 5 Chap 614140000 Art 23 Par 231 Rub 13	100 000 000		100 000 000	immeuble-villa- bureau(siège OST)	AOO	29/12/2009	28/01/2010	2	12/03/2010	120	DAF
Total	100000000	0	100000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 614141000 Art 23 Par 231 Rub 13	400 000 000		400 000 000	immeubles-villa- bureau(Centre muraz)	AOO	29/12/2009	28/01/2010	2	12/03/2010	120	DAF
Total	400000000	0	400000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 99	40 000 000		40 000 000	Autres achats de biens et services	AOO	05/01/2010	05/02/2010	2	16/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 629 Rub 99	4 700 000		4 700 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 629 Rub 99	1 190 000		1 190 000								
Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 629 Rub 99	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 629 Rub 99	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 629 Rub 99	3 695 000		3 695 000								
Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 629 Rub 99	2 005 000		2 005 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 629 Rub 99	3 861 000		3 861 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 629 Rub 99	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 629 Rub 99	3 048 000		3 048 000								
Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 629 Rub 99	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61108 Art 62 Par 629 Rub 99	6 582 000		6 582 000								
Tr 3 Chap 61109 Art 62 Par 629 Rub 99	854 000		854 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 629 Rub 99	1 500 000		1 500 000	Autres achats de biens et services	AOO	05/01/2010	05/02/2010	2	16/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 629 Rub 99	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 629 Rub 99	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 629 Rub 99	366 000		366 000								
Tr 3 Chap 61116 Art 62 Par 629 Rub 99	458 000		458 000								
Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 629 Rub 99	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 629 Rub 99	3 967 000		3 967 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 629 Rub 99	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 629 Rub 99	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 629 Rub 99	2 750 000		2 750 000								
Tr 3 Chap 61129 Art 62 Par 629 Rub 99	941 000		941 000								
Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 629 Rub 99	1 650 000		1 650 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 629 Rub 99	5 000 000		5 000 000								
Total	105067000	0	105067000								
Tr 4 Chap 61140 Art 63 Par 639 Rub 25	14 000 000		14 000 000	Dépenses de matériel	AOO	05/01/2010	05/02/2010	2	16/03/2010	365	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 4 Chap 47132 Art 63 Par 639 Rub 25	35 000 000		35 000 000	Dépenses de matériel	AOO	05/01/2010	05/02/2010	2	16/03/2010	365	DAF
Tr 4 Chap 36141 Art 63 Par 639 Rub 25	18 000 000		18 000 000								
Tr 4 Chap 69105 Art 63 Par 639 Rub 25	29 000 000		29 000 000								
Tr 4 Chap 69106 Art 63 Par 639 Rub 25	32 296 000		32 296 000								
Tr 4 Chap 69103 Art 63 Par 639 Rub 25	60 023 000		60 023 000								
Tr 4 Chap 69104 Art 63 Par 639 Rub 25	48 000 000		48 000 000								
Tr 4 Chap 69108 Art 63 Par 639 Rub 25	20 000 000		20 000 000								
Total	256319000	0	256319000								
Tr 4 Chap 69105 Art 63 Par 639 Rub 3	21 000 000		21 000 000	Dépenses d'investissements	AOO	05/01/2010	05/02/2010	2	16/03/2010	365	DAF
Tr 4 Chap 69106 Art 63 Par 639 Rub 3	22 704 000		22 704 000								
Tr 4 Chap 69104 Art 63 Par 639 Rub 3	2 000 000		2 000 000								
Tr 4 Chap 69103 Art 63 Par 639 Rub 3	15 000 000		15 000 000								
Tr 4 Chap 47132 Art 63 Par 639 Rub 3	15 000 000		15 000 000								
Tr 4 Chap 61140 Art 63 Par 639 Rub 3	6 000 000		6 000 000								
Total	81704000	0	81704000								
				Acquisition de médicaments	AOO	11/01/2010	11/02/2010	2	19/03/2010	120	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 629 Rub 821	125 000 000		125 000 000	Acquisition de médicaments	AOO	11/01/2010	11/02/2010	2	19/03/2010	120	DAF
Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 629 Rub 821	150 000 000		150 000 000								
Total	275000000	0	275000000								
Tr 5 Chap 617056200 Art 24 Par 244 Rub 121	500 000 000		500 000 000	Acquisition nouvelles équipement hospitaliers(CHR)	AOO	11/01/2010	11/02/2010	2	19/03/2010	120	DAF
Total	500000000	0	500000000								
Tr 5 Chap 617056300 Art 24 Par 244 Rub 121	900 000 000		900 000 000	Acquisition nouvelles équipements hospitaliers(CMA)	AOO	11/01/2010	11/02/2010	2	19/03/2010	120	DAF
Total	900000000	0	900000000								
Tr 5 Chap 617056500 Art 24 Par 244 Rub 121	1 000 000 000		1 000 000 000	Acquisition nouvelles équipement hospitaliers(CHR Banfora)	AOO	11/01/2010	11/02/2010	2	19/03/2010	120	DAF
Total	1000000000	0	1000000000								
Tr 5 Chap 617056600 Art 24 Par 244 Rub 121	200 000 000		200 000 000	acquisitions nouvelles Equipement hospitalier(CHR Kaya)	AOO	11/01/2010	11/02/2010	2	19/03/2010	120	DAF
Total	200000000	0	200000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 123	50 000 000		50 000 000	Acquisition de moto	AOO	11/01/2010	10/02/2010	2	18/03/2010	45	DAF
Total	50000000	0	50000000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	1 700 000		1 700 000	Acquisition de: - divers imprimés - imprimés	AOO	12/01/2010	12/02/2010	2	22/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 718	1 000 000		1 000 000	administratif - imprimés spécifiques							
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000		2 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	7 000 000		7 000 000	Acquisition de: - divers imprimés	AOO	12/01/2010	12/02/2010	2	22/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 61108 Art 62 Par 621 Rub 719	800 000		800 000	- imprimés administratif							
Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000		1 500 000	- imprimés spécifiques							
Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 61114 Art 62 Par 621 Rub 719	1 452 000		1 452 000								
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 719	1 382 000		1 382 000								
Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 719	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 61129 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 621 Rub 719	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 621 Rub 719	525 000		525 000								
Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 621 Rub 719	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 719	900 000		900 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729	3 000 000		3 000 000	Acquisition de: - divers imprimés - imprimés administratif - imprimés spécifiques	AOO	12/01/2010	12/02/2010	2	22/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 621 Rub 729	1 158 000		1 158 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 719	1 520 000		1 520 000								
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000		2 000 000								
Total	40337000	0	40337000								
Tr 3 Chap 61114 Art 62 Par 621 Rub 63	4 518 000		4 518 000	Acquisition de: - Fournitures de bureau - Produits d'entretien - Produits pour informatique et péri informatique	AOO	12/01/2010	12/02/2010	2	19/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 61116 Art 62 Par 621 Rub 63	6 940 000		6 940 000								
Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 621 Rub 63	4 000 000		4 000 000								
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 63	2 315 000		2 315 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 63	3 060 000		3 060 000								
Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 61129 Art 62 Par 621 Rub 63	2 500 000		2 500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 621 Rub 63	2 500 000		2 500 000	Acquisition de: - Fournitures de bureau	AOO	12/01/2010	12/02/2010	2	19/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 621 Rub 63	2 200 000		2 200 000	- Produits d'entretien							
Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 621 Rub 63	5 220 000		5 220 000	- Produits pour informatique et péri informatique							
Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 621 Rub 63	4 144 000		4 144 000								
Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 621 Rub 63	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 621 Rub 63	3 500 000		3 500 000								
Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 63	1 215 000		1 215 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 99	2 120 000		2 120 000								
Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 99	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 99	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 621 Rub 99	2 428 000		2 428 000								
Tr 3 Chap 61108 Art 62 Par 621 Rub 99	3 810 000		3 810 000								
Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 621 Rub 99	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 621 Rub 99	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 99	2 601 000		2 601 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000		2 000 000	Acquisition de: - Fournitures de bureau	AOO	12/01/2010	12/02/2010	2	19/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 61129 Art 62 Par 621 Rub 99	2 770 000		2 770 000	- Produits d'entretien							
Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 621 Rub 99	1 500 000		1 500 000	- Produits pour informatique et péri informatique							
Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 621 Rub 99	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 621 Rub 99	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 621 Rub 99	2 305 000		2 305 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 99	2 674 000		2 674 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	5 455 000		5 455 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	4 963 000		4 963 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	30 000 000		30 000 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 019 000		1 019 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	6 500 000		6 500 000	Acquisition de: - Fournitures de bureau	AOO	12/01/2010	12/02/2010	2	19/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	1 750 000		1 750 000	- Produits d'entretien							
Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 21	1 700 000		1 700 000	- Produits pour informatique et péri informatique							
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 300 000		1 300 000								
Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 61108 Art 62 Par 621 Rub 21	2 150 000		2 150 000								
Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 621 Rub 21	4 903 000		4 903 000								
Tr 3 Chap 61114 Art 62 Par 621 Rub 21	5 307 000		5 307 000								
Tr 3 Chap 61116 Art 62 Par 621 Rub 21	5 908 000		5 908 000								
Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000	Acquisition de: - Fournitures de bureau	AOO	12/01/2010	12/02/2010	2	19/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 21	3 108 000		3 108 000	- Produits d'entretien							
Tr 3 Chap 61129 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000	- Produits pour informatique et péri informatique							
Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 621 Rub 21	3 700 000		3 700 000								
Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 621 Rub 21	4 639 000		4 639 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	3 877 000		3 877 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	15 000 000		15 000 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	3 625 000		3 625 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	5 235 000		5 235 000	Acquisition de: - Fournitures de bureau - Produits d'entretien - Produits pour informatique et péri informatique	AOO	12/01/2010	12/02/2010	2	19/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 63	1 750 000		1 750 000								
Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 63	3 500 000		3 500 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 621 Rub 63	2 200 000		2 200 000								
Tr 3 Chap 61108 Art 62 Par 621 Rub 63	3 500 000		3 500 000								
Tr 3 Chap 61109 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 621 Rub 63	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 621 Rub 63	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 621 Rub 63	4 000 000		4 000 000								
Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 621 Rub 63	1 935 000		1 935 000								
Total	275944000	0	275944000								
Total Plan	11 839 378 000										

Référence du plan 000100212010

Page plan : 1 / 2

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Titre3,Art62,Par625,Rub4	3 293 000		3 293 000	frais d'installations	DDP	15/12/2009	15/01/2010	1	25/02/2010	365	DAF
Total	3293000	0	3293000								
Titr3,Art62,Par629,Rub99	16 465 000		16 465 000	Autre achats de biens et services	DDP	15/12/2009	15/01/2010	1	25/02/2010	365	DAF
Total	16465000	0	16465000								
Titre III , Art 62,P622,R9	11 605 000		11 605 000	Autre dépense entretien n.c.a	DDP	22/12/2009	22/01/2010	1	02/03/2010	365	DAF
Total	11605000	0	11605000								
Titre3, Art62, Par622,Rub9	2 261 000		2 261 000	Entretien matériels	DDP	22/12/2009	22/01/2010	1	02/03/2010	365	DAF
Total	2261000	0	2261000								
Titre3,Art62, Par622,Rub39	4 000 000		4 000 000	Entretien tout matériel de transport	DDP	22/12/2009	22/01/2010	1	02/03/2010	365	DAF
Total	4000000	0	4000000								
Titre3,Art62,Par621,Rub2	5 000 000		5 000 000	Fournitures ordinaires de bureau	DDP	05/01/2010	05/02/2010	1	16/03/2010	365	DAF
Total	5000000	0	5000000								
				Produits d'entretien et de	DDP	05/01/2010	05/02/2010	1	16/03/2010	365	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Titre3,Art62,Par621,R ub54	2 260 000		2 260 000	Produits d'entretien et de nettoyage	DDP	05/01/2010	05/02/2010	1	16/03/2010	365	DAF
Total	2260000	0	2260000								
Titre3,Art62,Par621,R ub6	10 000 000		10 000 000	matières fournitures spécifiques(films,ra dio,réactifs,matélas)	AOO	11/01/2010	11/02/2010	2	19/03/2010	120	DAF
Total	10000000	0	10000000								
T5, S21, A24, P244, R121	6 766 000		6 766 000	Acquisition nouvelles- Equipement médical	AOO	11/01/2010	11/02/2010	2	19/03/2010	120	DAF
Total	6766000	0	6766000								
T5, S21, A23, P233, R23	17 000 000		17 000 000	Grosses réparations- Etablissemnst sanitaires	AOO	12/01/2010	12/02/2010	2	19/03/2010	120	DAF
Total	17000000	0	17000000								
Total Plan	78 650 000										