

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'HYDRAULIQUE ET DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

PLAN DE PASSATION

Structure : 27

Gestion budgétaire 2011

Budget de l'Etat

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan 000100272011

Page plan : 1 / 38

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 79	5 000 000		5 000 000	Acquisition d'imprimés spécifiques et divers imprimés au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (Renouvellement du contrat à ordres de commande avec l'attributaire de 2010)	A00	28/10/2010	28/11/2010	1	02/02/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 718	8 000 000		8 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	5 500 000		5 500 000								
Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000		2 000 000								
Total	22500000	0	22500000								
Tr 5 Chap 831132500 Art 24 Par 243 Rub 11	30 000 000		30 000 000	Acquisition de matériel roulant au profit de divers projets et programmes du ministère de l'Agriculture, de l'hydraulique et des Ressources Halieutiques.	A00	03/11/2010	03/12/2010	7	28/02/2011	60	DAF
Tr 5 Chap 831132100 Art 24 Par 243 Rub 11	30 000 000		30 000 000								
Tr 5 Chap 831102600 Art 24 Par 243 Rub 11	30 000 000		30 000 000								
Tr 5 Chap 831110300 Art 24 Par 243 Rub 11	120 000 000		120 000 000								
Tr 5 Chap 831132200 Art 24 Par 243 Rub 11	30 000 000		30 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 831132400 Art 24 Par 243 Rub 11	60 000 000		60 000 000	Acquisition de matériel roulant au profit de divers projets et programmes du ministère de l'Agriculture, de l'hydraulique et des Ressources Halieutiques.	AOO	03/11/2010	03/12/2010	7	28/02/2011	60	DAF
Tr 5 Chap 837075700 Art 24 Par 243 Rub 11	100 000 000		100 000 000								
Total	400000000	0	400000000								
Tr 5 Chap 831132100 Art 24 Par 244 Rub 198	125 200 000		125 200 000	Acquisition de matériels et d'équipements au profit divers projets et programmes de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPER)	AOO	03/11/2010	03/12/2010	7	28/02/2011	60	DAF/DGPER
Tr 5 Chap 831132400 Art 24 Par 244 Rub 198	80 000 000		80 000 000								
Tr 5 Chap 831127100 Art 24 Par 244 Rub 198	6 500 000		6 500 000								
Total	211700000	0	211700000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	15 000 000		15 000 000	Entretien de bâtiments interieur - extérieur au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH)	DDP	05/11/2010	22/11/2010	1	01/02/2011	30	DAF
Total	15000000	0	15000000								
Tr 5 Chap 837073000 Art 24 Par 244 Rub 164	15 000 000		15 000 000	Acquisition d'un groupe electrogène au profit de la DGPER.	DDP	08/11/2010	25/11/2010	7	25/02/2011	30	DAF/DGPER
Total	15000000	0	15000000								
Tr 5 Chap 831101100 Art 22 Par 221 Rub 9	300 000 000		300 000 000	Exécution des travaux d'aménagement hydro-agricoles au profit du Prgramme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)	AOO	10/11/2010	10/12/2010	7	01/03/2011	120	DAF/DGPV
Total	300000000	0	300000000	Travaux de	AOO	10/11/2010	10/12/2010	7	01/03/2011	120	DAF/DGPV

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 831101100 Art 23 Par 234 Rub 193	130 000 000		130 000 000	Travaux de réalisation de puits maraîchers pour le compte de la DADI/DGPV	AOO	10/11/2010	10/12/2010	7	01/03/2011	120	DAF/DGPV
Total	130000000	0	130000000								
Tr 5 Chap 831101100 Art 23 Par 234 Rub 199	150 000 000		150 000 000	Travaux de réalisation de boulis au profit de la DADI/DGPV.	AOO	10/11/2010	10/12/2010	7	01/03/2011	120	DAF/DGPV
Total	150000000	0	150000000								
Tr 5 Chap 83CORD100 Art 23 Par 231 Rub 219	180 000 000		180 000 000	Maitrise d'ouvrages Déléguée pour la Réfection et la réhabilitation des Direction Générales du MAHRH	DPRO	12/11/2010	12/12/2010	7	15/03/2011	60	DAF
Total	180000000	0	180000000								
Tr 5 Chap 83CORD400 Art 23 Par 231 Rub 219	180 000 000		180 000 000	M.O.D pour la Réhabilitation des infrastructures des structures centrales du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques.	DPRO	12/11/2010	12/12/2010	7	15/03/2011	60	DAF
Total	180000000	0	180000000								
Tr 5 Chap 83CORD400 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000		20 000 000	M.O.D pour la surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation des infrastructures des structures centrales du MAHRH.	DPRO	12/11/2010	12/12/2010	7	15/03/2011	90	DAF
Total	20000000	0	20000000								
Tr 5 Chap 741358100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et des produits d'entretien au profit de divers Projets et Programmes de la Direction Générale des Ressources en	AOO	13/11/2010	13/12/2010	7	26/03/2011	15	DAF/DGRE
Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000								
Tr 5 Chap 741117100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 000 000		6 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 747074000 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000		15 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et des produits d'entretien au profit de divers Projets et Programmes de la Direction Générale des Ressources en Eau et renouvellement de contrats à ordres de commande.	AOO	13/11/2010	13/12/2010	7	26/03/2011	15	DAF/DGRE
Total	31000000	0	31000000								
Tr 5 Chap 831127100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000		10 000 000	Acquisition d'intrants agricoles au profit de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPER)	DDP	15/11/2010	23/11/2010	1	28/02/2011	45	DAF/DGPER
Total	10000000	0	10000000								
Tr 5 Chap 831104200 Art 62 Par 629 Rub 97	23 020 000		23 020 000	Acquisition d'intrants agricoles au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques MAHRH (plus renouvellement de contrat à ordres de commande).	AOO	15/11/2010	15/12/2010	7	28/02/2011	45	DAF
Tr 5 Chap 831104100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 400 000		3 400 000								
Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	70 000 000		70 000 000								
Tr 5 Chap 831110100 Art 62 Par 629 Rub 97	35 000 000		35 000 000								
Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	2 195 000 000		2 195 000 000								
Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 99	40 000 000		40 000 000								
Total	2366420000	0	2366420000								
				Acquisition de véhicules pick up au	AOO	15/11/2010	15/12/2010	7	10/03/2011	60	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 245 Rub 11	57 000 000		57 000 000	Acquisition de véhicules pick up au profit de divers	AOO	15/11/2010	15/12/2010	7	10/03/2011	60	DAF
Tr 5 Chap 831110300 Art 24 Par 245 Rub 11	190 000 000		190 000 000	projets et programmes du Ministère de							
Total	247000000	0	247000000	l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques.							
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	5 000 000		5 000 000	Entretien de climatiseurs au profit du Ministère	DDP	16/11/2010	02/12/2010	1	05/02/2011	15	DAF
Total	5000000	0	5000000	de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (Renouvellement de contrat à ordres de commande)							
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	3 000 000		3 000 000	Entretien de photocopieurs au profit du Ministère	DDP	16/11/2010	02/12/2010	1	05/02/2011	15	DAF
Total	3000000	0	3000000	de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH)							
Tr 5 Chap 831132400 Art 23 Par 233 Rub 19	50 000 000		50 000 000	M.O.D pour les Travaux de construction	DPRO	20/11/2010	20/12/2010	7	15/04/2011	120	DAF/DGPER
Total	50000000	0	50000000	d'infrastructures pour le compte de la DGPER.							
Tr 5 Chap 837073000 Art 23 Par 231 Rub 13	103 610 000		103 610 000	M.O.D pour les Travaux de construction de	DPRO	20/11/2010	20/12/2010	7	15/04/2011	120	DAF/DGPER
Total	103610000	0	103610000	bâtiments au profit de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPER).							
				fournitures de	AOO	25/11/2010	28/12/2010	7	15/03/2011	60	DAF/DGAEU

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 751305000 Art 62 Par 629 Rub 97	694 000 000		694 000 000	fournitures de briques et de dalles miliales au profit de la Direction Générale de l'Assainissement, des Eaux Usées et Excréta (DGAEUE)	AOO	25/11/2010	28/12/2010	7	15/03/2011	60	DAF/DGAEUE
Tr 5 Chap 751305000 Art 23 Par 234 Rub 199	450 000 000		450 000 000								
Total	1144000000	0	1144000000								
Tr 5 Chap 831127100 Art 24 Par 244 Rub 166	10 000 000		10 000 000	Acquisition de matériels agricoles au profit de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPER)	DDP	25/11/2010	02/12/2010	1	02/02/2011	60	DAF/DGPER
Total	10000000	0	10000000								
Tr 5 Chap 831110300 Art 24 Par 243 Rub 123	150 000 000		150 000 000	Acquisition de motos au profit de divers projets et programmes du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques.	AOO	30/11/2010	30/12/2010	7	20/03/2011	60	DAF
Tr 5 Chap 831102600 Art 24 Par 243 Rub 123	4 000 000		4 000 000								
Tr 5 Chap 831132100 Art 24 Par 243 Rub 122	10 400 000		10 400 000								
Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 243 Rub 123	125 000 000		125 000 000								
Tr 5 Chap 837075700 Art 24 Par 243 Rub 123	30 000 000		30 000 000								
Total	319400000	0	319400000								
Tr 5 Chap 831132200 Art 24 Par 242 Rub 1	10 000 000		10 000 000	Acquisition de matériel informatique, de matériel et mobilier de bureau au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques.	AOO	02/12/2010	05/01/2011	7	20/05/2011	45	DAF
Tr 5 Chap 831132400 Art 24 Par 242 Rub 1	10 300 000		10 300 000								
Tr 5 Chap 837075100 Art 24 Par 242 Rub 1	7 500 000		7 500 000								
Tr 5 Chap 837073000 Art 24 Par 244 Rub 198	20 000 000		20 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 837075100 Art 24 Par 244 Rub 198	13 500 000		13 500 000	Acquisition de matériel informatique, de matériel et mobilier de bureau au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques.	AOO	02/12/2010	05/01/2011	7	20/05/2011	45	DAF
Tr 5 Chap 831102600 Art 24 Par 242 Rub 1	4 000 000		4 000 000								
Tr 5 Chap 831102600 Art 24 Par 241 Rub 111	1 950 000		1 950 000								
Tr 5 Chap 837075700 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000		3 000 000								
Tr 5 Chap 831127100 Art 24 Par 242 Rub 1	6 000 000		6 000 000								
Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000		5 000 000								
Total	81250000	0	81250000								
Tr 4 Chap 81141 Art 63 Par 639 Rub 27	18 000 000		18 000 000	Acquisition et montage de pneus dans le cadre de la 15ème Journée Nationale du Paysan.	DDP	05/12/2010	05/01/2011	1	20/02/2011	15	DAF
Total	18000000	0	18000000								
Tr 4 Chap 81141 Art 63 Par 639 Rub 27	19 000 000		19 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de produits d'entretien et de fournitures diverses dans le cadre de la 15ème Journée nationale du Paysan.	DDP	05/12/2010	05/01/2011	1	20/02/2011	15	DAF
Total	19000000	0	19000000								
Tr 5 Chap 751305000 Art 62 Par 623 Rub 2	50 000 000		50 000 000	Suivi contrôle des travaux pour le compte de la DGAEUE	DPRO	05/12/2010	05/01/2011	7	15/03/2011	90	DAF/DGAEUE
Total	50000000	0	50000000								
Tr 5 Chap 751305000 Art 24 Par 244 Rub 198	4 000 000		4 000 000	Acquisition d'équipements pour le compte de la	DDP	05/12/2010	20/12/2010	1	10/03/2011	30	DAF/DGAEUE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	4000000	0	4000000	Acquisition d'équipements pour le compte de la DGAEUE	DDP	05/12/2010	20/12/2010	1	10/03/2011	30	DAF/DGAEUE
Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH) (renouvellement de contrat à ordres de commande)	AOO	07/12/2010	07/01/2011	7	15/02/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 89154 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 7411101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 7411102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 7411103 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 7411105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 7515701 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 7515702 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 7515703 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 8310101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 8310102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 8310103 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 8310104 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 8310105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH) (renouvellement de contrat à ordres de commande)	AOO	07/12/2010	07/01/2011	7	15/02/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 8311501 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 8311502 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 8311503 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 8610702 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 8610703 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 8610704 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 8610705 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 8611201 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 8611203 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 8611204 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	12 000 000		12 000 000								
Tr 3 Chap 37102 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000		1 100 000								
Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000		1 100 000								
Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000		1 100 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000		1 100 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH) (renouvellement de contrat à ordres de commande)	AOO	07/12/2010	07/01/2011	7	15/02/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000		1 100 000								
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000		1 100 000								
Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000		1 100 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 69	2 300 000		2 300 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	2 300 000		2 300 000								
Tr 3 Chap 7411105 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 7515701 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 7515702 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 7515703 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 3	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 3	2 100 000		2 100 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 3	1 500 000		1 500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000		2 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, de	AOO	07/12/2010	07/01/2011	7	15/02/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000		2 500 000	consommables informatiques et de produits d'entretien							
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000		2 500 000	au profit du Ministère de l'Agriculture, de							
Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000		2 500 000	l'Hydraulique et des Ressources							
Tr 3 Chap 89154 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000	Halieutiques (MAHRH) (renouvellement de contrat à ordres de commande)							
Tr 3 Chap 8310101 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 8310102 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 8310103 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 8310104 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 8310105 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 8311503 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 8610704 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 8610705 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 8611203 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 8611204 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	3 750 000		3 750 000	Acquisition de fournitures de bureau, de	AOO	07/12/2010	07/01/2011	7	15/02/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21	3 500 000		3 500 000	consommables informatiques et de							
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	3 500 000		3 500 000	produits d'entretien au profit du							
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	16 200 000		16 200 000	Ministère de l'Agriculture, de							
Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000		5 000 000	l'Hydraulique et des							
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000	Ressources Halieutiques (MAHRH)							
Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 621 Rub 21	1 200 000		1 200 000	(renouvellement de contrat à ordres de commande)							
Tr 3 Chap 37102 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 21	1 200 000		1 200 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 200 000		1 200 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	12 000 000		12 000 000								
Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 37102 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000		2 500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 7411101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH) (renouvellement de contrat à ordres de commande)	AOO	07/12/2010	07/01/2011	7	15/02/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 7411102 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 7411103 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 8311501 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 8311502 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 8610702 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 8610703 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 8611201 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Total	180950000	0	180950000								
Tr 5 Chap 831102600 Art 24 Par 244 Rub 129	48 750 000		48 750 000	Acquisition d'équipements de pêche au profit du PAIE de la Direction	AOO	09/12/2010	08/01/2011	7	30/03/2011	60	DAF/DGRH

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	48750000	0	48750000	Acquisition d'équipements de pêche au profit du PAIE de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH)	AOO	09/12/2010	08/01/2011	7	30/03/2011	60	DAF/DGRH
Tr 5 Chap 831101100 Art 24 Par 244 Rub 198	321 000 000		321 000 000	Acquisition de matériels d'exhaure de l'eau (kits d'irrigation goutte à goutte, motopompes+accessoir es et tubes PVC+réducteurs+coude s,) au profit de la Direction Générale des Productions Végétales	AOO	10/12/2010	10/01/2011	7	10/05/2011	45	DAF/DGPV
Total	321000000	0	321000000								
Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 622 Rub 39	5 801 000		5 801 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du Minitère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (Renouvellement du contrat à ordres de commande 2010)	AOO	12/12/2010	13/01/2011	7	01/03/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	45 000 000		45 000 000								
Tr 3 Chap 37102 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 622 Rub 39	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000		2 500 000								
Total	66301000	0	66301000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 83CORD200 Art 23 Par 231 Rub 13	90 000 000		90 000 000	M.O.D pour la réalisation des travaux de construction de la DRAHRH du Plateau Central	DPRO	12/12/2010	12/01/2011	7	15/04/2011	90	DAF
Total	90000000	0	90000000								
Tr 5 Chap 83CORD200 Art 62 Par 623 Rub 2	10 000 000		10 000 000	M.O.D pour le Suivi contrôle des travaux de construction de la DRAHRH Plateau Central	DPRO	12/12/2010	12/01/2011	7	15/04/2011	120	DAF
Total	10000000	0	10000000								
Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000		2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et accessoires pour transport pour le compte de la DGRH	DDP	13/12/2010	28/12/2010	1	10/03/2011	30	DAF/DGRH
Total	2000000	0	2000000								
Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 244 Rub 198	15 000 000		15 000 000	Acquisition de moyens didactiques et audio-visuels au profit du SNVACA de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)	DDP	15/12/2010	23/12/2010	1	23/03/2011	45	DAF/DGPV
Total	15000000	0	15000000								
Tr 5 Chap 837075100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000		25 000 000	Impression et reproduction de documents de sécurisation foncière en milieu rural.	AOO	15/12/2010	15/01/2011	7	15/04/2011	15	DAF/DGFOM R
Total	25000000	0	25000000								
Tr 5 Chap 831857100 Art 23 Par 234 Rub 13	263 500 000		263 500 000	Construction de nouveaux périmètres pour le compte du Projet de Développement en Aval des petits barrages (PPB/EST).	AOO	15/12/2010	15/01/2011	7	30/03/2011	120	DAF/PPB/E S
Total	263500000	0	263500000								
Tr 5 Chap 837075100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000	Acquisition de consommables informatiques pour le compte du programme de Sécurisation en	DDP	15/12/2010	31/12/2010	1	01/04/2011	15	DAF/DGFOM R
Total	5000000	0	5000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 832130100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000		25 000 000	etude et controle des travaux pour le compte du Projet de Mise en Valeur et gestion durable de Petits barrages	DPRO	15/12/2010	15/01/2011	7	30/03/2011	120	DAF/PPB
Total	25000000	0	25000000								
Tr 5 Chap 831181100 Art 23 Par 234 Rub 199	40 000 000		40 000 000	Travaux de construction de magasin et d'aire de séchage pour le compte du Projet Riz pluvial.	AOO	16/12/2010	16/01/2011	7	15/03/2011	60	DAF/PRP
Total	40000000	0	40000000								
Tr 5 Chap 837075700 Art 24 Par 244 Rub 167	10 000 000		10 000 000	acquisition de matériel de traitement , de matériel de protection et de filet japonais pour le compte de la DGPV	DDP	17/12/2010	05/01/2011	1	01/03/2011	30	DAF/DGPV
Total	10000000	0	10000000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	1 500 000		1 500 000	Entretien de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH)	DDP	18/12/2010	10/01/2011	1	06/01/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	5 000 000		5 000 000								
Total	6500000	0	6500000								
Tr 5 Chap 742104100 Art 62 Par 629 Rub 97	70 000 000		70 000 000	acquisition de véhicules quatre roues au profit de la DGRE	AOO	21/12/2010	21/01/2011	7	15/03/2011	60	DAF/DGRE
Total	70000000	0	70000000								
Tr 5 Chap 742104100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000		25 000 000	Acquisition d'équipements pour le compte de la DGRE	AOO	21/12/2010	21/01/2011	7	15/03/2011	45	DAF/DGRE
Total	25000000	0	25000000								
Tr 5 Chap 741358100 Art 23 Par 234 Rub 191	150 000 000		150 000 000	Travaux de réalisation de trente (30) forages positifs équipés de	AOO	25/12/2010	25/01/2011	7	15/03/2011	90	DAF/DGRE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	150000000	0	150000000	Travaux de réalisation de trente (30) forages positifs équipés de Pompes à Motricité Humaine pour le compte de la Direction Générale des Ressources en Eau. (convention avec le FEER)	AOO	25/12/2010	25/01/2011	7	15/03/2011	90	DAF/DGRE
Tr 5 Chap 831104100 Art 24 Par 244 Rub 166	1 240 000		1 240 000	Acquisition de matériels agricoles au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)	AOO	28/12/2010	28/01/2011	7	30/04/2011	45	DAF/DGPV
Tr 5 Chap 831159100 Art 24 Par 244 Rub 166	46 000 000		46 000 000	Etudes d'aménagement hydro-agricoles pour le compte de la DADI.	DPRO	04/01/2011	05/02/2011	7	05/05/2011	60	DAF/DGPV
Total	47240000	0	47240000	Etudes des réalisations des boullis pour le compte du "Programme de la Petite Irrigation Villageoise".	DPRO	04/01/2011	05/02/2011	7	05/05/2011	60	DAF/DGPV
Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 623 Rub 2	50 000 000		50 000 000	Etudes architecturales et suivi-contrôle des travaux de construction d'infrastructures pour le compte de la DGPER (MOD).	DPRO	05/01/2011	05/02/2011	7	30/04/2011	60	DAF/DGPER
Total	50000000	0	50000000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables	AOO	05/01/2011	05/02/2011	7	25/03/2011	15	DAF/DGPV
Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000		20 000 000								
Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 623 Rub 2	40 000 000		40 000 000								
Total	60000000	0	60000000								
Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	27 000 000		27 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	27000000	0	27000000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du Programme de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).	AOO	05/01/2011	05/02/2011	7	25/03/2011	15	DAF/DGPV
Tr 5 Chap 831102600 Art 23 Par 231 Rub 19	10 000 000		10 000 000	M.O.D Pour la Réalisation de travaux de construction d'infrastructures pour le compte de la Direction Générale des Ressources Halieutiques.	DPRO	07/01/2011	07/02/2011	7	15/04/2011	90	DAF/DGRH
Tr 5 Chap 831102600 Art 23 Par 231 Rub 13	48 250 000		48 250 000								
Total	58250000	0	58250000								
Tr 5 Chap 831102600 Art 23 Par 231 Rub 219	20 000 000		20 000 000	M.O.D pour lesTravaux de réhabilitation de bâtiments des PAIE de bagré et kompienga pour le compte de la DGRH.	DPRO	07/01/2011	07/02/2011	7	15/04/2011	60	DAF/DGRH
Total	20000000	0	20000000								
Tr 5 Chap 741358100 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000		30 000 000	Sélection de cabinet pour l'animation et le contrôle des travaux au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE)	DPRO	08/01/2011	08/02/2011	7	01/04/2011	150	DAF/DGRE
Total	30000000	0	30000000								
Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000		20 000 000	Etudes, recherches et consultations pour le compte de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale.	DPRO	10/01/2011	10/02/2011	7	10/05/2011	60	DAF/DGPER
Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	22 000 000		22 000 000								
Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 623 Rub 2	16 260 000		16 260 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 831127100 Art 62 Par 623 Rub 2	12 000 000		12 000 000	Etudes, recherches et consultations pour le compte de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale.	DPRO	10/01/2011	10/02/2011	7	10/05/2011	60	DAF/DGPER
Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 623 Rub 2	7 000 000		7 000 000								
Total	77260000	0	77260000								
Tr 3 Chap 36133 Art 24 Par 244 Rub 124	15 000 000		15 000 000	acquisition de matériel de communication au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des ressources Halieutiques.	DDP	10/01/2011	25/01/2011	1	20/04/2011	30	DAF
Total	15000000	0	15000000								
Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000	acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers programmes de la DGPER (plus renouvellement de contrat à ordres de commande).	AOO	11/01/2011	11/02/2011	7	25/05/2011	15	DAF/DGPER
Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	17 000 000		17 000 000								
Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000								
Tr 5 Chap 831127100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 000 000		7 000 000								
Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000		15 000 000								
Total	49000000	0	49000000								
Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 99	5 000 000		5 000 000								
Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000								
Tr 5 Chap 831110200 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000		2 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 831110100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000		2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de	AOO	12/01/2011	12/02/2011	7	20/03/2011	15	DAF/DGPV
Tr 5 Chap 831104200 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000		2 000 000	consommables informatiques et de							
Tr 5 Chap 831104100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 905 000		4 905 000	produits d'entretien au profit de divers projet et programmes de la Direction							
Total	20905000	0	20905000	Générale des Productions Végétales et renouvellement de contrats à ordres de commande.							
Tr 5 Chap 83CORD500 Art 23 Par 231 Rub 219	180 000 000		180 000 000	M.O.D pour les travaux de réhabilitation	DPRO	12/01/2011	12/02/2011	7	30/03/2011	60	DAF
Total	180000000	0	180000000	d'infrastructures du CAP MATOURKOU							
Tr 5 Chap 83CORD500 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000		20 000 000	M.O.D pour la surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation	DPRO	12/01/2011	12/02/2011	7	30/03/2011	90	DAF
Total	20000000	0	20000000	des infrastructures du CAP MAOURKOU							
Tr 5 Chap 751305000 Art 62 Par 629 Rub 97	11 000 000		11 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de	DDP	15/01/2011	23/01/2011	1	23/04/2011	15	DAF/DGAEUE
Total	11000000	0	11000000	consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la Direction Générale de l'Assainissement, des Eaux Usées et Excréta (DGAEUE) (renouvellement de contrat à ordres de commande)							
Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000		2 500 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et	AOO	15/01/2011	15/02/2011	7	01/05/2011	15	DAF/DGPER

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	17 977 000		17 977 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et programmes de la Direction Generale de la promotion de l'Economie Rurale (DGPER) (renouvellement de contrat à ordres de commande)	AOO	15/01/2011	15/02/2011	7	01/05/2011	15	DAF/DGPER
Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000		4 000 000								
Tr 5 Chap 831127100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 200 000		1 200 000								
Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000		2 000 000								
Total	27677000	0	27677000								
Tr 5 Chap 83CORD300 Art 62 Par 623 Rub 2	75 000 000		75 000 000	Etudes architecturales pour le compte du Centre National de la Documentation Agricole.	DPRO	15/01/2011	15/02/2011	7	15/05/2011	60	DAF
Total	75000000	0	75000000								
Tr 5 Chap 891169100 Art 62 Par 629 Rub 97	18 000 000		18 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de produits d'entretien et d'imprimés divers au profit du Programme de Développement Rural Durable (PDRD) (renouvellement de contrat à ordres de commande)	DDP	15/01/2011	30/01/2011	1	10/03/2011	15	DAF/PDRD
Total	18000000	0	18000000								
Tr 5 Chap 740286100 Art 62 Par 629 Rub 97	85 000 000		85 000 000	Entretien et réparation pour le compte du PDIS.	AOO	17/01/2011	17/02/2011	7	15/04/2011	15	DAF/PDIS
Total	85000000	0	85000000								
Tr 5 Chap 740286100 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000		50 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables	AOO	17/01/2011	17/02/2011	7	15/04/2011	15	DAF/PDIS

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	50000000	0	50000000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien pour le compte du PDIS. (renouvellement de contrat à ordres de commande).	AOO	17/01/2011	17/02/2011	7	15/04/2011	15	DAF/PDIS
Tr 5 Chap 831175100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 136 544		2 136 544	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien pour le compte du Projet de Développement de Semences Améliorées (renouvellement de contrat à ordres de commande).	DDP	17/01/2011	06/02/2011	1	05/04/2011	15	DAF/PDSA
Total	2136544	0	2136544								
Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 622 Rub 8	3 000 000		3 000 000	Entretien de matériel de communication au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH)	DDP	18/01/2011	03/02/2011	1	25/03/2011	30	DAF
Total	3000000	0	3000000								
Tr 5 Chap 740286100 Art 23 Par 234 Rub 13	50 000 000		50 000 000	Acquisition de matériel informatiques, de matériel de bureau et autre équipement pour le compte du PDIS	AOO	18/01/2011	18/02/2011	7	20/04/2011	45	DAF/PDIS
Total	50000000	0	50000000								
Tr 5 Chap 751305000 Art 62 Par 629 Rub 97	15 300 000		15 300 000	Entretien et réparation de matériels roulants au profit de la Direction Générale	DDP	20/01/2011	20/02/2011	1	01/05/2011	15	DAF/DGAÉU E
Total	15300000	0	15300000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 26	1 500 000		1 500 000	Entretien de matériel et mobilier de bureau au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH)	DDP	20/01/2011	14/02/2011	1	02/04/2011	20	DAF
Total	1500000	0	1500000								
Tr 5 Chap 891169100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000		20 000 000	Entretien de véhicules pour le compte du Programme de Développement Rural Durable (PDRD).	AOO	20/01/2011	20/02/2011	1	15/03/2011	15	DAF/PDRD
Total	20000000	0	20000000								
Tr 5 Chap 834378100 Art 62 Par 629 Rub 97	24 075 000		24 075 000	Entretien et réparation de véhicules pour le compte du PADER/GK (renouvellement de contrat à ordres de commande)	AOO	20/01/2011	20/02/2011	7	30/03/2011	15	DAF/PADER
Total	24075000	0	24075000								
Tr 5 Chap 751305000 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000	Entretien de bâtiments au profit de la Direction Générale de l'Assainissement, des Eaux Usées et Excréta (DGAEUE)	DDP	25/01/2011	15/02/2011	1	01/05/2011	15	DAF/DGAEUE
Total	5000000	0	5000000								
Tr 5 Chap 834212000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000		3 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du Projet de Développement de le Mécanisation Agricole et du Soutien au Secteur Hydraulique (team 9)	DDP	25/01/2011	02/02/2011	1	15/04/2011	15	DAF/TEAM9
Total	3000000	0	3000000								
Tr 5 Chap 831132500 Art 24 Par 244 Rub 198	30 000 000		30 000 000	Acquisition de matériels de techniques (bascales et balances) au profit du Programme	AOO	25/01/2011	25/02/2011	7	25/04/2011	45	DAF/DGPER
Total	30000000	0	30000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 834202300 Art 24 Par 244 Rub 198	82 600 000		82 600 000	Acquisition d'équipements au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE)	AOO	25/01/2011	25/02/2011	7	25/04/2011	30	DAF/DGRE
Total	82600000	0	82600000								
Tr 5 Chap 831159100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000		20 000 000	Acquisition de ciment pour le compte du Programme Fosses Fumières de la Direction Générale des Productions Végétales.	AOO	25/01/2011	25/02/2011	7	03/04/2011	45	DAF/DGPV
Total	20000000	0	20000000								
Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	149 275 000		149 275 000	Etudes et consultations pour le compte de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPER)	DPRO	25/01/2011	25/02/2011	7	20/04/2011	90	DAF/DGPER
Total	149275000	0	149275000								
Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 629 Rub 97	1 250 000		1 250 000	Publicité pour le compte de la DGPER	AOO	28/01/2011	28/02/2011	7	20/05/2011	15	DAF/DGPER
Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000		15 000 000								
Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000		20 000 000								
Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000		10 000 000								
Total	46250000	0	46250000								
Tr 5 Chap 722103100 Art 23 Par 234 Rub 199	13 600 000		13 600 000	Travaux de réhabilitation de bâtiments pour le compte du PIGEPE	DDP	03/02/2011	20/02/2011	1	15/05/2011	30	DAF/PIGEPE
Total	13600000	0	13600000								
Tr 5 Chap 831159100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000		8 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit	AOO	05/02/2011	05/03/2011	7	20/05/2011	15	DAF/DGPV

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000		10 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et programmes de la Direction Generale des Productions Végétales (DGPV) (renouvellement de contrat à ordres de commande)	AOO	05/02/2011	05/03/2011	7	20/05/2011	15	DAF/DGPV
Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000								
Tr 5 Chap 831110200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 329 000		4 329 000								
Tr 5 Chap 831110100 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000		500 000								
Tr 5 Chap 831104100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 400 000		2 400 000								
Total	30229000	0	30229000								
Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	45 000 000		45 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH)	AOO	05/02/2011	05/03/2011	7	20/05/2011	15	DAF
Total	45000000	0	45000000								
Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 629 Rub 97	330 000		330 000	Impression de questionnaires pour le compte de la DGPER	DDP	05/02/2011	20/02/2011	7	25/04/2011	15	DAF/DGPER
Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000								
Total	5330000	0	5330000								
Tr 5 Chap 834378100 Art 62 Par 629 Rub 97	18 000 000		18 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour le compte du Projet de Développement Rural Décentralisé dans les Provinces de la Gnagna et du Kouritenga	DDP	05/02/2011	20/02/2011	1	30/03/2011	15	DAF/PADER /
Total	18000000	0	18000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 834378100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 300 000		6 300 000	Entretien de matériel informatique pour le compte du PADER/GK	DDP	05/02/2011	20/02/2011	7	30/03/2011	15	DAF/PADER
Total	6300000	0	6300000								
Tr 5 Chap 832130100 Art 62 Par 629 Rub 97	12 988 000		12 988 000	acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien pour le compte du projet Petits Barrages Ziniaré.	DDP	05/02/2011	20/02/2011	1	02/05/2011	15	DAF/PPB/BA
Total	12988000	0	12988000								
Tr 5 Chap 83CORD700 Art 62 Par 623 Rub 2	55 000 000		55 000 000	Etudes techniques et architecturales pour la construction de 5 agences de l'Eau au profit de la DGRE (MOD).	DPRO	06/02/2011	06/03/2011	7	15/06/2011	90	DAF/DGRE
Total	55000000	0	55000000								
Tr 5 Chap 831857100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 613 000		5 613 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien pour le compte du PPB/EST.	DDP	08/02/2011	23/02/2011	1	10/04/2011	15	DAF/PPB/ES
Total	5613000	0	5613000								
Tr 5 Chap 831857100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000		10 000 000	Entretien et réparation de véhicules pour le compte du PPB/EST (renouvellement de contrat à ordres de commande).	DDP	08/02/2011	23/02/2011	1	10/04/2011	15	DAF/PPB/ES
Total	10000000	0	10000000								
Tr 5 Chap 831515100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000	Entretien de véhicule et acquisition de pièces de réchange pour le compte du PROFIL.	DDP	10/02/2011	25/02/2011	1	01/04/2011	15	DAF/PROFIL
Total	5000000	0	5000000								
				Acquisition de fournitures de	DDP	10/02/2011	25/02/2011	1	01/04/2011	15	DAF/PROFIL

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 831515100 Art 62 Par 629 Rub 97	14 000 000		14 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour le compte du PROFIL.	DDP	10/02/2011	25/02/2011	1	01/04/2011	15	DAF/PROFI L
Total	14000000	0	14000000								
Tr 5 Chap 831150100 Art 62 Par 629 Rub 97	16 500 000		16 500 000	acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien pour le compte de PADAB II-DRD (renouvellement de contrat à ordres de commande).	DDP	10/02/2011	25/02/2011	1	01/04/2011	15	DAF/PADAB
Total	16500000	0	16500000								
Tr 5 Chap 831150100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000		10 000 000	Entretien et réparation de véhicules et matériel informatique pour le compte du PADAB II - DRD (renouvellement de contrat à ordres de commande)	DDP	10/02/2011	25/02/2011	1	01/04/2011	15	DAF/PADAB
Total	10000000	0	10000000								
Tr 5 Chap 831146100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 113 000		8 113 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien pour le compte du PADAB II	DDP	12/02/2011	28/02/2011	1	10/05/2011	15	DAF/PADAB
Total	8113000	0	8113000								
Tr 5 Chap 831146100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 800 000		5 800 000	Entretien et réparation de véhicules pour le compte du PADAB II (renouvellement de contrat à ordres de commande).	DDP	12/02/2011	28/02/2011	1	10/05/2011	15	DAF/PADAB
Total	5800000	0	5800000								
				Entretien bâtiments et matériel pour le	DDP	12/02/2011	28/02/2011	1	10/05/2011	15	DAF/PADAB

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 831146100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 600 000		3 600 000	Entretien bâtiments et matériel pour le compte du PADAB II	DDP	12/02/2011	28/02/2011	1	10/05/2011	15	DAF/PADAB
Total	3600000	0	3600000								
Tr 5 Chap 741358400 Art 24 Par 244 Rub 198	10 000 000		10 000 000	acquisition d'équipements pour le compte de la DGRE	DDP	14/02/2011	01/03/2011	1	15/05/2011	45	DAF/DGRE
Total	10000000	0	10000000								
Tr 5 Chap 741358400 Art 62 Par 629 Rub 97	7 000 000		7 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques pour le compte du suivi environnementale de la DGRE.	DDP	14/02/2011	01/03/2011	1	15/05/2011	15	DAF/DGRE
Total	7000000	0	7000000								
Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	24 500 000		24 500 000	Acquisition d'imprimés divers pour le compte de la DGPER	AOO	16/02/2011	16/03/2011	7	15/04/2011	15	DAF/DGPER
Total	24500000	0	24500000								
Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 629 Rub 97	13 000 000		13 000 000	Acquisition de matériel agricole et matériel de formation pour le compte de la DGPER	DDP	16/02/2011	03/03/2011	1	15/04/2011	30	DAF/DGPER
Total	13000000	0	13000000								
Tr 5 Chap 831127100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 400 000		7 400 000	Maintenance informatique et autres entretien pour le compte de la DGPER	DDP	18/02/2011	03/03/2011	1	20/05/2011	15	DAF/DGPER
Total	7400000	0	7400000								
Tr 5 Chap 742123100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000		2 500 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du Projet de Renforcement et Gestion des Infrastructures Hydrauliques et Approvisionnement en	DDP	19/02/2011	05/03/2011	1	15/05/2011	15	DAF/PROGE A
Total	2500000	0	2500000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 742123100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 644 000		3 644 000	Entretien du matériel de transport pour le compte du PROGEA (renouvellement de contrat à ordres de commande).	DDP	19/02/2011	05/03/2011	1	15/05/2011	15	DAF/PROGEA
Total	3644000	0	3644000								
Tr 5 Chap 831105100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 300 000		8 300 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour le compte du PICOFA. (renouvellement de contrat à ordres de commande)	DDP	23/02/2011	10/03/2011	1	15/05/2011	15	DAF/PICOFA
Total	8300000	0	8300000								
Tr 5 Chap 831105100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000	Entretien et réparation de véhicules pour le compte du PICOFA (renouvellement de contrat à ordres de commande)	DDP	23/02/2011	10/03/2011	1	15/05/2011	15	DAF/PICOFA
Total	5000000	0	5000000								
Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	13 800 000		13 800 000	Entretien et réparation de véhicules et matériel informatiques et photocopieur pour le compte du Projet SOUM.	DDP	25/02/2011	15/03/2011	1	20/05/2011	15	DAF/SOUM
Total	13800000	0	13800000								
Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000		3 500 000	Acquisition de fournitures de bureau pour le compte du Projet SOUM	DDP	25/02/2011	15/03/2011	1	20/05/2011	15	DAF/SOUM
Total	3500000	0	3500000								
Tr 5 Chap 891182100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 250 000		6 250 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit du PAFICOT.	DDP	27/02/2011	15/03/2011	7	15/05/2011	15	DAF/PAFICOT
Total	6250000	0	6250000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 831516100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 600 000		7 600 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien pour le compte du PRMV	DDP	01/03/2011	16/03/2011	1	20/05/2011	15	DAF/PRMV
Total	7600000	0	7600000								
Tr 5 Chap 834228200 Art 23 Par 231 Rub 219	225 000 000		225 000 000	Exécution des travaux de réhabilitation de bâtiment au profit de l'AMVS (convention avec FASO BAARA).	Gré à Gré						DAF/FASO B
Total	225000000	0	225000000								
Tr 5 Chap 747074000 Art 23 Par 234 Rub 29	80 000 000		80 000 000	Travaux de réhabilitation des AEPS pour le compte de la DGRE. (convention avec le FEER)	Gré à Gré				01/04/2011	60	DAF/DGRE
Total	80000000	0	80000000								
Tr 5 Chap 747074000 Art 23 Par 234 Rub 164	630 000 000		630 000 000	Travaux de réalisation d'AEPS pour le compte de la DGRE. (convention avec le FEER)	Gré à Gré				01/04/2011	90	DAF/DGRE
Total	630000000	0	630000000								
Tr 5 Chap 747074000 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000		20 000 000	Recrutement des cabinets pour la réalisation des études d'AEPS pour le compte de la DGRE. (convention avec le FEER)	DPRO				15/03/2011	60	DAF/DGRE
Total	20000000	0	20000000								
Tr 5 Chap 747074000 Art 62 Par 623 Rub 2	25 000 000		25 000 000	Recrutement de cabinet pour la surveillance et le contrôle des travaux d'AEPS. (convention avec le FEER).	DPRO				15/03/2011	120	DAF/DGRE
Total	25000000	0	25000000								
Tr 5 Chap 741130100 Art 23 Par 234 Rub 13	1 150 000 000		1 150 000 000	Travaux de construction du barrage de guitti (convention avec	Gré à Gré				01/04/2011	120	DAF/AGETE E

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	1150000000	0	1150000000	Travaux de construction du barrage de guitti (convention avec AGETEER).	Gré à Gré				01/04/2011	120	DAF/AGETEER
Tr 5 Chap 741117100 Art 23 Par 234 Rub 23	830 000 000		830 000 000	Travaux de réfection des barrages sinistrés (convention avec AGETEER)	Gré à Gré				30/03/2011	120	DAF/AGETEER
Total	830000000	0	830000000								
Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 623 Rub 2	50 000 000		50 000 000	Etudes de barrages et d'aménagement Hydro agricole (barrages divers) (convention avec AGETEER)	DPRO				30/03/2011	120	DAF/DGRE
Total	500000000	0	500000000								
Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 623 Rub 2	30 000 000		30 000 000	Contrôle des travaux de construction et d'aménagement des barrages divers. (convention avec AGETEER).	Gré à Gré				30/03/2011	150	DAF/DGRE
Total	300000000	0	300000000								
Tr 5 Chap 741117100 Art 62 Par 623 Rub 2	50 000 000		50 000 000	Etude de réfection de barrages et d'aménagement hydro agricole (barrages sinistrés) (convention avec AGETEER)	Gré à Gré				20/03/2011	120	DAF/DGRE
Total	500000000	0	500000000								
Tr 5 Chap 741117100 Art 62 Par 623 Rub 2	100 000 000		100 000 000	Contrôle des travaux de réfection de barrages (barrages sinistrés) (convention avec AGETEER).	Gré à Gré				30/03/2011	150	DAF/DGRE
Total	1000000000	0	1000000000								
Tr 5 Chap 83CORD100 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000		20 000 000	Surveillance et contrôle des travaux de construction de laboratoire d'analyse des Eaux Brutes pour le compte de la DGRE (convention avec	Gré à Gré				25/03/2011	120	DAF/DGRE
Total	200000000	0	200000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000	Activités de recherches pour le compte de la Direction Générale des Productions Végétales (protocoles avec INERA).	Gré à Gré				02/05/2011	90	DAF/DGPV
Tr 5 Chap 831110100 Art 21 Par 211 Rub 1	5 000 000		5 000 000								
Total	100000000	0	100000000								
Tr 5 Chap 831110200 Art 62 Par 629 Rub 97	10 320 000		10 320 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques	Gré à Gré				25/01/2011	15	DAF
Tr 5 Chap 74PDRA100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000		1 000 000								
Tr 5 Chap 831159100 Art 62 Par 629 Rub 97	19 000 000		19 000 000								
Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	33 000 000		33 000 000								
Tr 5 Chap 831104100 Art 62 Par 629 Rub 97	11 410 000		11 410 000								
Tr 5 Chap 831104200 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000		10 000 000								
Tr 5 Chap 831110100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000		8 000 000								
Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000		50 000 000								
Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000		50 000 000								
Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	28 000 000		28 000 000								
Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	22 180 000		22 180 000								
Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000		8 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 831127100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques	Gré à Gré				25/01/2011	15	DAF
Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 629 Rub 97	25 330 000		25 330 000								
Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	7 000 000		7 000 000								
Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000		8 000 000								
Tr 5 Chap 837075100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000		10 000 000								
Tr 5 Chap 831102600 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000		3 000 000								
Tr 5 Chap 741358100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000		3 000 000								
Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	6 000 000		6 000 000								
Tr 5 Chap 741117100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000								
Tr 5 Chap 747074000 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000		15 000 000								
Tr 5 Chap 742105100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000		20 000 000								
Tr 5 Chap 834212000 Art 62 Par 629 Rub 97	14 500 000		14 500 000								
Tr 5 Chap 741358400 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000								
Total	377740000	0	377740000								
Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	38 000 000		38 000 000	Fourniture d'aliments pour poissons, de semences piscicoles	Gré à Gré				15/02/2011	30	DAF/DGRH

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	380000000	0	380000000	Fourniture d'aliments pour poissons, de semences piscicoles et de réactifs au profit du Programme de Promotion de l'Acquaculture de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (Convention avec PEP)	Gré à Gré				15/02/2011	30	DAF/DGRH
Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000 000		3 000 000 000	Acquisitin de semences améliorées au profit du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (convention avec UNPSB)	Gré à Gré					60	DAF
Total	3000000000	0	3000000000								
Tr 4 Chap 81141 Art 63 Par 639 Rub 27	15 000 000		15 000 000	Acquisition du carburant et lubrifiant dans le cadre de la 15ème Journée Nationale du Paysan.	Gré à Gré				25/02/2011	15	DAF
Total	15000000	0	15000000								
Tr 5 Chap 891169100 Art 62 Par 629 Rub 97	35 000 000		35 000 000	Fourniture de carburant et lubrifiants au Programme de Développement Rural Durable (PDRD).	Gré à Gré				25/02/2011	15	DAF/PDRD
Total	35000000	0	35000000								
Tr 5 Chap 891169100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000		10 000 000	Acquisition d'intrants agricoles pour le compte du Programme de développement Rural Durable (PDRD). (protocole avec la DRAHRH NORD).	Gré à Gré				30/03/2011	30	DAF/PDRD
Total	10000000	0	10000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 834378100 Art 62 Par 629 Rub 97	13 500 000		13 500 000	Acquisition de carburant pour le compte du PADER/GK	Gré à Gré				25/02/2011	15	DAF/PADER
Total	13500000	0	13500000								
Tr 5 Chap 831515100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000		4 000 000	Acquisition de carburant pour le compte de PROFIL	Gré à Gré				25/02/2011	15	DAF/PROFIL
Total	4000000	0	4000000								
Tr 5 Chap 742123100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000		3 000 000	Acquisition de carburant pour le compte du PROGEA Plateau Central	Gré à Gré				25/02/2011	15	DAF/PROGEA
Total	3000000	0	3000000								
Tr 5 Chap 831146100 Art 62 Par 629 Rub 97	16 000 000		16 000 000	Acquisition de carburant pour le compte du PADAB II	Gré à Gré				15/03/2011	15	DAF/PADAB
Total	16000000	0	16000000								
Tr 5 Chap 722103100 Art 62 Par 629 Rub 97	11 050 000		11 050 000	Acquisition de carburant pour le compte du PIGEPE.	Gré à Gré				15/03/2011	15	DAF/PIGEPE
Total	11050000	0	11050000								
Tr 5 Chap 831105100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000		8 000 000	Acquisition de carburant pour le compte du PICOFA	Gré à Gré				15/03/2011	15	DAF/PICOFA
Total	8000000	0	8000000								
Tr 5 Chap 742117100 Art 23 Par 234 Rub 13	569 500 000		569 500 000	Réalisation de travaux d'aménagement pour le compte du Projet SOUM	AOO				04/04/2011	90	DAF/SOUM
Total	569500000	0	569500000								
Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	18 760 000		18 760 000	Acquisition de carburant pour le compte du Projet SOUM	Gré à Gré				15/03/2011	15	DAF/SOUM
Total	18760000	0	18760000								
				Travaux de construction de	AOO				15/04/2011	150	DAF/PDIS

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 740286100 Art 23 Par 234 Rub 13	1 730 034 488		1 730 034 488	Travaux de construction de barrage pour le compte du PDIS. (MOD)	AOO				15/04/2011	150	DAF/PDIS
Total	1730034488	0	1730034488								
Tr 5 Chap 891182100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 000 000		6 000 000	Acquisition de carburant pour le compte du PAFICOT	Gré à Gré				15/03/2011	15	DAF/PAFICO
Total	6000000	0	6000000								
Tr 5 Chap 831516100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000		5 000 000	Acquisition de carburant pour le compte du Projet de Renforcement des Moyens de Protection des Végétaux et des denrées stockées dans la Région du Liptako Gourma (PRMV)	Gré à Gré				15/03/2011	15	DAF/PRMV
Total	5000000	0	5000000								
Tr 5 Chap 740286100 Art 23 Par 234 Rub 13	568 600 000		568 600 000	Travaux de construction d'une centrale hydroélectrique pour le compte du PDIS	AOO				15/04/2011	120	DAF/PDIS
Total	568600000	0	568600000								
Tr 5 Chap 740286100 Art 62 Par 629 Rub 97	75 500 000		75 500 000	Acquisition de carburant pour le compte du PDIS.	Gré à Gré				15/03/2011	15	DAF/PDIS
Total	75500000	0	75500000								
Tr 5 Chap 831150100 Art 62 Par 629 Rub 97	14 954 000		14 954 000	Acquisition de carburant et lubrifiant pour le compte du PADAB II- DRD	Gré à Gré				15/03/2011	15	DAF/PADAB
Total	14954000	0	14954000								
Tr 5 Chap 831175100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000		1 000 000	acquisition de carburant pour le compte du Projet de Développement de Semences Améliorées (PDSA)	Gré à Gré				15/03/2011	15	DAF/PDSA
Total	1000000	0	1000000								
				Acquisition de	AOO				15/01/2011	45	DAF/PAFICO

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 891182100 Art 62 Par 629 Rub 97		41 900 000	- 41 900 000	Acquisition de véhicules pick up pour le compte du Projet d'Appui à la Filière Coton et Textile (PAFICOT)	AOO				15/01/2011	45	DAF/PAFICO
Total	0	41900000	-41900000								
Tr 5 Chap 831104300 Art 22 Par 221 Rub 9	200 000 000		200 000 000	Réalisation de travaux d'aménagement pour le compte de l'Autorité de Mise en Valeur de Vallée du Sourou (AMVS). (convention avec le FEER	Gré à Gré				30/03/2011	120	DAF/AMVS
Total	200000000	0	200000000								
Tr 5 Chap 83CORD600 Art 23 Par 231 Rub 13	135 000 000		135 000 000	Travaux de construction de bâtiment SNIE pour le compte de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE). (convention avec FASO BAARA)	Gré à Gré				15/02/2011	90	DAF/DGRE
Total	135000000	0	135000000								
Tr 5 Chap 83CORD600 Art 62 Par 623 Rub 2	15 000 000		15 000 000	Suivi contrôle des travaux de construction de bâtiments SNIE pour le compte de la DGRE (convention avec FASO BAARA).	Gré à Gré				15/02/2011	120	DAF/DGRE
Total	15000000	0	15000000								
Tr 5 Chap 740286100 Art 23 Par 234 Rub 13	147 965 512		147 965 512	travaux de construction de la digue de banzon pour le compte du PDIS (Convention avec AGETEER)	Gré à Gré				15/02/2011	120	DAF/PDIS
Total	147965512	0	147965512								
Tr 5 Chap 741358200 Art 23 Par 234 Rub 194	905 000 000		905 000 000	Travaux de construction de barrage pour le compte du "barrages divers" de la DGRE (Gré à Gré				15/03/2011	150	DAF/DGRE
Total	905000000	0	905000000	convention avec							

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 834212000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 850 000		2 850 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du TEAM 9 (renouvellement de contrat à ordres de commande).	DDP				15/02/2011	15	DAF/TEAM9
Total	2850000	0	2850000								
Tr 5 Chap 891169100 Art 62 Par 629 Rub 97	80 000 000		80 000 000	travaux de construction de complexes scolaires et sanitaires pour le compte du PDRD (convention avec FASO BAARA)	Gré à Gré				15/03/2011	120	DAF/PDRD
Total	80000000	0	80000000								
Tr 5 Chap 742104100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000		15 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) (renouvellement de contrat à ordres de commande)	AOO				15/03/2011	15	DAF/DGRE
Total	15000000	0	15000000								
Tr 5 Chap 832130100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 138 000		7 138 000	Acquisition de carburant pour le compte du PPB/BAD	Gré à Gré				01/04/2011	15	DAF/PPB/B A
Total	7138000	0	7138000								
Tr 5 Chap 891317100 Art 23 Par 234 Rub 13	595 000 000		595 000 000	Travaux de construction du barrage de Bambakari Tinakoff dans la province de l'Oudalan (renouvellement convention avec AGETEER)	Gré à Gré				15/03/2011	120	DAF/DGRE
Total	595000000	0	595000000								
Total Plan	21 064 508 544										

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'HYDRAULIQUE ET DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

PLAN DE PASSATION

Structure : 27

Gestion budgétaire 2011

Compte special

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan 000100272011

Page plan : 1 / 34

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
BAD	10 000 000		10 000 000	Recrutement de cabinet pour les services d'audit des comptes (exercices 2010 et 2011) au profit du PADL/CLK	DPRO	09/10/2010	09/11/2010	7	04/05/2011	60	PADL/CLK
Total	10000000	0	10000000								
OPEP	152 500 000		152 500 000	Réalisation de soixante un (61) puits maraichers au profit du (PIGEPE)	AOO	01/11/2010	01/12/2010	7	01/02/2011	90	PIGEPE
Total	152500000	0	152500000								
BAD	30 000 000		30 000 000	Recrutement de bureau pour la surveillance et le contrôle des travaux d'aménagement de 450 ha de PIER pour le PADER/GK	DPRO	18/11/2010	28/12/2010	7	03/10/2011	180	PADER/GK
Total	30000000	0	30000000								
BAD	20 000 000		20 000 000	Audit des comptes des exercices 2010 et 2011 du PAEPA	DPRO	01/12/2010	11/01/2011	7	20/04/2011	45	PAEPA
Total	20000000	0	20000000								
FAD	40 000 000		40 000 000	Recrutement d'un bureau d'étude chargé de la réalisation d'études de marché portant sur 3 filières agricoles porteuses de la zone	DPRO	01/12/2010	05/01/2011	7	01/05/2011	60	PADL/CLK
Total	40000000	0	40000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
BAD	30 000 000		30 000 000	Recrutement de bureau pour la réalisation de la revue à mi parcours du PADER/GK.	DPRO	02/12/2010	12/01/2011	7	28/04/2011	60	PADER/GK
Total	30000000	0	30000000								
BAD	127 500 000		127 500 000	Réalisation de trois (03) bâtiments à 3 classes dans le cadre de la mise en oeuvre du fonds de développement local pour le PADER/GK	AOO	06/12/2010	18/01/2011	7	03/10/2011	90	PADER/GK
Total	127500000	0	127500000								
FAD	5 250 000		5 250 000	Mise en place d'une base de données sur la filière coton	DPRO	05/01/2011	07/02/2011	7	25/03/2011	60	PAFICOT
Total	5250000	0	5250000								
FAD	220 000 000		220 000 000	Travaux d'aménagement de 60 kms de pistes pour le PPB/BAD	AOO	15/01/2011	15/02/2011	7	30/05/2011	120	PPB/BAD
Total	220000000	0	220000000								
BAD	84 500 000		84 500 000	Travaux de réalisation de 13 forages dans le cadre de la mise en oeuvre du fonds de développement local pour le PADER/GK.	AOO	17/01/2011	18/02/2011	7	25/05/2011	90	PADER/GK
Total	84500000	0	84500000								
TAIWAN	235 000 000		235 000 000	Construction de 05 magasins et de 05 aires de sechage au profit du Projet Riz Pluvial	AOO	25/01/2011	25/02/2011	7	11/07/2011	90	PRP
Total	235000000	0	235000000								
TAIWAN	200 000 000		200 000 000	Construction de 50 puits maraichers au profit du PRP	AOO	25/01/2011	25/02/2011	7	11/07/2011	90	PRP
Total	200000000	0	200000000								
FAD	2 200 000		2 200 000	Elaboration de manuel des notices d'impact	DPRO	27/01/2011	28/02/2011	7	06/06/2011	30	PAFICOT

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	2200000	0	2200000	Elaboration de manuel des notices d'impact environnemental des activités de filière textile artisanale du PAFICOT	DPRO	27/01/2011	28/02/2011	7	06/06/2011	30	PAFICOT
BOAD	3 000 000		3 000 000	Acquisition de fournitures et imprimés de bureau et de consommables info au profit de PDRD	DDP	30/01/2011	12/02/2011	1	15/04/2011	30	PDRD
Total	3000000	0	3000000								
BAD	60 000 000		60 000 000	Travaux de réfection et de construction de bâtiments du programme coton de l'INERA à Bobo- Dioulasso pour le compte du PAFICOT	AOO	01/02/2011	01/03/2011	7	01/08/2011	90	PAFICOT
Total	60000000	0	60000000								
FIDA	12 700 000		12 700 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de PIGEPE	DDP	02/02/2011	15/02/2011	1	25/04/2011	15	PIGEPE
Total	12700000	0	12700000								
FIDA	5 000 000		5 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au PIGEPE	DDP	02/02/2011	25/03/2011	1	30/05/2011	30	PIGEPE
Total	5000000	0	5000000								
BOAD	33 000 000		33 000 000	Acquisition de materiel roulant au profit du PDH/SOUM	AOO	02/02/2011	30/03/2011	7	10/06/2011	60	PDH/SOUM
Total	33000000	0	33000000								
FAD	9 140 000		9 140 000	Mise en place d'une micro usine au profit du PAFICOT	DPRO	03/02/2011	03/03/2011	7	20/05/2011	60	PAFICOT
Total	9140000	0	9140000								
				Surveillance et	DPRO	04/02/2011	07/03/2011	7	03/06/2011	150	PAFICOT

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
FAD	50 000 000		50 000 000	Surveillance et contrôle des travaux de rehabilitation de 426km de pistes rurales au profit du PAFICOT	DPRO	04/02/2011	07/03/2011	7	03/06/2011	150	PAFICOT
Total	50000000	0	50000000								
FAD	180 000 000		180 000 000	Travaux de réalisation de 30 forages positifs pour le PPB/BAD	AOO	04/02/2011	04/03/2011	7	04/10/2011	120	PPB/BAD
Total	180000000	0	180000000								
FAD	70 000 000		70 000 000	Travaux de réalisation de 10 puits à grand diamètre pour le PPB/BAD	AOO	04/02/2011	04/03/2011	7	04/10/2011	120	PPB/BAD
Total	70000000	0	70000000								
FAD	5 500 000		5 500 000	Mise en place d'une base de données sur la filière coton au profit du PAFICOT	DPRO	07/02/2011	15/03/2011	7	30/06/2011	30	PAFICOT
Total	5500000	0	5500000								
BOAD	5 000 000		5 000 000	Empoisonnement de la retenue d'eau du PDH SOUM	DDP	07/02/2011	17/02/2011	1	30/04/2011	60	PDH SOUM
Total	5000000	0	5000000								
FAD	8 000 000		8 000 000	Fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du PICOFA	DDP	15/02/2011	02/03/2011	1	05/05/2011	15	PICOFA
Total	8000000	0	8000000								
OPEP	24 000 000		24 000 000	Réhabilitation de 80 ha de bas-fonds au profit de PIGEPE	AOO	15/02/2011	18/05/2011	7	28/10/2011	90	PIGEPE
Total	24000000	0	24000000								
FAD	36 000 000		36 000 000	Recrutement de cabinet pour l'audit technique des infrastructures et ouvrages du PPB/BAD	DPRO	15/02/2011	23/03/2011	7	29/07/2011	90	PPB/BAD
Total	36000000	0	36000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
BADEA	15 000 000		15 000 000	Acquisition de fourniture et équipements pour les postes de controle phytosanitaires au profit de PRMPVDS	AOO	17/02/2011	28/03/2011	7	04/07/2011	30	PRMPVDS
Total	15000000	0	15000000								
BADEA	165 000 000		165 000 000	Acquisition de matériels roulants au profit de PRMPVDS	AOO	17/02/2011	28/03/2011	7	04/07/2011	30	PRMPVDS
Total	165000000	0	165000000								
BADEA	265 000 000		265 000 000	Acquisition de véhicules pick up et autres divers matériels au profit de PRMPVDS	AOO	17/02/2011	28/03/2011	7	04/07/2011	30	PRMPVDS
Total	265000000	0	265000000								
BAD	664 000 000		664 000 000	Réalisation de travaux d'aménagement de 450 ha de PIER pour le PADER/GK.	AOO	18/02/2011	03/04/2011	7	03/10/2011	150	PADER/GK
Total	664000000	0	664000000								
BADEA	30 000 000		30 000 000	Campagne de sensibilisation et de vulgarisation en faveur des producteurs du PRMPVDS	DPRO	21/02/2011	31/03/2011	7	06/07/2011	30	PRMPVDS
Total	30000000	0	30000000								
BADEA	8 000 000		8 000 000	Acquisition de fournitures et matériels de bureau au profit de PRMPVDS	DDP	21/02/2011	04/03/2011	1	03/06/2011	30	PRMPVDS
Total	8000000	0	8000000								
FAD	75 000 000		75 000 000	Travaux de construction d'un centre national d'appui à la transformation artisanale au profit du PAFICOT	AOO	24/02/2011	30/03/2011	7	07/07/2011	90	PAFICOT
Total	75000000	0	75000000								
FAD	222 240 000		222 240 000	Travaux de construction de magasins de stockage	AOO	24/02/2011	30/03/2011	7	07/07/2011	90	PAFICOT

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	222240000	0	222240000	Travaux de construction de magasins de stockage du PAFICOT	AOO	24/02/2011	30/03/2011	7	07/07/2011	90	PAFICOT
FIDA	120 000 000		120 000 000	Réalisation de 60 puits maraichers au profit du PIGEPE	AOO	24/02/2011	30/03/2011	7	07/07/2011	180	PIGEPE
Total	120000000	0	120000000								
BAD	4 000 000		4 000 000	Acquisition de matériel pour l'équipement des Organisations Paysannes (OP) pour le PADER/GK.	DDP	25/02/2011	18/03/2011	1	25/04/2011	30	PADER/GK
Total	4000000	0	4000000								
OPEP	126 000 000		126 000 000	Amenagement de 105 ha de bas fonds au profit de PIGEPE	AOO	25/02/2011	30/03/2011	7	07/10/2011	90	PIGEPE
Total	126000000	0	126000000								
OPEP	60 000 000		60 000 000	Réalisation de 30 ha de petits périmètres irrigués au profit de PIGEPE	AOO	25/02/2011	30/03/2011	7	07/10/2011	180	PIGEPE
Total	60000000	0	60000000								
OPEP	75 000 000		75 000 000	Réalisation de 30 ha de périmètres irrigués au profit de PIGEPE	AOO	25/02/2011	30/03/2011	7	07/10/2011	90	PIGEPE
Total	75000000	0	75000000								
IDA	15 000 000		15 000 000	Audit des marchés du PNGT2	DPRO	28/02/2011	30/03/2011	7	30/06/2011	30	PNGT2
Total	15000000	0	15000000								
BOAD	4 000 000		4 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de PDH-SOUM	DDP	28/02/2011	10/03/2011	1	20/05/2011	30	PDH-SOUM
Total	4000000	0	4000000								
				Travaux de réhabilitation du	AOO	28/02/2011	30/03/2011	7	29/07/2011	120	PDRD

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
OPEP	75 000 000		75 000 000	Travaux de réhabilitation du barrage de Tougou dans le cadre de PDRD	AOO	28/02/2011	30/03/2011	7	29/07/2011	120	PDRD
Total	75000000	0	75000000								
BOAD	4 250 000		4 250 000	Entretien des véhicules du PDRD	DDP	28/02/2011	15/03/2011	1	30/05/2011	30	PDRD
Total	4250000	0	4250000								
FIDA	10 000 000		10 000 000	Acquisition de matériel de communication au profit de PROFIL	DDP	01/03/2011	15/03/2011	1	20/05/2011	30	PROFIL
Total	10000000	0	10000000								
IDA	70 000 000		70 000 000	Etudes sur les capacités institutionnelles du PNGT2	DPRO	01/03/2011	30/03/2011	7	30/06/2011	75	PNGT2
Total	70000000	0	70000000								
FIDA	105 000 000		105 000 000	Acquisition de matériels roulants au profit du PIGEPE	AOO	01/03/2011	31/03/2011	7	01/07/2011	30	PIGEPE
Total	105000000	0	105000000								
FIDA	48 540 013		48 540 013	Fourniture de bicyclettes type homme au profit de PROFIL	AOO	02/03/2011	05/04/2011	7	18/07/2011	90	PROFIL
Total	48540013	0	48540013								
FAD	8 850 000		8 850 000	Recrutement d'un environnementaliste pour assurer le suivi environnemental au profit du PAFICOT	DPRO	03/03/2011	03/04/2011	7	20/07/2011	30	PAFICOT
Total	8850000	0	8850000								
FAD	8 850 000		8 850 000	Recrutement d'un sociologue pour assurer le suivi social au profit du PAFICOT	DPRO	03/03/2011	03/04/2011	7	20/07/2011	30	PAFICOT
Total	8850000	0	8850000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
FAD	16 020 000		16 020 000	Acquisition de petit matériel pour les travaux de CES/DRS/ réalisés par les GPC du PAFICOT	DDP	03/03/2011	04/04/2011	1	27/06/2011	30	PAFICOT
Total	16020000	0	16020000								
FIDA	4 000 000		4 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de PROFIL	DDP	04/03/2011	18/03/2011	1	27/06/2011	30	PROFIL
Total	4000000	0	4000000								
IDA	10 000 000		10 000 000	Etudes sur le renforcement des capacités au profit du PNGT2	DPRO	05/03/2011	05/04/2011	7	30/06/2011	45	PNGT2
Total	10000000	0	10000000								
FAD	15 000 000		15 000 000	Recrutement de bureau pour l'élaboration d'un manuel de procédures administratives, comptables et financières, la mise en place d'un système comptable et la fourniture d'un logiciel comptable pour le compte du PAFICOT.	DPRO	05/03/2011	05/04/2011	7	01/10/2011	90	PAFICOT
Total	15000000	0	15000000								
FAD	50 000 000		50 000 000	Recrutement de bureau pour la mise en place d'un système de suivi évaluation incluant l'établissement de la situation de référence du PAFICOT	DPRO	05/03/2011	05/04/2011	7	01/10/2011	60	PAFICOT
Total	50000000	0	50000000								
FIDA	9 000 000		9 000 000	Acquisition de logiciels pour la programmation au profit de PROFIL	DPRO	07/03/2011	10/05/2011	7	15/08/2011	30	PROFIL
Total	9000000	0	9000000								
				Fourniture de matériels roulants	AOO	10/03/2011	20/04/2011	7	30/07/2011	90	PROFIL

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
FIDA	126 000 000		126 000 000	Fourniture de matériels roulants au profit de PROFIL	AOO	10/03/2011	20/04/2011	7	30/07/2011	90	PROFIL
Total	126000000	0	126000000								
FAD	3 000 000		3 000 000	Etudes d'impact Genre et Developpement au profit de PICOFA	DPRO	15/03/2011	15/04/2011	7	07/07/2011	60	PICOFA
Total	3000000	0	3000000								
FAD	3 000 000		3 000 000	Etudes d'impact du crédit sur les conditions de vie des bénéficiaires du PICOFA	DPRO	15/03/2011	15/04/2011	7	07/07/2011	60	PICOFA
Total	3000000	0	3000000								
FIDA	15 000 000		15 000 000	Etudes anthropométriques au profit du PICOFA	DPRO	15/03/2011	15/04/2011	7	07/07/2011	60	PICOFA
Total	15000000	0	15000000								
FIDA	3 000 000		3 000 000	Etudes d'impact Genre et Developpement au profit du PICOFA	DPRO	15/03/2011	15/04/2011	7	30/06/2011	60	PICOFA
Total	3000000	0	3000000								
FIDA	3 000 000		3 000 000	Etudes d'impact du crédit sur les conditions de vie des bénéficiaires du PICOFA	DPRO	15/03/2011	15/04/2011	7	20/07/2011	60	PICOFA
Total	3000000	0	3000000								
FIDA	121 800 000		121 800 000	Acquisition de kits de micro irrigation au profit du PIGEPE	AOO	15/03/2011	19/04/2011	7	29/07/2011	30	PIGEPE
Total	121800000	0	121800000								
OPEP	45 000 000		45 000 000	Etudes d'aménagement de 300 ha de bas- fonds au profit de PIGEPE	DPRO	15/03/2011	15/04/2011	7	07/07/2011	150	PIGEPE
Total	45000000	0	45000000								
				Acquisition de fournitures de	DDP	15/03/2011	30/03/2011	1	30/05/2011	30	PDRD

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
FIDA	6 000 000		6 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au prpfit du PDRD	DDP	15/03/2011	30/03/2011	1	30/05/2011	30	PDRD
Total	6000000	0	6000000								
FIDA	10 000 000		10 000 000	Acquisition de petits matériels de maraichage au profit du PDRD	DDP	15/03/2011	30/03/2011	1	15/05/2011	30	PDRD
Total	10000000	0	10000000								
BOAD	150 000 000		150 000 000	Travaux de construction de cinq (05)ouvrages hydrauliquesde surface (boulis) au profit de PDRD	AOO	15/03/2011	15/04/2011	7	30/08/2011	150	PDRD
Total	150000000	0	150000000								
FIDA	130 000 000		130 000 000	Travaux de réalisation de 20 forages positifs au profit du PICOFA	AOO	16/03/2011	16/04/2011	7	15/10/2011	90	PICOFA
Total	130000000	0	130000000								
FIDA	15 000 000		15 000 000	Equipement de deux centres de collecte de lait au profit du PICOFA	DDP	16/03/2011	30/03/2011	1	04/07/2011	30	PICOFA
Total	15000000	0	15000000								
FIDA	8 100 000		8 100 000	Acquisition de materiel informatique au profit du PICOFA	DDP	16/03/2011	30/03/2011	1	04/07/2011	30	PICOFA
Total	8100000	0	8100000								
FIDA	12 000 000		12 000 000	Entretien et réparation des véhicules du PROFIL	DDP	21/03/2011	04/04/2011	1	04/07/2011	15	PROFIL
Total	12000000	0	12000000								
FAD	10 800 000		10 800 000	Equipement radio rurale UNPCB au profit du PAFICOT	AOO	22/03/2011	22/04/2011	7	31/07/2011	90	PAFICOT
Total	10800000	0	10800000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
FAD	25 000 000		25 000 000	Equipement des coopératives artisanales du PAFICOT	AOO	25/03/2011	25/04/2011	7	31/07/2011	60	PAFICOT
Total	25000000	0	25000000								
FIDA	15 000 000		15 000 000	Acquisition de fournitures de bureau aun profit du PROFIL	DDP	28/03/2011	11/04/2011	1	07/07/2011	30	PROFIL
Total	15000000	0	15000000								
BADEA	125 000 000		125 000 000	Construction et équipement de 05 magasins de pesticides au ptofit de PRMPVDS	AOO	28/03/2011	29/04/2011	7	29/09/2011	60	PRMPVDS
Total	125000000	0	125000000								
FIDA	45 000 000		45 000 000	Réhabilitation de 30 forages au profit du PIGEPE	AOO	30/03/2011	24/02/2011	7	07/07/2011	180	PIGEPE
Total	45000000	0	45000000								
FIDA	6 500 000		6 500 000	Entretien des équipements et de mobilier au profit du PDRD	DDP	30/03/2011	12/04/2011	1	15/06/2011	30	PDRD
Total	6500000	0	6500000								
FIDA	6 250 000		6 250 000	Entretien des batiments au profit de PDRD	DDP	30/03/2011	12/04/2011	1	16/06/2011	30	PDRD
Total	6250000	0	6250000								
BOAD	1 500 000		1 500 000	Entretien des équipements et mobilier au profit de PDRD	DDP	30/03/2011	15/04/2011	1	15/06/2011	30	PDRD
Total	1500000	0	1500000								
BOAD	30 235 052		30 235 052	Réalisation d'infrastructurespas torales(couloirs de transhumances;aire de repos, puits pastoraux) au profit de PDRD	AOO	30/03/2011	30/04/2011	7	30/09/2011	90	PDRD
Total	30235052	0	30235052								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDA	10 000 000		10 000 000	Etudes sur la gestion des ressources naturelles du PNGT	DPRO	01/04/2011	30/04/2011	7	10/08/2011	45	PNGT2
Total	10000000	0	10000000								
OPEP	535 000 000		535 000 000	M.O.D pour la réalisation de 2 petits barrages au profit de PIGEPE	DPRO	01/04/2011	01/05/2011	7	15/10/2011	90	PIGEPE
Total	535000000	0	535000000								
FEM	10 000 000		10 000 000	Recrutement de bureau pour l'élaboration des documents de base opérationnels du fonds d'appui à la sécurisation foncière au profit du PDRD	DPRO	01/04/2011	01/05/2011	7	10/08/2011	90	PDRD
Total	10000000	0	10000000								
FAD	50 000 000		50 000 000	Recrutement d'un bureau d'études chargé de la réalisation d'un audit environnementale, l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de formation en suivi environnemental et l'élaboration d'un rapport sur l'occupation des terres PADL/CLK	DPRO	01/04/2011	01/05/2011	7	01/07/2011	60	PADL/CLK
Total	50000000	0	50000000								
OPEP	95 000 000		95 000 000	M.O.D pour la réhabilitation de barrages au profit du PIGEPE	DPRO	05/04/2011	05/05/2011	7	15/09/2011	90	PIGEPE
Total	95000000	0	95000000								
FIDA	45 000 000		45 000 000	Etudes et enquetes sur les facteurs limitants sur la participation des	DPRO	07/04/2011	10/05/2011	7	20/08/2011	60	PROFIL

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	45000000	0	45000000	Etudes et enquetes sur les facteurs limitants sur la participation des femmes et des jeunes aux activités du PROFIL	DPRO	07/04/2011	10/05/2011	7	20/08/2011	60	PROFIL
FIDA	75 000 000		75 000 000	Construction de 10 ouvrages de franchissement au profit de PIGEPE	AOO	07/04/2011	10/05/2011	7	05/09/2011	120	PIGEPE
Total	75000000	0	75000000								
FIDA	200 000 000		200 000 000	Réaliation de 25 forages maraichers au profit de PIGEPE	AOO	07/04/2011	12/05/2011	7	23/08/2011	180	PIGEPE
Total	200000000	0	200000000								
OPEP	25 000 000		25 000 000	Réhabilitation de25 ha de périmetres irrigués au profit de PIGEPE	AOO	07/04/2011	12/05/2011	7	23/08/2011	90	PIGEPE
Total	25000000	0	25000000								
FIDA	8 400 000		8 400 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de PROFIL	DDP	08/04/2011	12/04/2011	7	22/06/2011	90	PROFIL
Total	8400000	0	8400000								
BOAD	122 000 000		122 000 000	Réalisation des études des aménagement de ANDEKANDA, de PENZA, de LIPTOUGOU, de KELBO et de SÈ	DPRO	08/04/2011	12/05/2011	7	22/08/2011	45	EVEN
Total	122000000	0	122000000								
FAD	5 200 000		5 200 000	Réalisation d'une de Recherche/ Developpement au profit du PAFICOT	AOO	12/04/2011	12/05/2011	7	26/08/2011	60	PAFICOT
Total	5200000	0	5200000								
FAD	17 500 000		17 500 000	Réalisation de stations secondaires au profit du PAFICOT	AOO	12/04/2011	12/05/2011	7	26/08/2011	60	PAFICOT

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	17500000	0	17500000	Réalisation de stations secondaires au profit du PAFICOT	AOO	12/04/2011	12/05/2011	7	26/08/2011	60	PAFICOT
IDA	90 000 000		90 000 000	Audit des comptes des trois dernières années du PAFASP	DPRO	15/04/2011	16/05/2011	7	30/09/2011	30	PAFASP
Total	90000000	0	90000000								
IDA	15 000 000		15 000 000	Audit technique et économique des conventions 2010 du PNGT2	DPRO	15/04/2011	15/05/2011	7	30/09/2011	30	PNGT2
Total	15000000	0	15000000								
IDA	15 000 000		15 000 000	Analyse sur la planification des PCD au profit du PNGT2	DPRO	15/04/2011	15/05/2011	7	15/09/2011	30	PNGT2
Total	15000000	0	15000000								
FIDA	168 000 000		168 000 000	Réalisation de 28 forages d'alimentation humaine au profit du PIGEPE	AOO	15/04/2011	18/05/2011	7	28/10/2011	180	PIGEPE
Total	168000000	0	168000000								
FIDA	5 000 000		5 000 000	Acquisition de fournitures et imprimés de bureau au profit de PDRD	DDP	15/04/2011	25/05/2011	1	30/08/2011	30	PDRD
Total	5000000	0	5000000								
BOAD	20 000 000		20 000 000	Reboisement contre l'ensablement de la cuvette du PDH SOUM	AOO	20/04/2011	20/05/2011	7	30/08/2011	60	PDH SOUM
Total	20000000	0	20000000								
FAD	1 065 000 000		1 065 000 000	Travaux de réhabilitation de 426km de pistes rurales au profit du PAFICOT	AOO	25/04/2011	30/05/2011	7	06/08/2011	150	PAFICOT
Total	1065000000	0	1065000000								
FIDA	12 000 000		12 000 000	Audit des comptes au profit du PROFIL	DPRO	27/04/2011	30/05/2011	7	05/09/2011	60	PROFIL

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	12000000	0	12000000	Audit des comptes au profit du PROFIL	DPRO	27/04/2011	30/05/2011	7	05/09/2011	60	PROFIL
OPEP	40 000 000		40 000 000	Acquisition de fournitures et équipements des infrastructures sanitaires et scolaires au profit de PDRD	AOO	30/04/2011	30/05/2011	7	01/09/2011	30	PDRD
Total	40000000	0	40000000								
OPEP	100 000 000		100 000 000	Construction d'infrastructures scolaires(logements, latrines, salles de classe,forages) au profot de PDRD	AOO	30/04/2011	30/05/2011	7	01/09/2011	150	PDRD
Total	100000000	0	100000000								
FEM	7 500 000		7 500 000	Recrutement de bureau pour la formation des acteurs (leaders,chefs de terres,chefs coutumiers ,..) sur la prévention et la résolution des conflits fonçiers pour le PDRD	DPRO	01/05/2011	01/06/2011	7	01/09/2011	60	PDRD
Total	7500000	0	7500000								
FEM	50 902 088		50 902 088	Fourniture de petits matériels de chantier pour le PDRD	AOO	01/05/2011	01/06/2011	7	01/08/2011	60	PDRD
Total	50902088	0	50902088								
FEM	7 500 000		7 500 000	Recrutement de bureau pour la formation des acteurs (leadres,chefs coutumiers et de terres,.....) sur la prévention et la résolution des conflits fonçiers pour le PDRD	DPRO	01/05/2011	01/06/2011	7	01/09/2011	30	PDRD
Total	7500000	0	7500000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
BID	155 000 000		155 000 000	Travaux de construction de centres de santé et de promotion social pour le PDIS	AOO	01/05/2011	01/06/2011	7	10/10/2011	180	PDIS
Total	155000000	0	155000000								
FAD	24 000 000		24 000 000	Recrutement de bureau pour des études techniques d'exécution des travaux de réhabilitation de 426 kms de pistes rurales en zones cotonnières dans le cadre du PAFICOT	DPRO	01/05/2011	01/06/2011	7	01/09/2011	60	PAFICOT
Total	24000000	0	24000000								
BID	20 000 000		20 000 000	Travaux de réfection et équipement de bâtiment pour le PPB/EST	AOO	01/05/2011	01/06/2011	7	01/09/2011	90	PPB/EST
Total	20000000	0	20000000								
BOAD	91 800 000		91 800 000	Travaux de réalisation de 9 boulis pour PSA/RTD	AOO	01/05/2011	01/06/2011	7	01/10/2011	90	PSA/RTD
Total	91800000	0	91800000								
IDA	62 500 000		62 500 000	Acquisition de materiel roulant au profit du PAFASP	AOO	02/05/2011	02/06/2011	7	15/08/2011	90	PAFASP
Total	62500000	0	62500000								
IDA	128 000 000		128 000 000	Travaux de construction d'un deuxième lot de parcs de vaccination dans les regions couvertes par les trois (03) antennes	AOO	02/05/2011	02/06/2011	7	15/08/2011	150	PAFASP
Total	128000000	0	128000000								
BOAD	30 000 000		30 000 000	Etudes d'aménagement au profit de PAHA / A L G III	DPRO	05/05/2011	05/06/2011	7	20/09/2011	90	PAH/ALG II
Total	30000000	0	30000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
DANIDA	16 170 000		16 170 000	Recrutement de bureau pour la réalisation de l'étude sur la stratégie IEC GIRE	DPRO	01/06/2011	15/07/2011	7	15/10/2011	60	SP/PAGIRE
Total	16170000	0	16170000								
DANIDA	15 000 000		15 000 000	Recrutement de bureau pour l'édition de différents documents (politique guide CLE, ...) pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	15/10/2011	60	SP/PAGIRE
Total	15000000	0	15000000								
DANIDA	50 000 000		50 000 000	Recrutement de bureau pour la réalisation du PDRH du secteur de l'eau pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/06/2011	01/08/2011	7	30/11/2011	120	SP/PAGIRE
Total	50000000	0	50000000								
DANIDA	36 000 000		36 000 000	Recrutement de bureau pur la mise en place et la restructuration des CLE de l'AEN	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	30/11/2011	150	SP/PAGIRE
Total	36000000	0	36000000								
DANIDA	15 140 500		15 140 500	Recrutement de bureau pour la réalisation du renforcement des capacités de la DG, du CB, du CA et des CLE de l'Agence de l'eau du Nakanbé et collectivités territoriales pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/06/2011	15/07/2011	7	30/11/2011	60	SP/PAGIRE
Total	15140500	0	15140500								
DANIDA	20 000 000		20 000 000	Recrutement de bureau pour la réalisation d'études sur les périmètres de protection AEP, les autorisations et la protection des cours et plans d'eau pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	15/09/2011	60	SP/PAGIRE
Total	20000000	0	20000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
DANIDA	10 000 000		10 000 000	Recrutement de bureau pour la réalisation des modules de formation à enseigner dans les écoles de formation pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	30/09/2011	45	SP/PAGIRE
Total	10000000	0	10000000								
DANIDA	15 750 000		15 750 000	Recrutement de bureau pour l'élaboration de textes complémentaires de la CFE pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	15/09/2011	90	SP/PAGIRE
Total	15750000	0	15750000								
DANIDA	10 000 000		10 000 000	Recrutement de prestataire pour la réalisation de la numérisation des documents du CNDIEau pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	30/09/2011	90	SP/PAGIRE
Total	10000000	0	10000000								
FEM	7 500 000		7 500 000	Recrutement de bureau pour la formation sur la résolution des conflits fonciers basés sur le système traditionnel pour au moins 20% de négociateurs: médiateurs (groupes consultatifs, membres des CFV, leaders locaux,..)	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	01/09/2011	60	PDRD
Total	7500000	0	7500000								
FEM	74 478 950		74 478 950	Recrutement de bureaux pour des prestations de divers services pour le PDRD	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	01/09/2011	60	PDRD
Total	74478950	0	74478950								
FEM	9 500 000		9 500 000	Recrutement de bureau pour le renforcement des capacités des acteurs locaux et	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	01/10/2011	30	PDRD
Total	9500000	0	9500000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
BID	20 000 000		20 000 000	Recrutement d'un bureau pour l'audit technique, financier et comptable des comptes annuels du PDIS	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	30/09/2011	30	PDIS
Total	20000000	0	20000000								
BID	20 000 000		20 000 000	Recrutement d'un bureau pour l'élaboration d'un manuel de procédures administratives et financières pour le PDIS	DPRO	01/06/2011	15/07/2011	7	31/10/2011	30	PDIS
Total	20000000	0	20000000								
BID/COMPTE TRESOR	45 000 000		45 000 000	Réfection d'un bâtiment administratif au profit du PDIS	AOO	01/06/2011	01/07/2011	7	10/10/2011	120	PDIS
Total	45000000	0	45000000								
IDA	182 600 000		182 600 000	Acquisition de petit matériels pour l'aménagement de 10 000 ha de sites anti érosif au profit du PAPSA	AOO	01/06/2011	01/07/2011	7	02/11/2011	60	PAPSA
Total	182600000	0	182600000								
IDA	199 500 000		199 500 000	Acquisition de petit matériel pour la réalisation de 10 000 fosses fumières au profit du PAPSA	AOO	01/06/2011	01/07/2011	7	01/09/2011	60	PAPSA
Total	199500000	0	199500000								
IDA	462 000 000		462 000 000	Acquisition d'engrais pour 6000 ha au profit du PAPSA	AOO	01/06/2011	15/07/2011	7	01/09/2011	60	PAPSA
Total	462000000	0	462000000								
IDA	22 800 000		22 800 000	Recrutement de bureau pour l'élaboration du plan/le suivi et le contrôle des travaux de construction et de réhabilitation de 20 magasins pour le PAPSA	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	01/09/2011	120	PAPSA
Total	22800000	0	22800000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDA	15 000 000		15 000 000	Recrutement de bureau pour la réalisation d'une étude de faisabilité de magasin central agrée pour le PAPSA	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	01/09/2011	120	PAPSA
Total	15000000	0	15000000								
IDA	17 800 000		17 800 000	Recrutement de bureau pour enquête de référence socio- économique/foncière pour le PAPSA	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	01/09/2011	120	PAPSA
Total	17800000	0	17800000								
IDA	462 000 000		462 000 000	Acquisition d'engrais au profit du PAPSA	AOO	01/06/2011	01/07/2011	7	01/09/2011	60	PAPSA
Total	462000000	0	462000000								
BID	93 168 391		93 168 391	Travaux d'aménagement de 4 bas fonds pour le PPB/EST	AOO	01/06/2011	01/07/2011	7	01/11/2011	90	PPB/EST
Total	93168391	0	93168391								
IDA	225 000 000		225 000 000	Assistance technique pour l'aménagement et l'exploitation des superficies pour l'agro-business à Bagré au profit du PAFASP	DPRO	02/06/2011	04/07/2011	7	30/10/2011	360	PAFASP
Total	225000000	0	225000000								
IDA	48 000 000		48 000 000	Recrutement d'un opérateur de petite irrigation pour la région du Centre- Ouest de l'antenne du Centre du PAFASP	DPRO	06/06/2011	07/07/2011	7	30/09/2011	360	PAFASP
Total	48000000	0	48000000								
IDA	48 000 000		48 000 000	Recrutement d'un opérateur de petite irrigation por la Région du Centre - Sud de l'antenne du Centre du PAFASP	DPRO	06/06/2011	07/07/2011	7	02/10/2011	360	PAFASP
Total	48000000	0	48000000								
					DPRO	06/06/2011	07/07/2011	7	02/10/2011	360	PAFASP

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDAi	48 000 000		48 000 000		DPRO	06/06/2011	07/07/2011	7	02/10/2011	360	PAFASP
Total	48000000	0	48000000								
IDA	48 000 000		48 000 000	Recrutement d'un opérateur de petite irrigation pour la Région du Nord de l'antenne du Nord du PAFASP	DPRO	06/06/2011	11/07/2011	7	15/10/2011	360	PAFASP
Total	48000000	0	48000000								
IDA	48 000 000		48 000 000	Recrutement d'un opérateur de petite irrigation pour la Région du Sahel de l'antenne du Nord du PAFASP	DPRO	06/06/2011	11/07/2011	7	15/10/2011	360	PAFASP
Total	48000000	0	48000000								
FEM	7 500 000		7 500 000	Recrutement de bureaux pour la résolution des conflits basés sur le système traditionnel pour au moins 20% de négociateurs : médiateurs (groupes consultatifs, membres de commissions foncières villaeoises, leaders locaux, etc.)	DPRO	06/06/2011	06/07/2011	7	06/09/2011	30	PDRD
Total	7500000	0	7500000								
FME	25 000 000		25 000 000	Acquisition de registres fonciers et mobiliers de bureau pour les communes pilotes au profit des des services fonciers ruraux (SFR) dans le cadre du PDRD	AOO	06/06/2011	06/07/2011	7	06/10/2011	30	PDRD
Total	25000000	0	25000000								
				Recrutement d'un opérateur de petite	DPRO	06/06/2011	11/07/2011	7	15/10/2011	360	PAFASP

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDA	48 000 000		48 000 000	Recrutement d'un opérateur de petite irrigation pour la region du Plateau Central de l'antenne du Centre du PAFASP	DPRO	06/06/2011	11/07/2011	7	15/10/2011	360	PAFASP
Total	48000000	0	48000000								
IDA	15 000 000		15 000 000	Capitalisation des actions de communication du PNGT2 en appui à la decentralisation	DPRO	15/06/2011	15/07/2011	7	01/09/2011	30	PNGT2
Total	15000000	0	15000000								
DANIDA	33 800 000		33 800 000	Recrutement de bureau pour la réalisation de l'étude sur l'élaboration du SDAGE du Nakanbé et son étude d'impact environnementale pour le SP/PAGIRE	DPRO	15/06/2011	15/07/2011	7	30/11/2011	210	SP/PAGIRE
Total	33800000	0	33800000								
FIDA	20 000 000		20 000 000	Recrutement de bureau pour la mise en oeuvre de cinq micro-projets environnementaux dans les écoles au profit du PDRD	DPRO	15/06/2011	15/07/2011	7	31/10/2011	30	PDRD
Total	20000000	0	20000000								
BID/COMPTE TRESOR	200 000 000		200 000 000	Mise en oeuvre du plan de communication du PDIS	AOO	15/06/2011	15/07/2011	7	10/10/2011	999	PDIS
Total	200000000	0	200000000								
IDA	398 800 000		398 800 000	Acquisition de petit matériels pour l'aménagement de 5 000 ha de bas fonds au profit du PAPSA	AOO	15/06/2011	01/08/2011	7	02/11/2011	90	PAPSA
Total	398800000	0	398800000								
IDA	160 000 000		160 000 000	Acquisition de semences améliorées certifiées pour production végétales au profit du PAPSA	AOO	15/06/2011	15/07/2011	7	01/09/2011	90	PAPSA
Total	160000000	0	160000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
BID	10 000 000		10 000 000	Acquisition d'intrants pour le PPB/EST	DDP	15/06/2011	15/07/2011	7	15/10/2011	90	PPB/EST
Total	10000000	0	10000000								
BOAD	30 000 000		30 000 000	Con,struction de magasins au profit de P A H A /A L G III	AOO	20/06/2011	20/07/2011	7	20/11/2011	120	PAHA /A L
Total	30000000	0	30000000								
IDA	48 000 000		48 000 000	Recrutement d'un opérateur de petite irrigation pour la Region du Centre - Nord de l'antenne du Nord du PAFASP	DPRO	23/06/2011	25/07/2011	7	20/09/2011	360	PAFASP
Total	48000000	0	48000000								
IDA	48 000 000		48 000 000	Recrutement d'un opérateur de petite irrigation pour la Region des Hauts - Bassins de l'antenne de l'Ouest du PAFASP	DPRO	23/06/2011	25/07/2011	7	20/09/2011	360	PAFASP
Total	48000000	0	48000000								
IDA	48 000 000		48 000 000	Recrutement d'un opérateur de petite irrigation pour la Region des Cascades de l'antenne de l'Ouest	DPRO	23/06/2011	25/07/2011	7	20/09/2011	360	PAFASP
Total	48000000	0	48000000								
IDA	48 000 000		48 000 000	Recrutement d'un opérateur de petite irrigation pour la Region de la Boucle du Mouhoun de l'antenne de l'Ouest	DPRO	26/06/2011	25/07/2011	7	20/09/2011	360	PAFASP
Total	48000000	0	48000000								
FIDA	25 000 000		25 000 000	Recrutement de bureaux pour des actions d' IEC : -Théatres forum: six (06) séances théatrale -Emissions radio: vingt quatre diffusions soit	DPRO	30/06/2011	30/07/2011	7	31/10/2011	30	PDRD
Total	25000000	0	25000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
FIDA	30 000 000		30 000 000	Recrutement d'un bureau pour une assistance technique au profit du PDRD	DPRO	30/06/2011	30/07/2011	7	31/10/2011	30	PDRD
Total	30000000	0	30000000								
DANIDA	10 000 000		10 000 000	Recrutement de bureau pour la réalisation de l'audit de l'exercice 2010 pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/07/2011	01/08/2011	7	01/10/2011	30	SP/PAGIRE
Total	10000000	0	10000000								
DANIDA	17 700 000		17 700 000	Recrutement de bureau pour la réalisation d'étude sur les outils information,d'éducat ion et de communication de l'AEN.	DPRO	01/07/2011	01/08/2011	7	30/11/2011	90	SP/PAGIRE
Total	17700000	0	17700000								
DANIDA	7 780 000		7 780 000	Recrutement de bureau pour la réalisation de l'étude sur l'élaboration du manuel de procédure relatif à la mise en oeuvre de la CFE pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/07/2011	01/08/2011	7	30/10/2011	90	SP/PAGIRE
Total	7780000	0	7780000								
DANIDA	4 484 000		4 484 000	Impression des produits statistiques pour le SP/PAGIRE	DDP	01/07/2011	15/07/2011	1	01/08/2011	30	SP/PAGIRE
Total	4484000	0	4484000								
FEM	9 500 000		9 500 000	Recrutement de bureau pour le renforcement des capacités des acteurs locaux et régionaux dans le processus d'élaboration des conventions locales/chartes	DPRO	01/07/2011	01/08/2011	7	01/11/2011	30	PDRD
Total	9500000	0	9500000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
FEM	15 000 000		15 000 000	Recrutement de bureau pour la formation des enseignants et l'équipement en outils didactiques en matière d'éducation environnementale pour le PDRD	DPRO	01/07/2011	01/08/2011	7	01/11/2011	30	PDRD
Total	15000000	0	15000000								
BID	15 000 000		15 000 000	Recrutement d'un prestataire pour l'informatisation de la gestion du PDIS	DPRO	01/07/2011	01/08/2011	7	10/11/2011	30	PDIS
Total	15000000	0	15000000								
IDA	144 500 000		144 500 000	Acquisition de 170 000 sacs double fond pour conservation de niébé au profit du PAPSA	AOO	01/07/2011	01/08/2011	7	02/11/2011	60	PAPSA
Total	144500000	0	144500000								
IDA	22 400 000		22 400 000	Acquisition de semence de base sur 350 ha pour le PAPSA	AOO	01/07/2011	01/08/2011	7	15/09/2011	90	PAPSA
Total	22400000	0	22400000								
IDA	26 825 000		26 825 000	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration et appui à la mise en oeuvre des plans d'affaire OP et CRA pour le PAPSA	DPRO	01/07/2011	01/08/2011	7	01/10/2011	60	PAPSA
Total	26825000	0	26825000								
IDA	10 000 000		10 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'identification des travaux communautaires et des bénéficiaires du système bons d'intrants/travail pour le PAPSA	DPRO	01/07/2011	01/08/2011	7	01/10/2011	60	PAPSA
Total	10000000	0	10000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDA	7 648 000		7 648 000	Recrutement d'un consultant individuel pour étude pour le renforcement des capacités des fournisseurs d'intrants pour le PAPSA	DPRO	01/07/2011	01/08/2011	7	01/10/2011	60	PAPSA
Total	7648000	0	7648000								
IDA	5 102 000		5 102 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude sur les modalités d'intervention des CRA dans l'appui conseil pour le PAPSA	DPRO	01/07/2011	01/08/2011	7	01/10/2011	60	PAPSA
Total	5102000	0	5102000								
BID	20 218 250		20 218 250	Fourniture de ciment pour le PPB/EST	AOO	01/07/2011	01/08/2011	7	01/11/2011	90	PPB/EST
Total	20218250	0	20218250								
BID	20 000 000		20 000 000	Acquisition de petit équipement et matériel agricole pour le PPB/EST	AOO	01/07/2011	01/08/2011	7	01/10/2011	60	PPB/EST
Total	20000000	0	20000000								
BID	10 000 000		10 000 000	Acquisition de matériels et mobilier de bureau pour le PPB/EST	DDP	01/07/2011	01/08/2011	7	01/11/2011	60	PPB/EST
Total	10000000	0	10000000								
BOAD	10 500 000		10 500 000	Recrutement de bureau pour la réalisation d'audit des comptes des années 2009 et 2010	DPRO	01/07/2011	01/08/2011	7	01/11/2011	120	PSA/RTD
Total	10500000	0	10500000								
IDA	19 250 000		19 250 000	Etudes pour les travaux d'aménagement des superficies pour la petite irrigation	DPRO	14/07/2011	15/08/2011	7	20/10/2011	120	PAFASP
Total	19250000	0	19250000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDA	19 250 000		19 250 000	Etudes pour les d'amenagement des superficies pou r la petite irrigation la region du Nord	DPRO	14/07/2011	15/08/2011	7	20/10/2011	120	PAFASP
Total	19250000	0	19250000								
IDA	19 250 000		19 250 000	Etudes pour les travaux d'amenagement des superficies pour la petite irrigation dans la region du Sahel	DPRO	14/07/2011	15/08/2011	7	20/10/2011	120	PAFASP
Total	19250000	0	19250000								
IDA	19 250 000		19 250 000	Etudes pour les travaux d'amenagement des superficies pour la petite irrigation dans la region du Centre Nord	DPRO	14/07/2011	15/10/2011	7	20/10/2011	120	PAFASP
Total	19250000	0	19250000								
IDA	19 250 000		19 250 000	Etudes pour les travaux d'amenagements des superficies pour la petite irrigation dans la region des Cascades	DPRO	14/07/2011	15/08/2011	7	20/10/2011	120	PAFASP
Total	19250000	0	19250000								
IDA	19 250 000		19 250 000	Etudes pour les travaux d'amenagement des superficies de petite irrigation dans la region de la Boucle du Mouhoun	DPRO	14/07/2011	15/08/2011	7	20/10/2011	120	PAFASP
Total	19250000	0	19250000								
IDA	10 000 000		10 000 000	Analyse de l'impact économique du PNGT2	DPRO	15/07/2011	15/08/2011	7	30/11/2011	30	PNGT2
Total	10000000	0	10000000								
IDA	433 200 000		433 200 000	Réalisation de travaux de construction et de réhabilitation de 20 magasins au profit du PAFSA	AOO	15/07/2011	01/09/2011	7	02/12/2011	120	PAPSA
Total	433200000	0	433200000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
BID	520 000 000		520 000 000	Travaux de construction de nouveaux périmètres pour le PPB/EST	AOO	15/07/2011	15/08/2011	7	15/11/2011	120	PPB/EST
Total	520000000	0	520000000								
IDA	160 000 000		160 000 000	Etudes APS/APD des infrastructures structurantes de petite irrigation dans l'antenne du Centre	DPRO	18/07/2011	18/08/2011	7	26/09/2011	120	PAFASP
Total	160000000	0	160000000								
IDA	160 000 000		160 000 000	Etudes APS/APDdes infrastructures structurantesde petite irrigation dans l'antenne du Nord	DPRO	18/07/2011	18/08/2011	7	26/09/2011	120	PAFASP
Total	160000000	0	160000000								
IDA	19 250 000		19 250 000	Etudes pour les travaux d'aménagement pour la petite irrigation dans la region des Hauts Bassins	DPRO	20/07/2011	22/08/2011	7	31/10/2011	120	PAFASP
Total	19250000	0	19250000								
IDA	19 250 000		19 250 000	Etudes pour les travaux d'aménagement des superficies pour la petite irrigation dans la region du Centre Sud	DPRO	20/07/2011	22/08/2011	7	31/10/2011	120	PAFASP
Total	19250000	0	19250000								
IDA	19 250 000		19 250 000	Etudes pour les travaux d'aménagement des sperficiés pour la petite irrigation dans la region du Plateau Central	DPRO	20/07/2011	22/08/2011	7	31/10/2011	120	PAFASP
Total	19250000	0	19250000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
DANIDA	535 000 000		535 000 000	Acquisition de matériel roulant au profit de SP/PAGIRE	AOO	21/07/2011	22/08/2011	7	27/12/2011	90	SP/PAGIRE
Total	535000000	0	535000000								
DANIDA	100 675 000		100 675 000	Acquisition de matériel informatique pour le SP/PAGIRE	AOO	21/07/2011	22/08/2011	7	27/12/2011	30	SP/PAGIRE
Total	100675000	0	100675000								
DANIDA	25 000 000		25 000 000	Recrutement de bureau pour la réalisation de l'étude d'état des lieux de l'espace de gestion du Gourma pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/08/2011	01/09/2011	7	01/11/2011	90	SP/PAGIRE
Total	25000000	0	25000000								
DANIDA	25 000 000		25 000 000	Recrutement de bureau pour la réalisation de l'étude d'état des lieux du bassin de l'espace de gestion du Liptako pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/08/2011	01/09/2011	7	01/12/2011	90	SP/PAGIRE
Total	25000000	0	25000000								
DANIDA	11 230 000		11 230 000	Recrutement de bureau pour la réalisation de l'étude sur la rélecture du décret sur les espaces de gestion pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/08/2011	01/09/2011	7	01/12/2011	30	SP/PAGIRE
Total	11230000	0	11230000								
DANIDA	7 000 000		7 000 000	Recrutement de bureau pour la réalisation de l'étude sur l'amélioration des taux de réussite et de la productivité des forages pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/08/2011	01/09/2011	7	30/11/2011	45	SP/PAGIRE
Total	7000000	0	7000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDA	39 000 000		39 000 000	Travaux de réhabilitation /aménagement bureaux BN CRA et CN PAPSA	AOO	01/08/2011	01/09/2011	7	01/11/2011	90	PAPSA
Total	39000000	0	39000000								
IDA	70 000 000		70 000 000	Travaux de réhabilitation bureau CRA pour le PAPSA	AOO	01/08/2011	01/09/2011	7	01/11/2011	90	PAPSA
Total	70000000	0	70000000								
DANIDA	7 780 000		7 780 000	Recrutement de bureau pour la réalisation de l'étude sur l'identification des différentes taxes relatives à l'eau pour le SP/PAGIRE	DPRO	15/08/2011	15/09/2011	7	15/12/2011	90	SP/PAGIRE
Total	7780000	0	7780000								
DANIDA	3 500 000		3 500 000	Recrutement de bureau pour l'actualisation des courbes IDF des stations synoptiques pour le SP/PAGIRE	DPRO	15/08/2011	15/09/2011	7	15/12/2011	30	SP/PAGIRE
Total	3500000	0	3500000								
IDA	15 300 000		15 300 000	Recrutement de bureau pour sensibilisation et formation sur coopérative commerciale pour le PAPSA	DPRO	15/08/2011	15/09/2011	7	01/11/2011	60	PAPSA
Total	15300000	0	15300000								
DANIDA	88 600 000		88 600 000	Acquisition d'autres matériel et équipement pour SP/PAGIRE	AOO	30/08/2011	03/10/2011	7	30/01/2012	30	SP/PAGIRE
Total	88600000	0	88600000								
DANIDA	27 000 000		27 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau pour le SP/PAGIRE	AOO	30/08/2011	03/10/2011	7	30/01/2012	30	SP/PAGIRE
Total	27000000	0	27000000								
				Acquisition	DDP	30/08/2011	12/09/2011	1	22/12/2011	30	SP/PAGIRE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
DANIDA	10 500 000		10 500 000	Acquisition d'équipement pour le suivi climatique pour le SP/PAGIRE	DDP	30/08/2011	12/09/2011	1	22/12/2011	30	SP/PAGIRE
Total	10500000	0	10500000								
IDA	15 000 000		15 000 000	Réalisation d'un film documentaire sur le PNGT2	DPRO	01/09/2011	30/09/2011	7	28/12/2011	15	PNGT2
Total	15000000	0	15000000								
DANIDA	7 000 000		7 000 000	Recrutement de bureau pour l'étude sur l'état des lieux des études et recherches et la réalisation de la BD dans le domaine de l'eau et assainissement pour le SP/PAGIRE	DPRO	01/09/2011	01/10/2011	7	28/12/2011	45	SP/PAGIRE
Total	7000000	0	7000000								
IDA	103 000 000		103 000 000	Acquisition et installation de matériel pour réseau de système de collecte, de traitement et d'analyse des données pour le PAPSA	AOO	01/09/2011	01/10/2011	7	15/11/2011	60	PAPSA
Total	103000000	0	103000000								
IDA	5 000 000		5 000 000	Etudes sur l'appui a la lutte contre le sida au profit du PNGT2	DPRO	05/09/2011	05/10/2011	7	15/12/2011	30	PNGT2
Total	5000000	0	5000000								
FAD	35 000 000		35 000 000	Evaluation finale du PICOFA	DPRO	15/09/2011	15/10/2011	7	25/01/2012	30	PICOFA
Total	35000000	0	35000000								
IDA	40 000 000		40 000 000	Audit comptable et financier du PNGT2	DPRO	30/09/2011	30/10/2011	7	30/01/2012	30	PNGT2

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	40000000	0	40000000	Audit comptable et financier du PNGT2	DPRO	30/09/2011	30/10/2011	7	30/01/2012	30	PNGT2
BOAD	50 000 000		50 000 000	Travaux de forage au profit de PAHA/ALGIII	AOO	15/10/2011	15/11/2011	7	30/03/2012	90	PAHA/ALGI I
Total	50000000	0	50000000								
DANIDA	6 000 000		6 000 000	Recrutement de bureau pour la réalisation de l'étude de couverture spatiale des CLE des espaces du Gourma et du Liptako pour le SP/PAGIRE	DPRO	20/10/2011	20/11/2011	7	15/02/2012	45	SP/PAGIRE
Total	6000000	0	6000000								
DANIDA	5 000 000		5 000 000	Recrutement de bureau pour la réalisation des études sur la connaissance des interactions GIRE et Décentralisation pour le SP/PAGIRE	DPRO	20/10/2011	20/11/2011	7	15/02/2012	45	SP/PAGIRE
Total	5000000	0	5000000								
DANIDA	10 500 000		10 500 000	Recrutement de bureau pour la réalisation d'un plan de mise en oeuvre de la CFE pour le SP/PAGIRE	DPRO	20/10/2011	20/11/2011	7	15/02/2012	90	SP/PAGIRE
Total	10500000	0	10500000								
BOAD	50 000 000		50 000 000	Contrôle des travaux d'aménagement au profit de PAHA/ALGIII	DPRO	20/11/2011	27/12/2012	7	30/04/2012	90	PAHA/ALGI I
Total	50000000	0	50000000								
BOAD	800 000 000		800 000 000	Travaux d'aménagement au profit de PAHA ALGIII	AOO	27/12/2011	27/01/2012	7	30/04/2012	180	PAHA/ALGI I
Total	800000000	0	800000000								
				Achat de carburant au profit de PROFIL	Gré à Gré				04/02/2011	15	PROFIL

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
FIDA	40 000 000		40 000 000	Achat de carburant au profit de PROFIL	Gré à Gré				04/02/2011	15	PROFIL
Total	40000000	0	40000000								
FAD	40 000 000		40 000 000	Récupération des terres dégradées (protocole d'exécution avec URTD)	Gré à Gré				02/05/2011	60	PICOFA
Total	40000000	0	40000000								
FAD	12 500 000		12 500 000	Achat de carburant au PICOFA	Gré à Gré				20/04/2011	15	PICOFA
Total	12500000	0	12500000								
FIDA	30 600 000		30 600 000	Appui accompagnement de l'exécution du PICOFA dans les provinces du Gourma, de la Compienga et de la Tapoa par les services techniques(protocole avec les services techniques)	Gré à Gré				05/01/2011	12	PICOFA
Total	30600000	0	30600000								
FIDA	41 800 000		41 800 000	Achat de carburant au profit de PIGEPE	Gré à Gré				01/02/2011	30	PIGEPE
Total	41800000	0	41800000								
TAIWAN	92 000 000		92 000 000	Achat de carburant au profit de PRP	Gré à Gré				30/03/2011	30	PRP
Total	92000000	0	92000000								
FIDA	10 000 000		10 000 000	Recherche Developpement au profit du PDRD (protocole avec l' INERA)	DPRO						PDRD
Total	10000000	0	10000000								
				Fourniture de darburant et	Gré à Gré				15/02/2011	30	PDRD

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
FEME	30 000 000		30 000 000	Fourniture de darburant et lubrifiant au profit du PDRD	Gré à Gré				15/02/2011	30	PDRD
Total	30000000	0	30000000								
BOAD	10 000 000		10 000 000	Fourniture de carburant et lubrifiants au Profit de PDRD	Gré à Gré				30/04/2011	30	PDRD
Total	10000000	0	10000000								

Total Plan 15 873 377 244