

Référence du plan 000100242011

Page plan : 1 / 9

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 4 Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	80 000 000		80 000 000	Alimentation (viande fraîche) (contrat à ordre de commande)	AOO	05/11/2010	10/12/2010	7	06/01/2011	90	DAF
Total	80000000	0	80000000								
Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 623 Rub 93	5 000 000		5 000 000	Gardiennage des locaux, acquisition de Bagdes personnalisés (contrat à ordre de commande)	DDP	05/11/2010	22/11/2010	1	06/01/2011	90	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 93	7 000 000		7 000 000								
Total	12000000	0	12000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	85 000 000		85 000 000	Entretien et réparation de tout matériel de transport (contrat à ordre de commande)	AOO	19/11/2010	21/12/2010	7	05/02/2011	15	DAF
Total	85000000	0	85000000								
Tr 4 Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	770 000 000		770 000 000	Alimentation (riz, haricot, pates alimentaires, tomates.....) (contrat à ordre de commande)	AOO	07/01/2011	10/02/2011	7	30/04/2011	90	DAF
Total	770000000	0	770000000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau (contrat à ordre de commande)	AOO	15/01/2011	17/02/2011	7	30/04/2011	21	DAF
Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 25154 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau (contrat à ordre de commande)	AOO	15/01/2011	17/02/2011	7	30/04/2011	21	DAF
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	44 892 000		44 892 000								
Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 36129 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 48125 Art 62 Par 621 Rub 21	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 49130 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 71106 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 49127 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 53153 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau (contrat à ordre de commande)	AOO	15/01/2011	17/02/2011	7	30/04/2011	21	DAF
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Total	82392000	0	82392000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000		1 000 000	Acquisition de fournitures diverses et de produits d'entretien (contrat à ordre de commande)	AOO	15/01/2011	17/02/2011	7	30/04/2011	21	DAF
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 36129 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 621 Rub 99	4 500 000		4 500 000								
Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000		2 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 48125 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000		2 000 000	Acquisition de fournitures diverses et de produits d'entretien (contrat à ordre de commande)	AOO	15/01/2011	17/02/2011	7	30/04/2011	21	DAF
Tr 3 Chap 49130 Art 62 Par 621 Rub 99	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 99	21 000 000		21 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 25154 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 54	900 000		900 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 48125 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000		2 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 49127 Art 62 Par 621 Rub 54	900 000		900 000	Acquisition de fournitures diverses et de produits d'entretien (contrat à ordre de commande)	AOO	15/01/2011	17/02/2011	7	30/04/2011	21	DAF
Tr 3 Chap 49130 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 53153 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 71106 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Total	79100000	0	79100000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 79	10 000 000		10 000 000	Acquisition de divers imprimés administratifs (contrat à ordre de commande)	DDP	15/01/2011	31/01/2011	1	15/03/2011	30	DAF
Total	10000000	0	10000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	10 000 000		10 000 000	Entretien et reparation de climatiseurs (contrat à ordre de commande)	DDP	17/01/2011	03/02/2011	1	15/03/2011	14	DAF
Total	10000000	0	10000000								
Tr 3 Chap 53153 Art 62 Par 621 Rub 69	10 000 000		10 000 000	Acquisition de divers matériel, fourniture spécifique; acquisition de autres matériels spécifique (camera, appareil photo numérique...)	DDP	17/01/2011	03/02/2011	1	15/03/2011	45	DAF
Tr 3 Chap 36129 Art 24 Par 244 Rub 1949	4 000 000		4 000 000								
Tr 3 Chap 71106 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Total	15000000	0	15000000								
Tr 3 Chap 25154 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000		2 000 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique (contrat à ordre de commande)	DDP	17/01/2011	03/02/2011	1	15/03/2011	7	DAF
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000		2 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	15 000 000		15 000 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique (contrat à ordre de commande)	DDP	17/01/2011	03/02/2011	1	15/03/2011	7	DAF
Total	19000000	0	19000000								
Tr 5 Chap 413132400 Art 23 Par 231 Rub 13	107 390 000		107 390 000	construction d'académies	AOO	20/01/2011	24/02/2011	7	07/04/2011	95	DAF
Tr 5 Chap 413132300 Art 23 Par 231 Rub 13	107 390 000		107 390 000								
Total	214780000	0	214780000								
Tr 3 Chap 71106 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000		500 000	Entretien et reparation de matériels (copieurs, fax...) (contrat à ordre de commande)	DDP	20/01/2011	07/02/2011	1	25/03/2011	14	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	12 000 000		12 000 000								
Tr 3 Chap 53153 Art 62 Par 622 Rub 24	3 000 000		3 000 000								
Total	15500000	0	15500000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	12 000 000		12 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques (contrat à ordre de commande)	DDP	20/01/2011	07/02/2011	1	25/03/2011	14	DAF
Total	12000000	0	12000000								
Tr 3 Chap 41131 Art 24 Par 242 Rub 1	8 000 000		8 000 000	Acquisition de matériels informatiques	AOO	20/01/2011	25/02/2011	7	06/04/2011	60	DAF
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 242 Rub 1	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 37152 Art 24 Par 242 Rub 1	4 000 000		4 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000		3 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 33128 Art 24 Par 242 Rub 1	1 500 000		1 500 000	Acquisition de matériels informatiques	AOO	20/01/2011	25/02/2011	7	06/04/2011	60	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 12102 Art 24 Par 242 Rub 1	2 500 000		2 500 000								
Total	25500000	0	25500000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 99	75 000 000		75 000 000	Acquisition de fournitures, matériels scolaires et autres (contrat à ordre de commande)	AOO	25/01/2011	28/02/2011	7	15/04/2011	60	DAF
Total	75000000	0	75000000								
Tr 5 Chap 431198500 Art 23 Par 233 Rub 12	620 000 000		620 000 000	Construction de complexes CEG	AOO	27/01/2011	02/03/2011	7	15/04/2011	95	DAF
Total	620000000	0	620000000								
Tr 5 Chap 414210100 Art 24 Par 244 Rub 124	110 000 000		110 000 000	Equipement de l'unité d'imprimerie du CENAMAFS	AOO	28/01/2011	28/02/2011	7	07/05/2011	120	DAF
Total	110000000	0	110000000								
Tr 3 Chap 25154 Art 62 Par 621 Rub 91	19 000 000		19 000 000	Effets d'habillement du personnel du service de sécurité des universités	DDP	03/02/2011	22/02/2011	1	05/04/2011	45	DAF
Total	19000000	0	19000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 111	25 000 000		25 000 000	Acquisition de tables bancs	AOO	04/02/2011	08/03/2011	7	25/04/2011	60	DAF
Total	25000000	0	25000000								
Tr 5 Chap 437064200 Art 24 Par 244 Rub 122	65 000 000		65 000 000	Acquisitions spécifiques/ équipements techniques,	AOO	10/02/2011	18/03/2011	7	25/04/2011	90	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 437064300 Art 24 Par 244 Rub 124	100 000 000		100 000 000	Acquisitions spécifiques/ équipements techniques, équipements de laboratoire et matériel de communication	AOO	10/02/2011	18/03/2011	7	25/04/2011	90	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 168	20 000 000		20 000 000								
Total	185000000	0	185000000								
Tr 5 Chap 413134100 Art 62 Par 629 Rub 97	350 000 000		350 000 000	Programme de réforme de l'enseignement secondaire/ rélecture de curricula (acquisition de fournitures spécifiques, contrat à ordre de commande)	AOO	10/02/2011	18/03/2011	7	30/04/2011	60	DAF
Total	350000000	0	350000000								
Tr 5 Chap 431198400 Art 23 Par 233 Rub 22	210 220 000		210 220 000	Réfection de CEG et de salles de classe	AOO	15/02/2011	18/03/2011	7	30/04/2011	60	DAF
Total	210220000	0	210220000								
Tr 5 Chap 414150600 Art 62 Par 629 Rub 97	290 000 000		290 000 000	Construction diverses/ établissements d'enseignement technique du 1er cycle	AOO	20/02/2011	24/03/2011	7	07/05/2011	95	DAF
Total	290000000	0	290000000								
Tr 5 Chap 463150100 Art 24 Par 244 Rub 1949	2 445 700 000		2 445 700 000	Renforcement capacités / enseignement général et technique	AOO	20/02/2011	25/03/2011	7	15/05/2011	95	DAF
Total	2445700000	0	2445700000								
Tr 5 Chap 431198200 Art 23 Par 234 Rub 192	80 464 000		80 464 000	Réalisation de forages	AOO	28/02/2011	28/03/2011	7	07/05/2011	90	DAF
Total	80464000	0	80464000								
Tr 5 Chap 433109100 Art 23 Par 233 Rub 12	357 954 000		357 954 000	Construction d'infrastructures scolaires au profit du MESSRS	AOO	28/02/2011	31/03/2011	7	20/05/2011	95	DAF
Total	357954000	0	357954000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 433109100 Art 24 Par 244 Rub 198	7 950 000		7 950 000	Acquisition d'équipements spécifiques et de fournitures diverses	AOO	28/02/2011	31/03/2011	7	20/05/2011	45	DAF
Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 629 Rub 99	30 000 000		30 000 000								
Total	37950000	0	37950000								
Tr 5 Chap 433124100 Art 24 Par 244 Rub 198	204 920 000		204 920 000	Acquisition d'équipements spécifiques	AOO	28/02/2011	31/03/2011	7	20/05/2011	95	DAF
Total	204920000	0	204920000								
Tr 5 Chap 411466000 Art 62 Par 623 Rub 2	255 000 000		255 000 000	Honoraires/commissi ons(Etudes (lot 1), contrôle et suivi de travaux (lot 2))	DPRO	02/03/2011	04/04/2011	7	15/07/2011	120	DAF
Total	255000000	0	255000000								
Tr 5 Chap 433151100 Art 62 Par 629 Rub 97	33 000 000		33 000 000	Edition des annuaires statistiques 2010- 2011du MESSRS et des tableaux de bord	AOO	31/03/2011	30/04/2011	7	18/05/2011	30	DAF
Total	33000000	0	33000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 128	980 000		980 000	Expertise technique (diagnostic des véhicules)	DDC		06/01/2011		16/01/2011	21	DAF
Total	980000	0	980000								
Tr 5 Chap 473154100 Art 24 Par 244 Rub 198	500 000		500 000	Acquisition d'équipements spécifiques	DDC		03/02/2011		15/02/2011		DAF
Total	500000	0	500000								
Total Plan	6 730 960 000										

Référence du plan 000100242011

Page plan : 1 / 2

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
T3, S24, -, A62, P623, R5	4 500 000		4 500 000	Nétoyage des bâtiments (contrat à ordre de commande)	DDP	01/12/2010	15/12/2010	1	05/01/2011	90	DAF
Total	4500000	0	4500000								
3-62-623-4	6 800 000		6 800 000	Gardiennage	DDP	20/01/2011	03/02/2011	1	24/02/2011	365	DAF
Total	6800000	0	6800000								
T3, S24, -, A24, P241, R122	4 500 000		4 500 000	Acquisition d'ustensiles de cuisine,	DDP	25/01/2011	10/02/2011	1	30/03/2011	31	DAF
T3, S24, -, A62, P621, R93	6 000 000		6 000 000	extincteurs, fournitures diverses (gangs, masques de protection...) et de photocopieuses							
T3, S24, -, A24, P241, R1293	3 000 000		3 000 000								
T3, S24, -, A62, P621, R99	4 500 000		4 500 000								
Total	18000000	0	18000000								
T3, S24, -, A62, P621, R110	8 000 000		8 000 000	Carburant et lubrifiant	Gré à Gré	02/02/2011				30	DAF
Total	8000000	0	8000000								
T3, S24, -, A62, P623, R142	5 000 000		5 000 000	Acquisition de logiciel	DDP	10/02/2011	28/02/2011	1	05/04/2011	75	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	5000000	0	5000000	Acquisition de logiciel	DDP	10/02/2011	28/02/2011	1	05/04/2011	75	DAF
T3,S24,-,A62,P622,R13	6 000 000		6 000 000	Bâtiments intérieur extérieur (entretien et réparation)	DDP	15/02/2011	03/03/2011	1	21/04/2011	45	DAF
Total	6000000	0	6000000								
T3,S24,- ,A24,P243,R123	4 500 000		4 500 000	Acquisition nouvelles (mat inform) et de véhicules à deux roues	DDP	20/02/2011	10/03/2011	1	30/04/2011	60	DAF
T3,S24, -, A24,P242, R1	8 063 636		8 063 636								
Total	12563636	0	12563636								
T3, S24,-, A62, P622, R32	900 000		900 000	Entretien et réparation de véhicule à deux roues (contrat à ordre de commande)	DDC		07/01/2011		20/01/2011		DAF
Total	900000	0	900000								
Total Plan	61 763 636										