

Référence du plan 000100292011

Page plan : 1 / 9

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 200 000		1 200 000	Achat de fournitures de bureau	AOO	15/11/2010	15/12/2010	7	12/01/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	4 080 000		4 080 000								
Tr 3 Chap 86109 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 21	1 400 000		1 400 000								
Tr 3 Chap 75116 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 621 Rub 21	1 100 000		1 100 000								
Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 75101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 600 000		1 600 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 75114 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000	Achat de fournitures de bureau	AOO	15/11/2010	15/12/2010	7	12/01/2011	360	DAF
Total	14680000	0	14680000								
Tr 3 Chap 75116 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000	Achat de matières spécifiques (consommables)	AOO	15/11/2010	15/12/2010	7	12/01/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 69	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 75114 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 75101 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 200 000		1 200 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 86109 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 692 000		1 692 000	Achat de matières spécifiques (consommables)	AOO	15/11/2010	15/12/2010	7	12/01/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000		800 000								
Total	10692000	0	10692000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000		2 000 000	Achat de produits d'entretien	AOO	15/11/2010	15/12/2010	7	12/02/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 621 Rub 54	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000								
Total	8400000	0	8400000								
Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 39	600 000		600 000	Diagnostics des véhicules pour le montage de DAO de réparation des véhicules des services centraux du MECV	DDC	15/11/2010		14			DAF
Total	600000	0	600000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 39	1 000 000		1 000 000	Entretien et réparation de véhicules	AOO	15/12/2010	15/01/2011	7	12/02/2011	360	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 622 Rub 39	700 000		700 000	Entretien et réparation de véhicules	AOO	15/12/2010	15/01/2011	7	12/02/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 39	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 622 Rub 39	1 100 000		1 100 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 622 Rub 39	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 75101 Art 62 Par 622 Rub 39	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 622 Rub 39	1 800 000		1 800 000								
Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 622 Rub 39	1 800 000		1 800 000								
Tr 3 Chap 75114 Art 62 Par 622 Rub 39	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 75116 Art 62 Par 622 Rub 39	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	2 400 000		2 400 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 39	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 39	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 86109 Art 62 Par 622 Rub 39	300 000		300 000								
Total	14400000	0	14400000								
Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	16 000 000		16 000 000	Acquisition et installation de matériel et outillage technique	AOO	01/01/2011	01/02/2011	7	05/07/2011	30	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	16000000	0	16000000	Acquisition et installation de matériel et outillage technique de communication	AOO	01/01/2011	01/02/2011	7	05/07/2011	30	DAF
Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	22 500 000		22 500 000	Acquisition de pots plastiques	AOO	01/01/2011	01/02/2011	7	01/04/2011	30	DAF
Total	22500000	0	22500000								
Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	8 750 000		8 750 000	Acquisition de semences et produits phytosanitaires	DDP	01/01/2011	15/01/2011	1	22/02/2011	21	DAF
Total	8750000	0	8750000								
Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	8 000 000		8 000 000	Acquisition de petits matériels (pioches, daba, pelles, pics, brouettes)	DDP	01/01/2011	15/01/2011	1	22/03/2011	21	DAF
Total	8000000	0	8000000								
Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	19 750 000		19 750 000	Acquisition de pièces de rechange pour tracteur et la charue Del	DDP	01/01/2011	15/01/2011	1	22/03/2011	21	DAF
Total	19750000	0	19750000								
Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	20 000 000		20 000 000	Acquisition de 10 motos pour les travaux de délimitation et de suivi	AOO	01/01/2011	15/01/2011	1	22/03/2011	21	DAF
Total	20000000	0	20000000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000	Entretien et réparation de matériel informatique	DDP	31/01/2011	22/02/2011	2	15/03/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 6	400 000		400 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000	Entretien et réparation de matériel informatique	DDP	31/01/2011	22/02/2011	2	15/03/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Total	5400000	0	5400000								
Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 622 Rub 24	900 000		900 000	Entretien et réparation de matériel en deux (02) lots	DDP	31/01/2011	22/02/2011	2	15/03/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 622 Rub 24	1 000 000		1 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 24	1 000 000		1 000 000	Entretien et réparation de matériel en deux (02) lots	DDP	31/01/2011	22/02/2011	2	15/03/2011	360	DAF
Total	7100000	0	7100000								
Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	10 000 000		10 000 000	Réalisation et diffusion d'un film documentaire	DPRO	01/02/2011	15/02/2011	5	22/04/2011	21	DAF
Total	10000000	0	10000000								
Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	5 000 000		5 000 000	Production et diffusion de spot télé	DPRO	01/02/2011	15/02/2011	5	22/04/2011	21	DAF
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 71105 Art 24 Par 243 Rub 123	80 000 000		80 000 000	Acquisition de motos	AOO	12/02/2011	18/03/2011	7	06/05/2011	30	DAF
Total	80000000	0	80000000								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 623 Rub 93	1 000 000		1 000 000	Réfection du domicile du Ministre à Ouaga 2000	DDC	12/02/2011		2			DAF
Total	1000000	0	1000000								
Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000		1 000 000	Achat de divers imprimés	DDP	15/02/2011	09/03/2011	2	30/03/2011	21	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	2 800 000		2 800 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 719	800 000		800 000								
Total	4600000	0	4600000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	868 000		868 000	Entretien et maintenance de véhicules à 02 roues	DDC	15/02/2011		2			DAF
Total	868000	0	868000								
				Abonnement et	DDC	15/02/2011		2			DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 49	600 000		600 000	Abonnement et bibliothèque	DDC	15/02/2011		2			DAF
Total	600000	0	600000								
Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	7 000 000		7 000 000	Acquisition de tee- shirt	DDP	01/03/2011	15/03/2011	1	22/04/2011	21	DAF
Total	7000000	0	7000000								
Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	8 000 000		8 000 000	Acquisition de vêtements	DDP	01/03/2011	15/03/2011	1	22/05/2011	21	DAF
Total	8000000	0	8000000								
Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	1 000 000		1 000 000	Acquisition de casquettes	DDP	01/03/2011	15/03/2011	1	22/05/2011	21	DAF
Total	1000000	0	1000000								
Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	54 000 000		54 000 000	Ouverture mécanique des limites, layons et pare-feux	AOO	05/04/2011	05/06/2011	7	05/08/2011	30	DAF
Total	54000000	0	54000000								
Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	20 000 000		20 000 000	Travaux de bornage et de signalisation	AOO	05/05/2011	05/06/2011	7	05/08/2011	60	DAF
Total	20000000	0	20000000								
Tr 5 Chap 751307100 Art 23 Par 231 Rub 13	200 000 000		200 000 000	Construction du siège du CNSF	Gré à Gré					60	DAF
Total	200000000	0	200000000								
Tr 3 Chap 86107 Art 24 Par 244 Rub 141	120 000 000		120 000 000	Acquisition de vêtements professionnels	Gré à Gré					45	DAF
Total	120000000	0	120000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
-----------------------------------	--	---	------------------------	------------------------	----------------------	--	---	--	---	--	------------------------------

Total Plan 668 340 000

Référence du plan 000100292011

Page plan : 1 / 5

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDA N°43 55 BUR	8 279 000		8 279 000	Acquisition d'équipement pour la mise en oeuvre des plans d'Aménagement Forestier	DDP	01/06/2011	01/07/2011	7	01/08/2011	60	PASE
Total	8279000	0	8279000								
LUXEMBOURGEOISE	80 000 000		80 000 000	Construction du siège du Projet première tranche	AOO	01/01/2011	01/03/2011	7	01/05/2011	60	PROJET BKF
Total	80000000	0	80000000								
IDA	10 500 000		10 500 000	Acquisition de Ruches Kenyanes au profit des communautés vivant autour des aires protégées	DDP	10/01/2011	01/02/2011	2	07/04/2011	45	CN PAPSA
Total	10500000	0	10500000								
LUXEMBOURGEOISE	6 966 000		6 966 000	Acquisition de matériel d'inventaire forestier	DDP	31/01/2011	28/02/2011	2	15/03/2011	21	PROJET BKF
Total	6966000	0	6966000								
LUXEMBOURGEOISE	12 990 000		12 990 000	Acquisition d'un (01) véhicule Pick up 4x4 double cabine	DDP	31/01/2011	22/02/2011	2	15/03/2011	45	PROJET BKF
Total	12990000	0	12990000								
LUXEMBOURGEOISE	2 329 000		2 329 000	Recrutement d'un expert national pour la formation des agents en botaniques systématique (détermination des	DPRO	31/01/2011	22/02/2011	7	15/03/2011	60	PROJET BKF
Total	2329000	0	2329000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
LUXEMBOURGEOISE	13 976 000		13 976 000	Service de consultance d'experts nationaux pour la concetion des méthodologies d'élaboration des tarifs de cubage (équations allométriques) et pour la formation des agents sur leur mise en oeuvre	DPRO	31/01/2011	22/02/2011	7	15/03/2011	60	PROJET BKF
Total	13976000	0	13976000								
LUXEMBOURGEOISE	11 647 000		11 647 000	Service de consultance d'experts nationaux pour la conception des méthodologies d'inventaire forestier national et pour la formation des équipes	DPRO	31/01/2011	22/02/2011	2	15/03/2011	60	PROJET BKF
Total	11647000	0	11647000								
LUXEMBOURGEOISE	13 976 000		13 976 000	Service de consultance d'experts nationaux pour la conception des méthodologies d'inventaire des principaux produits forestiers non ligneux (PFNL) et pour la formation des équipes	DPRO	31/01/2011	22/02/2011	7	15/03/2011	60	PROJET BKF
Total	13976000	0	13976000								
IDA	18 000 000		18 000 000	Appui de trois experts à la conduite d'inventaires pédestre dans les sites d'Atly, de la Mare aus Hippotames, de Boulon , Koflandé, du PNKT, de la Comoé Léraba et de Nazinga	DPRO	05/02/2011	20/02/2011	7	27/06/2011	120	CN PAPSA
Total	18000000	0	18000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
LUXEMBOURGEOISE	84 337 000		84 337 000	Recrutement d'un bureau international pour l'assistance technique courte durée au Projet	DPRO	15/02/2011	15/03/2011	7	12/04/2011	60	PROJET BKF
Total	84337000	0	84337000								
LUXEMBOURGEOISE	4 658 000		4 658 000	Recrutement d'un expert national pour la production de la Bsaie de Données d'Occupation des terres du Burkina Faso	DPRO	28/02/2011	22/03/2011	7	15/04/2011	60	PROJET BKF
Total	4658000	0	4658000								
IDA N°4355 BUR	5 000 000		5 000 000	Achat de fourniture pour la création du SIG	DDP	01/03/2011	01/05/2011	2	01/06/2011	45	PASE
Total	5000000	0	5000000								
IDA N°43 55 BUR	10 094 400		10 094 400	Fournitures de bureau et consommables informatiques	DDP	01/03/2011	01/05/2011	2	01/06/2011	360	PASE
Total	10094400	0	10094400								
PASE	125 000 000		125 000 000	Travaux de mise en oeuvre des actions de désenclavement (construction de pistes rurales)	AOO	05/03/2011	05/05/2011	7	01/07/2011	60	PASE
Total	125000000	0	125000000								
IDA	100 000 000		100 000 000	Réfection de bugalows dans le parc national d'Arly	AOO	05/03/2011	05/04/2011	7	01/06/2011	60	CN PAPSA
Total	100000000	0	100000000								
KUXEMBOURGEOISE	9 317 000		9 317 000	Recrutement d'experts national pour la formation du personnel sur le Système d'Information Forestier (SIF)	DPRO	31/03/2011	22/05/2011	7	15/06/2011	60	PROJET BKF
Total	9317000	0	9317000								
IDA N°43 55 BUR	6 000 000		6 000 000	Achat de fournitures pour le traitement des images	DDP	01/04/2011	01/05/2011	7	01/06/2011	45	PASE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	6000000	0	6000000	Achat de fournitures pour le traitement des images satellites	DDP	01/04/2011	01/05/2011	7	01/06/2011	45	PASE
IDA N°43 55 BUR	90 000 000		90 000 000	Acquisition de fournitures pour appuyer la commercialisation des produits forestiers	AOO	01/04/2011	01/05/2011	7	01/06/2011	60	PASE
Total	90000000	0	90000000								
IDA N° 43 55 BUR	5 000 000		5 000 000	Acquisition de logiciel de traitement d'images satellites	DDP	01/06/2011	01/07/2011	2	01/08/2011	45	PASE
Total	5000000	0	5000000								
IDA N°43 55 BUR	5 000 000		5 000 000	Acquisition du logiciel SIG (Arc GIS 9 x version Arc E ditor) multipostes (licences)	DDP	01/06/2011	01/07/2011	2	01/08/2011	45	PASE
Total	5000000	0	5000000								
IDA N°43 55 BUR	13 000 000		13 000 000	Recrutement d'un consultant pour la création et l'alimentation de base de données	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	01/08/2011	60	PASE
Total	13000000	0	13000000								
IDA N°43 55 BUR	5 000 000		5 000 000	Service de consultation pour la création du SIG	DPRO	01/06/2011	01/07/2011	7	01/08/2011	60	PASE
Total	5000000	0	5000000								
IDA	250 000 000		250 000 000	Implantation de micro-barrages dans les APF	AOO	05/07/2011	05/08/2011	7	01/11/2011	60	CN PAPSA
Total	250000000	0	250000000								
IDA	150 000 000		150 000 000	Ouverture mécanique de pistes forestières au bul et à la niveleuse	AOO	05/09/2011	05/10/2011	7	01/01/2012	60	CN PAPSA
Total	150000000	0	150000000								
				Acquisition de semences difusion de	Gré à Gré				02/05/2011	30	CN PAPSA

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDA	15 000 000		15 000 000	Acquisition de semences diffusion de plants forestiers	Gré à Gré				02/05/2011	30	CN PAPSA
Total	15000000	0	15000000								

Total Plan 1 056 069 400