

Référence du plan 000100382011

Page plan : 1 / 4

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 39	5 100 000		5 100 000	Entretien et maintenance tout matériel de transport (lot 1), entretien et maintenance des photocopieurs (lot 2), entretien et maintenance des climatiseurs (lot 3) et entretien et maintenance des micro-ordinateurs et accessoires (lot 4).	AOO	01/11/2010	01/12/2010	7	25/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	3 050 000		3 050 000								
Tr 3 Chap 71200 Art 62 Par 622 Rub 39	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 73108 Art 62 Par 622 Rub 39	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 622 Rub 39	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000		1 000 000								
Total	24150000	0	24150000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 71200 Art 24 Par 242 Rub 1	4 000 000		4 000 000	Acquisition micro- ordinateurs et accessoires (lot 1) et acquisition photocopieuses (lot 2).	DDP	01/11/2010	15/11/2010	3	25/01/2011	30	DAF
Tr 3 Chap 71200 Art 24 Par 241 Rub 122	4 000 000		4 000 000								
Total	8000000	0	8000000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	700 000		700 000	Acquisition de produits d'entretien (lot 1) et acquisition de divers imprimés (lot 2).	DDP	01/11/2010	15/11/2010	3	25/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Total	2700000	0	2700000								
Tr 5 Chap 733409000 Art 23 Par 232 Rub 13	1 500 000 000	1 160 000 000	340 000 000	Travaux de construction de 25 logements sociaux à Dori (lot 1), travaux de viabilisation des différents sites des logements sociaux (lot 2) et travaux d'aménagement d'une trame d'accueil à Kamboinsin (lot 3)	AOO	01/11/2010	01/12/2010	7	01/02/2011	150	DAF
Total	1500000000	1160000000	340000000								
Tr 5 Chap 73PAEF304 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000 000		5 000 000 000	Travaux de construction du canal d'évacuation des eaux pluviales de Bangr-Wéogo	AOO	01/11/2010	01/12/2010	7	01/02/2011	365	DAF
Total	5000000000	0	5000000000								
Tr 5 Chap 733411300 Art 23 Par 234 Rub 199	436 400 000		436 400 000	Travaux de construction du canal d'évacuation des eaux pluviales	AOO	14/12/2010	14/01/2011	7	01/03/2011	210	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	436400000	0	436400000	Travaux de construction du canal d'évacuation des eaux pluviales de Kaya	AOO	14/12/2010	14/01/2011	7	01/03/2011	210	DAF
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 729	950 000		950 000	Acquisition des cartes de voeux et de visite du Ministre	DDC		01/10/2011	1	15/10/2011	15	DAF
Total	950000	0	950000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques	DDP				25/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 900 000		1 900 000	Acquisition de fournitures de bureau							
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 37108 Art 62 Par 621 Rub 21	1 900 000		1 900 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques	DDP				25/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 69				Acquisition de fournitures de bureau							
Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Total	16200000	0	16200000								

Total Plan 6 988 400 000

Référence du plan 000100382011

Page plan : 1 / 2

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
ART 62 PAR 621 RUB 110	150 000 000		150 000 000	FOURNITURE DE CARBURANT (LOT1) FOURNITURE DE LUBRIFIANT (LOT2)	AOO	01/11/2010	01/12/2010	14	17/01/2011	7	DGUTF
Total	150000000	0	150000000								
ART 62 PAR 621 RUB 21	7 000 000		7 000 000	FOURNITURES DE BUREAU	DDP	01/11/2010	01/12/2010	7	17/01/2011	14	DGUTF
Total	7000000	0	7000000								
ART 62 PAR 621 RUB 99	10 000 000		10 000 000	FOURNITURES DIVERSES	DDP	01/11/2010	01/12/2010	7	17/01/2011	14	DGUTF
Total	10000000	0	10000000								
ART 62 PAR 623 RUB 4	14 000 000		14 000 000	PRESTATIONS DE SERVICES-FRAIS DE GARDIENNAGE	DDP	01/11/2010	01/12/2010	14	17/01/2011	360	DGUTF
Total	14000000	0	14000000								
ART 62 PAR 623 RUB 5	20 000 000	5 461 190	14 538 810	PRESTATIONS DE SERVICES-NETTOYAGE DE BATIMENT	DDP	01/11/2010	01/12/2010	14	17/01/2011	360	DGUTF
Total	20000000	5461190	14538810								
ART 62 PAR 624 RUB 3	5 000 000		5 000 000	ASSURANCES-MATERIEL ROULANT	DDP	01/11/2010	01/12/2010	7	17/01/2011	360	DGUTF
Total	5000000	0	5000000								
				Elaboration de PLANS D'OCCUPATION DES	DPRO	01/11/2010	01/12/2010	14	01/02/2011	90	DGUTF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
ART 22 PAR 225 RUB 1	45 000 000		45 000 000	Elaboration de PLANS D'OCCUPATION DES SOLS (POS)	DPRO	01/11/2010	01/12/2010	14	01/02/2011	90	DGUTF
Total	45000000	0	45000000								
ART 22 PAR 225 RUB 1	200 000 000		200 000 000	Elaboration de SCHEMAS DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME (SDAU)	DPRO	01/11/2010	01/12/2010	14	01/02/2011	90	DGUTF
Total	200000000	0	200000000								
ART 22 PAR 225 RUB 1	135 000 000		135 000 000	Elaboration de SCHEMAS DIRECTEUR DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES (SDDEP)	DPRO	01/11/2010	01/12/2010	14	01/12/2011	90	DGUTF
Total	135000000	0	135000000								
ART 22 PAR 225 RUB 1	63 899 810	13 899 810	50 000 000	Elaboration de SYSTEME D'INFORMAION FONCIER (SIF)	DPRO	01/11/2010	01/12/2010	14	01/12/2010	90	DGUTF
Total	63899810	13899810	50000000								
ART 23 PAR 231 RUB 221	20 000 000		20 000 000	BATIMENT ADMINISTRATIF A USAGE DE BUREAU - AGRANDISSEMENT CLOTURE	AOO	01/11/2010	01/12/2010	7	01/02/2011	60	DGUTF
Total	20000000	0	20000000								
ART 24 PAR 243 RUB 11	50 000 000	50 000 000		MATERIEL DE TRANSPORT SERVICE ET FONCTION-ACQUISITION NOUVELLE VEHICULES 4 ROUES	AOO	01/11/2010	01/12/2010	7	01/02/2011	30	DGUTF
Total	50000000	50000000	0								
ART 62 PAR 623 RUB 7	1 500 000		1 500 000	PRESTATIONS DE SERVICES-VISITE TECHNIQUE	Gré à Gré	10/12/2010	15/12/2010	7	04/01/2011	360	DGUTF
Total	1500000	0	1500000								

Total Plan 721 399 810