

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU
DESENCLAVEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

PLAN DE PASSATION

Structure : 30

Gestion budgétaire 2011

Budget de l'Etat

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan 000100302011

Page plan : 1 / 13

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 77XRIR320 Art 23 Par 234 Rub 11	96 137 000	96 137 000		Contrôle des travaux d'interconnexion route Rn1 et Rn4	DPRO	08/02/2005	14/03/2005	14	09/11/2009	510	DAF
Total	96137000	96137000	0								
Tr 5 Chap 77CMYH326 Art 62 Par 623 Rub 2	1 206 023 000	1 206 023 000		Contrôle des travaux de bitumage route Yéguéréso - Diébougou et de la bretelle de Hamélé	DPRO	27/07/2006	03/09/2006	16	01/11/2007	780	DAF
Total	1206023000	1206023000	0								
Tr 5 Chap 772318322 Art 23 Par 234 Rub 11	463 803 000	463 803 000		Travaux de bitumage route Yéguéréso - Diébougou et de la bretelle de Hamélé	AOR	06/10/2006	08/12/2006	21	01/12/2007	720	DAF
Tr 5 Chap 772318326 Art 23 Par 234 Rub 11	393 008 000	393 008 000									
Tr 5 Chap 772318325 Art 23 Par 234 Rub 11	512 730 000	512 730 000									
Tr 5 Chap 772318320 Art 23 Par 234 Rub 11	373 102 000	373 102 000									
Tr 5 Chap 772318304 Art 23 Par 234 Rub 11	282 421 000	282 421 000									
Tr 5 Chap 772318100 Art 23 Par 234 Rub 11	850 000 000	850 000 000									
Total	2875064000	2875064000	0								
Tr 5 Chap 77BMRR100 Art 62 Par 623 Rub 2	27 540 000	27 540 000		Contrôle des travaux de bitumage route Dori - Seytenga -	DPRO	13/04/2007	15/06/2007	28	02/09/2009	510	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 77BMRR303 Art 62 Par 623 Rub 2	34 344 000	34 344 000		Contrôle des travaux de bitumage route Dori - Seytenga - Frt Niger	DPRO	13/04/2007	15/06/2007	28	02/09/2009	510	DAF
Total	61884000	61884000	0								
Tr 5 Chap 772307100 Art 23 Par 234 Rub 21	2 125 000 000	2 125 000 000		Travaux de renforcement route Ouaga - Pô - Frt Ghana (lots 1, 2 et 3)	AOO	31/05/2007	14/08/2007	14	15/09/2009	600	DAF
Tr 5 Chap 772307304 Art 23 Par 234 Rub 21	3 828 397 000	3 828 397 000									
Tr 5 Chap 772307303 Art 23 Par 234 Rub 21	9 439 473 000	9 439 473 000									
Total	15392870000	15392870000	0								
Tr 5 Chap 772401200 Art 23 Par 234 Rub 21	2 000 000 000	2 000 000 000		Bitumage de route RN1 et RN4 lot 1 (financement complémentaire)	AOO	03/12/2007	12/02/2008	28	09/12/2009	450	DAF
Total	2000000000	2000000000	0								
Tr 5 Chap 772319100 Art 23 Par 234 Rub 21	450 514 000	450 514 000		Travaux d'interconnexion route internationale RN1 et RN4	AOO	03/12/2007	12/02/2008	16	09/12/2009	450	DAF
Tr 5 Chap 772319320 Art 23 Par 234 Rub 21	2 446 182 000	2 446 182 000									
Total	2896696000	2896696000	0								
Tr 5 Chap 772315304 Art 62 Par 623 Rub 2	157 157 000	157 157 000		Contrôle et surveillance des travaux de renforcement route Ouaga - Pô - Frt Ghana (lots 1, 2 et 3)	DPRO	13/12/2007	20/12/2007	14	20/01/2009	660	DAF
Tr 5 Chap 772315100 Art 62 Par 623 Rub 2	228 379 000	228 379 000									
Total	385536000	385536000	0								
Tr 5 Chap 772334303 Art 23 Par 234 Rub 11	5 426 417 000	5 426 417 000		Travaux de bitumage route Dori - Seytenga - Frt Niger	AOO	01/03/2008	01/05/2008	14	02/10/2009	450	DAF
Tr 5 Chap 772334100 Art 23 Par 234 Rub 11	850 000 000	850 000 000									

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	6276417000	6276417000	0	Travaux de bitumage route Dori - Seytenga - Frt Niger	AOO	01/03/2008	01/05/2008	14	02/10/2009	450	DAF
Tr 5 Chap 772347304 Art 23 Par 234 Rub 21	2 074 000 000	2 074 000 000		Travaux de réhabilitation des routes en terre	AOO	20/03/2008	01/05/2008	14	15/01/2009	360	DAF
Tr 5 Chap 772347217 Art 23 Par 234 Rub 21	609 000 000	609 000 000		Markoye - Frt Niger et Markoye - Frt Mali							
Total	2683000000	2683000000	0								
Tr 5 Chap 77DTKN380 Art 62 Par 629 Rub 97	374 085 000	374 085 000		Contrôle des travaux de renforcement route Ouagadougou - Sakoinsé	DPRO	11/07/2008	23/08/2008	17	10/04/2010	600	DAF
Total	374085000	374085000	0								
Tr 5 Chap 772360380 Art 23 Par 234 Rub 11	14 259 011 000	14 259 011 000		Travaux de renforcement de la route Ouagadougou - Sakoinsé	AOO	03/04/2009	02/07/2009	7	10/05/2010	540	DAF
Total	14259011000	14259011000	0								
Tr 5 Chap 777101100 Art 23 Par 234 Rub 11	1 500 000 000	1 500 000 000		Travaux de prolongement du boulevard circulaire à Ouagadougou	AOO	11/06/2009	15/07/2009	13	15/02/2010	300	DAF
Total	1500000000	1500000000	0								
Tr 5 Chap 777098700 Art 62 Par 629 Rub 97	60 000 000	60 000 000		sensibilisation des populations	DPRO	18/06/2009	30/07/2009	10	16/08/2010	120	DAF
Total	600000000	600000000	0								
Tr 5 Chap 7723613C8 Art 23 Par 234 Rub 11	1 105 714 000	1 105 714 000		Travaux de construction et de bitumage de la route	AOO	02/10/2009	16/12/2009	18	15/09/2010	900	DAF
Tr 5 Chap 772361320 Art 23 Par 234 Rub 11	1 013 571 000	1 013 571 000		Koudougou - Dédougou (RN14)							
Tr 5 Chap 772361322 Art 23 Par 234 Rub 11	737 143 000	737 143 000									
Tr 5 Chap 772361323 Art 23 Par 234 Rub 11	645 000 000	645 000 000									

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 772361326 Art 23 Par 234 Rub 11	1 105 714 000	1 105 714 000		Travaux de construction et de bitumage de la route Koudougou - Dédougou (RN14)	AOO	02/10/2009	16/12/2009	18	15/09/2010	900	DAF
Tr 5 Chap 772361100 Art 23 Par 234 Rub 11	1 275 000 000	1 275 000 000									
Total	5882142000	5882142000	0								
Tr 5 Chap 772362203 Art 23 Par 234 Rub 21	4 605 282 000		4 605 282 000	Travaux de renforcement de la route nationale Koupéla - Bittou - Frt Togo (RN16)	AOO	19/02/2010	24/05/2010	7	01/02/2011	900	DAF
Tr 5 Chap 772362100 Art 23 Par 234 Rub 21	1 226 357 000		1 226 357 000								
Tr 5 Chap 772362303 Art 23 Par 234 Rub 21	4 605 282 000		4 605 282 000								
Tr 5 Chap 772362266 Art 23 Par 234 Rub 21	1 158 067 000		1 158 067 000								
Total	11594988000	0	11594988000								
Tr 5 Chap 77XTRK303 Art 62 Par 623 Rub 2	491 246 000		491 246 000	Contrôle et surveillance des travaux de renforcement de la route nationale Koupéla - Bittou - Frt Togo (RN16)	DPRO	24/02/2010	16/04/2010	15	05/01/2011	960	DAF
Tr 5 Chap 77XTRK100 Art 62 Par 623 Rub 2	57 780 000		57 780 000								
Total	549026000	0	549026000								
Tr 5 Chap 772321800 Art 62 Par 623 Rub 2	147 290 000		147 290 000	Contrôle et surveillance des travaux d'entretien périodique de la route nationale RN 16 Fada-Bilanga (80 km) et de la reconstruction du pont sur la Sirba (PK 90)	DPRO	18/03/2010	21/05/2010	9	05/01/2011	300	DAF
Total	147290000	0	147290000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 729	10 000 000		10 000 000	Edition et publication du trimestriel du Ministère des	DDP	24/03/2010	07/04/2010	1	01/02/2011	365	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	10000000	0	10000000	Edition et publication du trimestriel du Ministère des Infrastructures et du désenclavement	DDP	24/03/2010	07/04/2010	1	01/02/2011	365	DAF
Tr 5 Chap 777098600 Art 62 Par 629 Rub 97	1 708 018 000		1 708 018 000	Travaux d'aménagement de 87 km de pistes rurales	AOO	13/04/2010	15/05/2010	21	15/02/2011	120	DAF
Total	1708018000	0	1708018000								
Tr 5 Chap 732320400 Art 23 Par 234 Rub 21	1 450 654 000		1 450 654 000	Entretien périodique route nationale RN 16 Fada-Bilanga (80 km) et de la reconstruction du pont sur la Sirba (PK 90)	AOO	14/04/2010	26/05/2010	21	01/02/2011	240	DAF
Total	1450654000	0	1450654000								
Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 623 Rub 5	10 000 000		10 000 000	Prestation de services de nettoyage des locaux de la Direction Générale des Routes	DDP	26/04/2010	06/05/2010	1	01/01/2011	365	DAF
Total	10000000	0	10000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	12 000 000		12 000 000	Entretien, reparation et fournitures de pièces de rechange pour le matériel informatique et les photocopieurs du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	29/04/2010	22/07/2010	11	20/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	10 000 000		10 000 000								
Total	22000000	0	22000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	7 500 000		7 500 000	Entretien, reparation et fourniture des pièces de rechange des climatiseurs et des véhicules à deux roues au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DDP	29/04/2010	22/07/2010	11	20/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	4 000 000		4 000 000								
Total	11500000	0	11500000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 77115 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000	Fournitures de consommables informatiques et de photocopieurs au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	29/04/2010	31/05/2010	6	20/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 77109 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 621 Rub 69	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 71117 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Total	32500000	0	32500000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	15 000 000		15 000 000	Entretien, bâtiments intérieur et extérieur du Ministère des	DDP	29/06/2010	12/07/2010	1	20/01/2011	365	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	150000000	0	150000000	Entretien, bâtiments intérieur et extérieur du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DDP	29/06/2010	12/07/2010	1	20/01/2011	365	DAF
Tr 5 Chap 777100400 Art 23 Par 231 Rub 11	1 000 000 000		1 000 000 000	Travaux de reconstruction d'ouvrages sur les corridors de desserte	AOO	30/08/2010	30/09/2010	20	20/01/2011	270	DAF
Total	1000000000	0	1000000000								
Tr 5 Chap 772366280 Art 23 Par 234 Rub 12	2 035 000 000		2 035 000 000	Travaux d'aménagement de 92,5 km de pistes rurales	AOO	13/10/2010	12/12/2010	14	07/03/2011	150	DAF
Total	2035000000	0	2035000000								
Tr 5 Chap 772366280 Art 23 Par 234 Rub 12	283 500 000		283 500 000	Travaux d'aménagement de 35 km de pistes rurales par la méthode HIMO (MOD)	AOO	13/10/2010	12/12/2010	10	07/03/2011	180	DAF
Total	283500000	0	283500000								
Tr 5 Chap 732320300 Art 23 Par 234 Rub 22	788 800 000		788 800 000	Travaux d'entretien courant des routes et des pistes rurales	AOO	15/10/2010	15/11/2010	40	04/01/2011	300	DAF
Tr 5 Chap 772365400 Art 23 Par 234 Rub 21	9 224 057 028		9 224 057 028								
Total	10012857028	0	10012857028								
Tr 5 Chap 772365400 Art 23 Par 234 Rub 21	640 698 863		640 698 863	Contrôle et supervision des travaux d'entretien courant de routes et pistes rurales	DPRO	15/10/2010	15/11/2010	30	04/01/2011	365	DAF
Tr 5 Chap 732320300 Art 23 Par 234 Rub 22	37 000 000		37 000 000								
Total	677698863	0	677698863								
Tr 5 Chap 77RAKS280 Art 24 Par 244 Rub 129	250 000 000		250 000 000	Contrôle et surveillance des travaux de construction de 17 ouvrages d'art dans les régoins du	DPRO	25/10/2010	09/12/2010	16	07/03/2011	210	DAF
Total	250000000	0	250000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 77TKPR280 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000 000		2 500 000 000	Travaux de construction de 17 ouvrages d'art dans les régions du centre, hauts bassins, cascades, sud-ouest, boucle du mouhoun, centre-est, est et centre-sud	AOO	25/10/2010	24/12/2010	14	17/03/2011	180	DAF
Total	2500000000	0	2500000000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	15/11/2010	15/12/2010	3	20/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 71117 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 621 Rub 21	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 77109 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 77115 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	15/11/2010	15/12/2010	3	20/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 77115 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 77109 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 71117 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Total	44900000	0	44900000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	38 500 000		38 500 000	Acquisition de photocopieuses au profit du Ministère des Infrastructures	AOO	15/11/2010	15/12/2010	3	20/01/2011	45	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	38500000	0	38500000	Acquisition de photocopieuses au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	15/11/2010	15/12/2010	3	20/01/2011	45	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	135 000 000		135 000 000	Entretien, réparation et fourniture des pièces de rechange des véhicules du parc automobile du Ministère des Infrastructures et du désenclavement	AOO	15/11/2010	15/12/2010	7	20/01/2011	365	DAF
Total	135000000	0	135000000								
Tr 3 Chap 77115 Art 24 Par 242 Rub 1	3 750 000		3 750 000	Fournitures de matériels informatiques au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DDP	15/11/2010	30/11/2010	1	20/01/2011	45	DAF
Tr 3 Chap 77109 Art 24 Par 242 Rub 1	3 750 000		3 750 000								
Tr 3 Chap 77103 Art 24 Par 242 Rub 1	6 250 000		6 250 000								
Total	13750000	0	13750000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	25 000 000		25 000 000	Prestation de gardiennage des bâtiments du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOO	15/11/2010	15/12/2010	3	01/01/2011	365	DAF
Total	25000000	0	25000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 99	4 500 000		4 500 000	Confection et fourniture de badges au profit du personnel du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DDP	15/11/2010	25/11/2010	1	10/01/2011	365	DAF
Total	4500000	0	4500000								
Tr 5 Chap 77PAXN251 Art 21 Par 211 Rub 1	5 785 000 000		5 785 000 000	Travaux de renforcement de la route Sakoinzé - Boromo	AOO	05/01/2011	21/02/2011	21	25/04/2011	720	DAF
Total	5785000000	0	5785000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 75MPOG100 Art 62 Par 629 Rub 97	94 775 000		94 775 000	Mesures environnementales et sociales au projet réseau assainissement de la ville de Ouagadougou	AOO	05/01/2011	04/02/2011	28	15/03/2011	360	DAF
Total	94775000	0	94775000								
Tr 5 Chap 77TPRB100 Art 62 Par 629 Rub 97	850 000 000		850 000 000	Travaux projet réseau assainissement de la ville de Ouagadougou	AOO	05/01/2011	04/02/2011	28	15/03/2011	360	DAF
Total	850000000	0	850000000								
Tr 3 Chap 71117 Art 24 Par 241 Rub 123	750 000		750 000	Fourniture de mobilier de bureau et de divers matériels au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DDP	10/01/2011	25/01/2011	1	01/03/2011	30	DAF
Tr 3 Chap 71117 Art 24 Par 241 Rub 125	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 71117 Art 24 Par 241 Rub 1297	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 77103 Art 24 Par 241 Rub 125	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 77115 Art 24 Par 241 Rub 114	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 77115 Art 24 Par 241 Rub 125	525 000		525 000								
Tr 3 Chap 71117 Art 24 Par 241 Rub 114	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 114	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 24 Par 241 Rub 11	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 122	1 400 000		1 400 000								
Total	9325000	0	9325000								
				Mise à niveau et	DDP	10/01/2011	25/01/2011	1	01/03/2011	30	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 142	15 000 000		15 000 000	Mise à niveau et extension du réseau informatique du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DDP	10/01/2011	25/01/2011	1	01/03/2011	30	DAF
Total	15000000	0	15000000								
Tr 2 Chap 33124 Art 61 Par 617 Rub 1	30 000 000		30 000 000	Formation des agents du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement en programmation et exécution budgétaires et en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences	DPRO	17/01/2011	15/02/2011	7	05/05/2011	7	DAF
Total	30000000	0	30000000								
Tr 5 Chap 77DKKP301 Art 62 Par 629 Rub 97	775 000 000		775 000 000	Etudes de bitumage route Kongoussi - Kaya - Pouytenga	DPRO	15/02/2011	01/04/2011	28	15/06/2011	180	DAF
Total	775000000	0	775000000								
Tr 5 Chap 772365100 Art 62 Par 629 Rub 97	100 000 000		100 000 000	Système d'information géographique (SIG) gestion réseau routier	DPRO	05/03/2011	05/04/2011	7	15/07/2011	90	DAF
Total	100000000	0	100000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	5 000 000		5 000 000	Convention avec la Direction Générale de la Police Nationale	Gré à Gré				01/01/2011	365	DAF
Total	5000000	0	5000000								
Tr 5 Chap 772321100 Art 62 Par 623 Rub 2	250 000 000		250 000 000	Contrôle et supervision des travaux routiers par convention avec le LNBTP	Gré à Gré				01/02/2011	365	DAF
Total	250000000	0	250000000								
Tr 5 Chap 772403400 Art 62 Par 629 Rub 97	5 769 798 000	5 769 798 000		Nouveaux surcoûts sur les projets d'investissement	AOO					365	DAF
Total	5769798000	5769798000	0								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 772253258 Art 21 Par 211 Rub 1	554 700 000	554 700 000		Etudes détaillées route Banfora - Sindou	DPRO						MCA
Total	554700000	554700000	0								
Tr 5 Chap 772351258 Art 23 Par 234 Rub 11	795 500 000		795 500 000	Bitumage de la route Dédougou - Nouna - Djibasso - Frt Mali	AOO						MCA
Total	795500000	0	795500000								
Tr 5 Chap 772354258 Art 21 Par 211 Rub 1	1 000 000 000	1 000 000 000		Etudes de bitumage route Nouna - Djibasso - Frt Mali	DPRO						MCA
Total	1000000000	1000000000	0								
Tr 5 Chap 772357251 Art 21 Par 211 Rub 1	101 000 000	101 000 000		Etudes de renforcement route Sakoinsé - Boromo	DPRO						DAF
Total	101000000	101000000	0								
Tr 5 Chap 772358258 Art 21 Par 211 Rub 1	791 000 000	791 000 000		Etudes détaillées route Sabou - Koudougou - Didyr - Tougan	DPRO						MCA
Total	791000000	791000000	0								
Tr 5 Chap 772367258 Art 62 Par 629 Rub 97	675 000 000	675 000 000		Assistance technique au MID	DPRO						MCA
Total	675000000	675000000	0								
Tr 5 Chap 770SVT100 Art 62 Par 629 Rub 97	154 700 000		154 700 000	Contrôle travaux projet réseau assainissement de la ville de Ouagadougou	Gré à Gré				15/02/2011	420	DAF
Total	154700000	0	154700000								

Total Plan 106 276 344 891

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU
DESENCLAVEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

PLAN DE PASSATION

Structure : 30

Gestion budgétaire 2011

Compte special

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan 000100302011

Page plan : 1 / 3

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
BOAD	8 003 000 000		8 003 000 000	Travaux de construction de l'interconnexion RN01/RN04 (lot 2)	AOO	12/12/2007	27/02/2008	28	05/11/2010	360	DAF
Total	8003000000	0	8003000000								
BOAD	400 000 000		400 000 000	Etudes de sept (07) ouvrages sur le réseau routier national	DPRO	01/09/2009	05/11/2009	42	05/11/2010	240	DAF
Total	400000000	0	400000000								
FAD-ETAT	897 293 760		897 293 760	Etudes de faisabilité technico-économique, environnementale et technique détaillée de la route Orodara-Banfara-Sidéradougou-Gaoua-Batié-Frt Côte d'Ivoire (RN11)	DPRO	25/10/2010	13/12/2010	64	15/05/2011	720	DAF
Total	897293760	0	897293760								
FAD	81 572 160		81 572 160	Audit des comptes du projet de réhabilitation de la route nationale Koupéla-Tenkodogo-Bittou-Frt Togo (RN16)	DPRO	25/10/2010	13/12/2010	64	15/05/2011	360	DAF
Total	81572160	0	81572160								
FAD-Etat	40 786 080		40 786 080	Etudes des PME dans le cadre du projet de réhabilitation de la route nationale Koupéla-Tenkodogo-	DPRO	25/10/2010	13/12/2010	56	15/05/2011	60	DAF
Total	40786080	0	40786080								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
IDA	162 800 000		162 800 000	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de 92,5 km de pistes rurales	DPRO	25/10/2010	09/12/2010	76	07/05/2011	180	DAF
Total	162800000	0	162800000								
201153073240425123234 21	550 000 000		550 000 000	Construction d'ouvrages sur la RN 17	AOO	01/11/2010	01/12/2010	15	01/02/2011	240	DAF
Total	550000000	0	550000000								
Etat	76 648 960		76 648 960	Acquisition de divers matériels et de fournitures de bureau au profit de la Cellule de Coordination du projet Koupéla- Bittou-Frt Togo	AOO	04/01/2011	04/02/2011	28	01/04/2011	90	DAF
Total	76648960	0	76648960								
IDA	2 200 000 000		2 200 000 000	Travaux de réhabilitation de la route régionale RR23 Kouéré-Mangodara	AOO	04/01/2011	19/02/2011	28	01/05/2011	300	DAF
Total	2200000000	0	2200000000								
IDA	176 000 000		176 000 000	Contrôle des travaux de réhabilitation de la route régionale RR23 Kouéré- Mangodara	DPRO	04/01/2011	19/02/2011	28	01/04/2011	360	DAF
Total	176000000	0	176000000								
BOAD	310 000 000		310 000 000	Contrôle des travaux de construction des ouvrages suite aux inondations à Ouaga et sur le réseau routier national	Gré à Gré				01/12/2010	420	DAF
Total	310000000	0	310000000								
IDA	24 000 000		24 000 000	Renforcement de la base de données des pistes rurales (développement de logiciel plus formation et recueils de données)	Gré à Gré				07/05/2011	210	DAF
Total	24000000	0	24000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
-----------------------------------	--	---	------------------------	------------------------	----------------------	--	---	--	---	--	------------------------------

Total Plan 12 922 100 960