

Référence du plan 000100312011

Page plan : 1 / 2

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	10 000 000		10 000 000	Acquisition de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de produits d'entretien	DDP	10/11/2010	26/11/2010	1	20/01/2011	360	DAF/MPTIC
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 500 000		2 500 000								
<b>Total</b>	<b>18500000</b>	<b>0</b>	<b>18500000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	12 500 000		12 500 000	Entretien et réparation de véhicules à 4 roues, de véhicules à 2 roues et de matériels divers.	DDP	12/11/2010	30/11/2010	1	25/01/2011	360	DAF/MPTIC
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 500 000		1 500 000								
<b>Total</b>	<b>16000000</b>	<b>0</b>	<b>16000000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	990 000		990 000	Gardinage des locaux du Ministère des Postes et des TIC.	DDC	02/12/2010	04/12/2010	1	01/01/2011	360	DAF/MPTIC
<b>Total</b>	<b>990000</b>	<b>0</b>	<b>990000</b>								
Tr 5 Chap 387109000 Art 21 Par 211 Rub 1	57 097 000		57 097 000	Entretien et maintenance des climatiseurs, des groupes électrogènes et de réseau	AOO	15/01/2011	15/02/2011	3	15/04/2011	360	DAF/MPTIC
<b>Total</b>	<b>57097000</b>	<b>0</b>	<b>57097000</b>								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 387109000 Art 21 Par 211 Rub 1	228 000 000		228 000 000	Fourniture et installation de matériel de sécurité au profit du Ministère des Postes et des TIC	AOO	20/01/2011	20/02/2011	3	18/04/2011	90	DAF/MPTIC
<b>Total</b>	<b>228000000</b>	<b>0</b>	<b>228000000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 112	2 000 000		2 000 000	Acquisition de coffre-fort au profit du Ministère des Postes et des TIC	DDP	25/01/2011	15/02/2011	1	30/04/2011	60	DAF/MPTIC
<b>Total</b>	<b>2000000</b>	<b>0</b>	<b>2000000</b>								

**Total Plan 322 587 000**

Référence du plan 000100312011

Page plan : 1 / 2

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
UIT	147 608 000		147 608 000	Acquisition d'équipements et de services le e- conseils des ministres.	AOO	20/11/2010	20/12/2010	7	30/01/2011	90	DAF/MPTIC
ETAT	295 670 000		295 670 000								
<b>Total</b>	<b>443278000</b>	<b>0</b>	<b>443278000</b>								
ETAT	10 000 000		10 000 000	Etude pour le choix d'une plateforme (cms) de gestion des sites web ministériels et institutionnels.	DPRO	30/11/2010	04/01/2011	3	25/02/2011	30	DAF/MPTIC
<b>Total</b>	<b>10000000</b>	<b>0</b>	<b>10000000</b>								
ETAT	25 000 000		25 000 000	Etude pour identifier les centres d'intérêts des uns et des autres en matière de communication entre l'Administration et ses usages	DPRO	02/12/2010	06/01/2011	3	15/02/2011	30	DAF/MPTIC
<b>Total</b>	<b>25000000</b>	<b>0</b>	<b>25000000</b>								
ETAT	22 000 000		22 000 000	Elaboration des maquettes des sites web ministériels et institutionnels de l'administration.	DPRO	08/12/2010	10/01/2011	3	20/02/2011	45	DAF/MPTIC
<b>Total</b>	<b>22000000</b>	<b>0</b>	<b>22000000</b>								
ETAT	29 000 000		29 000 000	Acquisition d'outils de développement, d'équipements et de divers supports au profit de la DG-	AOO	05/02/2011	15/03/2011	3	25/04/2011	60	DAF/MPTIC
<b>Total</b>	<b>29000000</b>	<b>0</b>	<b>29000000</b>								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
-----------------------------------	--	---	------------------------	------------------------	----------------------	--	---	--	---	--	------------------------------

**Total Plan 529 278 000**