

Référence du plan 000100192011

Page plan : 1 / 13

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 684395200 Art 23 Par 231 Rub 13	280 000 000		280 000 000	Construction d'infrastructure de promotion féminine	AOO	01/11/2010	01/12/2010	5	15/01/2011	120	DAF
Total	280000000	0	280000000								
Tr 4 Chap 68114 Art 63 Par 639 Rub 25	49 868 000		49 868 000	Acquisition de divers matériels au profit du Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Promotion du Genre (SP/CONAPGenre)	AOO	01/11/2010	01/12/2010	3	15/01/2011	30	DAF
Total	49868000	0	49868000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000	Acquisition de velomoteurs	AOO	01/11/2010	01/12/2010	3	15/01/2011	45	DAF
Tr 3 Chap 61201 Art 24 Par 243 Rub 123	2 600 000		2 600 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61204 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61213 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61207 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61208 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000	Acquisition de velomoteurs	AOO	01/11/2010	01/12/2010	3	15/01/2011	45	DAF
Tr 3 Chap 61209 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61210 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61211 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61212 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 243 Rub 123	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Total	24900000	0	24900000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000	Acquisition de fournitures de bureau	DDP	01/12/2010	20/12/2010	1	15/01/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 68126 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 68124 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 68103 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 68102 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61213 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000	Acquisition de fournitures de bureau	DDP	01/12/2010	20/12/2010	1	15/01/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 61212 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61211 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61210 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61209 Art 62 Par 621 Rub 21	650 000		650 000								
Tr 3 Chap 61208 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 61207 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61204 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61202 Art 62 Par 621 Rub 21	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61201 Art 62 Par 621 Rub 21	650 000		650 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 21	450 000		450 000								
Tr 3 Chap 61124 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000	Acquisition de fournitures de bureau	DDP	01/12/2010	20/12/2010	1	15/01/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	190 000		190 000								
Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 21	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 21	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Total	13740000	0	13740000								
Tr 3 Chap 68124 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000	Acquisition de produits d'entretien	DDP	01/12/2010	20/12/2010	1	15/01/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 68126 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 68102 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 61213 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61212 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61211 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61210 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000		250 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61209 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000		250 000	Acquisition de produits d'entretien	DDP	01/12/2010	20/12/2010	1	15/01/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 61208 Art 62 Par 621 Rub 54	280 000		280 000								
Tr 3 Chap 61207 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61204 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 61202 Art 62 Par 621 Rub 54	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61201 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 61124 Art 62 Par 621 Rub 54	120 000		120 000								
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 54	56 000		56 000								
Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000	Acquisition de produits d'entretien	DDP	01/12/2010	20/12/2010	1	15/01/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 68103 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Total	6456000	0	6456000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000		750 000	Acquisition de matières spécifiques	DDP	01/12/2010	20/12/2010	1	15/01/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 69	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 69	250 000		250 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61124 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000		350 000	Acquisition de matières spécifiques	DDP	01/12/2010	20/12/2010	1	15/01/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61201 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61202 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61204 Art 62 Par 621 Rub 69	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61207 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61208 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61209 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61210 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61211 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61212 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61213 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000		350 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 68102 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000	Acquisition de matières spécifiques	DDP	01/12/2010	20/12/2010	1	15/01/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 68103 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 68124 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 68126 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Total	10600000	0	10600000								
Tr 3 Chap 61204 Art 62 Par 622 Rub 6	400 000		400 000	Maintenance de matériels informatique et péri-informatique	DDP	01/12/2010	15/12/2010	1	15/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 68103 Art 62 Par 622 Rub 6	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61202 Art 62 Par 622 Rub 6	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61201 Art 62 Par 622 Rub 6	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61124 Art 62 Par 622 Rub 6	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 622 Rub 6	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 622 Rub 6	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 6	200 000		200 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 500 000		2 500 000	Maintenance de matériels informatique et péri-informatique	DDP	01/12/2010	15/12/2010	1	15/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 68126 Art 62 Par 622 Rub 6	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 68124 Art 62 Par 622 Rub 6	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 62 Par 622 Rub 6	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 62 Par 622 Rub 6	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61207 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61208 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61210 Art 62 Par 622 Rub 6	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61211 Art 62 Par 622 Rub 6	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61212 Art 62 Par 622 Rub 6	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61213 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 68102 Art 62 Par 622 Rub 6	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 62 Par 622 Rub 6	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	10100000	0	10100000	Maintenance de matériels informatique et péri-informatique	DDP	01/12/2010	15/12/2010	1	15/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 61210 Art 62 Par 622 Rub 39	250 000		250 000	Maintenance de matériels de transport	DDP	01/12/2010	15/12/2010	1	15/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 61209 Art 62 Par 622 Rub 39	450 000		450 000								
Tr 3 Chap 61208 Art 62 Par 622 Rub 39	700 000		700 000								
Tr 3 Chap 61207 Art 62 Par 622 Rub 39	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 62 Par 622 Rub 39	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61204 Art 62 Par 622 Rub 39	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 62 Par 622 Rub 39	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 61202 Art 62 Par 622 Rub 39	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61201 Art 62 Par 622 Rub 39	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 39	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 39	4 000 000		4 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61211 Art 62 Par 622 Rub 39	300 000		300 000	Maintenance de matériels de transport	DDP	01/12/2010	15/12/2010	1	15/01/2011	365	DAF
Tr 3 Chap 61213 Art 62 Par 622 Rub 39	240 000		240 000								
Tr 3 Chap 61212 Art 62 Par 622 Rub 39	200 000		200 000								
Total	15640000	0	15640000								
Tr 3 Chap 61212 Art 24 Par 241 Rub 1299	200 000		200 000	Acquisition de matériels de bureau- autes	DDP	15/01/2011	30/01/2011	1	01/03/2011	15	DAF
Tr 3 Chap 61213 Art 24 Par 241 Rub 1299	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 68124 Art 24 Par 241 Rub 1299	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 1299	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 241 Rub 1299	1 110 000		1 110 000								
Tr 3 Chap 61124 Art 24 Par 241 Rub 1299	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61201 Art 24 Par 241 Rub 1299	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61202 Art 24 Par 241 Rub 1299	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61204 Art 24 Par 241 Rub 1299	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 24 Par 241 Rub 1299	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 24 Par 241 Rub 1299	200 000		200 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61211 Art 24 Par 241 Rub 1299	500 000		500 000	Acquisition de matériels de bureau- autes	DDP	15/01/2011	30/01/2011	1	01/03/2011	15	DAF
Total	5010000	0	5010000								
Tr 3 Chap 61209 Art 24 Par 241 Rub 1297	200 000		200 000	Acquisition de machine à rélier	DDC	15/01/2011	30/01/2011	1	01/03/2011	1	DAF
Tr 3 Chap 61208 Art 24 Par 241 Rub 1297	200 000		200 000								
Total	400000	0	400000								
Tr 3 Chap 61206 Art 24 Par 242 Rub 1	800 000		800 000	Acquisition de matériels informatique	DDP	15/01/2011	30/01/2011	1	01/03/2011	1	DAF
Tr 3 Chap 61207 Art 24 Par 242 Rub 1	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 24 Par 242 Rub 1	930 000		930 000								
Total	2480000	0	2480000								
Tr 5 Chap 684395200 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000		20 000 000	Suivi et contrôle des travaux de construction d'infrastructures de la promotion féminine	DPRO	01/02/2011	01/03/2011	5	15/04/2011	120	DAF
Total	20000000	0	20000000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	900 000		900 000	Acquisition d'imprimés administratifs	DDC			1	15/05/2011	7	DAF
Total	900000	0	900000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 1293	900 000		900 000	Acquisition d'extincteur	DDC				15/02/2011	5	DAF
Total	900000	0	900000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
-----------------------------------	--	---	------------------------	------------------------	----------------------	--	---	--	---	--	------------------------------

Total Plan	440 994 000										
-------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--