

Référence du plan 000100212011

Page plan : 1 / 23

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)        | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations   | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|--|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 36128 Art<br>62 Par 621 Rub 42 | 1 000 000  |   | 1 000 000              | Acquisition de<br>matériels<br>informatiques,<br>matériels de bureau,<br>mobilier de bureau<br>et de logement,<br>téléphone fax. | AOO                  | 15/11/2010   | 16/12/2010  | 2  | 15/02/2011  | 60   | DAF                          |
| Tr 3 Chap 62124 Art<br>24 Par 242 Rub 1  | 3 000 000  |   | 3 000 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 34121 Art<br>62 Par 622 Rub 26 | 1 030 000  |   | 1 030 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 65137 Art<br>24 Par 242 Rub 1  | 11 025 000                                       |   | 11 025 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>24 Par 241 Rub 19 | 50 000 000                                       |   | 50 000 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 39101 Art<br>24 Par 241 Rub 19 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61108 Art<br>24 Par 241 Rub 19 | 2 234 000  |   | 2 234 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61109 Art<br>24 Par 241 Rub 19 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61113 Art<br>24 Par 241 Rub 19 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61116 Art<br>24 Par 241 Rub 19 | 6 463 000  |   | 6 463 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61123 Art<br>24 Par 241 Rub 19 | 1 136 000  |   | 1 136 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)         | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations   | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|---|--|---|------------------------|--|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 61131 Art<br>24 Par 241 Rub 19  | 1 500 000  |   | 1 500 000              | Acquisition de<br>matériels<br>informatiques,<br>matériels de bureau,<br>mobilier de bureau<br>et de logement,<br>téléphone fax. | AOO                  | 15/11/2010   | 16/12/2010  | 2  | 15/02/2011  | 60   | DAF                          |
| Tr 3 Chap 61133 Art<br>24 Par 241 Rub 19  | 2 000 000  |   | 2 000 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 65137 Art<br>24 Par 241 Rub 19  | 10 500 000                                       |   | 10 500 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 62124 Art<br>24 Par 241 Rub 123 | 800 000  |   | 800 000                |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61126 Art<br>62 Par 622 Rub 8   | 1 600 000  |   | 1 600 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61109 Art<br>62 Par 622 Rub 2   | 1 050 000  |   | 1 050 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>24 Par 242 Rub 1   | 90 000 000                                       |   | 90 000 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>24 Par 241 Rub 1   | 50 000 000                                       |   | 50 000 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>24 Par 241 Rub 123 | 5 000 000  |   | 5 000 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61109 Art<br>24 Par 241 Rub 1   | 10 500 000                                       |   | 10 500 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61110 Art<br>24 Par 241 Rub 1   | 1 500 000  |   | 1 500 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61111 Art<br>24 Par 241 Rub 1   | 1 500 000  |   | 1 500 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61112 Art<br>24 Par 241 Rub 1   | 2 020 000  |   | 2 020 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61113 Art<br>24 Par 241 Rub 1   | 3 500 000  |   | 3 500 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61114 Art<br>24 Par 241 Rub 1   | 6 502 000  |   | 6 502 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)            | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations   | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|--|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 61131 Art<br>24 Par 241 Rub 1      | 2 400 000  |   | 2 400 000              | Acquisition de<br>matériels<br>informatiques,<br>matériels de bureau,<br>meublé de bureau<br>et de logement,<br>téléphone fax. | AOO                  | 15/11/2010   | 16/12/2010  | 2  | 15/02/2011  | 60   | DAF                          |
| Tr 3 Chap 36128 Art<br>24 Par 242 Rub 1      | 3 000 000  |   | 3 000 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61110 Art<br>24 Par 242 Rub 1      | 3 500 000  |   | 3 500 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61111 Art<br>24 Par 242 Rub 1      | 3 500 000  |   | 3 500 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61113 Art<br>24 Par 242 Rub 1      | 5 505 000  |   | 5 505 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| <b>Total</b>                                 | <b>288265000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>288265000</b>       |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 610021100<br>Art 24 Par 245 Rub 13 | 300 000 000                                      |   | 300 000 000            | Acquisition<br>d'ambulances  | AOO                  | 15/11/2010   | 16/12/2010  | 2  | 15/02/2011  | 90   | DAF                          |
| <b>Total</b>                                 | <b>300000000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>300000000</b>       |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61139 Art<br>62 Par 622 Rub 13     | 1 420 000  |   | 1 420 000              | Entretien batiments<br>intérieurs<br>extérieurs  | AOO                  | 15/11/2010   | 16/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 120  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 65137 Art<br>62 Par 622 Rub 13     | 3 850 000  |   | 3 850 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61129 Art<br>62 Par 622 Rub 13     | 1 500 000  |   | 1 500 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61127 Art<br>62 Par 622 Rub 13     | 1 500 000  |   | 1 500 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 622 Rub 13     | 20 000 000                                       |   | 20 000 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 33122 Art<br>62 Par 622 Rub 13     | 3 000 000  |   | 3 000 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 34121 Art<br>62 Par 622 Rub 13     | 1 575 000  |   | 1 575 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)                | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 61108 Art<br>62 Par 622 Rub 13         | 850 000  |   | 850 000                | Entretien batiments<br>intérieurs<br>extérieurs   | AOO                  | 15/11/2010   | 16/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 120  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 61109 Art<br>62 Par 622 Rub 13         | 1 450 000  |   | 1 450 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61126 Art<br>62 Par 622 Rub 13         | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| <b>Total</b>                                     | <b>37645000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>37645000</b>        |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 613217200<br>Art 24 Par 244 Rub<br>122 | 1 000 000 000                                    |   | 1 000 000 000          | acquisition<br>nouvelle-équipement<br>de laboratoire<br>(Unité de dialyse)  | AOO                  | 15/11/2010   | 16/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 90   | DAF                          |
| <b>Total</b>                                     | <b>1000000000</b>                                | <b>0</b>  | <b>1000000000</b>      |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 614182400<br>Art 23 Par 233 Rub 13     | 200 000 000                                      |   | 200 000 000            | Recrutement d'une<br>MOD pour la<br>Construction<br>nouvelle-<br>établissement<br>sanitaire (CHU<br>Tengandogo)       | DPRO                 | 15/11/2010   | 16/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 120  | DAF                          |
| <b>Total</b>                                     | <b>200000000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>200000000</b>       |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 614182500<br>Art 23 Par 233 Rub 13     | 300 000 000                                      |   | 300 000 000            | Recrutement d'une<br>MOD pour la<br>Construction<br>nouvelle-<br>établissement<br>sanitaire (CHU-CDG)                 | DPRO                 | 15/11/2010   | 16/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 120  | DAF                          |
| <b>Total</b>                                     | <b>300000000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>300000000</b>       |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 614182600<br>Art 23 Par 233 Rub 13     | 2 000 000 000                                    |   | 2 000 000 000          | Recrutement d'une<br>MOD pour la<br>construction<br>nouvelle-équipement<br>sanitaire (Hopital<br>District secteur 30) | DPRO                 | 15/11/2010   | 16/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 120  | DAF                          |
| <b>Total</b>                                     | <b>2000000000</b>                                | <b>0</b>  | <b>2000000000</b>      |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>24 Par 241 Rub 113        | 50 000 000                                       |   | 50 000 000             | Acquisition de<br>climatiseurs,<br>réfrigérateurs,photo<br>copieurs.  | AOO                  | 16/11/2010   | 17/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 60   | DAF                          |
| Tr 3 Chap 62124 Art<br>24 Par 241 Rub 113        | 3 000 000  |   | 3 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)                | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>24 Par 241 Rub 114        | 50 000 000                                       |   | 50 000 000             | Acquisition de<br>climatiseurs,<br>réfrigérateurs, photo<br>copieurs.                   | AOO                  | 16/11/2010   | 17/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 60   | DAF                          |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>24 Par 241 Rub 122        | 50 000 000                                       |   | 50 000 000             |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| <b>Total</b>                                     | <b>153000000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>153000000</b>       |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61133 Art<br>62 Par 621 Rub 69         | 1 000 000  |   | 1 000 000              | Autre matériels,<br>fournitures<br>spécifiques.   | DDP                  | 16/11/2010   | 28/12/2010  | 1  | 15/01/2011  | 45   | DAF                          |
| Tr 3 Chap 36128 Art<br>62 Par 621 Rub 69         | 2 425 000  |   | 2 425 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 621 Rub 69         | 5 000 000  |   | 5 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| <b>Total</b>                                     | <b>8425000</b>                                   | <b>0</b>  | <b>8425000</b>         |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 613210000<br>Art 24 Par 243 Rub<br>123 | 318 000 000                                      |   | 318 000 000            | Acquisition de motos  | AOO                  | 16/11/2010   | 17/12/2010  | 2  | 17/02/2011  | 60   | DAF                          |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>24 Par 243 Rub 123        | 50 000 000                                       |   | 50 000 000             |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 62124 Art<br>24 Par 243 Rub 123        | 1 500 000  |   | 1 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| <b>Total</b>                                     | <b>369500000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>369500000</b>       |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 613216100<br>Art 23 Par 233 Rub 19     | 200 000 000                                      |   | 200 000 000            | Recrutement d'une<br>MOD pour la<br>construction<br>d'immeuble (magasin<br>DGPML)       | DPRO                 | 16/11/2010   | 17/12/2010  | 2  | 15/02/2011  | 120  | DAF                          |
| <b>Total</b>                                     | <b>200000000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>200000000</b>       |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 614182200<br>Art 23 Par 233 Rub 13     | 1 500 000 000                                    |   | 1 500 000 000          | Recrutement d'une<br>MOD pour la<br>construction<br>d'immeuble-villa-<br>bureau(CHU-YO) | DPRO                 | 16/11/2010   | 17/12/2010  | 2  | 15/02/2011  | 120  | DAF                          |
| <b>Total</b>                                     | <b>1500000000</b>                                | <b>0</b>  | <b>1500000000</b>      |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 637054000<br>Art 23 Par 233 Rub 23     | 300 000 000                                      |   | 300 000 000            | Recrutement d'MOD<br>pour les travaux de<br>réparations services                        | DPRO                 | 16/11/2010   | 17/12/2010  | 2  | 15/02/2011  | 120  | DAF                          |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)                | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| <b>Total</b>                                     | 300000000  | 0   | 300000000              | Recrutement d'MOD<br>pour les travaux de<br>réparations services<br>d'urgences  | DPRO                 | 16/11/2010   | 17/12/2010  | 2  | 15/02/2011  | 120  | DAF                          |
| Tr 4 Chap 47132 Art<br>63 Par 639 Rub 3          | 30 570 000                                       |   | 30 570 000             | Acquisition de<br>divers matériels et<br>investissements<br>(équipements et<br>construction) au<br>profit des centres<br>nationaux. | AOO                  | 17/11/2010   | 17/12/2010  | 2  | 17/02/2011  | 90   | DAF                          |
| Tr 4 Chap 61140 Art<br>63 Par 639 Rub 3          | 6 000 000  |   | 6 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 4 Chap 69106 Art<br>63 Par 639 Rub 3          | 29 887 000                                       |   | 29 887 000             |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 4 Chap 69104 Art<br>63 Par 639 Rub 3          | 5 000 000  |   | 5 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 4 Chap 69105 Art<br>63 Par 639 Rub 3          | 21 000 000                                       |   | 21 000 000             |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 4 Chap 69103 Art<br>63 Par 639 Rub 3          | 15 000 000                                       |   | 15 000 000             |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| <b>Total</b>                                     | 107457000  | 0   | 107457000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 623 Rub 2          | 25 000 000                                       |   | 25 000 000             | Honoraires /<br>commissions   | DPRO                 | 18/11/2010   | 17/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 120  | DAF                          |
| <b>Total</b>                                     | 25000000   | 0   | 25000000               |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 647055000<br>Art 23 Par 233 Rub 13     | 700 000 000                                      |   | 700 000 000            | Recrutement d'une<br>MOD pour la<br>Construction<br>nouvelle-<br>établissement<br>sanitaire   | DPRO                 | 18/11/2010   | 19/11/2010  | 2  | 18/02/2011  | 120  | DAF                          |
| <b>Total</b>                                     | 700000000  | 0   | 700000000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 613215100<br>Art 23 Par 231 Rub 11     | 300 000 000                                      |   | 300 000 000            | cloture   | AOO                  | 19/11/2010   | 20/12/2010  | 2  | 19/02/2011  | 120  | DAF                          |
| <b>Total</b>                                     | 300000000  | 0   | 300000000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 617056200<br>Art 24 Par 244 Rub<br>121 | 500 000 000                                      |   | 500 000 000            | Acquisition<br>nouvelles<br>équipements   | AOO                  | 19/11/2010   | 20/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 120  | DAF                          |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)                | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| <b>Total</b>                                     | 500000000  | 0   | 500000000              | Acquisition<br>nouvelles<br>équipements<br>hospitaliers (CHR)                                   | AOO                  | 19/11/2010   | 20/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 120  | DAF                          |
| Tr 5 Chap 617056300<br>Art 24 Par 244 Rub<br>121 | 620 000 000                                      |   | 620 000 000            | Acquisitions<br>nouvelles<br>équipements<br>hospitaliers(CMA)                                   | AOO                  | 19/11/2010   | 20/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 120  | DAF                          |
| <b>Total</b>                                     | 620000000  | 0   | 620000000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 617056500<br>Art 24 Par 244 Rub<br>121 | 700 000 000                                      |   | 700 000 000            | Acquisitions<br>nouvelles<br>équipements<br>hospitaliers (CHR<br>BANFORA)                       | AOO                  | 19/11/2010   | 20/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 120  | DAF                          |
| <b>Total</b>                                     | 700000000  | 0   | 700000000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 5 Chap 617056400<br>Art 62 Par 629 Rub 97     | 700 000 000                                      |   | 700 000 000            | Acquisitions<br>nouvelles<br>équipements<br>hospitaliers (CSPS)                                 | AOO                  | 19/11/2010   | 20/12/2010  | 2  | 16/02/2011  | 120  | DAF                          |
| <b>Total</b>                                     | 700000000  | 0   | 700000000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 12101 Art<br>62 Par 622 Rub 31         | 6 000 000  |   | 6 000 000              | Acquisition de<br>pièces de rechange<br>de véhicules quatre<br>(04) roues et deux<br>(02) roues | AOO                  |  |   |  | 02/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 31105 Art<br>62 Par 622 Rub 32         | 1 300 000  |   | 1 300 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 622 Rub 31         | 15 000 000                                       |   | 15 000 000             |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 33122 Art<br>62 Par 622 Rub 31         | 4 003 000  |   | 4 003 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 34121 Art<br>62 Par 622 Rub 31         | 3 840 000  |   | 3 840 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 36128 Art<br>62 Par 622 Rub 31         | 3 500 000  |   | 3 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 37151 Art<br>62 Par 622 Rub 31         | 7 500 000  |   | 7 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 39101 Art<br>62 Par 622 Rub 31         | 600 000  |   | 600 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)        | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 61106 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 4 400 000  |   | 4 400 000              | Acquisition de<br>pièces de rechange<br>de véhicules quatre<br>(04) roues et deux<br>(02) roues | AOO                  |  |   |  | 02/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 61108 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 5 746 000  |   | 5 746 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61109 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 1 350 000  |   | 1 350 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61110 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61111 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61113 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61114 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 1 505 000  |   | 1 505 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61116 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 1 505 000  |   | 1 505 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61123 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 4 778 000  |   | 4 778 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61125 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 4 725 000  |   | 4 725 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61126 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 11 000 000                                       |   | 11 000 000             |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61127 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 3 000 000  |   | 3 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61129 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 1 500 000  |   | 1 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61131 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 2 100 000  |   | 2 100 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61133 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 3 000 000  |   | 3 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)        | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 61134 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 2 300 000  |   | 2 300 000              | Acquisition de<br>pièces de rechange<br>de véhicules quatre<br>(04) roues et deux<br>(02) roues | AOO                  |  |   |  | 02/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 61135 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61138 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 3 000 000  |   | 3 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61139 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 3 000 000  |   | 3 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 62124 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 6 500 000  |   | 6 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 65137 Art<br>62 Par 622 Rub 31 | 3 299 000  |   | 3 299 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 12101 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 5 000 000  |   | 5 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 33122 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 1 200 000  |   | 1 200 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 34121 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 1 175 000  |   | 1 175 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 36128 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 500 000  |   | 500 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 37151 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 400 000  |   | 400 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 39101 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 100 000  |   | 100 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61106 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 900 000  |   | 900 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61108 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 850 000  |   | 850 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)        | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 61109 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 488 000  |   | 488 000                | Acquisition de<br>pièces de rechange<br>de véhicules quatre<br>(04) roues et deux<br>(02) roues | AOO                  |  |   |  | 02/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 61110 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 200 000  |   | 200 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61111 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 200 000  |   | 200 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61113 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 300 000  |   | 300 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61123 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 850 000  |   | 850 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61125 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 945 000  |   | 945 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61126 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61127 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 500 000  |   | 500 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61131 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 630 000  |   | 630 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61133 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 600 000  |   | 600 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61134 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 500 000  |   | 500 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61135 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 700 000  |   | 700 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61138 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 200 000  |   | 200 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61139 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 400 000  |   | 400 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 62124 Art<br>62 Par 622 Rub 32 | 283 000  |   | 283 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)         | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|---|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 65137 Art<br>62 Par 622 Rub 32  | 2 012 000  |   | 2 012 000              | Acquisition de<br>pièces de rechange<br>de véhicules quatre<br>(04) roues et deux<br>(02) roues | AOO                  |  |   |  | 02/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 31105 Art<br>62 Par 622 Rub 31  | 5 000 000  |   | 5 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| <b>Total</b>                              | <b>138384000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>138384000</b>       |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 31105 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 2 000 000  |   | 2 000 000              | Acquisition divers<br>imprimés, imprimés<br>administratifs,<br>imprimés<br>spécifiques.         | AOO                  |  |   |  | 22/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 12101 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 1 700 000  |   | 1 700 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 7 000 000  |   | 7 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 33122 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 1 520 000  |   | 1 520 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 36128 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 1 500 000  |   | 1 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 37151 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61106 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61108 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 800 000  |   | 800 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61110 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 1 500 000  |   | 1 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61111 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 1 500 000  |   | 1 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61123 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 800 000  |   | 800 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61126 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)         | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations   | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|---|--|---|------------------------|--|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 61127 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 600 000  |   | 600 000                | Acquisition divers<br>imprimés, imprimés<br>administratifs,<br>imprimés<br>spécifiques.  | AOO                  |  |   |  | 22/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 61129 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 1 500 000  |   | 1 500 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61131 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61135 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 525 000  |   | 525 000                |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61138 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 1 500 000  |   | 1 500 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61139 Art<br>62 Par 621 Rub 719 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 621 Rub 718 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 621 Rub 79  | 5 000 000  |   | 5 000 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| <b>Total</b>                              | <b>36445000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>36445000</b>        |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 4 Chap 69106 Art<br>63 Par 639 Rub 25  | 25 113 000                                       |   | 25 113 000             | Acquisition de<br>fournitures de<br>bureau, consommables<br>informatiques,<br>produits d'entretien<br>et autres au profit<br>des centres<br>nationaux. | AOO                  |  |   | 2  |   | 365  | DAF                          |
| Tr 4 Chap 69105 Art<br>63 Par 639 Rub 25  | 29 000 000                                       |   | 29 000 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 4 Chap 69104 Art<br>63 Par 639 Rub 25  | 45 000 000                                       |   | 45 000 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 4 Chap 69103 Art<br>63 Par 639 Rub 25  | 110 000 000                                      |   | 110 000 000            |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 4 Chap 61140 Art<br>63 Par 639 Rub 25  | 34 000 000                                       |   | 34 000 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 4 Chap 47132 Art<br>63 Par 639 Rub 25  | 35 000 000                                       |   | 35 000 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)        | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations   | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|--|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 4 Chap 36141 Art<br>63 Par 639 Rub 25 | 28 000 000                                       |   | 28 000 000             | Acquisition de<br>fournitures de<br>bureau, consommables<br>informatiques,<br>produits d'entretien<br>et autres au profit<br>des centres<br>nationaux. | A00                  |  |   | 2  |   | 365  | DAF                          |
| <b>Total</b>                             | <b>306113000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>306113000</b>       |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61133 Art<br>62 Par 622 Rub 6  | 1 500 000  |   | 1 500 000              | entretien de<br>matériel,<br>climatiseurs,<br>photocopieurs,<br>matériel<br>informatique et<br>péri-informatique                                       | A00                  |  |   |  | 02/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 622 Rub 21 | 30 000 000                                       |   | 30 000 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61134 Art<br>62 Par 622 Rub 6  | 4 000 000  |   | 4 000 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61112 Art<br>62 Par 622 Rub 6  | 3 210 000  |   | 3 210 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61138 Art<br>62 Par 622 Rub 6  | 3 000 000  |   | 3 000 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61139 Art<br>62 Par 622 Rub 6  | 1 775 000  |   | 1 775 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 622 Rub 24 | 19 702 000                                       |   | 19 702 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 622 Rub 22 | 10 000 000                                       |   | 10 000 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 12101 Art<br>62 Par 622 Rub 6  | 2 700 000  |   | 2 700 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 31105 Art<br>62 Par 622 Rub 6  | 1 300 000  |   | 1 300 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 622 Rub 6  | 15 000 000                                       |   | 15 000 000             |  |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 33122 Art<br>62 Par 622 Rub 6  | 2 522 000  |   | 2 522 000              |  |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)       | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations                      | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|---|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 34121 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 3 680 000  |   | 3 680 000              | entretien de<br>matériel,                   | AOO                  |  |   |  | 02/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 36128 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 1 050 000  |   | 1 050 000              | climatiseurs,<br>photocopieurs,<br>matériel |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 37151 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 2 600 000  |   | 2 600 000              | informatique et<br>péri-informatique        |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 39101 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61106 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 3 200 000  |   | 3 200 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61108 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 5 500 000  |   | 5 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61109 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 2 875 000  |   | 2 875 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61110 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61111 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61131 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61129 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 3 000 000  |   | 3 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61127 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 2 838 000  |   | 2 838 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61126 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 1 100 000  |   | 1 100 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61125 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 1 595 000  |   | 1 595 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61123 Art<br>62 Par 622 Rub 6 | 6 000 000  |   | 6 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)        | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 61117 Art<br>62 Par 622 Rub 6  | 3 210 000  |   | 3 210 000              | entretien de<br>matériel,<br>climatiseurs,<br>photocopieurs,<br>matériel<br>informatique et<br>péri-informatique  | AOO                  |  |   |  | 02/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 61135 Art<br>62 Par 622 Rub 6  | 3 051 000  |   | 3 051 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| <b>Total</b>                             | <b>141908000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>141908000</b>       |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 623 Rub 4  | 30 000 000                                       |   | 30 000 000             | Prestation de<br>services de<br>gardiennage   | AOO                  |  |   |  | 01/01/2011  | 365  | DAF                          |
| <b>Total</b>                             | <b>30000000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>30000000</b>        |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61112 Art<br>62 Par 621 Rub 99 | 2 500 000  |   | 2 500 000              | Acquisition de<br>fournitures de<br>bureau, produits<br>d'entretiens,<br>produits pour<br>informatique et péri<br>informatique,<br>fournitures<br>diverses. | AOO                  |  |   |  | 15/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 61117 Art<br>62 Par 621 Rub 99 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61123 Art<br>62 Par 621 Rub 99 | 4 000 000  |   | 4 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61126 Art<br>62 Par 621 Rub 99 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61129 Art<br>62 Par 621 Rub 99 | 2 770 000  |   | 2 770 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61131 Art<br>62 Par 621 Rub 99 | 1 500 000  |   | 1 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61133 Art<br>62 Par 621 Rub 99 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61138 Art<br>62 Par 621 Rub 99 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61139 Art<br>62 Par 621 Rub 99 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 62124 Art<br>62 Par 621 Rub 99 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)        | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 65137 Art<br>62 Par 621 Rub 99 | 2 305 000  |   | 2 305 000              | Acquisition de<br>fournitures de<br>bureau, produits<br>d'entretiens,<br>produits pour<br>informatique et péri<br>informatique,<br>fournitures<br>diverses. | A00                  |  |   |  | 15/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 12101 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 2 071 000  |   | 2 071 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 31105 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 10 500 000                                       |   | 10 500 000             |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 33122 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 34121 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 252 000  |   | 1 252 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 36128 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 37151 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 39101 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 500 000  |   | 1 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61106 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61108 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 200 000  |   | 1 200 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61109 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 707 000  |   | 707 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61110 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61111 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61112 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 200 000  |   | 1 200 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)        | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 61113 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 389 000  |   | 389 000                | Acquisition de<br>fournitures de<br>bureau, produits<br>d'entretiens,<br>produits pour<br>informatique et péri<br>informatique,<br>fournitures<br>diverses. | AOO                  |  |   |  | 15/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 61114 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 516 000  |   | 516 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61116 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 526 000  |   | 526 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61117 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 200 000  |   | 1 200 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61123 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 500 000  |   | 1 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61125 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 551 000  |   | 551 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61126 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 3 000 000  |   | 3 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61127 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 500 000  |   | 1 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61129 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61131 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61133 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 600 000  |   | 600 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61134 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 380 000  |   | 1 380 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61135 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 2 600 000  |   | 2 600 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61138 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61139 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)        | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 65137 Art<br>62 Par 621 Rub 54 | 711 000  |   | 711 000                | Acquisition de<br>fournitures de<br>bureau, produits<br>d'entretiens,<br>produits pour<br>informatique et péri<br>informatique,<br>fournitures<br>diverses. | AOO                  |  |   |  | 15/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 12101 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 5 455 000  |   | 5 455 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 31105 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 4 963 000  |   | 4 963 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 40 000 000                                       |   | 40 000 000             |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 33122 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 1 019 000  |   | 1 019 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 34121 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 6 500 000  |   | 6 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61109 Art<br>62 Par 621 Rub 2  | 5 500 000  |   | 5 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 37151 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 1 700 000  |   | 1 700 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 36128 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 1 750 000  |   | 1 750 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 39101 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 1 300 000  |   | 1 300 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61106 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 3 000 000  |   | 3 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61108 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 2 150 000  |   | 2 150 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61110 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61111 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 31105 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 6 000 000  |   | 6 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)        | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 61112 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 1 500 000  |   | 1 500 000              | Acquisition de<br>fournitures de<br>bureau, produits<br>d'entretiens,<br>produits pour<br>informatique et péri<br>informatique,<br>fournitures<br>diverses. | AOO                  |  |   |  | 15/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 61113 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 4 103 000  |   | 4 103 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61114 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 4 007 000  |   | 4 007 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61116 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 3 108 000  |   | 3 108 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61117 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 1 500 000  |   | 1 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61123 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61125 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 3 000 000  |   | 3 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61126 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 3 000 000  |   | 3 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61127 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 3 108 000  |   | 3 108 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61129 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61131 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61133 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61134 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 3 000 000  |   | 3 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61135 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61138 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)        | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 61139 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 2 500 000  |   | 2 500 000              | Acquisition de<br>fournitures de<br>bureau, produits<br>d'entretiens,<br>produits pour<br>informatique et péri<br>informatique,<br>fournitures<br>diverses. | AOO                  |  |   |  | 15/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 62124 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 65137 Art<br>62 Par 621 Rub 21 | 4 639 000  |   | 4 639 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 12101 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 3 877 000  |   | 3 877 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 15 000 000                                       |   | 15 000 000             |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 33122 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 3 625 000  |   | 3 625 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 34121 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 5 235 000  |   | 5 235 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 36128 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 1 750 000  |   | 1 750 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 37151 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 3 500 000  |   | 3 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 39101 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61106 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 2 200 000  |   | 2 200 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61108 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61109 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 1 000 000  |   | 1 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61110 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61111 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)        | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 61112 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 4 000 000  |   | 4 000 000              | Acquisition de<br>fournitures de<br>bureau, produits<br>d'entretiens,<br>produits pour<br>informatique et péri<br>informatique,<br>fournitures<br>diverses. | AOO                  |  |   |  | 15/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 61113 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 1 935 000  |   | 1 935 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61114 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 518 000  |   | 518 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61116 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 3 940 000  |   | 3 940 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61117 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 4 000 000  |   | 4 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61123 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61125 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61126 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 3 000 000  |   | 3 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61127 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 3 000 000  |   | 3 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61129 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61131 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61133 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 2 200 000  |   | 2 200 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61134 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 2 220 000  |   | 2 220 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61135 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 4 144 000  |   | 4 144 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61138 Art<br>62 Par 621 Rub 63 | 2 500 000  |   | 2 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)         | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations  | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|---|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 61139 Art<br>62 Par 621 Rub 63  | 3 500 000  |   | 3 500 000              | Acquisition de<br>fournitures de<br>bureau, produits<br>d'entretiens,<br>produits pour<br>informatique et péri<br>informatique,<br>fournitures<br>diverses. | AOO                  |  |   |  | 15/03/2011  | 365  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 62124 Art<br>62 Par 621 Rub 63  | 1 215 000  |   | 1 215 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 12101 Art<br>62 Par 621 Rub 99  | 2 674 000  |   | 2 674 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 31105 Art<br>62 Par 621 Rub 99  | 2 000 000  |   | 2 000 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 32120 Art<br>62 Par 621 Rub 99  | 10 000 000                                       |   | 10 000 000             |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 33122 Art<br>62 Par 621 Rub 99  | 2 120 000  |   | 2 120 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 37151 Art<br>62 Par 621 Rub 99  | 1 500 000  |   | 1 500 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 39101 Art<br>62 Par 621 Rub 99  | 600 000  |   | 600 000                |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61106 Art<br>62 Par 621 Rub 99  | 2 428 000  |   | 2 428 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61108 Art<br>62 Par 621 Rub 99  | 3 810 000  |   | 3 810 000              |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| <b>Total</b>                              | <b>321271000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>321271000</b>       |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61125 Art<br>62 Par 629 Rub 821 | 125 000 000                                      |   | 125 000 000            | Acquisition de<br>médicaments, de<br>produits, de vaccins<br>médicaux.  | AOO                  |  |   |  | 19/03/2011  | 120  | DAF                          |
| Tr 3 Chap 65137 Art<br>62 Par 621 Rub 62  | 1 500 000 000                                    |   | 1 500 000 000          |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 61126 Art<br>62 Par 629 Rub 821 | 150 000 000                                      |   | 150 000 000            |   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| <b>Total</b>                              | <b>1775000000</b>                                | <b>0</b>  | <b>1775000000</b>      | acquisition de<br>fournitures   | AOO                  |  |   |  |   |  |                              |

| Ligne Budgetaire<br>(Financement)        | Montant estimé de<br>l'inscription<br>budgétaire | Montant des<br>dépenses engagées<br>mais non<br>liquidées sur la<br>gestion<br>précédente | Crédits<br>disponibles | Nature des prestations                       | Mode de<br>passation | Période de<br>lancement de<br>l'appel à<br>concurrence | Période de<br>remise des<br>offres/<br>propositions | Temps<br>nécessaire<br>à l'<br>évaluation<br>des<br>offres/<br>proposition | Date<br>Probable de<br>démarrage des<br>prestations | Delai<br>d'<br>exécution<br>prévu<br>(Jours) | Gestionnaire<br>de<br>Crédit |
|--|--|---|------------------------|--|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 62124 Art<br>62 Par 621 Rub 69 | 200 000 000                                      |   | 200 000 000            | acquisition de<br>fournitures<br>spécifiques | A00                  |  |   |  |   |  |                              |
| Tr 3 Chap 65137 Art<br>62 Par 621 Rub 69 | 200 000 000                                      |   | 200 000 000            | (consommables<br>médicaux)                   |                      |  |   |  |   |  |                              |
| <b>Total</b>                             | <b>400000000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>400000000</b>       |  |                      |  |   |  |   |  |                              |

**Total Plan 13 458 413 000**

Référence du plan 000100212011

Page plan : 1 / 1

| Ligne Budgetaire (Financement) | Montant estimé de l'inscription budgétaire | Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente | Crédits disponibles | Nature des prestations  | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/ propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ proposition | Date Probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (Jours) | Gestionnaire de Crédit |
|--------------------------------|--|--|---------------------|---|-------------------|---|--|---|--|---------------------------------|------------------------|
| T5- S21-A23- P233-R23          | 19 297 000                                 |  | 19 297 000          | Recrutement d'une MOD pour les travaux de Grosses répararions - Etablissements sanitaires | DPRO              | 16/11/2010                                    | 17/12/2010                                 | 2   | 16/02/2011                                 | 120                             | DAF                    |
| <b>Total</b>                   | <b>19297000</b>                            | <b>0</b>   | <b>19297000</b>     |   |                   |   |  |   |  |                                 |                        |
| T5-S21-A24-P244-R121           | 19 552 000                                 |  | 19 552 000          | Acquisitions nouvelles- Equipements hospitaliers.   | AOO               | 19/11/2010                                    | 20/12/2010                                 | 2   | 15/02/2011                                 | 90                              | DAF                    |
| <b>Total</b>                   | <b>19552000</b>                            | <b>0</b>   | <b>19552000</b>     |   |                   |   |  |   |  |                                 |                        |

**Total Plan 38 849 000**