

Référence du plan 000100052010

Page plan : 1 / 4

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 623 Rub 93	6 500 000		6 500 000	Gardiennage des locaux du CES	DDP	10/12/2009	12/01/2010	1	01/03/2010	365	DAAF
Total	6500000	0	6500000								
Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 21	553 000		553 000	Acquisition de fournitures de bureau et de matières spécifiques au profit du CES_	DDP	04/01/2010	28/01/2010	1	26/02/2010	21	DAAF
Tr 3 Chap 81128 Art 62 Par 621 Rub 69	621 000		621 000								
Tr 3 Chap 81127 Art 62 Par 621 Rub 69	357 000		357 000								
Tr 3 Chap 81126 Art 62 Par 621 Rub 69	621 000		621 000								
Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 69	621 000		621 000								
Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 69	621 000		621 000								
Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 69	1 998 000		1 998 000								
Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 69	620 000		620 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	328 000		328 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 14101 Art 62 Par 621 Rub 69	577 000		577 000	Acquisition de fournitures de bureau et de matières spécifiques au profit du CES_	DDP	04/01/2010	28/01/2010	1	26/02/2010	21	DAAF
Tr 3 Chap 99129 Art 62 Par 621 Rub 21	710 000		710 000								
Tr 3 Chap 81128 Art 62 Par 621 Rub 21	553 000		553 000								
Tr 3 Chap 81127 Art 62 Par 621 Rub 21	177 000		177 000								
Tr 3 Chap 14101 Art 62 Par 621 Rub 21	440 000		440 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	555 000		555 000								
Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 21	228 000		228 000								
Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 425 000		1 425 000								
Tr 3 Chap 99129 Art 62 Par 621 Rub 69	651 000		651 000								
Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 21	553 000		553 000								
Tr 3 Chap 81126 Art 62 Par 621 Rub 21	410 000		410 000								
Total	12619000	0	12619000								
Tr 3 Chap 81127 Art 62 Par 621 Rub 110	760 000		760 000	Achat de carburant et de lubrifiants	Gré à Gré		22/12/0009		22/01/0010	14	DAAF
Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 110	760 000		760 000								
Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 110	24 160 000		24 160 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 14101 Art 62 Par 621 Rub 110	5 048 000		5 048 000	Achat de carburant et de lubrifiants	Gré à Gré		22/12/0009		22/01/0010	14	DAAF
Tr 3 Chap 99129 Art 62 Par 621 Rub 110	2 770 000		2 770 000								
Tr 3 Chap 81128 Art 62 Par 621 Rub 110	760 000		760 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	2 028 000		2 028 000								
Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 110	760 000		760 000								
Tr 3 Chap 81126 Art 62 Par 621 Rub 110	760 000		760 000								
Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 110	760 000		760 000								
Total	38566000	0	38566000								
Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 622 Rub 11	15 670 000		15 670 000	Entretien et nettoyage des locaux du CES_Reconduction du contrat à ordres de commande en cours_	DDP						DAAF
Total	15670000	0	15670000								
Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 729	8 214 000		8 214 000	Edition des actes des sessions du CES_ et du rapport public sur la situation économique et sociale du Burkina Faso_	DDP					21	DAAF
Total	8214000	0	8214000								
Tr 3 Chap 81128 Art 62 Par 621 Rub 729	6 500 000		6 500 000	Edition du journal "Le Conseiller"_Reconduc tion du contrat à ordres de commande en cours_	DDP						DAAF
Total	6500000	0	6500000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
-----------------------------------	--	---	------------------------	------------------------	----------------------	--	---	--	---	--	------------------------------

Total Plan	88 069 000										
-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--