

Référence du plan 000100512010

Page plan : 1 / 3

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 362091001 Art 62 Par 621 Rub 110	1 500 000		1 500 000	Carburant et lubrifiant	Gré à Gré	14/01/2010	14/02/2010	2	03/03/2010	14	DAF
Tr 3 Chap 17101 Art 62 Par 621 Rub 110	7 500 000		7 500 000								
Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 621 Rub 110	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 17121 Art 62 Par 621 Rub 110	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 17123 Art 62 Par 621 Rub 110	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	6 500 000		6 500 000								
Tr 3 Chap 34122 Art 62 Par 621 Rub 110	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 36150 Art 62 Par 621 Rub 110	1 500 000		1 500 000								
<b>Total</b>	<b>24500000</b>	<b>0</b>	<b>24500000</b>								
Tr 3 Chap 17121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 300 000		1 300 000	Fournitures de bureau	AOO	14/01/2010	14/02/2010	2	04/04/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 362091001 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 36150 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000	Fournitures de bureau	AOO	14/01/2010	14/02/2010	2	04/04/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 34122 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	1 288 000		1 288 000								
Tr 3 Chap 17123 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 17101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
<b>Total</b>	<b>10088000</b>	<b>0</b>	<b>10088000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	8 000 000		8 000 000	Produits informatique et péri informatique	AOO	14/01/2010	30/03/2010	2	04/04/2010	30	DAF
<b>Total</b>	<b>8000000</b>	<b>0</b>	<b>8000000</b>								
Tr 5 Chap 367107000 Art 23 Par 231 Rub 19	83 000 000		83 000 000	Réfection des locaux	AOO	01/02/2010	01/03/2010	5	03/05/2010	180	DAF
<b>Total</b>	<b>83000000</b>	<b>0</b>	<b>83000000</b>								
Tr 3 Chap 36150 Art 62 Par 621 Rub 729	7 000 000		7 000 000	Edition-publication	DDP	28/02/2010	29/07/2010	2	03/08/2010	60	DAF
<b>Total</b>	<b>7000000</b>	<b>0</b>	<b>7000000</b>								
Tr 5 Chap 534188000 Art 23 Par 231 Rub 13	150 000 000		150 000 000	Construction CRC	AOO	01/03/2010	01/04/2010	7	03/05/2010	180	DAF
<b>Total</b>	<b>150000000</b>	<b>0</b>	<b>150000000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	9 000 000		9 000 000	Matériel informatique	AOO	03/04/2010	03/05/2010	2	03/06/2010	30	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
<b>Total</b>	9000000	0	9000000	Matériel informatique	AOO	03/04/2010	03/05/2010	2	03/06/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 622 Rub 39	8 000 000		8 000 000	Entretien- Maintenance	DDP	24/04/2010	30/05/2010	1	03/07/2010	365	DAF
<b>Total</b>	8000000	0	8000000								
Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 623 Rub 4	1 700 000		1 700 000	Netoyage bâtiment	DDP	28/08/2010	30/09/2010	1	03/10/2010	365	DAF
<b>Total</b>	1700000	0	1700000								
Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 623 Rub 5	1 800 000		1 800 000	Frais de gardiennage	DDP	28/08/2010	30/09/2010	2	03/10/2010	365	DAF
<b>Total</b>	1800000	0	1800000								

**Total Plan 303 088 000**