

Référence du plan 000100572010

Page plan : 1 / 4

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000		3 000 000	Acquisition de divers produits d'entretien et de nettoyage.	DDP	07/01/2010	21/01/2010	1	30/01/2010	7	DAAF
Total	3000000	0	3000000								
Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000	Acquisition de diverses fournitures de bureau au profit du cabinet.	DDC	10/01/2010	15/01/2010	1	21/01/2010	7	DAAF
Total	1000000	0	1000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	5 000 000		5 000 000	Entretien et reparation des vehicules.	DDP	15/01/2010	25/01/2010	1	10/02/2010	7	DAAF
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	4 000 000		4 000 000	Entretien et reparation du materiel informatique au profit de la Cour de cassation	DDP	25/01/2010	05/02/2010	1	18/02/2010	7	DAAF
Total	4000000	0	4000000								
Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	Acquisition de fournitures specifiques pour le Secretariat General. au profit de la chambre civile	DDP	25/01/2010	03/02/2010	1	05/02/2010	7	DAAF
Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	au profit de la chambre civile							
Tr 3 Chap 13125 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	au profit de la chambre criminelle							
Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	au profit de la chambre sociale au profit de la chambre commerciale							

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 13122 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	Acquisition de fournitures specifiques pour le Secretariat General. au profit de la chambre civile au profit de la chambe criminelle au profit de la chambre sociale au profit de la chambre commerciale au profit du greffe central	DDP	25/01/2010	03/02/2010	1	05/02/2010	7	DAAF
Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Total	6000000	0	6000000								
Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000	Acquisition de diverses petites fournitures de bureau au profit du Greffe Central au profit du parquet general au profit de la cour de cassation au profit du secretariat general	DDP	28/01/2010	15/02/2010	1	17/02/2010	7	DAAF
Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Total	3000000	0	3000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	6 000 000		6 000 000	Acquisition de divers consommables informatiques au profit de la Cour de Cassation.	DDP	03/02/2010	18/02/2010	1	28/02/2010	7	DAAF
Total	6000000	0	6000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	7 000 000		7 000 000	acquisition de diverses fournitures de bureau au porfit de la cour de cassation	DDP	03/02/2010	18/02/2010	1	28/02/2010	7	DAAF
Total	7000000	0	7000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000		5 000 000	Acquisition de materiels informatiques au profit de la Cour de Cassation.	DDP	10/02/2010	25/02/2010	1	05/03/2010	7	DAAF
Total	5000000	0	5000000								
				Acquisition de mobilier de bureau	DDP	20/02/2010	05/03/2010	1	15/03/2010	15	DAAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	5 000 000		5 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Cour de Cassation.	DDP	20/02/2010	05/03/2010	1	15/03/2010	15	DAAF
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 122	1 000 000		1 000 000	Acquisition de motocyclettes au profit de la Cour de Cassation.	DDC	27/02/2010	02/03/2010	1	12/03/2010	7	DAAF
Total	1000000	0	1000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729	2 000 000		2 000 000	Edition du bulletin semestriel de la Cour de Cassation.	DDP	24/03/2010	04/04/2010	1	17/04/2010	14	DAFF
Total	2000000	0	2000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 42	2 000 000		2 000 000	Acquisition d'ouvrages juridiques au profit de la Cour de Cassation.	AOR	01/04/2010	14/04/2010	1	28/04/2010	30	DAAF
Total	2000000	0	2000000								
Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	Acquisition de diverses fournitures spécifiques au profit du Parquet General.	DDC	30/04/2010	04/05/2010	1	11/05/2010	7	DAAF
Total	1000000	0	1000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	7 000 000		7 000 000	Acquisition de toges d'audiences au profit de la Cour de Cassation.	DDP	10/07/2010	25/07/2010	1	08/08/2010	30	DAAF
Total	7000000	0	7000000								
Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 623 Rub 2	1 000 000		1 000 000		DDC	10/07/2010	14/07/2010	1	22/07/2010	7	DAAF
Total	1000000	0	1000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	3 000 000		3 000 000	Acquisition de fournitures diverses au profit de la cour de cassation.	DDP	02/08/2010	16/08/2010	1	31/08/2010	7	DAAF
Total	3000000	0	3000000								
				Entretien et maintenance de	DDP	02/09/2010	15/09/2010	1	25/09/2010	7	DAAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	3 000 000		3 000 000	Entretien et maintenance de divers matériels	DDP	02/09/2010	15/09/2010	1	25/09/2010	7	DAAF
Total	3000000	0	3000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	3 000 000		3 000 000	Acquisition de divers imprimés au profit de la cour de cassation.	DDP	03/10/2010	15/10/2010	1	25/10/2010	10	DAAF
Total	3000000	0	3000000								

Total Plan 68 000 000