

GRANDE CHANCELLERIE

PLAN DE PASSATION

BURKINA FASO

SECRETARIAT GENERAL

Structure : 50

UNITE - PROGRES - JUSTICE

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES

Gestion budgétaire 2010

Budget de l'Etat

Référence du plan 000100502010

Page plan : 1 / 3

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 99	130 000 000		130 000 000	Acquisition de médailles de décoration	AOO	14/01/2010	22/03/2010	1	30/06/2010	120	DAAF
Total	130000000	0	130000000								
Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 718	17 500 000		17 500 000	Acquisition d'imprimés spécifiques	DDP	11/03/2010	22/03/2010	1	05/04/2010	90	DAAF
Total	17500000	0	17500000								
Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000	Entretien matériel informatique	DDP	11/03/2010	22/03/2010	1	05/04/2010	7	DAAF
Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000								
Total	3000000	0	3000000								
Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000	Acquisition de fournitures de bureau	DDP	11/03/2010	22/03/2010	1	05/04/2010	7	DAAF
Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Total	4000000	0	4000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 13	1 000 000		1 000 000	Entretien bâtiment	DDP	11/03/2010	22/03/2010	1	05/04/2010	7	DAAF
Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 622 Rub 13	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 622 Rub 13	1 000 000		1 000 000								
Total	3000000	0	3000000								
Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000	Acquisition de produits d'entretien	DDP	11/03/2010	22/03/2010	1	05/04/2010	7	DAAF
Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Total	2000000	0	2000000								
Tr 3 Chap 15105 Art 24 Par 241 Rub 154	3 500 000		3 500 000	Acquisition d'un rétro-vidéo projecteur	DDP	11/03/2010	22/03/2010	1	05/04/2010	30	DAAF
Total	3500000	0	3500000								
Tr 3 Chap 15105 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000		5 000 000	Acquisition de matériel informatique	DDP	11/03/2010	22/03/2010	1	05/04/2010	30	DAAF
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 15105 Art 24 Par 244 Rub 163	5 500 000		5 500 000	Acquisition d'un standard téléphonique	DDP	11/03/2010	22/03/2010	1	05/04/2010	30	DAAF
Total	5500000	0	5500000								
Tr 5 Chap 154185100 Art 21 Par 211 Rub 1	79 287 000		79 287 000	Frais d'étude (construction de l'hôtel du Grand Chancelier)	Gré à Gré						DAAF
Total	79287000	0	79287000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000		1 000 000	Acquisition de produits pour matériel informatique	DDP						DAAF
Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000		1 000 000								
Total	3000000	0	3000000								
Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000		1 000 000	Entretien véhicules à 4 roues	DDP					DAAF	
Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000		2 000 000								
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000		500 000	Entretien de climatiseurs	DDP					DAAF	
Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Total	2500000	0	2500000								
Total Plan	263 287 000										