

MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA
SOLIDARITE NATIONALE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

PLAN DE PASSATION

Structure : 22

Gestion budgétaire 2010

Budget de l'Etat

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan 000100222010

Page plan : 1 / 5

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000	Achat de fournitures de bureau au profit du MASSN	AOO	23/12/2009	22/01/2010	7	27/02/2010	360	DAF/MASSN
Tr 3 Chap 67102 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61107 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 61105 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 33129 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 67101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 14155 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 36130 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	20000000	0	20000000	Achat de fournitures de bureau au profit du MASSN	AOO	23/12/2009	22/01/2010	7	27/02/2010	360	DAF/MASSN
Tr 3 Chap 67102 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000		2 000 000	Achat de pièces de rechange, entretien et réparation du matériel	AOO	23/12/2009	22/01/2010	7	27/02/2010	360	DAF/MASSN
Tr 3 Chap 67101 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000		2 000 000	informatique au profit du MASSN							
Tr 3 Chap 61107 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	4 000 000		4 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000		3 000 000								
Total	13000000	0	13000000	Achat de consommables informatiques au profit du MASSN	AOO	23/12/2009	22/01/2010	7	27/02/2010	360	DAF/MASSN
Tr 3 Chap 67102 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 36130 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61107 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 61105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 14155 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 33129 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000		2 500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 67101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000	Achat de consommables informatiques au profit du MASSN	AOO	23/12/2009	22/01/2010	7	27/02/2010	360	DAF/MASSN
Total	14000000	0	14000000								
Tr 3 Chap 61105 Art 62 Par 622 Rub 24	3 000 000		3 000 000	Entretien et reparation de copieurs au profit du MASSN	DDP	23/12/2009	08/01/2010	1	15/02/2010	360	DAF/MASSN
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	4 000 000		4 000 000								
Total	7000000	0	7000000								
Tr 6 Chap 658-6588- Art 65 Par 880 Rub 6				Construction, suivi et équipement d'infrastructures préscolaires, réalisation de forages au profit du MASSN	AOO	04/01/2010	05/02/2010	7	25/03/2010	120	DAF/MASSN
Tr 5 Chap 42RCPR100 Art 62 Par 629 Rub 97	758 880 000		758 880 000								
Total	758880000	0	758880000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 718	3 000 000		3 000 000	Edition d'imprimés au profit du Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale	DDP	26/01/2010	10/02/2010	1	10/03/2010	360	DAF/MASSN
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000		2 000 000								
Total	6000000	0	6000000								
Tr 3 Chap 61105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000	Achat de produits d'entretien au profit du Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale.	DDP	26/01/2010	10/02/2010	1	10/03/2010	360	DAF/MASSN
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	5 000 000		5 000 000								
Total	6000000	0	6000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	7 500 000		7 500 000	Achat de mobiliers de bureau au profit du Ministère de	DDP	10/02/2010	24/02/2010	1	24/03/2010	60	DAF/MASSN

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	7500000	0	7500000	Achat de mobiliers de bureau au profit du Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale.	DDP	10/02/2010	24/02/2010	1	24/03/2010	60	DAF/MASSN
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	6 000 000		6 000 000	Acquisition de matériels informatique au profit du MASSN	DDP	10/02/2010	24/02/2010	1	24/03/2010	60	DAF/MASSN
Tr 3 Chap 33129 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000		3 000 000								
Total	9000000	0	9000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729	47 000 000		47 000 000	Edition de Manuels préscolaires au profit du Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale	AOO	16/02/2010	18/03/2010	7	20/04/2010	30	DAF/MASSN
Total	47000000	0	47000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 81	18 000 000		18 000 000	Achat de céréales au profit du Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale	AOO	16/02/2010	18/03/2010	7	20/04/2010	30	DAF/MASSN
Total	18000000	0	18000000								
Tr 4 Chap 67110 Art 63 Par 639 Rub 25	8 000 000		8 000 000	Entretien et réparation du matériel roulant, du matériels informatiques et des biens immobiliers au profit du FNS	DDP	22/02/2010	22/03/2010	1	23/04/2010	360	FNS
Total	8000000	0	8000000								
Tr 3 Chap 67102 Art 62 Par 622 Rub 31	2 500 000		2 500 000	Achat de pièces de rechange au profit du Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale.	AOO	24/02/2010	24/03/2010	7	27/04/2010	360	DAF/MASSN
Tr 3 Chap 61107 Art 62 Par 622 Rub 31	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 33129 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000		1 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 14155 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000		1 000 000	Achat de pièces de rechange au profit du Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale.	AOO	24/02/2010	24/03/2010	7	27/04/2010	360	DAF/MASSN
Tr 3 Chap 61105 Art 62 Par 622 Rub 31	5 000 000		5 000 000								
Total	12000000	0	12000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	13 000 000		13 000 000	Entretien et reparation des véhicules à quatre (04) roues au profit du MASSN	DDP	24/02/2010	11/03/2010	1	14/04/2010	360	DAF/MASSN
Tr 3 Chap 67101 Art 62 Par 622 Rub 31	3 000 000		3 000 000								
Total	16000000	0	16000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	2 000 000		2 000 000	Entretien et reparation des engins à 02 roues au profit du MASSN	DDP	24/02/2010	11/03/2010	1	14/04/2010	360	DAF/MASSN
Total	2000000	0	2000000								
Tr 5 Chap 673304300 Art 23 Par 231 Rub 31	330 000 000		330 000 000	Construction d'un centre d'accueil et de formation spécialisée à Ouahigouya au profit du MASSN.	AOO	22/03/2010	23/04/2010	7	30/05/2010	120	DAF/MASSN
Total	330000000	0	330000000								
Tr 5 Chap 673306700 Art 23 Par 233 Rub 19	160 000 000		160 000 000	Construction du centre AEMO de Ouagadougou au profit du MASSN.	AOO	22/03/2010	23/04/2010	7	30/05/2010	120	DAF/MASSN
Total	160000000	0	160000000								
Tr 5 Chap 673304200 Art 23 Par 231 Rub 31	100 000 000		100 000 000	Construction du centre d'accueil et de formation spécialisé de Fada au profit du MASSN.	AOO	22/03/2010	23/04/2010	7	30/05/2010	120	DAF/MASSN
Total	100000000	0	100000000								
Total Plan	1 534 380 000										

Référence du plan 000100222010

Page plan : 1 / 2

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
201042200006711063631 32	3 000 000		3 000 000	Acquisition de mobilier de bureau et de matériel informatique au profit du Fonds National de Solidarité (FNS).	DDP	29/01/2010	16/02/2010	1	05/03/2010	30	FNS
Total	3000000	0	3000000								
201042200006711064643 3	110 000 000		110 000 000	Acquisition de tricycles simples et motorisés pour personnes handicapées et construction d'une auberge de solidarité au profit du FNS.	AOO	22/02/2010	22/03/2010	7	23/04/2010	120	FNS
Total	110000000	0	110000000								
CAST-FSDEB	249 195 000		249 195 000	Construction d'infrastructures du préscolaire au profit du MASSN	AOO	01/03/2010	07/04/2010	7	12/04/2010	120	DAF/MASSN
Total	249195000	0	249195000								
2-6-62-624-6242- 6242001	24 000 000		24 000 000	Achat de pièces de rechange, entretien et réparation des véhicules du CONASUR	DDP	12/03/2010	26/03/2010	1	14/04/2010	360	CONASUR
Total	24000000	0	24000000								
2-6-65-658-6588- 6588005	30 000 000		30 000 000	Achat de matériel de survie au profit du CONASUR	AOO	22/03/2010	22/04/2010	7	17/05/2010	30	CONASUR
Total	30000000	0	30000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
2-6-65-658-6588- 6588005	190 000 000		190 000 000	Achat de vivres au profit du CONASUR	AOO	22/03/2010	23/04/2010	7	30/05/2010	30	CONASUR
Total	190000000	0	190000000								
FCG du Danemark	16 050 000		16 050 000	Achat de matériel informatique et mobilier de bureau au profit du CNLPE	DDP	02/04/2010	16/04/2010	1	11/05/2010	30	CNLPE
Total	16050000	0	16050000								

Total Plan 622 245 000