

Référence du plan 000100122010

Page plan : 1 / 7

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépendes engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 16103 Art 24 Par 241 Rub 122	10 000 000		10 000 000	Acquisition de photocopieurs	AOO	11/01/2010	09/02/2010	3	04/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 16104 Art 24 Par 241 Rub 122	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 24 Par 241 Rub 122	12 000 000		12 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	17 000 000		17 000 000								
Tr 3 Chap 16112 Art 24 Par 241 Rub 122	10 000 000		10 000 000								
Total	59000000	0	59000000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000		1 250 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques	AOO	11/01/2010	11/02/2010	5	05/03/2010	45	DAF
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 14150 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000		700 000								
Tr 3 Chap 14152 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000		700 000								
Tr 3 Chap 16103 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000		5 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 16104 Art 62 Par 621 Rub 21	7 100 000		7 100 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques	AOO	11/01/2010	11/02/2010	5	05/03/2010	45	DAF
Tr 3 Chap 16112 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 16116 Art 62 Par 621 Rub 21	4 100 000		4 100 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	2 150 000		2 150 000								
Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 36113 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 37126 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 53114 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 63	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 14150 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000		600 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 14152 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000		600 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques	AOO	11/01/2010	11/02/2010	5	05/03/2010	45	DAF
Tr 3 Chap 16103 Art 62 Par 621 Rub 63	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 16104 Art 62 Par 621 Rub 63	12 000 000		12 000 000								
Tr 3 Chap 16112 Art 62 Par 621 Rub 63	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 16116 Art 62 Par 621 Rub 63	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 300 000		1 300 000								
Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 63	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	4 500 000		4 500 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 36113 Art 62 Par 621 Rub 63	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 37126 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 53114 Art 62 Par 621 Rub 63	800 000		800 000								
Total	76150000	0	76150000	Gardiennage	DDP	11/01/2010	22/01/2010	1	03/02/2010	300	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	5 000 000		5 000 000	Gardiennage	DDP	11/01/2010	22/01/2010	1	03/02/2010	300	DAF
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	7 000 000		7 000 000	Acquisition de divers imprimés	AOO	18/01/2010	18/02/2010	3	05/03/2010	270	DAF
Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 719	8 000 000		8 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 719	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000		1 000 000								
Total	21000000	0	21000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	5 000 000		5 000 000	Entretien et maintenance du matériel de bureau	DDP	20/01/2010	03/02/2010	1	20/02/2010	270	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	9 000 000		9 000 000	et informatique (Photocopieurs, Ordinateurs et Imprimantes)							
Total	14000000	0	14000000								
Tr 3 Chap 16104 Art 24 Par 241 Rub 111	12 000 000		12 000 000	Acquisition de mobilier de bureau	AOO	25/01/2010	25/02/2010	3	20/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 16103 Art 24 Par 241 Rub 111	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 16116 Art 24 Par 241 Rub 111	11 000 000		11 000 000								
Total	29000000	0	29000000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 39	1 350 000		1 350 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre	AOO	26/01/2010	26/02/2010	1	17/03/2010	270	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	26 000 000		26 000 000	(04) roues							

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 14150 Art 62 Par 622 Rub 39	900 000		900 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues	AOO	26/01/2010	26/02/2010	1	17/03/2010	270	DAF
Tr 3 Chap 14152 Art 62 Par 622 Rub 39	700 000		700 000								
Total	28950000	0	28950000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	12 000 000		12 000 000	Acquisition de produits d'entretien	DDP	29/01/2010	12/02/2010	2	04/03/2010	30	DAF
Total	12000000	0	12000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	3 000 000		3 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à deux (02) roues	DDP	29/01/2010	12/02/2010	1	04/03/2010	300	DAF
Total	3000000	0	3000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 8	12 000 000		12 000 000	Fourniture, pose et maintenance du matériel de communication	DDP	02/02/2010	16/02/2010	1	05/03/2010	60	DAF
Total	12000000	0	12000000								
Tr 3 Chap 16104 Art 24 Par 241 Rub 113	2 000 000		2 000 000	Acquisition de climatiseurs, de réfrigérateurs, de rétro-vidéo projecteur et de postes téléviseurs	DDP	16/02/2010	02/03/2010	2	23/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 241 Rub 113	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 31124 Art 24 Par 241 Rub 113	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 16103 Art 24 Par 241 Rub 113	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 154	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 24 Par 244 Rub 1948	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 16116 Art 24 Par 244 Rub 1948	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 16104 Art 24 Par 244 Rub 1948	1 000 000		1 000 000	Acquisition de climatiseurs, de réfrigérateurs, de rétro-vidéo projecteur et de postes téléviseurs	DDP	16/02/2010	02/03/2010	2	23/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 14152 Art 24 Par 244 Rub 1948	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 14150 Art 24 Par 244 Rub 1948	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 12102 Art 24 Par 244 Rub 1948	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 244 Rub 1948	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 241 Rub 114	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 16116 Art 24 Par 241 Rub 114	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 16104 Art 24 Par 241 Rub 114	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 16103 Art 24 Par 241 Rub 114	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 14152 Art 24 Par 241 Rub 114	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 14150 Art 24 Par 241 Rub 114	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 12102 Art 24 Par 241 Rub 114	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 16112 Art 24 Par 241 Rub 114											
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 241 Rub 114	500 000		500 000								
Total	19500000	0	19500000	Réfection des locaux	DDP	22/02/2010	10/03/2010	1	29/03/2010	270	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 16301 Art 62 Par 622 Rub 11	4 000 000		4 000 000	Réfection des locaux de la Direction du Protocole d'Etat (Plomberie sanitaire, climatisation et peinture).	DDP	22/02/2010	10/03/2010	1	29/03/2010	270	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 12	10 000 000		10 000 000								
Total	14000000	0	14000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	6 000 000		6 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs du MAECR	DDP	22/02/2010	10/03/2010	1	29/03/2010	270	DAF
Total	6000000	0	6000000								
Tr 5 Chap 163127100 Art 23 Par 231 Rub 19	300 000 000		300 000 000	Construction du siège de l'INHEI	AOO	28/02/2010	28/03/2010	4	13/04/2010	180	DAF
Total	300000000	0	300000000								
Tr 5 Chap 164165200 Art 23 Par 231 Rub 13	500 000 000		500 000 000	Construction du siège du MAECR à Ouaga 2000	AOO	01/03/2010	03/04/2010	5	15/01/2010	180	DAF
Total	500000000	0	500000000								
Tr 5 Chap 164168000 Art 23 Par 231 Rub 219	118 900 000	49 000 000	69 900 000	Travaux complémentaires de réfection du bâtiment central du MAECR	Gré à Gré	11/03/2010	12/04/2010	3	27/04/2010	120	DAF
Total	118900000	49000000	69900000								
Tr 3 Chap 16104 Art 24 Par 241 Rub 123	200 000		200 000	Acquisition de téléphone -fax	DDC	16/03/2010	19/03/2010	1	22/03/2010	7	DAF
Tr 3 Chap 16103 Art 24 Par 241 Rub 123	200 000		200 000								
Total	400000	0	400000								

Total Plan 1 218 900 000