

Référence du plan 000100152010

Page plan : 1 / 8

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	3 000 000		3 000 000	Acquisition de matériels informatiques	DDP	25/01/2010	15/02/2010	1	23/05/2010	15	DAF
Total	3000000	0	3000000								
Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 622 Rub 8	5 000 000		5 000 000	Acquisition de matériels de communication	DDP	25/01/2010	15/02/2010	1	15/03/2010	15	DAF
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 39113 Art 24 Par 241 Rub 122	1 500 000		1 500 000	Entretien photocopieurs (Par Ordre de Commande)	DDP	25/01/2010	15/02/2010	1	15/03/2010	15	DAF
Total	1500000	0	1500000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 2	2 100 000		2 100 000	Grosses réparations: matériels divers, meublé de bureau, électricité, plomberie et sanitaire (Par Ordre de Commande)	DDP	25/01/2010	10/02/2010	1	01/03/2010	15	DAF
Total	2100000	0	2100000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	18 000 000		18 000 000	Acquisition de matériel de transport (Par Ordre de Commande)	AOO	30/01/2010	01/03/2010	5	23/04/2010	30	DAF
Total	18000000	0	18000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	2 000 000		2 000 000	Acquisition de meublé de bureau	DDP	15/02/2010	03/02/2010	1	01/04/2010	15	DAF
Total	2000000	0	2000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 524131100 Art 23 Par 231 Rub 13	150 000 000		150 000 000	Construction des infrastructures de la DGRR dans les régions	AOO	15/02/2010	15/03/2010	7	02/05/2010	150	DAF
Total	150000000	0	150000000								
Tr 3 Chap 51213 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000		1 000 000	Acquisition de matériels informatiques	DDP	20/02/2010	07/03/2010	1	01/04/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 51206 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 242 Rub 1	1 500 000		1 500 000								
Total	5500000	0	5500000								
Tr 5 Chap 524131200 Art 23 Par 231 Rub 13	465 000 000		465 000 000	Construction des infrastructures de la DGCE à Koudougou	AOO	20/02/2010	20/03/2010	7	05/05/2010	150	DAF
Total	465000000	0	465000000								
Tr 5 Chap 527042100 Art 23 Par 233 Rub 19	200 000 000		200 000 000	Construction des infrastructures du Musée National à Ouagadougou	AOO	25/02/2010	25/03/2010	7	08/05/2010	150	DAF
Total	200000000	0	200000000								
Tr 5 Chap 527042800 Art 23 Par 233 Rub 19	200 000 000		200 000 000	Construction de la Bibliothèque Nationale à Ouagadougou	AOO	25/02/2010	25/03/2010	7	02/05/2010	150	DAF
Total	200000000	0	200000000								
Tr 5 Chap 529850700 Art 23 Par 234 Rub 29	300 000 000		300 000 000	Constructions de campements touristiques dans les régions	AOO	25/02/2010	28/03/2010	7	02/05/2010	150	DAF
Total	300000000	0	300000000								
Tr 5 Chap 364207200 Art 24 Par 244 Rub 124	900 000 000		900 000 000	Acquisition de matériels et outillages techniques de la DCE	AOO	25/02/2010	30/03/2010	7	20/04/2010	150	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	900000000	0	900000000	Acquisition de matériels et outillages techniques de la DCE	AOO	25/02/2010	30/03/2010	7	20/04/2010	150	DAF
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau (Par Ordre de Commande)	AOO	15/03/2010	15/04/2010	5	07/05/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21											
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	8 000 000		8 000 000								
Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 36109 Art 62 Par 621 Rub 21	9 155 000		9 155 000								
Tr 3 Chap 36117 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 36118 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 39113 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 51200 Art 62 Par 621 Rub 21				Acquisition de fournitures de bureau (Par Ordre de Commande)	AOO	15/03/2010	15/04/2010	5	07/05/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 51201 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51202 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51203 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51204 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51205 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51206 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51207 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51208 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51209 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51210 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51211 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51212 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51213 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 52106 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 52116 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000	Acquisition de fournitures de bureau (Par Ordre de Commande)	AOO	15/03/2010	15/04/2010	5	07/05/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 52123 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 52126 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 52152 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 59132 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 82115 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Total	55155000	0	55155000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000		2 500 000	acquisition de fournitures spécifiques (Par Ordre de Commande)	AOO	15/03/2010	15/04/2010	5	07/05/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 69											
Tr 3 Chap 82115 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 59132 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 52152 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 52126 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 52123 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 52116 Art 62 Par 621 Rub 69	830 000		830 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 52106 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	acquisition de fournitures spécifiques (Par Ordre de Commande)	AOO	15/03/2010	15/04/2010	5	07/05/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 51213 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	3 500 000		3 500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	8 000 000		8 000 000								
Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 36109 Art 62 Par 621 Rub 69	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 36117 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 36118 Art 62 Par 621 Rub 69	3 500 000		3 500 000								
Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 69	10 671 000		10 671 000								
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 39113 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 51200 Art 62 Par 621 Rub 69											
Tr 3 Chap 51201 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 51202 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000	acquisition de fournitures spécifiques (Par Ordre de Commande)	AOO	15/03/2010	15/04/2010	5	07/05/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 51203 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51204 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51205 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51206 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51207 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51208 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51209 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51210 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51211 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 51212 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Total	66001000	0	66001000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54				Acquisition de produits d'entretien (Par Ordre de Commande)	AOO	15/03/2010	15/04/2010	5	07/05/2010	15	daf
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54											
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	10 000 000		10 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 54				Acquisition de produits d'entretien (Par Ordre de Commande)	A00	15/03/2010	15/04/2010	5	07/05/2010	15	daf
Tr 3 Chap 36109 Art 62 Par 621 Rub 54	1 182 000		1 182 000								
Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 54	3 500 000		3 500 000								
Total	14682000	0	14682000								
Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 622 Rub 21	7 000 000		7 000 000	Entretien et Maintenance de climatiseurs (Par Ordre de Commande)	DDP	15/03/2010	31/03/2010	1	15/04/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 36109 Art 62 Par 622 Rub 21											
Total	10000000	0	10000000								
Total Plan	2 397 938 000										