

Référence du plan 000100142010

Page plan : 1 / 10

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32113 Art 62 Par 621 Rub 1111	50 000 000		50 000 000	Acquisition de carburant	AOO	10/12/2009	14/01/2010	1	26/02/2010	30	DAF
Tr 4 Chap 32119 Art 63 Par 639 Rub 4	140 000 000		140 000 000								
Tr 4 Chap 32101 Art 63 Par 639 Rub 4	200 000 000		200 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1112	17 200 000		17 200 000								
Total	407200000	0	407200000								
Tr 3 Chap 32113 Art 62 Par 621 Rub 21	2 325 000		2 325 000	Acquisition de fournitures de bureau	AOO	21/01/2010	22/02/2010	3	03/05/2010	7	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	19 000 000		19 000 000								
Tr 3 Chap 32112 Art 62 Par 621 Rub 21											
Tr 3 Chap 32108 Art 62 Par 621 Rub 21											
Tr 3 Chap 32107 Art 62 Par 621 Rub 21	46 234 000		46 234 000								
Tr 3 Chap 32106 Art 62 Par 621 Rub 21	23 250 000		23 250 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 31126 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000	Acquisition de fournitures de bureau	AOO	21/01/2010	22/02/2010	3	03/05/2010	7	DAF
Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	4 700 000		4 700 000								
Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 621 Rub 21	8 000 000		8 000 000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 33161 Art 62 Par 621 Rub 21	408 000		408 000								
Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 621 Rub 21	1 554 000		1 554 000								
Tr 3 Chap 34114 Art 62 Par 621 Rub 21	1 900 000		1 900 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 34151 Art 62 Par 621 Rub 21	2 060 000		2 060 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	435 000		435 000								
Tr 3 Chap 37122 Art 62 Par 621 Rub 21	2 485 000		2 485 000								
Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000		750 000	Acquisition de fournitures de bureau	AOO	21/01/2010	22/02/2010	3	03/05/2010	7	DAF
Tr 3 Chap 39113 Art 62 Par 621 Rub 21	12 200 000		12 200 000								
Tr 3 Chap 39152 Art 62 Par 621 Rub 21	1 043 000		1 043 000								
Tr 3 Chap 39156 Art 62 Par 621 Rub 21	1 526 000		1 526 000								
Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 621 Rub 21	1 800 000		1 800 000								
Total	138770000	0	138770000								
Tr 4 Chap 31105 Art 63 Par 639 Rub 72	73 396 000		73 396 000	Maintenance informatique	AOO	21/01/2010	24/02/2010	7	23/03/2010	360	DAF
Tr 4 Chap 31105 Art 63 Par 639 Rub 79	80 000 000		80 000 000								
Total	153396000	0	153396000								
Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 241 Rub 111	300 000		300 000	Acquisition de mobilier de bureau	AOO	21/01/2010	23/02/2010	5	10/05/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 16109 Art 24 Par 241 Rub 111	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 39152 Art 24 Par 241 Rub 111	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 32108 Art 24 Par 241 Rub 111	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 37122 Art 24 Par 241 Rub 111	5 000 000		5 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 34151 Art 24 Par 241 Rub 111	2 133 000		2 133 000	Acquisition de mobilier de bureau	AOO	21/01/2010	23/02/2010	5	10/05/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 32107 Art 24 Par 241 Rub 111	21 943 000		21 943 000								
Tr 3 Chap 39113 Art 24 Par 241 Rub 111	6 000 000		6 000 000								
Total	49276000	0	49276000								
Tr 3 Chap 32106 Art 62 Par 621 Rub 69	17 850 000		17 850 000	Acquisition de fournitures et matières spécifiques	AOO	22/01/2010	22/02/2010	3	03/05/2010	7	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	8 250 000		8 250 000								
Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 99	402 000		402 000								
Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 99	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 99	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 99											
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 99											
Total	34102000	0	34102000	Acquisition de consommables	AOO	25/01/2010	26/02/2010	3	03/05/2010	7	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 33161 Art 62 Par 621 Rub 63	343 000		343 000	Acquisition de consommables informatiques	AOO	25/01/2010	26/02/2010	3	03/05/2010	7	DAF
Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	515 000		515 000								
Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 621 Rub 63	980 000		980 000								
Tr 3 Chap 32107 Art 62 Par 621 Rub 63	23 117 000		23 117 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	41 300 000		41 300 000								
Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000		500 000								
Total	67855000	0	67855000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729	1 200 000		1 200 000	Acquisition d'autres imprimés administratifs	DDP	25/01/2010	08/02/2010	1	22/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 621 Rub 729	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 32106 Art 62 Par 621 Rub 729	2 379 000		2 379 000								
Total	3679000	0	3679000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	60 517 000		60 517 000	Entretien des véhicules 4 roues et acquisition de pièces de rechanges	AOO	25/01/2010	03/03/2010	5	20/04/2010	360	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32113 Art 62 Par 622 Rub 31	10 000 000		10 000 000	Entretien des véhicules 4 roues et acquisition de pièces de rechanges	AOO	25/01/2010	03/03/2010	5	20/04/2010	360	DAF
Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 622 Rub 39	525 000		525 000								
Tr 3 Chap 39156 Art 62 Par 622 Rub 39	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 39113 Art 62 Par 622 Rub 39	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 622 Rub 39	900 000		900 000								
Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000		500 000								
Total	75692000	0	75692000								
Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 622 Rub 32	300 000		300 000	Acquisition de pièces de rechanges pour motos	DDP	25/01/2010	08/02/2010	1	25/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 31126 Art 62 Par 622 Rub 32	971 000		971 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	10 500 000		10 500 000								
Total	11771000	0	11771000								
Tr 3 Chap 31101 Art 24 Par 241 Rub 112	249 000		249 000	Acquisition de coffres forts et de climatiseurs	DDP	25/01/2010	09/02/2010	1	25/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 112	850 000		850 000								
Tr 3 Chap 31207 Art 24 Par 241 Rub 113	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32107 Art 24 Par 241 Rub 113	10 971 000		10 971 000	Acquisition de coffres forts et de climatiseurs	DDP	25/01/2010	09/02/2010	1	25/03/2010	30	DAF
Total	12370000	0	12370000								
Tr 3 Chap 31204 Art 24 Par 241 Rub 122	2 000 000		2 000 000	Acquisition de photocopieurs	DDP	25/01/2010	10/02/2010	1	12/04/2010	45	DAF
Tr 3 Chap 39113 Art 24 Par 241 Rub 122	7 000 000		7 000 000								
Tr 3 Chap 32107 Art 24 Par 241 Rub 122	6 583 000		6 583 000								
Tr 3 Chap 31206 Art 24 Par 241 Rub 122	1 749 000		1 749 000								
Total	17332000	0	17332000								
Tr 3 Chap 39113 Art 24 Par 241 Rub 123	2 000 000		2 000 000	Acquisition de fax et de machine à écrire	DDP	25/01/2010	12/02/2010	1	25/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 32107 Art 24 Par 241 Rub 123	4 390 000		4 390 000								
Tr 3 Chap 32106 Art 24 Par 241 Rub 123	525 000		525 000								
Tr 3 Chap 16109 Art 24 Par 241 Rub 125	650 000		650 000								
Total	7565000	0	7565000								
Tr 3 Chap 32107 Art 62 Par 621 Rub 729	23 117 000		23 117 000	Acquisition d'imprimés administratifs	AOO	26/01/2010	02/03/2010	3	03/05/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 32112 Art 62 Par 621 Rub 729	12 000 000		12 000 000								
Tr 3 Chap 32108 Art 62 Par 621 Rub 729	30 000 000		30 000 000								
Total	65117000	0	65117000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 33127 Art 24 Par 242 Rub 1	1 200 000		1 200 000	Acquisition de matériel informatique	AOO	28/01/2010	04/03/2010	5	29/04/2010	45	DAF
Tr 3 Chap 34151 Art 24 Par 242 Rub 1	6 500 000		6 500 000								
Tr 3 Chap 37150 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 39113 Art 24 Par 242 Rub 1	8 500 000		8 500 000								
Tr 3 Chap 39152 Art 24 Par 242 Rub 1	1 410 000		1 410 000								
Tr 3 Chap 16109 Art 24 Par 242 Rub 1	958 000		958 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 242 Rub 1	1 200 000		1 200 000								
Tr 3 Chap 31206 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 31207 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	15 000 000		15 000 000								
Total	38768000	0	38768000								
Tr 3 Chap 39113 Art 24 Par 243 Rub 123	2 000 000		2 000 000	Acquisition de mobylettes et de motos	AOO	28/01/2010	05/03/2010	3	06/05/2010	30	DAF
Tr 4 Chap 68117 Art 63 Par 639 Rub 4	130 444 000		130 444 000								
Total	132444000	0	132444000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 2	90 000 000		90 000 000	Recrutement d'architectes	DPRO	08/02/2010	09/03/2010	7	27/04/2010	360	DAF
Total	90000000	0	90000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 622 Rub 22	1 500 000		1 500 000	Entretien des photocopieurs	DDP	01/03/2010	12/03/2010	5	20/04/2010	360	DAF
Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 622 Rub 22	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	12 000 000		12 000 000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 622 Rub 22	539 000		539 000								
Tr 3 Chap 39156 Art 62 Par 622 Rub 24	423 000		423 000								
Total	14862000	0	14862000								
Tr 5 Chap 32PRCR200 Art 23 Par 232 Rub 213	17 980 000		17 980 000	Refection extension logement DR-CN	AOO	11/03/2010	12/04/2010	7	21/06/2010	60	DAF
Total	17980000	0	17980000								
Tr 5 Chap 32PRCR100 Art 23 Par 233 Rub 19	650 000 000		650 000 000	Construction d'un centre de transit à TANGHIN-DASSOURI	AOO						DAF
Total	650000000	0	650000000								
Tr 5 Chap 311242300 Art 23 Par 231 Rub 13	103 460 000		103 460 000	Prise en charge des travaux complémentaires de la DGAT	AOO						DAF
Total	103460000	0	103460000								
Tr 5 Chap 734117000 Art 23 Par 231 Rub 13	500 000 000		500 000 000	Construction du siège de la DGTCP: Convention avec Faso Baara	AOO						
Total	500000000	0	500000000								
Tr 5 Chap 734125200 Art 23 Par 231 Rub 13	552 950 000		552 950 000	Construction de la Division Fiscale de Sigh-Noghin: 2ème tranche	AOO				23/02/2010	120	DAF
Total	552950000	0	552950000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 324227100 Art 23 Par 231 Rub 13	1 405 970 000		1 405 970 000	Construction du siège de la DGD: Convention avec FASO BAARA	AOO						
Total	1405970000	0	1405970000								

Total Plan 4 550 559 000