

Référence du plan 000100232010

Page plan : 1 / 14

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 622 Rub 6	13 000 000		13 000 000	Entretien maintenance de matériel informatiques et péri-informatiques des directions centrales du MEBA	DDP	03/11/2009	20/11/2009	1	04/01/2010	360	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	5 000 000		5 000 000								
Total	18000000	0	18000000								
Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 719	78 000 000		78 000 000	Acquisition de divers imprimés et de fournitures pour les examens scolaires au profit de la DGEB/MEBA	AOO	05/11/2009	08/12/2009	7	22/02/2010	330	DAF
Total	78000000	0	78000000								
Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 9	52 000 000		52 000 000	acquisition de consommables informatique de fourniture de bureau, de matériel techniques et fournitures spécifiques et de mobilier de bureau	AOO	12/11/2009	15/12/2009	7	02/02/2010	90	SPPDDEB
Total	52000000	0	52000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	105 000 000		105 000 000	Entretien maintenance véhicules à quatre (04) roues du parc automobile du MEBA	AOO	17/11/2009	16/12/2009	7	04/03/2010	270	DAF
Total	105000000	0	105000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	4 500 000		4 500 000	Entretien maintenance engins à deux (02) roues des directions centrales	DDP	27/11/2009	07/12/2009	1	21/02/2010	310	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	4500000	0	4500000	Entretien maintenance engins à deux (02) roues des directions centrales du MEBA.	DDP	27/11/2009	07/12/2009	1	21/02/2010	310	DAF
Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des directions centrales du MEBA.	AOO	01/12/2009	05/01/2010	7	24/03/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	2 756 000		2 756 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 21	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	45 000 000		45 000 000								
Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 41102 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 621 Rub 21	5 247 000		5 247 000								
Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 21	3 720 000		3 720 000								
Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 21	6 000 000		6 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 21	16 500 000		16 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des directions centrales du MEBA.	AOO	01/12/2009	05/01/2010	7	24/03/2010	60	DAF
Total	110223000	0	110223000								
Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	3 548 237 000	996 367 615	2 551 869 385	Acquisition de vivres et expertise des vivres	AOO	03/12/2009	05/01/2010	7	23/03/2010	90	DAF
Total	3548237000	996367615	2551869385								
Tr 5 Chap 42RCPI100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 809 627 000		6 809 627 000	Acquisition de biens et services (renforcement des capacités du primaire) Programme F T I	AOO	04/12/2009	04/01/2010	7	20/03/2010	90	DAF
Total	6809627000	0	6809627000								
Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 621 Rub 3	3 383 000		3 383 000	Acquisition de fournitures informatiques et autres divers matériels	AOO	08/12/2009	07/01/2010	7	25/03/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 3	750 000		750 000	fournitures spécifiques au profit des directions centrales du MEBA							
Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 69	2 100 000		2 100 000								
Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 69	45 000 000	16 353 089	28 646 911								
Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 621 Rub 69	1 300 000	3 308 000	- 2 008 000								
Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 3	4 500 000	4 500 000									
Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 69	13 000 000	15 000 000	- 2 000 000								
Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 3	3 000 000	3 000 000									
Tr 3 Chap 41102 Art 62 Par 621 Rub 69	1 800 000	1 261 050	538 950								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000	1 733 590	766 410	Acquisition de fournitures informatiques et autres divers matériels fournitures spécifiques au profit des directions centrales du MEBA	AOO	08/12/2009	07/01/2010	7	25/03/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	1 000 000									
Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000	236 250	763 750								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	6 500 000	6 500 000									
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 3	2 860 000	3 398 800 -	538 800								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 3	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 69	4 025 000		4 025 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 69	8 000 000		8 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	12 500 000		12 500 000								
Total	120718000	56290779	64427221								
Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 622 Rub 12	6 850 000		6 850 000	Entretien maintenance batiement intérieur et extérieur des directions centrales du MEBA	AOO	15/12/2009	19/01/2010	7	06/04/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 622 Rub 11	7 500 000		7 500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 11	5 000 000		5 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit								
Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 622 Rub 12	3 500 000		3 500 000	Entretien maintenance batiement intérieur et extérieur des directions centrales du MEBA	AOO	15/12/2009	19/01/2010	7	06/04/2010	60	DAF								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 12	30 250 000		30 250 000																
Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub 12	1 500 000		1 500 000																
Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub 11	2 100 000		2 100 000																
Total	56700000	0	56700000																
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 725	7 000 000		7 000 000	Reproduction de fiche statistiques et annuaires statistiques au profit de la DEP/MEBA	DDP	24/12/2009	07/01/2010	1	08/03/2010	60	DAF								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 711	6 000 000		6 000 000																
Total	13000000	0	13000000																
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	14 000 000		14 000 000	Acquisition de divers imprimés au profit des directions centrales du MEBA (contrat à ordre de commande)	AOO	04/01/2010	05/02/2010	7	05/05/2010	330	DAF								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 719	6 500 000		6 500 000																
Tr 3 Chap 41102 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000		1 000 000																
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000		1 500 000																
Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 621 Rub 719	300 000		300 000																
Total	23300000	0	23300000																
Tr 5 Chap 421043100 Art 24 Par 244 Rub 1993												acquisition de consommable de menuiserie bois, menuiserie métallique de	DDP	04/01/2010	03/02/2010	1	25/02/2010	30	ESCEBNF
Total	0	0	0																

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 421043100 Art 24 Par 244 Rub 199	63 560 000		63 560 000	-Acquisition de kits d'installation des sortants des CEBNF et de kits d'outillage de formation en menuiserie bois, couture, en mecanique en maçonnerie pour les nvx centre.	AOO	04/01/2010	03/02/2010	7	25/02/2010	21	ES/CEBNF
Total	63560000	0	63560000	-Acquisition de consommable de menuiserie bois, de menuiserie etc.							
Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 621 Rub 99	32 000		32 000	Acquisition de fournitures diverse au profit de la DAF et du SG	AOO	07/01/2010	08/02/2010	7	28/04/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	30 993 000		30 993 000								
Total	31025000	0	31025000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 113	12 500 000		12 500 000	Acquisition de climatiseurs, refrigerateurs et ventilateurs.	DDP	12/01/2010	22/01/2010	1	05/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 37127 Art 24 Par 241 Rub 114	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 114	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 41102 Art 24 Par 241 Rub 114	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 41107 Art 24 Par 241 Rub 114	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 37127 Art 24 Par 241 Rub 115	550 000		550 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 24 Par 241 Rub 114	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	15650000	0	15650000	Acquisition de climatiseurs, réfrigérateurs et ventilateurs.	DDP	12/01/2010	22/01/2010	1	05/03/2010	30	DAF
Tr e Chap 23 ch 421 Art 17 Par 210 Rub 0				Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien et d'imprimés administratifs et papier listing, de micros-ordinateurs et engins à deux roues.	AOO	14/01/2010	16/02/2010	7	05/05/2010	30	Cathwel
Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	43 442 000		43 442 000								
Total	43442000		43442000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 123	13 000 000		13 000 000	Acquisition de téléphone fax	DDP	18/01/2010	29/01/2010	1	16/03/2010	30	DAF
Total	13000000	0	13000000								
Tr 3 Chap 41107 Art 24 Par 243 Rub 123	1 500 000		1 500 000	Acquisition d'engin à deux (02) roues au profit de laDGAENF/MEBA	DDP	21/01/2010	02/02/2010	1	01/03/2010	21	DAF
Total	1500000	0	1500000								
Tr 3 Chap 42108 Art 24 Par 241 Rub 111	4 000 000		4 000 000	Acquisition de mobilier de bureau, matériel de bureau,retro-vidéo projecteur et machine à relier	AOO	22/01/2010	23/02/2010	7	08/04/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 47106 Art 24 Par 241 Rub 111	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 48124 Art 24 Par 241 Rub 111	513 000		513 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 1299	5 000 000	799 745	4 200 255								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 1299	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 41102 Art 24 Par 241 Rub 1299	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 41105 Art 24 Par 241 Rub 1299	800 000		800 000	Acquisition de mobilier de bureau, matériel de bureau,retro-vidéo projecteur et machine à relier	AOO	22/01/2010	23/02/2010	7	08/04/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 41107 Art 24 Par 241 Rub 1299	9 000 000		9 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 241 Rub 1297	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 1297	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 41107 Art 24 Par 241 Rub 154	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 41102 Art 24 Par 241 Rub 1297	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 41107 Art 24 Par 241 Rub 1297	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 41105 Art 24 Par 241 Rub 111	2 084 000		2 084 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 111	12 000 000		12 000 000								
Tr 3 Chap 37127 Art 24 Par 241 Rub 111	965 000		965 000								
Tr 3 Chap 33126 Art 24 Par 241 Rub 111	16 500 000		16 500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	15 000 000		15 000 000								
Total	71412000	799745	70612255								
Tr 5 Chap 42PCCL100 Art 23 Par 231 Rub 11	60 000 000		60 000 000	Travaux construction des cloture la cloture de la DREBA du Nord, du centre sud et du plateau central .	AOO	25/01/2010	02/03/2010	7	03/05/2010	60	DAF
Tr 5 Chap 42PCCL200 Art 23 Par 231 Rub 11	60 000 000		60 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 42PCCL300 Art 23 Par 231 Rub 11	60 000 000		60 000 000	Travaux construction des cloture la cloture de la DREBA du Nord, du centre sud et du plateau central .	AOO	25/01/2010	02/03/2010	7	03/05/2010	60	DAF
Total	180000000	0	180000000								
Tr 5 Chap 41PREB200 Art 23 Par 231 Rub 219	90 000 000		90 000 000	Travaux de refection de l'Imeuble de l'education, de la DRINA; de la DEC; de la DEP de la DREBA du Nord de la DGCRIF/MEBA et des CEB	AOO	25/01/2010	03/03/2010	7	05/05/2010	30	DAF
Tr 5 Chap 41PREB300 Art 23 Par 231 Rub 219	40 000 000		40 000 000								
Tr 5 Chap 41PREB400 Art 23 Par 231 Rub 219	60 000 000		60 000 000								
Tr 5 Chap 41PREB500 Art 23 Par 231 Rub 219	80 000 000		80 000 000								
Tr 5 Chap 41PREB600 Art 23 Par 231 Rub 219	40 000 000		40 000 000								
Tr 5 Chap 41PREB700 Art 23 Par 231 Rub 219	100 000 000		100 000 000								
Tr 5 Chap 41PREB100 Art 23 Par 231 Rub 219	150 000 000		150 000 000								
Total	560000000	0	560000000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 242 Rub 1	6 075 000		6 075 000	Acquisition de matériels informatique au profit des directions centrales du MEBA.	AOO	28/01/2010	01/03/2010	7	20/05/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	51 000 000		51 000 000								
Total	57075000	0	57075000								
Tr 3 Chap 41102 Art 24 Par 244 Rub 1948	500 000		500 000	acquisition de televiseur et de matériels technique au profit du MEBA.	DDP	28/01/2010	09/03/2010	1	26/04/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 124	4 000 000		4 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	4500000	0	4500000	acquisition de televiseur et de matériels technique au profit du MEBA.	DDP	28/01/2010	09/03/2010	1	26/04/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 37127 Art 24 Par 241 Rub 122	5 000 000	2 766 210	2 233 790	Acquisition de photocopieurs au profit du MEBA	AOO	04/02/2010	03/03/2010	7	24/05/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 47106 Art 24 Par 241 Rub 122	3 000 000	2 363 300	636 700								
Tr 3 Chap 41107 Art 24 Par 241 Rub 122	12 000 000	5 133 800	6 866 200								
Tr 3 Chap 41102 Art 24 Par 241 Rub 122	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 122	10 000 000		10 000 000								
Total	31500000	10263310	21236690								
Tr 5 Chap 493129100 Art 62 Par 629 Rub 99	500 000 000		500 000 000	Demande de proposition pour la selection de maître d'ouvrage délégué pour les travaux de refection de logement de maître et d'école	DPRO	08/02/2010	08/03/2010	7	08/06/2010	360	DAF
Total	500000000	0	500000000								
Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 8	10 000 000		10 000 000	Acquisition de pièces de rechange	DDP	08/02/2010	18/02/2010	1	05/04/2010	30	DAF
Total	10000000	0	10000000								
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 729	12 000 000		12 000 000	Edition et publication du journal du MEBA	DDP	10/02/2010	23/02/2010	1	06/04/2010	365	DAF
Total	12000000	0	12000000								
Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 29	300 000 000		300 000 000	Transport des vivres,acquisition de palettes pour le stockage des vivres	AOO	10/02/2010	09/03/2010	7	29/05/2010	360	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	300000000	0	300000000	Transport des vivres, acquisition de palettes pour le stockage des vivres et acquisition d'emballages vides (bidons et sacs) pour le reconditionnement.	AOO	10/02/2010	09/03/2010	7	29/05/2010	360	DAF
Tr 5 Chap 423120100 Art 62 Par 629 Rub 97	22 431 000		22 431 000	acquisition de huit motos pour les contrôleurs des cantines scolaires	AOO	15/02/2010	26/02/2010	7	25/03/2010	30	PAM
Total	22431000	0	22431000								
Tr 3 Chap 41200 Art 62 Par 621 Rub 99	31 430 000		31 430 000	Acquisition de fournitures diverses au profit des Directions régionales (Kits IAC)	AOO	15/02/2010	16/03/2010	7	04/06/2010	60	DAF
Total	31430000	0	31430000								
Tr 5 Chap 447062000 Art 24 Par 244 Rub 111	1 000 000 000		1 000 000 000	Acquisition de mobiliers scolaires pour l'équipement des salles de classes.	AOO	02/03/2010	05/04/2010	7	07/05/2010	120	DAF
Total	1000000000	0	1000000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	10 000 000		10 000 000	Livraison de produit d'entretien au profit des directions centrales du MEBA.	AOO	04/03/2010	05/04/2010	7	25/06/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	1 623 000		1 623 000								
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 54	827 000		827 000								
Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 621 Rub 54	850 000		850 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 621 Rub 54	2 205 000		2 205 000	Livraison de produit d'entretien au profit des directions centrales du MEBA.	AOO	04/03/2010	05/04/2010	7	25/06/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 41102 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 621 Rub 54	487 000		487 000								
Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 54	2 100 000		2 100 000								
Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 54	4 500 000		4 500 000								
Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 54	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Total	32892000	0	32892000								
Tr 5 Chap 421856500 Art 23 Par 231 Rub 13	1 120 000 000		1 120 000 000	Demande de proposition pour la selection de maître d'ouvrage délégué pour les travaux de construction d'infrastructures scolaires	DPRO	04/03/2010	06/04/2010	7	02/06/2010	365	DAF
Tr 5 Chap 421856300 Art 23 Par 231 Rub 12	750 000 000		750 000 000								
Tr 5 Chap 421856200 Art 23 Par 234 Rub 192	600 000 000		600 000 000								
Tr 5 Chap 421856100 Art 23 Par 232 Rub 15	1 000 000 000		1 000 000 000								
Tr 5 Chap 421856800 Art 23 Par 233 Rub 12	1 200 000 000		1 200 000 000								
Tr 5 Chap 421856600 Art 23 Par 233 Rub 22	448 000 000		448 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 421856700 Art 23 Par 233 Rub 12	1 000 000 000		1 000 000 000	Demande de proposition pour la selection de maître d'ouvrage délégué pour les travaux de construction d'infrastructures scolaires	DPRO	04/03/2010	06/04/2010	7	02/06/2010	365	DAF
Total	6118000000	0	6118000000								
Tr 5 Chap 420748100 Art 62 Par 629 Rub 97	35 567 000		35 567 000	Acquisition de biens et services et entrtien et réparation	AOO	30/03/2010	14/04/2010	1	30/05/2010	7	BKF
Total	35567000		35567000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	12 500 000		12 500 000	Entretien maintenance du matériel (photocopieurs, climatiseurs) des directions centrales du MEBA. (reconduction des contrats à ordre de commande)	AOO						DAF
Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 622 Rub 24	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 622 Rub 24	1 100 000		1 100 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 24	5 513 000		5 513 000								
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 622 Rub 24	551 000		551 000								
Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 622 Rub 24	1 200 000		1 200 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 24	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 622 Rub 24	1 755 000		1 755 000								
Tr 3 Chap 41102 Art 62 Par 622 Rub 24	1 208 000		1 208 000								
Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 622 Rub 24	2 576 000		2 576 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub 24	2 500 000		2 500 000	Entretien maintenance du matériel (photocopieurs, climatiseurs) des directions centrales du MEBA. (reconduction des contrats à ordre de commande)	AOO						DAF
Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 622 Rub 24	4 750 000		4 750 000								
Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 622 Rub 24	750 000		750 000								
Total	37903000	0	37903000								
Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 99				Assurance véhicule et acquisition de carburant	Gré à Gré						
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 624 Rub 3	15 000 000		15 000 000								
Total	15000000	0	15000000								

Total Plan 20 127 192 000

Référence du plan 000100232010

Page plan : 1 / 6

Ligne Budgétaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
compte trésor	4 000 000		4 000 000	Assurance de 4 véhicules .	DPRO	02/11/2009	01/12/2009	3	20/03/2010	360	ES-CEBNF
Total	4000000	0	4000000								
regie d'avance du MEBA	4 000 000		4 000 000	Acquisition de fourniture pour la conférence des Personnels d'Administration et de Gestion (P.A.G) 2010 au profit de la DRH/MEBA	DDP	08/12/2009	18/12/2009	1	10/02/2010	30	DAF
Total	4000000	0	4000000								
compte trésor	3 000 000		3 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et de scanners	DPRO	02/01/2010	01/02/2010	3	21/04/2010	250	ES-CEBNF
Total	3000000	0	3000000								
compte trésor	15 000 000		15 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de fournitures informatiques et de dictionnaires pour les ES-CEBNF	AOO	04/01/2010	03/02/2010	3	23/04/2010	30	ES-CEBNF
Total	15000000	0	15000000								
compte trésor	8 000 000		8 000 000	Acquisition des pièces de rechanges pour l'entretien et la maintenance des véhicules	DDP	04/01/2010	03/02/2010	3	18/03/2010	7	ES-CEBNF
Total	8000000	0	8000000								
				Entretien et maintenance des	DDP	04/01/2010	14/01/2010	1	28/02/2010	306	Es-CEBNF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Compte tresor	3 000 000		3 000 000	Entretien et maintenance des photocopieurs	DDP	04/01/2010	14/01/2010	1	28/02/2010	306	Es-CEBNF
Total	3000000	0	3000000								
T5 sec 23 ch 421172100	19 500 000		19 500 000	Acquisition engins a deux roues	DDP	07/01/2010	19/01/2010	1	24/02/2010	30	Cathwel
Total	19500000	0	19500000								
CAST GESTION 2009	5 000 000		5 000 000	Acquisition de fournitures divers, de matériels informatiques et péri informatiques au profit du service d'accueil et de renseignements du MEBA	DDP	10/01/2010	22/01/2010	7	22/02/2010	15	DAF
Total	5000000	0	5000000								
Fonds de l'edition	10 000 000		10 000 000	Entretien et fumigation des magasins	DDP	11/01/2010	21/01/2010	1	22/03/2010	30	DAF
Total	10000000	0	10000000								
Fonds de l'édition	50 000 000		50 000 000	Transport des manuels scolaires	AOO	11/01/2010	16/02/2010	7	03/05/2010	30	DAMSE
Total	50000000	0	50000000								
T3 A62 P623 R93	1 500 000		1 500 000	Production de guide et matériels didactiques	DDP	14/01/2010	25/01/2010	1	29/03/2010	21	DAF
Total	1500000	0	1500000								
Fonds de l'édition	15 000 000		15 000 000	Location de magasin	DDP	18/01/2010	25/02/2010	1	01/04/2010	360	DAMSE
Total	15000000	0	15000000								
Fonds de l'édition	10 000 000		10 000 000	Confection des carnets de gestion des manuels	DDP	18/01/2010	25/02/2010	1	02/04/2010	30	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	10000000	0	10000000	Confection des carnets de gestion des manuels scolaires	DDP	18/01/2010	25/02/2010	1	02/04/2010	30	DAF
T3 A62 P621 R711	10 000 000		10 000 000	Reproduction de certificat et attestation pour alphabétisé(e)s	DDP	18/01/2010	28/01/2010	1	26/03/2010	30	DAF
Total	10000000	0	10000000								
T3 A64 P643 R29	330 000 000		330 000 000	Acquisition de vivre au profit des cantines scolaires du MEBA	AOO	20/01/2010	22/02/2010	7	22/04/2010	60	DAF
Total	330000000	0	330000000								
T3 A62 P621 R719	15 000 000		15 000 000	Reproduction de la loi 013 au profit de la DRH/MEBA	DDP	22/01/2010	04/02/2010	1	25/04/2010	30	DAF
Total	15000000	0	15000000								
Fonds de l'édition	10 000 000		10 000 000	Acquisition de palettes pour le stockage des vivres et des manuels scolaires	DDP	25/01/2010	09/02/2010	1	08/04/2010	30	DAMSE
Total	10000000	0	10000000								
T3 A24 P243 R11	245 500 000		245 500 000	Acquisition de véhicules à quatre roues et de véhicules à deux roues	AOO	26/01/2010	26/02/2010	7	30/04/2010	60	DAF
T3 A24 P243 R12	62 350 000		62 350 000								
Total	307850000	0	307850000								
T3 A64 P623 R93	105 500 000		105 500 000	Achat de 500 Kits rubans rouge et reproduction du module sur la Sr et le VIH/SIDA en 3500 exemplaires pour les élèves maître et mission de supervision	AOO	01/02/2010	03/03/2010	7	03/05/2010	60	DAF
Total	105500000	0	105500000								
				Acquisition de	DDP	03/02/2010	17/02/2010	1	17/03/2010	30	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
CAST	7 000 000		7 000 000	Acquisition de matériel spécifique	DDP	03/02/2010	17/02/2010	1	17/03/2010	30	DAF
Total	7000000	0	7000000								
CAST	66 000 000		66 000 000	Acquisition matériel informatique et péri informatique	AOO	03/02/2010	04/03/2010	7	05/05/2010	60	DAF
Total	66000000	0	66000000								
CAST 2010	18 698 000		18 698 000	Acquisition de fournitures courantes	DDP	08/02/2010	19/02/2010	1	03/05/2010	30	DAF
Total	18698000	0	18698000								
T3A62P621R719	25 000 000		25 000 000	Réimpression de manuels scolaires ,de guide de maître et de guide du non formel au profit du MEBA	AOO	08/02/2010	10/03/2010	7	10/05/2010	120	DAF
T3A62P621R731	356 983 000		356 983 000								
T3A62P621R732	53 500 000		53 500 000								
Total	435483000	0	435483000								
Regie cast	15 000 000		15 000 000	Acquisition de fournitures diverses pour l'équipement de la régie CAST	DDP	09/02/2010	19/02/2010	1	02/04/2010	30	DAF
Total	15000000	0	15000000								
cast 2010	2 000 000		2 000 000	Equipement de cantines et magasins	DDP	10/02/2010	22/02/2010	1	24/03/2010	30	DAF
Total	2000000	0	2000000								
T3 A62 P623 R99	25 000 000		25 000 000	Transport de manuels scolaires	AOO	10/02/2010	12/03/2010	7	03/05/2010	365	DAF
Total	25000000	0	25000000								
				Acquisition de pièce	DDP	15/02/2010	25/02/2010	1	22/04/2010	30	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
T3 A62 P621 R8	2 400 000		2 400 000	Acquisition de pièce de rechange	DDP	15/02/2010	25/02/2010	1	22/04/2010	30	DAF
Total	2400000	0	2400000								
Fonds de l'édition	15 000 000		15 000 000	Inventaire des magasins de la DAMSE/MEBA	DPRO	18/02/2010	18/03/2010	7	09/05/2010	60	DAF
Total	15000000	0	15000000								
T3 A64 P622 R24	9 000 000		9 000 000	Maintenance preventive et curative du mobilier et matériel	DDP	18/02/2010	01/03/2010	1	01/04/2010	30	DAF
Total	9000000	0	9000000								
T5 A24 P244 R111	211 314 000		211 314 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du MEBA	AOO	01/03/2010	01/04/2010	7	04/06/2010	90	DAF
Total	211314000	0	211314000								
T5 A23 P234 R192	952 600 000		952 600 000	Demande de proposition pour le recrutement de	DPRO	01/03/2010	01/04/2010	7	01/06/2010	365	DAF
T5 A23 P233 R12 '	798 000 000		798 000 000	maître d'ouvrage pour les travaux de construction							
T5 A23 P232 R15	40 600 000		40 600 000	d'infrastructure scolaires							
T5 A23 P231 R13	66 000 000		66 000 000								
T5 A23 P233 R12	1 047 195 000		1 047 195 000								
Total	2904395000	0	2904395000								
T5 sect 23 ch 421172100	4 250 000		4 250 000	Acquisition de micro-ordinateurs.	AOO	04/03/2010	03/04/2010	7	24/07/2010	30	Cathwel
Total	4250000	0	4250000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
CAST 2010	1 500 000		1 500 000	Equipement des bureaux d'inspection primaire	DDP	04/03/2010	16/03/2010	1	16/04/2010	30	DAF
Total	1500000	0	1500000								
T5 A23 P233 R22	6 800 000		6 800 000	Demande de proposition pour le recrutement de	DPRO	04/03/2010	06/04/2010	7	02/06/2010	365	DAF
T5 A23 P233 R29	49 257 000		49 257 000	maître d'ouvrage délégué pour les travaux de							
T5 A23 P231 R2	77 573 000		77 573 000	rehabilitation d'infrastructures scolaires							
T5 A23 P234 R29	1 500 000		1 500 000								
Total	135130000	0	135130000								
T3 A621 R711	15 000 000		15 000 000	Reproduction de document pour IAC et les conférences pédagogiques	DDP	10/03/2010	22/03/2010	1	30/04/2010	365	DAF
Total	15000000	0	15000000								
Regie d'avance MEBA	20 000 000		20 000 000	acquisition de fourniture pour conferences et formation	DDP	20/04/2010	30/04/2010	1	28/05/2010	365	DAF
Total	20000000	0	20000000								
compte treso	21 000 000		21 000 000	Acquisition de carburant	Gré à Gré						ES-CEBNF
Total	21000000	0	21000000								
T3 A64 P643 R29 2				Reconduction du contrat à ordre de commande pour l'expertise des vivres	DPRO						DAF
Total		0									
Total Plan	4 834 520 000										