

Référence du plan 000100242010

Page plan : 1 / 10

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 25154 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000		2 000 000	Ré engagement contrat à ordre consommables informatiques et péri informatique	DDP	28/01/2009	12/02/2009	1	12/01/2010	14	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	15 000 000		15 000 000								
<b>Total</b>	<b>17000000</b>	<b>0</b>	<b>17000000</b>								
Tr 5 Chap 411466000 Art 62 Par 623 Rub 2	250 000 000		250 000 000	Etudes, contrôle et suivi des travaux	DPRO	10/12/2009	12/01/2010	7	15/03/2010	90	DAF
<b>Total</b>	<b>250000000</b>	<b>0</b>	<b>250000000</b>								
Tr 5 Chap 414150400 Art 23 Par 233 Rub 12	507 000 000		507 000 000	Construction d'académies dans les régions du centre ouest , du nord et construction de CEG, de CET et de salles de classes complémentaires	AOO	15/01/2010	18/02/2010	7	25/03/2010	90	DAF
Tr 5 Chap 411716000 Art 23 Par 231 Rub 13	369 000 000		369 000 000								
Tr 5 Chap 413132400 Art 23 Par 231 Rub 13	115 000 000		115 000 000								
Tr 5 Chap 431198800 Art 23 Par 233 Rub 12	119 000 000		119 000 000								
Tr 5 Chap 431198500 Art 23 Par 233 Rub 12	326 645 000		326 645 000								
Tr 5 Chap 413132300 Art 23 Par 231 Rub 13	125 000 000		125 000 000								
<b>Total</b>	<b>1561645000</b>	<b>0</b>	<b>1561645000</b>								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 243 Rub 122	575 000		575 000	Acquisitions nouvelles - mobylettes	DDC	20/01/2010	20/01/2010	1	25/01/2010	15	DAF
<b>Total</b>	<b>575000</b>	<b>0</b>	<b>575000</b>								
Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 623 Rub 93	6 000 000		6 000 000	Réalisation d'une étude en milieu scolaire	DPRO	29/01/2010	02/03/2010	7	22/04/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 623 Rub 93	15 000 000		15 000 000								
Tr 3 Chap 49130 Art 62 Par 623 Rub 93	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 48125 Art 62 Par 623 Rub 93	12 000 000		12 000 000								
<b>Total</b>	<b>36000000</b>	<b>0</b>	<b>36000000</b>								
Tr 3 Chap 41131 Art 24 Par 242 Rub 1	10 000 000		10 000 000	Acquisition de climatiseurs, de coffres forts, de copieurs, de matériel informatique, de camera et d'appareil photo	AOO	29/01/2010	01/03/2010	7	15/04/2010	45	DAF
Tr 3 Chap 48108 Art 24 Par 242 Rub 1	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 48125 Art 24 Par 242 Rub 1	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 49127 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 49130 Art 24 Par 242 Rub 1	7 064 000		7 064 000								
Tr 3 Chap 53153 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 36129 Art 24 Par 244 Rub 1949	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 16132 Art 24 Par 241 Rub 122	4 500 000		4 500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	9 000 000		9 000 000	Acquisition de climatiseurs, de coffres forts, de copieurs, de matériel informatique, de camera et d'appareil photo	AOO	29/01/2010	01/03/2010	7	15/04/2010	45	DAF
Tr 3 Chap 37152 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 33128 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	7 000 000		7 000 000								
Tr 3 Chap 12102 Art 24 Par 242 Rub 1	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 112	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 113	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 242 Rub 1	6 000 000		6 000 000								
<b>Total</b>	<b>102064000</b>	<b>0</b>	<b>102064000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	84 500 000		84 500 000	Entretien et réparation de divers matériel, de climatiseurs et de matériel roulant	AOO	29/01/2010	05/03/2010	7	20/04/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	15 000 000		15 000 000								
Tr 3 Chap 53153 Art 62 Par 622 Rub 24	3 000 000		3 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
<b>Total</b>	<b>112500000</b>	<b>0</b>	<b>112500000</b>	Entretien et réparation de divers matériel, de climatiseurs et de matériel roulant	AOO	29/01/2010	05/03/2010	7	20/04/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de fournitures diverses, de produits d'entretien, et d'imprimés administratifs et de fiches statistiques	AOO	01/02/2010	04/03/2010	7	20/04/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000		4 000 000								
Tr 3 Chap 25154 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	43 000 000		43 000 000								
Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000		4 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 36129 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000		4 000 000								
Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 621 Rub 21	3 500 000		3 500 000								
Tr 3 Chap 48125 Art 62 Par 621 Rub 21	7 500 000		7 500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 49127 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de	AOO	01/02/2010	04/03/2010	7	20/04/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 49130 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000		5 000 000	fournitures diverses, de							
Tr 3 Chap 53153 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000	produits d'entretien, et							
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000		700 000	d'imprimés administratifs et de							
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000		1 000 000	fiches statistiques							
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	3 500 000		3 500 000								
Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 36129 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 621 Rub 99	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 48125 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000		2 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 49130 Art 62 Par 621 Rub 99	3 000 000		3 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de fournitures diverses, de produits d'entretien, et d'imprimés administratifs et de fiches statistiques	AOO	01/02/2010	04/03/2010	7	20/04/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 79	15 000 000		15 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 25154 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 851 000		2 851 000								
Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 54	900 000		900 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 48125 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000		2 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 49127 Art 62 Par 621 Rub 54	900 000		900 000	Acquisition de fournitures de bureau, de fournitures diverses, de produits d'entretien, et d'imprimés administratifs et de fiches statistiques	AOO	01/02/2010	04/03/2010	7	20/04/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 49130 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 53153 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 711	1 000 000		1 000 000								
<b>Total</b>	<b>161151000</b>	<b>0</b>	<b>161151000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 99	400 000 000		400 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques (ré engagement de contrats à ordre) et de fournitures scolaires au profit du MESSRS	AOR	12/02/2010	18/03/2010	7	27/04/2010	60	DAF
<b>Total</b>	<b>400000000</b>	<b>0</b>	<b>400000000</b>								
Tr 5 Chap 413134100 Art 62 Par 629 Rub 97	350 000 000		350 000 000	Diverses acquisitions dans le cadre de la relecture des curricula	AOR	15/02/2010	18/03/2010	7	20/04/2010	60	DAF
Tr 5 Chap 414150600 Art 62 Par 629 Rub 97	218 300 000		218 300 000								
Tr 5 Chap 433109100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 528 000		3 528 000								
Tr 5 Chap 43RCEG100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 726 780 000		1 726 780 000								
<b>Total</b>	<b>2298608000</b>	<b>0</b>	<b>2298608000</b>								
				Diverses constructions (CEG	AOO	15/02/2010	18/03/2010	7	20/04/2010	90	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 431198700 Art 23 Par 233 Rub 12				Diverses constructions (CEG et salles de classes)	AOO	15/02/2010	18/03/2010	7	20/04/2010	90	DAF
Tr 5 Chap 433124100 Art 23 Par 233 Rub 12	113 360 000		113 360 000								
<b>Total</b>	<b>113360000</b>	<b>0</b>	<b>113360000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	12 000 000		12 000 000	Entretien et réparation de meublement de bureau et de matériel informatique	DDP	17/02/2010	02/03/2010	1	10/04/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 622 Rub 9	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 9	2 500 000		2 500 000								
<b>Total</b>	<b>15500000</b>	<b>0</b>	<b>15500000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 93	10 000 000		10 000 000	Gardiennage des locaux et confection des badges	DDP	17/02/2010	02/03/2010	1	10/04/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 623 Rub 93	8 000 000		8 000 000								
<b>Total</b>	<b>18000000</b>	<b>0</b>	<b>18000000</b>								
Tr 5 Chap 431198200 Art 23 Par 234 Rub 192	105 460 000		105 460 000	Travaux de réalisation de forages	AOO	22/02/2010	25/03/2010	7	30/04/2010	60	DAF
<b>Total</b>	<b>105460000</b>	<b>0</b>	<b>105460000</b>								
Tr 4 Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	850 000 000		850 000 000	Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires du secondaire (Marchés à ordre de commande à réengager, nouvelles acquisitions dans le cadre de l'organisation du BAC)	AOO	22/02/2010	25/03/2010	7	30/04/2010	21	DAF
<b>Total</b>	<b>850000000</b>	<b>0</b>	<b>850000000</b>								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 411466000 Art 24 Par 245 Rub 15	200 000 000		200 000 000	Aquisition de mini car	AOO	22/02/2010	25/03/2010	7	30/04/2010	90	DAF
<b>Total</b>	<b>200000000</b>	<b>0</b>	<b>200000000</b>								
Tr 5 Chap 437064300 Art 24 Par 244 Rub 124	130 000 000		130 000 000	Acquisition de divers matériels techniques au profit du Lycée agricole de BINGO	AOR	25/02/2010	27/03/2010	7	30/04/2010	90	DAF
<b>Total</b>	<b>130000000</b>	<b>0</b>	<b>130000000</b>								
Tr 5 Chap 47PVRR100 Art 24 Par 244 Rub 198	500 000		500 000	Acquisition de diverses fournitures et matériels spécifiques	AOO	02/03/2010	16/04/2010	7	12/05/2010	30	DAF
Tr 5 Chap 433124100 Art 62 Par 629 Rub 97	77 520 000		77 520 000								
Tr 5 Chap 433124100 Art 24 Par 244 Rub 198	70 000 000		70 000 000								
Tr 5 Chap 47PVRR100 Art 62 Par 629 Rub 97	9 893 000		9 893 000								
<b>Total</b>	<b>157913000</b>	<b>0</b>	<b>157913000</b>								
Tr 5 Chap 431198400 Art 23 Par 233 Rub 22	210 220 000		210 220 000	Diverses réfections de lycées et CEG	AOO	15/03/2010	20/04/2010	7	20/05/2010	60	DAF
<b>Total</b>	<b>210220000</b>	<b>0</b>	<b>210220000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	18 000 000		18 000 000	Acquisition de mobilier de bureau	DDP	01/04/2010	16/04/2010	1	20/05/2010	45	DAF
<b>Total</b>	<b>180000000</b>	<b>0</b>	<b>180000000</b>								
Tr 5 Chap 414210100 Art 24 Par 244 Rub 124	100 000 000		100 000 000	Acquisition d'équipements pédagogiques au profit des Ets d'enseignement général et technique	AOR	05/04/2010	07/05/2010	7	20/06/2010	60	DAF
Tr 5 Chap 437064200 Art 24 Par 244 Rub 122	185 600 000		185 600 000								
<b>Total</b>	<b>285600000</b>	<b>0</b>	<b>285600000</b>								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
-----------------------------------	--	---	------------------------	------------------------	----------------------	--	---	--	---	--	------------------------------

**Total Plan**                    **7 043 596 000**

Référence du plan 000100242010

Page plan : 1 / 4

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
T4,2401, 41120,63,631,6,25	122 000 000		122 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, fournitures diverses, produits d'entretien et d'imprimés de feuilles de composition	AOO	10/11/2009	14/12/2009	7	02/02/2010	30	OCECOS
<b>Total</b>	<b>122000000</b>	<b>0</b>	<b>122000000</b>								
4,2401,41120,63,631,6 ,25	120 000 000		120 000 000	Acquisition de matières d'oeuvres pour les examens de l'enseignement technique	Gré à Gré	13/11/2009	16/12/2009	7	14/01/2010	30	OCECOS
<b>Total</b>	<b>120000000</b>	<b>0</b>	<b>120000000</b>								
4,2401,41120, 63,631,6,25	10 000 000		10 000 000	Entretien et réparation des machines( ordinateurs, imprimantes, photocopieurs)	DDP	17/11/2009	02/12/2009	1	15/01/2010	14	OCECOS
<b>Total</b>	<b>10000000</b>	<b>0</b>	<b>10000000</b>								
4,2401,41120,63,631,6 ,25	18 000 000		18 000 000	Acquisition de consommables informatiques pour les impressions des examens scolaires dans les directions régionales( réengagement)	AOR	24/11/2009	29/12/2009	7	20/01/2010	30	OCECOS
<b>Total</b>	<b>18000000</b>	<b>0</b>	<b>18000000</b>								
4,2401,41120,63,631,6 ,25	18 000 000		18 000 000	Acquisition de divers imprimés (notices d'inscription 2010, PV et intercalaires,	AOO	25/11/2009	23/12/2009	7	20/01/2010	30	OCECOS
<b>Total</b>	<b>18000000</b>	<b>0</b>	<b>18000000</b>								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
4,2401,41120,63,631,6 ,25	15 000 000		15 000 000	Acquisition d'un groupe électrogène de 15 KVA	DDP	08/12/2009	23/12/2009	1	12/01/2010	14	OCECOS
<b>Total</b>	<b>15000000</b>	<b>0</b>	<b>15000000</b>								
4,2401,41120,63,631,6 ,25	14 000 000		14 000 000	Entretien et réparation de véhicules dans le cadre des examens 2010	DDP	14/12/2009	04/01/2010	1	05/02/2010	21	OCECOS
<b>Total</b>	<b>14000000</b>	<b>0</b>	<b>14000000</b>								
4,2401,41120,63,631,6 ,25	27 000 000		27 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant pour les examens, les concours et le fonctionnement de l'OCECOS	Gré à Gré	16/12/2009	17/12/2009	1	22/12/2009	10	OCECOS
<b>Total</b>	<b>27000000</b>	<b>0</b>	<b>27000000</b>								
4,2401,41120,63,631,6 ,25	10 000 000		10 000 000	Acquisition de cantines pour les nouveaux jurys et les centres secondaires	DDP	06/01/2010	21/01/2010	1	04/02/2010	14	OCECOS
<b>Total</b>	<b>10000000</b>	<b>0</b>	<b>10000000</b>								
4,2401,41120,63,631,6 ,25	17 000 000		17 000 000	Acquisition de consommables et matériels informatiques pour les examens et concours professionnels et le fonctionnement de l'OCECOS	DDP	06/01/2010	21/01/2010	1	24/02/2010	21	OCECOS
<b>Total</b>	<b>17000000</b>	<b>0</b>	<b>17000000</b>								
4,2401,41120,63,631,6 ,25	800 000		800 000	Changements de serrures et cadenas pour renforcer la sécurité des sujets	DDC	12/01/2010	13/01/2010	1	20/01/2010	3	OCECOS
<b>Total</b>	<b>800000</b>	<b>0</b>	<b>800000</b>								
4,2401,41120,63,631,6 ,25	3 000 000		3 000 000	Entretien de climatiseurs	DDP	15/01/2010	04/02/2010	1	01/03/2010	30	OCECOS
<b>Total</b>	<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>3000000</b>								
				Acquisition	AOO	28/01/2010	26/02/2010	7	05/04/2010	30	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
3-24-62-621-93	20 523 150		20 523 150	Acquisition d'ustensiles de cuisine	AOO	28/01/2010	26/02/2010	7	05/04/2010	30	DAF
<b>Total</b>	<b>20523150</b>	<b>0</b>	<b>20523150</b>								
3-62-623-142	3 000 000		3 000 000	Réalisation et installation d'un logiciel	DDP	12/02/2010	26/02/2010	1	22/03/2010	30	DAF
<b>Total</b>	<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>3000000</b>								
4,2401,41120,63,631,6 ,25	8 000 000		8 000 000	Acquisition de meublier et aménagement de parkings au profit de l'OCECOS	DDP	15/02/2010	03/03/2010	1	02/04/2010	14	OCECOS
<b>Total</b>	<b>8000000</b>	<b>0</b>	<b>8000000</b>								
3-24-62-622-32	300 000		300 000	Entretien et réparation de véhicules à 2 roues	DDC	05/03/2010	05/03/2010	1	08/03/2010	7	DAF
<b>Total</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>								
3-24-24-241-1293	900 000		900 000	Acquisition d'extincteurs	DDC	05/03/2010	05/03/2010	1	08/03/2010	15	DAF
<b>Total</b>	<b>900000</b>	<b>0</b>	<b>900000</b>								
3-24-62-622-13	3 000 000		3 000 000	Travaux de réfection du magasin et des bureaux des cantines scolaires du secondaires	DDP	05/03/2010	19/03/2010	1	27/04/2010	30	DAF
<b>Total</b>	<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>3000000</b>								
3-24-62-621-99	4 760 650		4 760 650	Acquisition de copieurs, de matériel	DDP	01/04/2010	16/04/2010	1	20/05/2010	30	DAF
3-24-24-243-123	4 500 000		4 500 000	informatique, de véhicules à 2 roues, et de fournitures							
3-24-24-242-1	4 536 405		4 536 405	diverses au profit des cantines scolaires du secondaire							
3-24-24-241-122	3 003 051		3 003 051								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	16800106	0	16800106	Acquisition de copieurs, de matériel informatique, de véhicules à 2 roues, et de fournitures diverses au profit des cantines scolaires du secondaire	DDP	01/04/2010	16/04/2010	1	20/05/2010	30	DAF

**Total Plan 427 323 256**