

Référence du plan 000100372010

Page plan : 1 / 5

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 483125200 Art 62 Par 629 Rub 97	300 000 000		300 000 000	Recrutement de cabinets ou de bureaux d'études dans le cadre du Programme de Formation de 5 000 jeunes par an en entrepreneuriat	DPRO	10/01/2001	10/02/2010	7	20/06/2010	90	DAF
<b>Total</b>	<b>300000000</b>	<b>0</b>	<b>300000000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	14 000 000		14 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues	AOO	10/01/2010	10/02/2010	7	10/05/2010	90	DAF
<b>Total</b>	<b>14000000</b>	<b>0</b>	<b>14000000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 11	900 000		900 000	Entretien et réparation de bâtiment intérieur et extérieur	DDP	15/01/2010	15/02/2010	3	15/05/2010	90	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 12	900 000		900 000								
<b>Total</b>	<b>1800000</b>	<b>0</b>	<b>1800000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	4 500 000		4 500 000	Entretien et réparation de matériel informatique et péri-informatique	AOO	15/01/2010	15/02/2010	7	15/05/2010	90	DAF
<b>Total</b>	<b>4500000</b>	<b>0</b>	<b>4500000</b>								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000		200 000	Acquisition de fournitures de bureau (lot 1), de produits d'entretien (lot 2) et de produits informatiques et	AOO	22/01/2010	26/02/2010	7	01/05/2010	14	DAF
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000		200 000	Acquisition de fournitures de bureau (lot 1), de produits d'entretien (lot 2) et de produits informatiques et péri-informatiques (lot 3)	AOO	22/01/2010	26/02/2010	7	01/05/2010	14	DAF
Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 55106 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 55107 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 55108 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 55109 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	50 000		50 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 55106 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 55107 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 55108 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 55109 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000	Acquisition de fournitures de bureau (lot 1), de produits d'entretien (lot 2) et de produits informatiques et péri-informatiques (lot 3)	AOO	22/01/2010	26/02/2010	7	01/05/2010	14	DAF
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	4 000 000		4 000 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 63	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 55106 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 55107 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 55108 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 55109 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	3 500 000		3 500 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
<b>Total</b>	16350000	0	16350000	Acquisition de fournitures de bureau (lot 1), de produits d'entretien (lot 2) et de produits informatiques et péri-informatiques (lot 3)	AOO	22/01/2010	26/02/2010	7	01/05/2010	14	DAF
Tr 5 Chap 483125100 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000 000		500 000 000	Acquisition de matériel didactique et outillage complémentaire (lot 1), de matières d'oeuvre (lot 2), d'unités mobiles et de matériel informatique (lot 3) et de fournitures de kits de base d'équipements (lot 4) au profit du PFM	AOO	02/02/2010	02/03/2010	7	06/04/2010	90	DAF
<b>Total</b>	500000000	0	500000000								
Tr 5 Chap 733307500 Art 23 Par 233 Rub 19	150 000 000		150 000 000	Construction de deux centres d'écoute et de dialogue au profit de la DRJE/Centre-Ouest et de la DRJE/Boucle du Mouhoun	AOO	02/02/2010	02/03/2010	7	06/04/2010	180	DAF
<b>Total</b>	150000000	0	150000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000		1 000 000	Divers imprimés	DDP	26/02/2010	16/03/2010	3	30/04/2010	30	DAF
<b>Total</b>	1000000	0	1000000								
Tr 4 Chap 55109 Art 63 Par 639 Rub 4	89 500 000		89 500 000	Réalisation d'études sur les besoins en formation des treize (13) régions (lot 1, réalisation d'études sur l'impact des sortants des centres de l'ANPE (lot 2)	DPRO	05/03/2010	20/04/2010	7	05/06/2010	90	DAF
<b>Total</b>	89500000	0	89500000								
				Entretien et	DDC						DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	900 000		900 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues	DDC						DAF
<b>Total</b>	<b>900000</b>	<b>0</b>	<b>900000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	975 000		975 000	Entretien et réparation de mobilier de bureau	DDC						DAF
<b>Total</b>	<b>975000</b>	<b>0</b>	<b>975000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	2 500 000		2 500 000	Réduction du prestataire ayant assuré l'entretien et la réparation des photocopieurs en 2009	AOO						DAF
<b>Total</b>	<b>2500000</b>	<b>0</b>	<b>2500000</b>								

**Total Plan 1 081 525 000**