

Référence du plan 000100262010

Page plan : 1 / 4

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Mines, des Carrières et de l'Energie.	AOO	18/01/2010	19/02/2010	3	09/04/2010	360	DAF/MCE
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 87107 Art 62 Par 621 Rub 21	240 000		240 000								
Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 76106 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 87106 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000		200 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Mines, des Carrières et de l'Energie.	AOO	18/01/2010	19/02/2010	3	09/04/2010	360	DAF/MCE
Total	4290000	0	4290000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Ministère des Mines, des Carrières et de l'Energie.	AOO	18/01/2010	19/02/2010	3	06/04/2010	360	DAF/MCE
Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 87107 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 87106 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 76106 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000								
Total	3000000	0	3000000								
Tr 3 Chap 87107 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000		200 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit du Ministère	AOO	18/01/2010	19/02/2010	3	09/04/2010	360	DAF/MCE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 87106 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit du Ministère des Mines, des Carrières et de l'Energie.	AOO	18/01/2010	19/02/2010	3	09/04/2010	360	DAF/MCE
Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Total	5450000	0	5450000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	3 252 000		3 252 000	Acquisition de matériel informatique au profit du Ministère des Mines, des Carrières et de l'Energie.	AOO	05/02/2010	06/03/2010	3	24/04/2010	30	DAF/MCE
Tr 3 Chap 33122 Art 24 Par 242 Rub 1	1 461 000		1 461 000								
Tr 3 Chap 37152 Art 24 Par 242 Rub 1	1 260 000		1 260 000								
Total	5973000	0	5973000	Travaux de réfection de bâtiments au	AOO	05/02/2010	05/03/2010	3	23/04/2010	60	DAF/MCE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 317070100 Art 23 Par 231 Rub 229	122 000 000		122 000 000	Travaux de réfection de bâtiments au profit du Ministère des Mines, des Carrières et de l'Energie.	AOO	05/02/2010	05/03/2010	3	23/04/2010	60	DAF/MCE
Total	122000000	0	122000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	6 000 000		6 000 000	Reconduction du Contrat à Ordre de Commande N° 26/00/01/01/00/2009/ 00006 du 12/05/2009 portant entretien et réparation des véhicules au profit du Ministère des Mines, des Carrières et de l'Energie.	AOO				15/02/2010	360	DAF/MCE
Total	6000000	0	6000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	4 500 000		4 500 000	Reconduction du Contrat à Ordre de Commande N° 26/00/01/01/00/2009/ 00007 du 08/07/2009 relatif à l'entretien et la réparation des photocopieurs au profit du Ministère des Carrières, des Carrières et de l'Energie.	AOO				15/02/2010	360	DAF/MCE
Total	4500000	0	4500000								
Total Plan	151 213 000										

Référence du plan 000100262010

Page plan : 1 / 9

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
DON IDA N°133 BUR	28 000 000		28 000 000	Travaux de réhabilitation et d'aménagement des locaux de l'UER.	AOO	05/01/2010	10/02/2010	3	01/03/2010	90	Coord/UER
Total	28000000	0	28000000								
DON IDA N°133 BUR	200 000 000		200 000 000	Fourniture et installation de vingt milles (20 000) lampes économiques dans les bâtiments publics.	AOO	19/02/2010	29/03/2010	7	07/05/2010	90	Coord/UER
Total	200000000	0	200000000								
Team 9 Inde	11 000 000 000		11 000 000 000	Electrification de cent trente neuf (139) localités au Burkina Faso.	AOO	20/02/2010	06/04/2010	7	20/06/2010	720	DGE/MCE
Total	11000000000	0	11000000000								
PASE Phase sorti DANIDA CN	2 000 000		2 000 000	Entretien et la réparation des véhicules de la Direction Générale de l'Energie.	DDP	01/03/2010	10/03/2010	1	01/05/2010	360	DGE/MCE
Total	2000000	0	2000000								
PASE Phase sorti DANIDA CN	1 500 000		1 500 000	Entretien et réparation des photocopieurs au profit de la Direction Générale de l'Energie	DDP	01/03/2010	11/03/2010	1	01/05/2010	360	DGE/MCE
Total	1500000	0	1500000								
Crédit IDA n° H 133 Bur	60 000 000		60 000 000	Conceptions, réalisation, production et diffusion de supports graphiques.	AOO	01/03/2010	15/04/2010	3	02/07/2010	60	Coord/UER
Total	60000000	0	60000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
3-368-217-2-22-1	5 000 000		5 000 000	Acquisitions nouvelles matériels techniques au profit de la Direction Générale des Mines, de la Géologie et des Carrières.	DDP	05/03/2010	15/03/2010	1	06/04/2010	30	DAF/MCE
Total	5000000	0	5000000								
Projet Solaire Espagnol CN	40 000 000		40 000 000	Acquisition d'un véhicule au profit de la Direction Générale de l'Energie.	AOO	10/03/2010	15/04/2010	3	15/06/2010	90	DGE/MCE
Total	40000000	0	40000000								
3-368.217-2-61-2	4 000 000		4 000 000	Acquisition de Matières et fournitures consommées au profit de la Direction Générale des Mines, de la Géologie et des Carrières.	AOO	11/03/2010	12/04/2010	3	21/05/2010	30	DAF/MCE
3-368.217-2-61-1	4 000 000		4 000 000								
3-368.217-2-61-3	6 000 000		6 000 000								
Total	14000000	0	14000000								
PASE Phase sorti DANIDA CN	4 800 000		4 800 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale de l'Energie.	AOO	11/03/2010	13/04/2010	3	20/05/2010	30	DGE/MCE
Total	4800000	0	4800000								
3-368-217-2-22-2	5 000 000		5 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la Direction Générale des Mines, de la Géologie et des Carrières.	DDP	15/03/2010	25/03/2010	1	01/05/2010	30	DAF/MCE
Total	5000000	0	5000000								
Projet Solaire Espagnol CN	5 000 000		5 000 000	Acquisition d'appareils de mesures au profit de la Direction Générale de l'Energie.	DDP	20/03/2010	02/04/2010	1	10/05/2010	60	DGE/MCE
Total	5000000	0	5000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
3-368.217-2-63-4	10 000 000		10 000 000	Edition-Publication au profit de la Direction Générale des Mines, de la Géologie et des Carrières.	DDP	22/03/2010	03/04/2010	1	01/05/2010	30	DAF/MCE
Total	10000000	0	10000000								
DON IDA N°133 BUR	5 000 000		5 000 000	Fourniture de mobilier de bureau au profit du Projet de Développement du Secteur de l'Electricité (PDSE).	DDP	22/03/2010	02/04/2010	1	01/05/2010	30	Coord/UER
Total	5000000	0	5000000								
3-368.217-2-22-3	20 000 000		20 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la Diretcion Générale des Mines de la Géologie et des Carrières.	AOO	01/04/2010	30/04/2010	3	20/05/2010	30	DAF/MCE
Total	20000000	0	20000000								
3-368.217-2-63-6	18 000 000		18 000 000	Entretien et réparation de véhicules et matériel de bureau	AOO	05/04/2010	21/04/2010	1	03/05/2010	360	DAF/MCE
3-368.217-2-63-5	20 000 000		20 000 000	au profit de la Direction Générale des Mines, de la Géologie et des Carrières							
Total	38000000	0	38000000								
CREDIT IDA N°4355 BUR	50 000 000		50 000 000	Recrutement d'un consultant pour un appui institutionnel à la Direction Générale de l'Energie au titre de la sous compasante foyers améliorés et biocarburants dans le cadre du Projet d'Accès aux Services Energétiques (PASE).	DPRO	08/04/2010	25/05/2010	7	01/08/2010	90	Coord/UER
Total	50000000	0	50000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
3-368.217-2-22-4	5 000 000		5 000 000	Acquisition de logiciel de gestion au profit de la Direction Générale des Mines, de la Géologie et des Carrières.	DDP	09/04/2010	19/04/2010	1	25/05/2010	30	DAF/MCE
Total	5000000	0	5000000								
CREDIT IDA N°4355 BUR	4 000 000		4 000 000	Fourniture de mobilier de bureau au profit du Projet d'Accès aux Services Énergétiques (PASE).	DDP	15/04/2010	01/05/2010	1	10/06/2010	30	Coord/UER
Total	4000000	0	4000000								
CREDIT IDA N°4355 BUR	19 000 000		19 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit du Projet d'Accès aux Services Énergétiques (PASE).	DDP	15/04/2010	01/05/2010	1	10/06/2010	30	Coord/UER
Total	19000000	0	19000000								
DON IDA N°133 BUR	6 000 000		6 000 000	Fourniture d'un service d'entretien des véhicules du PDSE.	DDP	03/05/2010	14/05/2010	1	18/06/2010	360	Coord/UER
Total	6000000	0	6000000								
Crédit IDA N°4355 BUR	15 000 000		15 000 000	Fourniture de bureaux et consommables informatiques au projet d'Accès aux Services Énergétiques (PASE).	DDP	03/05/2010	14/05/2010	3	05/07/2010	30	Coord/UER
Total	15000000	0	15000000								
3-368.217-2-63-7	5 000 000		5 000 000	Entretien bâtiment intérieur-extérieur au profit de la Direction Générale des Mines, des Carrières et de l'Énergie.	AOO	05/05/2010	08/06/2010	3	22/06/2010	60	DAF/MCE
Total	5000000	0	5000000								
CREDIT IDA N°4355 BUR	7 660 000		7 660 000	Fourniture d'un service d'assurance des biens du PASE.	DDP	05/05/2010	15/05/2010	1	25/06/2010	360	Coord/UER

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	7660000	0	7660000	Fourniture d'un service d'assurance des biens du PASE.	DDP	05/05/2010	15/05/2010	1	25/06/2010	360	Coord/UER
DON IDA N°133 BUR	6 000 000		6 000 000	Fourniture d'un service d'entretien des équipements de l'UER.	DDP	12/05/2010	22/05/2010	1	09/07/2010	360	Coord/UER
Total	6000000	0	6000000								
CREDIT IDA N°4355 BUR	10 438 500		10 438 500	Fourniture d'un service d'entretien des biens du Projet d'Accès aux Services Energétiques (PASE).	DDP	14/05/2010	25/05/2010	1	01/07/2010	360	Coord/UER
Total	10438500	0	10438500								
DON IDA N°133 BUR	270 000 000		270 000 000	Fourniture d'équipements dans le cadre de la maîtrise d'énergie (MDE) dans dix (10) bâtiments de l'Administration publique (dont audit en cours).	AOO	20/05/2010	01/07/2010	4	31/08/2010	90	Coord/UER
Total	270000000	0	270000000								
TEAM 9 Inde	200 000 000		200 000 000	recrutement d'un bureau d'études pour le suivi des travaux d'électrification de cent trente neuf (139) localités au Burkina Faso.	DPRO	25/05/2010	09/07/2010	7	01/09/2010	900	DGE/MCE
Total	200000000	0	200000000								
Crédit IDA N°4355	50 000 000		50 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études sur la situation de référence et sur l'identification des Associés, ONG et Opérateurs privés pour la diffusion de Foyers Améliorés.	DPRO	01/06/2010	15/07/2010	7	11/10/2010	90	Coord/UER
Total	50000000	0	50000000								
DON IDA N°133 BUR	16 000 000		16 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la révision du manuel de procédures	DPRO	08/06/2010	27/07/2010	7	01/09/2010	90	Coord/UER

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	16000000	0	16000000	Recrutement d'un bureau d'études pour la révision du manuel de procédures de l'UER.	DPRO	08/06/2010	27/07/2010	7	01/09/2010	90	Coord/UER
DON IDA N°133 BUR	1 000 000		1 000 000	Fourniture et pose d'un câblage reseau à l'UER.	DDP	10/06/2010	21/06/2010	1	21/07/2010	30	Coord/UER
Total	1000000		1000000								
DON IDA N°133 BUR	2 500 000		2 500 000	Fourniture d'un service d'assurance des équipements, locaux et personnel de l'UER.	DDP	10/06/2010	21/06/2010	1	21/06/2010	360	Coord/UER
Total	2500000	0	2500000								
DON IDA N°133 BUR	19 000 000		19 000 000	Service de maintenance curative de cinq cents (500) climatiseurs de l'Administration publique.	DDP	11/06/2010	22/06/2010	1	21/07/2010	360	Coord/UER
Total	19000000	0	19000000								
DON IDA N°133 BUR	5 000 000		5 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour l'évaluation de l'impact des formations réalisées au profit du Projet de Développement de l'Electricité (PDSE).	DPRO	14/06/2010	02/07/2010	7	02/11/2010	90	Coord/UER
Total	5000000	0	5000000								
DON IDA N°133 BUR	117 000 000		117 000 000	Fourniture et installation d'équipements pour le redressement des conditions de facturation.	AOO	14/06/2010	29/07/2010	3	20/09/2010	90	Coord/UER
Total	117000000	0	117000000								
CREDIT IDA N°4355 BUR	14 000 000		14 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'identification et la mobilisation des parties prenantes.	DPRO	14/06/2010	02/08/2010	7	18/10/2010	90	Coord/UER
Total	14000000	0	14000000								
				Recrutement d'un	DPRO	14/06/2010	02/08/2010	7	18/10/2010	90	Coord/UER

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
CREDIT IDA N°4355 BUR	10 000 000		10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système de suivi et évaluation de la diffusion des foyers améliorés et des boutiques.	DPRO	14/06/2010	02/08/2010	7	18/10/2010	90	Coord/UER
Total	10000000	0	10000000								
CREDIT IDA N°4355 BUR	18 120 000		18 120 000	Fourniture d'un service d'entretien et réparation des véhicules et des motos tout terrain.	DDP	15/06/2010	25/06/2010	1	05/07/2010	360	Coord/UER
Total	18120000	0	18120000								
CREDIT IDA N°4355 BUR	20 000 000		20 000 000	Service de consultant pour l'élaboration d'un plan de communication pour la diffusion des foyers améliorés et la promotion des boutiques énergie.	DPRO	07/07/2010	22/08/2010	7	15/10/2010	90	Coord/UER
Total	20000000	0	20000000								
CREDIT IDA N°4355 BUR	27 000 000		27 000 000	Recrutement d'un consultant pour la mise en oeuvre du plan de communication et de sensibilisation du public (ONG, associés, Ministère de la Promotion de la femme)	DPRO	14/07/2010	01/09/2010	7	22/11/2010	90	Coord/UER
Total	27000000	0	27000000								
Projet solaire espagnol CN	250 000 000		250 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'une étude de faisabilité de pipeline.	DPRO	15/07/2010	31/08/2010	7	01/11/2010	90	DGE/MCE
Total	250000000	0	250000000								
CREDIT IDA N°4355 BUR	10 000 000		10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de séminaires de formation et de	DPRO	15/07/2010	02/08/2010	7	11/10/2010	90	Coord/UER
Total	10000000	0	10000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
CREDIT IDA N°4355 BUR	5 000 000		5 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude portant sur la normalisation de la qualité des foyers améliorés.	DPRO	15/07/2010	01/09/2010	7	10/11/2010	90	Coord/UER
Total	5000000	0	5000000								
PASE Phase sorti DANIDA CN	13 000 000		13 000 000	fourniture de carburants et de lubrifiants à la Direction Générale de l'Energie	Gré à Gré			1	04/06/2010	7	DGE/MCE
Total	13000000	0	13000000								
PASE Phase sorti DANIDA CN	700 000		700 000	Acquisition de pneus au profit de la Direction Générale de l'Energie.	DDC			1	22/03/2010	7	DGE/MCE
Total	700000	0	700000								
Projet Solaire Espagnol CN	600 000		600 000	Entretien des véhicules du projet Solaire Espagnol au profit de la Direction Générale de l'Energie	DDC			1	23/08/2010	360	DGE/MCE
Total	600000	0	600000								
Projet solaire espagnol CN	200 000		200 000	Acquisition de pneus pour le projet solaire espagnol au profit de la Direction Générale de l'Energie	DDC			1	23/08/2010	7	DGE/MCE
Total	200000	0	200000								
Projet solaire espagnol	160 000		160 000	Acquisition de fournitures de bureau pour le projet solaire espagnol au profit de la Direction Générale de l'Energie.	DDC			1	28/04/2010	1	DGE/MCE
Total	160000	0	160000								
Projet solaire espagnol	2 867 000		2 867 000	Fourniture de carburants et de lubrifiants pour le projet solaire espagnol au profit de la Direction	Gré à Gré			1	15/02/2010	7	DGE/MCE
Total	2867000	0	2867000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
TEAM 9 Inde	10 000 000		10 000 000	Acquisition de carburants et de lubrifiants au profit de la Direction Générale de l'Energie.	Gré à Gré			1	01/04/2010	7	DGE/MCE
Total	10000000	0	10000000								
DON IDA N°133 BUR	19 000 000		19 000 000	Acquisition de carburant au profit du Projet de Développement de l'Electricité (PDSE).	Gré à Gré			1	01/03/2010	1	Coord/UER
Total	19000000	0	19000000								
CREDIT IDA N°4355 BUR	46 560 000		46 560 000	Fourniture de carburants au profit du Projet d'Appui aux Services Energétiques (PASE).	Gré à Gré			1	01/06/2010	30	Coord/UER
Total	46560000	0	46560000								

Total Plan 12 694 105 500