

Référence du plan 000100312010

Page plan : 1 / 4

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	8 000 000		8 000 000	Acquisition de consommables informatiques,de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit des services du Ministère des postes et des TIC.	DDP	15/01/2010	03/02/2010	1	22/02/2010	360	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 500 000		2 500 000								
Total	13500000	0	13500000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	12 000 000		12 000 000	Entretien et réparation des véhicules à 4 roues, des véhicules à 2 roues et de phtocopieurs au profit du Ministère des postes et des TIC.	DDP	18/01/2010	05/02/2010	1	25/02/2010	360	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 000 000		1 000 000								
Total	15000000	0	15000000								
Tr 3 Chap 37155 Art 24 Par 242 Rub 1	500 000		500 000	Acquisition de matériel informatique,de matériels péri- informatiques et de cyclomoteurs	DDP	20/01/2010	10/02/2010	1	02/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 123	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 78103 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 78102 Art 62 Par 621 Rub 63	3 514 000		3 514 000	Acquisition de matériel informatique,de matériels péri- informatiques et de cyclomoteurs	DDP	20/01/2010	10/02/2010	1	02/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 78104 Art 24 Par 242 Rub 1	1 400 000		1 400 000								
Tr 3 Chap 78102 Art 24 Par 242 Rub 1	1 800 000		1 800 000								
Tr 3 Chap 71105 Art 24 Par 242 Rub 1	900 000		900 000								
Tr 3 Chap 71101 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 242 Rub 1	1 400 000		1 400 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 242 Rub 1	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 33126 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	500 000		500 000								
Total	18814000	0	18814000								
Tr 3 Chap 36122 Art 24 Par 241 Rub 19	200 000		200 000	Acquisition de réfrigérateurs, de photocopieurs et de scanners	DDP	26/01/2010	12/02/2010	1	05/03/2010	30	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 71101 Art 24 Par 241 Rub 114	150 000		150 000	Acquisition de réfrigérateurs, de photocopieurs et de scanners	DDP	26/01/2010	12/02/2010	1	05/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 71105 Art 24 Par 241 Rub 114	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 78102 Art 24 Par 241 Rub 114	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 78104 Art 24 Par 241 Rub 114	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 36122 Art 24 Par 241 Rub 114	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 37155 Art 24 Par 241 Rub 19	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 37155 Art 24 Par 241 Rub 114	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 78102 Art 24 Par 241 Rub 122	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 37155 Art 24 Par 241 Rub 122	2 000 000		2 000 000								
Total	5750000	0	5750000								
Tr 5 Chap 387109000 Art 23 Par 234 Rub 169	765 000 000	65 240 114	699 759 886	Réalisation des tronçons MEF-LNSP- MAHRH et TRC-DGRE, création de nouveaux noeuds et renforcement du génie civil dans la zone de Ouaga 2000	AOO	03/02/2010	04/03/2010	7	25/03/2010	360	DAF
Total	765000000	65240114	699759886								
Tr 5 Chap 387109000 Art 62 Par 623 Rub 2	95 000 000		95 000 000	Supervision et contrôle des travaux de génie civil, étude pour l'extension du réseau wimax et étude pour réalisation des	DPRO	03/02/2010	05/03/2010	7	25/03/2010	120	DAF
Total	95000000	0	95000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 387109000 Art 24 Par 244 Rub 124	265 000 000		265 000 000	Fourniture et installation de système de sécurité et de supervision équipements.	AOO	09/02/2010	11/03/2010	7	30/04/2010	90	DAF
Total	265000000	0	265000000								
Tr 5 Chap 387109000 Art 24 Par 244 Rub 199	160 000 000		160 000 000	Acquisition de matériels spécifiques et de diagnostic de pannes et de valises d'outillages au profit du MPTIC.	AOO	15/02/2010	18/03/2010	7	30/04/2010	90	DAF
Total	160000000	0	160000000								
Tr 5 Chap 387109000 Art 62 Par 629 Rub 97	80 000 000		80 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs, de machines et de réseau	AOO	23/02/2010	26/03/2010	7	20/04/2010	360	DAF
Total	80000000	0	80000000								

Total Plan 1 418 064 000

Référence du plan 000100312010

Page plan : 1 / 3

Ligne Budgétaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
ACP/ 9ème FED	18 100 000		18 100 000	Acquisition de véhicule au profit du secrétariat permanent des meilleurs pratiques	AOO	05/01/2010	05/02/2010	7	22/02/2010	45	DAF
Total	18100000	0	18100000								
compte Trésor	49 560 000		49 560 000	Connexion à internet des centres ADEN et entretien des équipements.	AOO	15/01/2010	16/02/2010	7	15/03/2010	360	DAF
Total	49560000	0	49560000								
ACP/9ème FED	8 000 000		8 000 000	Acquisition d'onduleur au profit de l'université de Ouagadougou.	DDP	15/01/2010	03/02/2010	1	25/02/2010	30	DAF
Total	8000000	0	8000000								
ACP/ 9ème FED	59 710 000		59 710 000	Acquisition d'accessoires de vidéoconférence, de serveurs informatiques, de bande passante et d'onduleurs	AOO	20/01/2010	22/02/2010	7	05/03/2010	30	DAF
Total	59710000	0	59710000								
ACP/ 9ème FED	6 967 000		6 967 000	Acquisition de mobilier de bureau et de vélomoteur, de fournitures de bureau au profit du secrétariat permanent du forum des meilleurs pratiques	DDP	25/01/2010	11/02/2010	1	04/03/2010	360	DAF
ACP -9ème FED	1 500 000		1 500 000								
Total	8467000	0	8467000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
ACP/FED	24 000 000		24 000 000	Acquisition de logiciel au profit de l'université de Ouagadougou.	AOO	25/01/2010	26/02/2010	7	09/04/2010	30	DAF
Total	24000000	0	24000000								
ACP/ 9 ème FED	36 000 000		36 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de l'université de Ouagadougou et du secrétariat permanent du forum des meilleurs pratiques	AOO	10/02/2010	26/02/2010	7	15/03/2010	30	DAF
Total	36000000	0	36000000								
ACP/ 9ème FED	17 800 000		17 800 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes et la vérification des dépenses du SP/ forum.	DPRO	15/02/2010	15/03/2010	7	20/04/2010	120	DAF
Total	17800000	0	17800000								
ACP/ 9ème FED	4 000 000		4 000 000	Elaboration des brochures et des supports multimédia des meilleures pratiques	DDP	20/02/2010	03/03/2010	1	24/03/2010	30	DAF
Total	4000000	0	4000000								
ACP/9ème FED	10 000 000		10 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures du secrétariat permanent sur le partage des meilleures pratiques dans le domaine des TIC.	DPRO	10/05/2010	16/06/2010	7	14/07/2010	60	DAF
Total	10000000	0	10000000								
ACP/9ème FED	10 000 000		10 000 000	Aménagement des bureaux du secrétariat permanent des meilleures pratiques	DDP	13/05/2010	02/06/2010	1	30/06/2010	60	DAF
Total	10000000	0	10000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
-----------------------------------	--	---	------------------------	------------------------	----------------------	--	---	--	---	--	------------------------------

Total Plan	245 637 000										
-------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--