

Référence du plan 000100192010

Page plan : 1 / 17

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 694179000 Art 24 Par 244 Rub 199	90 000 000		90 000 000	ACQUISITION DE TECHNOLOGIES DIVERSES	AOO	11/12/2009	15/01/2010	5	15/02/2010	30	DAAF
Total	90000000	0	90000000								
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 243 Rub 11				ACQUISITION DE MOTOCYCLETTES	AOO	11/12/2009	15/01/2010	5	15/02/2010	15	DAAF
Tr 3 Chap 61213 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61212 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61211 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61211 Art 24 Par 243 Rub 11											
Tr 3 Chap 61210 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61210 Art 24 Par 243 Rub 11											
Tr 3 Chap 61209 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61209 Art 24 Par 243 Rub 122											

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61208 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000	ACQUISITION DE MOTOCYCLETTES	AOO	11/12/2009	15/01/2010	5	15/02/2010	15	DAAF
Tr 3 Chap 61207 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61207 Art 24 Par 243 Rub 11											
Tr 3 Chap 61206 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 24 Par 243 Rub 11											
Tr 3 Chap 61205 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 24 Par 243 Rub 11											
Tr 3 Chap 61204 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 24 Par 243 Rub 11											
Tr 3 Chap 61202 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61202 Art 24 Par 243 Rub 11											
Tr 3 Chap 61201 Art 24 Par 243 Rub 123	1 600 000		1 600 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 24 Par 243 Rub 11											
Tr 3 Chap 61124 Art 24 Par 243 Rub 11											

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 243 Rub 11				ACQUISITION DE MOTOCYCLETTES	AOO	11/12/2009	15/01/2010	5	15/02/2010	15	DAAF
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 11											
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 123											
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 243 Rub 123											
Total	20800000	0	20800000								
Tr 3 Chap 61212 Art 24 Par 242 Rub 1	400 000		400 000	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE DE BUREAU	DDP	11/12/2009	15/01/2010	1	15/02/2010	15	DAAF
Tr 3 Chap 68128 Art 24 Par 242 Rub 1											
Tr 3 Chap 61210 Art 24 Par 242 Rub 1	900 000		900 000								
Tr 3 Chap 61209 Art 24 Par 242 Rub 1											
Tr 3 Chap 61208 Art 24 Par 242 Rub 1											
Tr 3 Chap 61206 Art 24 Par 242 Rub 1	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 24 Par 242 Rub 1											
Tr 3 Chap 61204 Art 24 Par 242 Rub 1	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61202 Art 24 Par 242 Rub 1	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 61201 Art 24 Par 242 Rub 1											

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61125 Art 24 Par 242 Rub 1	500 000		500 000	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE DE BUREAU	DDP	11/12/2009	15/01/2010	1	15/02/2010	15	DAAF
Tr 3 Chap 61124 Art 24 Par 242 Rub 1	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61123 Art 24 Par 242 Rub 1	820 000		820 000								
Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 242 Rub 1	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 37154 Art 24 Par 242 Rub 1	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 36122 Art 24 Par 242 Rub 1	650 000		650 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 242 Rub 1	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 68127 Art 24 Par 242 Rub 1	900 000		900 000								
Tr 3 Chap 68126 Art 24 Par 242 Rub 1	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 68124 Art 24 Par 242 Rub 1	950 000		950 000								
Tr 3 Chap 61213 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 61211 Art 24 Par 242 Rub 1	1 300 000		1 300 000								
Total	15820000	0	15820000	ACQUISITION DE	AOO	18/12/2009	22/01/2010	5	01/03/2010	15	DAAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 241 Rub 111	500 000		500 000	ACQUISITION DE MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU ET AUTRES	AOO	18/12/2009	22/01/2010	5	01/03/2010	15	DAAF
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 241 Rub 122	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 241 Rub 1299											
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 241 Rub 16	1 700 000		1 700 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 241 Rub 111	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 241 Rub 114											
Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 241 Rub 122	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 241 Rub 1299											
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	5 400 000		5 400 000								
Tr 3 Chap 36122 Art 24 Par 241 Rub 111	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 37154 Art 24 Par 241 Rub 111	430 000		430 000								
Tr 3 Chap 37154 Art 24 Par 241 Rub 1299											
Tr 3 Chap 61123 Art 24 Par 241 Rub 111											
Tr 3 Chap 61123 Art 24 Par 241 Rub 122											

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61123 Art 24 Par 241 Rub 123	50 000		50 000	ACQUISITION DE MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU ET AUTRES	AOO	18/12/2009	22/01/2010	5	01/03/2010	15	DAAF
Tr 3 Chap 61124 Art 24 Par 241 Rub 111	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61124 Art 24 Par 241 Rub 122	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 24 Par 241 Rub 111	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 24 Par 241 Rub 122	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 61201 Art 24 Par 241 Rub 111	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61202 Art 24 Par 241 Rub 111	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61202 Art 24 Par 241 Rub 1299	450 000		450 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 24 Par 241 Rub 1299											
Tr 3 Chap 61205 Art 24 Par 241 Rub 111	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 24 Par 241 Rub 111	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61207 Art 24 Par 241 Rub 111	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61207 Art 24 Par 241 Rub 115											
Tr 3 Chap 61210 Art 24 Par 241 Rub 111	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61211 Art 24 Par 241 Rub 111	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61212 Art 24 Par 241 Rub 111	500 000		500 000	ACQUISITION DE MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU ET AUTRES	AOO	18/12/2009	22/01/2010	5	01/03/2010	15	DAAF
Tr 3 Chap 61213 Art 24 Par 241 Rub 111											
Tr 3 Chap 61213 Art 24 Par 241 Rub 1299	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 68124 Art 24 Par 241 Rub 111											
Tr 3 Chap 68126 Art 24 Par 241 Rub 111											
Tr 3 Chap 68126 Art 24 Par 241 Rub 122	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 68126 Art 24 Par 241 Rub 1299	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 68127 Art 24 Par 241 Rub 123	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 68128 Art 24 Par 241 Rub 111	150 000		150 000								
Total	20180000	0	20180000								
Tr 3 Chap 61211 Art 62 Par 622 Rub 24				ENTRETIEN DE MATERIELS	DDP	18/12/2009	22/01/2010	1	05/02/2010	360	DAAF
Tr 3 Chap 61209 Art 62 Par 622 Rub 24	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 62 Par 622 Rub 24	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 61201 Art 62 Par 622 Rub 24	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	900 000		900 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000		500 000	ENTRETIEN DE MATERIELS	DDP	18/12/2009	22/01/2010	1	05/02/2010	360	DAAF
Total	1850000	0	1850000								
Tr 3 Chap 61213 Art 62 Par 622 Rub 39	400 000		400 000	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE MATERIELS DE TRANSPORT	AOO	18/12/2009	22/01/2010	5	05/02/2010	360	DAAF
Tr 3 Chap 61202 Art 62 Par 622 Rub 39	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 62 Par 622 Rub 39	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 61204 Art 62 Par 622 Rub 39	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 62 Par 622 Rub 39	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 62 Par 622 Rub 39	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61207 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61208 Art 62 Par 622 Rub 39	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 61209 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61210 Art 62 Par 622 Rub 39	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61211 Art 62 Par 622 Rub 39	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61212 Art 62 Par 622 Rub 39	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 622 Rub 39	250 000		250 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61124 Art 62 Par 622 Rub 39	250 000		250 000	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE MATERIELS DE TRANSPORT	AOO	18/12/2009	22/01/2010	5	05/02/2010	360	DAAF
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 622 Rub 39											
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	15 000 000		15 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 39	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 39	3 500 000		3 500 000								
Tr 3 Chap 61201 Art 62 Par 622 Rub 39	800 000		800 000								
Total	26000000	0	26000000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	900 000		900 000	ACQUISITION D'IMPRIMES ADMINISTRATIFS	DDP	05/01/2010	20/01/2010	1	20/02/2010	5	DAAF
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 719	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61209 Art 62 Par 621 Rub 719	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 62 Par 621 Rub 719	50 000		50 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719											
Total	1350000	0	1350000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 42	300 000		300 000	ACQUISITION D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES	DDC	05/01/2010	05/01/2010	1	19/01/2010	15	DAAF
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 42	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 42				ACQUISITION D'OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUES	DDC	05/01/2010	05/01/2010	1	19/01/2010	15	DAAF
Tr 3 Chap 68127 Art 62 Par 621 Rub 42											
Tr 3 Chap 68128 Art 62 Par 621 Rub 42											
Total	600000	0	600000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	800 000		800 000	ACQUISITION D'HABILLEMENT	DDC	05/01/2010	05/01/2010	1	19/01/2010	15	DAAF
Total	800000	0	800000								
Tr 4 Chap 68114 Art 63 Par 639 Rub 25	75 000 000		75 000 000	Acquisition de divers matériels	AOO	15/01/2010	25/03/2010	5	05/04/2010	45	DAAF
Total	75000000	0	75000000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000	ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN	AOO				05/01/2010	10	DAAF
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 68128 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 68127 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 68126 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 68124 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61213 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61212 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000	ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN	AOO				05/01/2010	10	DAAF
Tr 3 Chap 61211 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61210 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61209 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61208 Art 62 Par 621 Rub 54	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61207 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 62 Par 621 Rub 54	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61204 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000		100 000								
Tr 3 Chap 61202 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61201 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 61124 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54				ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN	AOO				05/01/2010	10	DAAF
Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Total	6450000	0	6450000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU	AOO				05/01/2010	10	DAAF
Tr 3 Chap 68128 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 68126 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 68124 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61213 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61212 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 61211 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61210 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 61209 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61208 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU	AOO				05/01/2010	10	DAAF
Tr 3 Chap 61207 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000		700 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 61204 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61202 Art 62 Par 621 Rub 21	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61201 Art 62 Par 621 Rub 21	650 000		650 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 21	420 000		420 000								
Tr 3 Chap 61124 Art 62 Par 621 Rub 21	420 000		420 000								
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21											
Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 21	240 000		240 000								
Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	1 200 000		1 200 000	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU	AOO				05/01/2010	10	DAAF
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 68127 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Total	15330000	0	15330000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000	ACQUISITION DE MATIERES SPECIFIQUES	AOO				05/01/2010	10	DAAF
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 750 000		1 750 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 69											
Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 69	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61124 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61201 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000		350 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61202 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000		350 000	ACQUISITION DE MATIERES SPECIFIQUES	AOO				05/01/2010	10	DAAF
Tr 3 Chap 61203 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61204 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61207 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61208 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 61209 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61210 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61211 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61212 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 61213 Art 62 Par 621 Rub 69	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 68124 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 68126 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 68127 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 68128 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000	ACQUISITION DE MATIERES SPECIFIQUES	AOO				05/01/2010	10	DAAF
Total	10450000	0	10450000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE MATERIEL	AOO				05/01/2010	360	DAAF
Tr 3 Chap 61213 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000		250 000	INFORMATIQUE ET PERI INFORMATQUE							
Tr 3 Chap 61201 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61202 Art 62 Par 622 Rub 6	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61203 Art 62 Par 622 Rub 6	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 61204 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61205 Art 62 Par 622 Rub 6	350 000		350 000								
Tr 3 Chap 61206 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61207 Art 62 Par 622 Rub 6	200 000		200 000								
Tr 3 Chap 61208 Art 62 Par 622 Rub 6	287 000		287 000								
Tr 3 Chap 61209 Art 62 Par 622 Rub 6	150 000		150 000								
Tr 3 Chap 61210 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 61211 Art 62 Par 622 Rub 6	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 61212 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000		250 000	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE MATERIEL	AOO				05/01/2010	360	DAAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 750 000		1 750 000	INFORMATIQUE ET PERI INFORMATQUE							
Total	6037000	0	6037000								

Total Plan 290 667 000