

Référence du plan 000100282010

Page plan : 1 / 7

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	5 000 000		5 000 000	Achat de mobiliers de bureau	AOO	12/02/2009	19/03/2009	7	15/03/2010	45	DAF
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000		250 000	produits d'entretien au profit des Directions Centrales du Ministère des Ressources Animales	AOO	19/02/2009	23/03/2009	7	15/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 88128 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 85101 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000		250 000								
Total	4500000	0	4500000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	20 000 000		20 000 000	réparation du matériel de transport au profit des Directions Centrales du Ministère des	AOO	26/02/2009	26/03/2009	7	15/03/2010	7	DAF
Total	20000000	0	20000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 113	5 000 000		5 000 000	Fourniture et installation de climatiseurs au profit des Directions Centrales du Ministère des Ressources Animales	DDP	01/02/2010	11/02/2010	1	11/04/2010	30	DAF
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000		750 000	Fournitures de bureau au profit des Directions Centrales du Ministère des Ressources Animales(contrat à ordre de commande)	DDP	04/02/2010	15/02/2010	1	15/04/2010	14	DAF
Tr 3 Chap 36127 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 85101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 88128 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000		250 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000		300 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	15300000	0	15300000	Fournitures de bureau au profit des Directions Centrales du Ministère des Ressources Animales(contrat à ordre de commande)	DDP	04/02/2010	15/02/2010	1	15/04/2010	14	DAF
Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000		500 000	fournitures de divers imprimés administratifs au profit des directions centrales du Ministère des Ressources Animales (contrat à ordre de commande)	DDP	08/02/2010	18/02/2010	1	19/04/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 79	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 85101 Art 62 Par 621 Rub 79	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 79	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 88128 Art 62 Par 621 Rub 79	500 000		500 000								
Total	4000000	0	4000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	15 000 000		15 000 000	Achat de photocopieuses(lot 1)	AOO	09/02/2010	09/03/2010	7	10/05/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	7 000 000		7 000 000	Achat d'ordinateurs complets (lot 2) au profit des directions centrales du Ministère des Ressources Animales							
Total	22000000	0	22000000								
Tr 5 Chap 791886200 Art 62 Par 629 Rub 97	82 000 000		82 000 000	Fourniture de matériel technique des producteurs.	AOO	09/02/2010	11/03/2010	7	10/05/2010	30	DAF
Total	82000000	0	82000000								
Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 69	20 000 000		20 000 000	Produits,vaccins médicaux (lot 1)	AOR	15/02/2010	15/03/2010	7	17/05/2010	45	DAF
Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 62	20 000 000		20 000 000	Réactifs de laboratoire (lot 2)							

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	40000000	0	40000000	Produits,vaccins médicaux (lot 1) Réactifs de laboratoire (lot 2)	AOR	15/02/2010	15/03/2010	7	17/05/2010	45	DAF
Tr 3 Chap 88128 Art 62 Par 621 Rub 99	15 000 000		15 000 000	semences fourragères au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA)	Gré à Gré	15/02/2010			05/04/2010	30	DAF
Total	15000000	0	15000000								
Tr 3 Chap 88128 Art 62 Par 621 Rub 69	2 698 000		2 698 000	FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DES	DDP	17/02/2010	01/03/2010	1	03/05/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 85101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000	DIRECTIONS CENTRALES DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES (CONTRAT A ORDRE DE COMMANDE)							
Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Total	14698000	0	14698000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	8 000 000		8 000 000	maintenance du matériel informatique au profit des directions centrales du Ministère des	DDP	25/02/2010	12/03/2010	1	10/05/2010	30	DAF
Total	8000000	0	8000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 4 Chap 99104 Art 63 Par 639 Rub 72	9 300 000		9 300 000	Achat de pièces de rechange de véhicules au profit du Projet de Développement de l'Aviculture Villageoise (PDAV)	DDP	03/03/2010	17/03/2010	1	17/05/2010	14	DAF
Total	9300000	0	9300000								
Tr 4 Chap 47118 Art 63 Par 639 Rub 72	32 066 000		32 066 000	Achat de photocopieuse,d'alim ents bétail,de semences,d'hormones et de produits vétérinaires lot 1:Photocopieuse lot 2:SPAI lot 3: Foin lot 4:Semences bovines congelées lot 5:Hormones lot 6:Produits vétérinaires	DDP	19/03/2010	29/03/2010	1	31/05/2010	45	DAF
Total	32066000	0	32066000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 626 Rub 5	5 000 000		5 000 000	Installation de réseau internet au profit des Directions Centrales du Ministère des Ressources Animales.	DDP	06/04/2010	16/04/2010	1	16/06/2010	30	DAF
Tr Chap Art Par Rub											
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	10 000 000		10 000 000	Entretien, maintenance bâtiments intérieur- extérieur au profit des Directions Centrales du Ministère des Ressources Animales	DDP	12/04/2010	22/04/2010	1	22/06/2010	45	DAF
Total	10000000	0	10000000								
Tr 5 Chap 851213000 Art 23 Par 234 Rub 192	60 000 000		60 000 000	Programme de réalisation de forages. (Maîtrise d'Ouvrage Délégué)	AOO						MOD
Total	60000000	0	60000000	Etude d'aménagement	DPRO						MOD

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 851226000 Art 21 Par 211 Rub 1	40 000 000		40 000 000	Etude d'aménagement de zones pastorales.	DPRO						MOD
Total	40000000	0	40000000								
Tr 5 Chap 851225000 Art 23 Par 234 Rub 199	75 000 000		75 000 000	Construction d'aires d'abattage.	AOO						MOD
Total	75000000	0	75000000								
Tr 5 Chap 851232100 Art 23 Par 233 Rub 19	120 000 000		120 000 000	Construction de 10 mini laiteries équipés avec adductions d'eau	AOO						MOD
Total	120000000	0	120000000								
Tr 5 Chap 851122000 Art 23 Par 234 Rub 194	500 000 000		500 000 000	Construction de barrages et/ou retenues d'eau	AOO						MOD
Total	500000000	0	500000000								
Tr 5 Chap 851214000 Art 23 Par 234 Rub 199	90 000 000		90 000 000	Construction de parcs de vaccinations.	AOO						MOD
Total	90000000	0	90000000								
Tr 5 Chap 859933100 Art 23 Par 233 Rub 13	95 000 000		95 000 000	Construction de postes vétérinaires.	AOO						MOD
Total	95000000	0	95000000								
Tr 5 Chap 851235100 Art 23 Par 234 Rub 12	50 000 000		50 000 000	Délimitation de 1000 km de pistes à bétail.	DPRO						MOD
Total	50000000	0	50000000								
Tr 5 Chap 85DEZP100 Art 23 Par 234 Rub 199	150 000 000		150 000 000	Délimitation de 15 zones pastorales.	AOO						MOD
Total	150000000	0	150000000								
				Délimitation de 60 aires de pâtures	AOO						MOD

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 851229100 Art 23 Par 234 Rub 199	120 000 000		120 000 000	Délimitation de 60 aires de pâtures	AOO						MOD
Total	120000000	0	120000000								
Tr 5 Chap 851201400 Art 22 Par 221 Rub 9	200 000 000		200 000 000	Travaux d'aménagement de la zone pastorale de	AOO						MOD
Tr 5 Chap 851201200 Art 22 Par 221 Rub 9	200 000 000		200 000 000	Luli- Nobéré, Niassa, Yallé, Tapoa Boopo.							
Tr 5 Chap 851201500 Art 22 Par 221 Rub 9	200 000 000		200 000 000								
Total	600000000	0	600000000								
Tr 5 Chap 85CDFE100 Art 23 Par 233 Rub 19	50 000 000		50 000 000	Réhabilitation/creat ion de 5 fermes écoles.	AOO						MOD
Total	500000000	0	500000000								

Total Plan 2 241 864 000

Référence du plan 000100282010

Page plan : 1 / 3

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
BIDC	120 000 000		120 000 000	Construction de 15 parcs de vaccination	AOO	22/01/2010	22/02/2010	7	22/06/2010	150	PDEL-LG
Total	120000000	0	120000000								
BIDC	40 000 000		40 000 000	Achat de 02 véhicules	AOO	29/01/2010	02/03/2010	7	02/07/2010	90	PDEL-LG
Total	40000000	0	40000000								
BIDC	40 000 000		40 000 000	Clôture du laboratoire	AOO	10/02/2010	10/03/2010	7	10/07/2010	120	PDEL-LG
Total	40000000	0	40000000								
BIDC	50 000 000		50 000 000	Restauration de 1000 hectares de parcours dégradés	AOO	12/02/2010	16/03/2010	7	16/07/2010	120	PDEL-LG
Total	50000000	0	50000000								
PRAV PHASE 2	20 000 000		20 000 000	Achat de 7500 flacons de vaccin inactivé contre la maladie de New Castle flacons de cent (100) doses	DDP	15/02/2010	25/02/2010	1	26/04/2010	45	PDAV
Total	20000000	0	20000000								
BIDC	70 000 000		70 000 000	Puits pastoraux	AOO	19/02/2010	22/03/2010	7	22/08/2010	180	PDEL-LG
Total	70000000	0	70000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
BIDC	25 000 000		25 000 000	Réalisation de piste à détail	AOO	23/02/2010	25/03/2010	7	26/07/2010	180	PDEL-LG
Total	25000000	0	25000000								
BIDC	24 000 000		24 000 000	Construction de 01 poste vétérinaire	AOO	01/03/2010	01/04/2010	7	01/08/2010	150	PDEL-LG
Total	24000000	0	24000000								
BIDC	5 000 000		5 000 000	Acquisition de matériel informatique et de bureau	DDP	22/03/2010	05/04/2010	1	05/08/2010	30	PDEL-LG
Total	5000000	0	5000000								
FAD	40 750 000		40 750 000	Acquisition de Pièges et écrans (lot 1) fourniture de pesticides (lot 2) fourniture de Pour/ On Spray (lot 3)	AOO	31/03/2010	03/05/2010	7	02/08/2010	120	PATTEC
Total	40750000	0	40750000								
FAD	160 000 000		160 000 000	Acquisition d'équipements de laboratoire	AOO	01/04/2010	17/05/2010	7	17/09/2010	120	PATTEC
Total	160000000	0	160000000								
FAD	1 125 000 000		1 125 000 000	Acquisition des équipements de l'insectarium	AOO	15/04/2010	15/06/2010	7	17/09/2010	120	PATTEC
Total	1125000000	0	1125000000								
FAD	500 000 000		500 000 000	Acquisition de cellules GAMMA	AOO	15/04/2010	17/06/2010	7	17/09/2010	120	PATTEC
Total	500000000	0	500000000								
FAD	390 000 000		390 000 000	Acquisition TPU3	AOO	15/04/2010	21/06/2010	7	17/09/2010	120	PATTEC
Total	390000000	0	390000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
BIDC	660 000 000		660 000 000	Construction de 44km de pistes rurales	AOO	01/07/2010	02/08/2010	7	02/12/2010	240	PDEL-LG
Total	660000000	0	660000000								
BIDC	215 000 000		215 000 000	Surcreusement de six (06) mares	AOO	23/07/2010	23/08/2010	7	23/12/2010	180	PDEL-LG
Total	215000000	0	215000000								

Total Plan 3 484 750 000