

Référence du plan 000100202010

Page plan : 1 / 4

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000	2 000 000		Maintenance de matériel informatique et péri	DDP	31/12/2009	28/01/2010	6	12/04/2010	30	DAF
Total	2000000	2000000	0	informatique au profit de la Direction de l'Administration des Finances du Ministère des Sports et des Loisirs (Demande de prix)							
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	7 500 000		7 500 000	Maintenance de véhicules à 4 roues au profit de la Direction de l'Administration des Finances et des Directions Régionales du Ministère des Sports et des Loisirs(à ordre de commande)	AOO	18/01/2010	19/02/2010	6	18/03/2010	240	DAF
Tr 3 Chap 54200 Art 62 Par 622 Rub 31	2 500 000		2 500 000								
Total	10000000	0	10000000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des directions du Ministère des Sports et des Loisirs (à ordre de commande)	AOO	25/01/2010	25/02/2010	6	31/03/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des directions du Ministère des Sports et des Loisirs (à ordre de commande)	AOO	25/01/2010	25/02/2010	6	31/03/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 51129 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 54101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 54102 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 54103 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 54104 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 54105 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 54106 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 54108 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 54123 Art 62 Par 621 Rub 21	900 000		900 000								
Tr 3 Chap 54124 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 54126 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 54200 Art 62 Par 621 Rub 21	6 000 000		6 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des directions du Ministère des Sports et des Loisirs (à ordre de commande)	AOO	25/01/2010	25/02/2010	6	31/03/2010	60	DAF
Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000		600 000								
Total	18450000	0	18450000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	15 000 000		15 000 000	AOO OCAcquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction de l'Administration des Finances du Ministère des Sports et des Loisirs (a ordre de commande)	AOO	25/01/2010	25/02/2010	6	31/03/2010	60	DAF
Total	15000000	0	15000000								
Tr 5 Chap 543802200 Art 23 Par 233 Rub 19	360 000 000		360 000 000	Construction et clôture du stade provincial de Kaya et l'aménagement du stade de Diébougou (lot unique)	AOO	25/01/2010	25/02/2010	10	22/03/2010	180	DAF
Total	360000000	0	360000000								
Tr 5 Chap 543804300 Art 23 Par 233 Rub 19	60 000 000		60 000 000	Construction plateau omnisports de dédougou plateau omnisports de Koudougou (lot unique)	AOO	25/01/2010	25/02/2010	7	17/03/2010	90	DAF
Total	60000000	0	60000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	21 000 000		21 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la Direction de l'Administration des Finances du Ministère des Sports et des Loisirs (à ordre de commande)	AOO	01/02/2010	01/03/2010	6	31/03/2010	60	DAF
Total	21000000	0	21000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	12 000 000	5 000 000	7 000 000	Acquisition de divers matériel, fournitures spécifiques au profit de la Direction de l'Administration des Finances du Ministère des Sports et des Loisirs(à ordre de commande)	AOO	01/02/2010	01/03/2010	2	26/04/2010	30	DAF
Total	12000000	5000000	7000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	975 000		975 000	Maintenance de photocopieurs au profit de la Direction de l'Administration des Finances du Ministère des Sports et des Loisirs (Demande de cotation))	DDC	04/02/2010	25/02/2010	1	05/04/2010	14	DAF
Total	975000	0	975000								
Total Plan	499 425 000										