

Référence du plan 000100072010

Page plan : 1 / 3

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	3 000 000		3 000 000	Frais de gardiennage	DDP	12/11/2009	07/12/2009	1	01/01/2010	365	DAF
Total	3000000	0	3000000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000	Entretien et maintenance matériels	DDP	06/01/2010	23/01/2010	1	22/02/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000	informatiques, climatiseurs, photocopieurs et bâtiments							
Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000		1 000 000								
Total	10000000	0	10000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000		2 000 000	Achat de fournitures de bureau, de produits d'entretien, de produits pour informatiques et péri-informatiques et d'imprimés divers	DDP	06/01/2010	23/01/2010	1	22/02/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000		1 000 000								
Total	15000000	0	15000000								
Tr 3 Chap 36123 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000		3 000 000	Acquisition photocopieuse, de matériels informatiques de bureau et engins à deux (02) roues	DDP	10/01/2010	26/01/2010	1	08/03/2010	30	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 123	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	8 509 000		8 509 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 241 Rub 122	3 000 000		3 000 000								
Total	20509000	0	20509000								
Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000		500 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues	DDP	18/01/2010	08/02/2010	1	08/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 31	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000		500 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues	DDP	18/01/2010	08/02/2010	1	08/03/2010	365	DAF
Total	10000000	0	10000000								

Total Plan 58 509 000