

Référence du plan 000100032010

Page plan : 1 / 5

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	5 000 000		5 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs, de matériel informatique et péri informatique, de photocopieurs, de groupes électrogènes, de bâtiments.	AOO	31/12/2009	02/03/2010	7	15/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 23	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
<b>Total</b>	<b>13000000</b>	<b>0</b>	<b>13000000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	25 000 000		25 000 000	Entretien et réparation de matériel roulant et acquisition de pièces détachées	AOO	28/01/2010	01/03/2010	7	15/03/2010	365	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 500 000		1 500 000								
<b>Total</b>	<b>26500000</b>	<b>0</b>	<b>26500000</b>								
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 244 Rub 141	10 000 000		10 000 000	Acquisition de vêtements professionnels.	DDP	01/02/2010	20/02/2010	1	10/03/2010	30	DAF
<b>Total</b>	<b>10000000</b>	<b>0</b>	<b>10000000</b>								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	5 000 000		5 000 000	Achat de consommables électriques.	DDP	01/02/2010	20/02/2010	1	10/03/2010	10	DAF
<b>Total</b>	<b>5000000</b>	<b>0</b>	<b>5000000</b>								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 629 Rub 821	2 000 000		2 000 000	Achat de médicaments et de matériel médical pour l'Infirmierie du Premier Ministère.	DDP	01/02/2010	20/02/2010	1	10/03/2010	10	DAF
<b>Total</b>	<b>2000000</b>	<b>0</b>	<b>2000000</b>								
Tr 3 Chap 81111 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000	Achat de fournitures de bureau.	AOO	15/02/2010	24/03/2010	7	20/04/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 71108 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000		400 000								
Tr 3 Chap 36102 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 34107 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 33109 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 33104 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 14110 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000		3 000 000								
<b>Total</b>	<b>20650000</b>	<b>0</b>	<b>20650000</b>								
				Achat de produits d'entretien.	AOO	28/02/2010	15/04/2010	7	20/05/2010	15	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 71108 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000		800 000	Achat de produits d'entretien.	AOO	28/02/2010	15/04/2010	7	20/05/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 81111 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 34107 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 621 Rub 54	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 36102 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 33109 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 14110 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 33104 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000								
<b>Total</b>	<b>15850000</b>	<b>0</b>	<b>15850000</b>								
Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 42	1 362 000		1 362 000	Achat de livres.	DDP	01/03/2010	31/03/2010	1	20/04/2010	15	DAF
<b>Total</b>	<b>1362000</b>	<b>0</b>	<b>1362000</b>								
				Achat de produits spécifiques.	AOR	01/03/2010	07/04/2010	7	25/04/2010	15	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	4 000 000		4 000 000	Achat de produits spécifiques.	AOR	01/03/2010	07/04/2010	7	25/04/2010	15	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 33104 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 33109 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 14110 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 81111 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 71108 Art 62 Par 621 Rub 69	1 700 000		1 700 000								
Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000		300 000								
Tr 3 Chap 36102 Art 62 Par 621 Rub 69	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 34107 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000		2 000 000								
<b>Total</b>	<b>27000000</b>	<b>0</b>	<b>27000000</b>								
Tr 3 Chap 14110 Art 24 Par 241 Rub 1298	500 000		500 000	Acquisition d'un destructeur de documents	DDP	01/03/2010	31/03/2010	1	20/04/2010	15	DAF
<b>Total</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>								
				Edition de journaux.	AOO	15/03/2010	30/04/2010	7	30/05/2010	7	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 36102 Art 62 Par 621 Rub 729	7 000 000		7 000 000	Edition de journaux.	AOO	15/03/2010	30/04/2010	7	30/05/2010	7	DAF
Total	7000000	0	7000000								

**Total Plan 128 862 000**