

Référence du plan 000100012010

Page plan : 1 / 5

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 729	20 000 000		20 000 000	Editions publications (Revue: les Cahiers de la Présidence du Faso)	AOO	17/11/2009	29/12/2009	4	31/03/2010	365	DAAF
Total	20000000	0	20000000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 69	1 800 000		1 800 000	Acquisition de matériels et fournitures spécifiques	AOO	17/11/2009	29/12/2009	4	01/02/2010	30	DAAF
Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000		1 500 000								
Total	14800000	0	14800000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	10 000 000		10 000 000	Achat de produits d'entretien	AOO	17/11/2009	29/12/2009	4	01/02/2010	30	DAAF
Tr 3 Chap 32123 Art 62 Par 621 Rub 54	5 000 000		5 000 000								
Total	15000000	0	15000000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21	3 861 000		3 861 000	Aquisition de fournitures de bureau	AOO	17/11/2009	29/12/2009	4	01/02/2010	30	DAAF
Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	13 000 000		13 000 000	Aquisition de fournitures de bureau	AOO	17/11/2009	29/12/2009	4	01/02/2010	30	DAAF
Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000								
Total	20861000	0	20861000								
Tr 5 Chap 322335600 Art 24 Par 245 Rub 199	110 000 000		110 000 000	Acquisition de véhicules	AOO	30/12/2009	11/02/2010	4	01/03/2010	60	DAAF
Total	110000000	0	110000000								
Tr 3 Chap 32131 Art 62 Par 621 Rub 69	700 000		700 000	Acquisition de divers matériels- fournitures diverses	AOO	11/01/2010				14	DAAF
Total	700000	0	700000								
Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 69	790 000		790 000	Acquisition de divers matériels- fournitures spécifiques	DDC	11/01/2010				14	DAAF
Total	790000	0	790000								
Tr 3 Chap 64136 Art 24 Par 244 Rub 1949	1 000 000		1 000 000	Acquisition de matériel spécifique	DDC	11/01/2010				14	DAAF
Total	1000000	0	1000000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000		1 100 000	Acquisition de produits d'entretien	DDC	11/01/2010				14	DAAF
Total	1100000	0	1100000								
Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 621 Rub 54	710 000		710 000	Acquisition de produits d'entretien	DDC	11/01/2010				14	DAAF
Total	710000	0	710000								
Tr 3 Chap 32131 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000		300 000	Acquisition de fournitures de bureau	DDC	11/01/2010				14	DAAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	300000	0	300000	Acquisition de fournitures de bureau	DDC	11/01/2010				14	DAAF
Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000	Acquisition de fournitures de butreau	DDC	11/01/2010				14	DAAF
Total	500000	0	500000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 622 Rub 39	3 000 000		3 000 000	Entretien tout matériel transport	AOO	18/01/2010	18/02/2010	4	08/03/2010	30	DAAF
Total	3000000	0	3000000								
Tr 3 Chap 12105 Art 24 Par 242 Rub 1	3 500 000		3 500 000	Acquisition de matériels informatiques	AOO	20/01/2010	23/02/2010	4	30/03/2010	30	DAAF
Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 242 Rub 1	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 21127 Art 24 Par 242 Rub 1	2 500 000		2 500 000								
Total	8500000	0	8500000								
Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 622 Rub 24	2 000 000		2 000 000	Prestations de services	DDP	02/02/2010	02/03/2010	4	31/03/2010	30	DAAF
Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 622 Rub 24	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 622 Rub 39	2 000 000		2 000 000								
Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000		2 500 000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 623 Rub 11	1 500 000		1 500 000								
Total	9500000	0	9500000								
				Acquisition d'équipements	AOO	11/02/2010	11/03/2010	4	01/04/2010	60	DAAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 127000500 Art 24 Par 244 Rub 124	40 000 000		40 000 000	Acquisition d'équipements spécifiques	AOO	11/02/2010	11/03/2010	4	01/04/2010	60	DAAF
Tr 5 Chap 127000300 Art 24 Par 244 Rub 124	40 000 000		40 000 000								
Tr 5 Chap 127000100 Art 24 Par 244 Rub 124	45 000 000		45 000 000								
Tr 5 Chap 127000200 Art 24 Par 244 Rub 124	50 000 000		50 000 000								
Total	175000000	0	175000000								
Tr 3 Chap 32131 Art 24 Par 241 Rub 122	2 500 000		2 500 000	Matériels et mobilier de logement et bureau	AOO	09/03/2010	13/04/2010	4	17/05/2010	30	DAAF
Tr 3 Chap 31153 Art 24 Par 241 Rub 13	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 32131 Art 24 Par 241 Rub 111	1 500 000		1 500 000								
Total	9000000	0	9000000								
Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 629 Rub 821	10 000 000		10 000 000	Acquisition de médicaments et de réactifs	AOO	09/03/2010	13/04/2010	4	17/05/2010	60	DAAF
Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 629 Rub 827	10 000 000		10 000 000								
Total	20000000	0	20000000								
Tr 5 Chap 127004200 Art 24 Par 244 Rub 162	100 000 000		100 000 000	Acquisition de moyens de communication (crypto et accessoires)	AOO	25/03/2010	27/04/2010	4	24/05/2010	120	DAAF
Total	100000000	0	100000000								
Tr 5 Chap 324307100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000		20 000 000	Suivi programme présidentiel	AOO						DAAF
Total	20000000	0	20000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 344386300 Art 62 Par 629 Rub 99	180 000 000		180 000 000	Etudes prospectives Sectorielles, Régionales et Culturelles	AOO						DAAF
Tr 5 Chap 344386200 Art 62 Par 629 Rub 99	70 000 000		70 000 000								
Tr 5 Chap 344386100 Art 62 Par 629 Rub 99	140 000 000		140 000 000								
Total	390000000	0	390000000								

Total Plan 920 761 000