

Référence du plan 000100992010

Page plan : 1 / 5

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 110				Acquisition de carburant et lubrifiants	AOO	01/11/2009	01/01/2010	3	01/02/2010	30	DGPE
<b>Total</b>	0	0	0								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 79	739 000 000		739 000 000	Acquisition de divers imprimés administratifs	AOR	01/11/2009	01/12/2009	3	01/02/2010	30	DGPE
<b>Total</b>	739000000	0	739000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 244 Rub 168	45 000 000		45 000 000	Acquisition de matériels de communication	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	45000000	0	45000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 8	5 000 000		5 000 000	Entretien matériels de communication	Gré à Gré	01/02/2010			01/04/2010		DGPE
<b>Total</b>	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 23	1 000 000		1 000 000	Fournitures de bureau standard du gouvernement	DDP	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	1000000	0	1000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 623 Rub 8	20 000 000		20 000 000	Refection circuits eau - électricité	Gré à Gré	01/02/2010			01/04/2010		DGPE
<b>Total</b>	20000000	0	20000000								
				Consommation eau exercice courant	Gré à Gré	01/02/2010			01/04/2010		DGPE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 625 Rub 11				Consommation eau exercice courant	Gré à Gré	01/02/2010			01/04/2010		DGPE
<b>Total</b>	0	0	0								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 625 Rub 21				Consommation électricité exercice courant	Gré à Gré	01/02/2010			01/04/2010		DGPE
<b>Total</b>	0	0	0								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 625 Rub 51	5 000 000		5 000 000	Entretien - réparation plomberie sanitaire	Gré à Gré	01/02/2010			01/04/2010		DGPE
<b>Total</b>	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 625 Rub 52	40 000 000		40 000 000	Travaux d'électricité	Gré à Gré	01/02/2010			01/04/2010		DGPE
<b>Total</b>	40000000	0	40000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 626 Rub 11				Consommation téléphone exercice courant	Gré à Gré	01/02/2010			01/04/2010		DGPE
<b>Total</b>	0	0	0								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 626 Rub 42	150 000 000		150 000 000	Courriers ordinaires	Gré à Gré	01/02/2010			01/04/2010		DGPE
<b>Total</b>	150000000	0	150000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 626 Rub 5	40 000 000		40 000 000	Frais d'installation eau - électricité - téléphone	Gré à Gré	01/02/2010			01/04/2010		DGPE
<b>Total</b>	40000000	0	40000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 241 Rub 1299				Acquisition de materiel de bureau - autres	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	0	0	0								
				Acquisition de mobilier de bureau	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 241 Rub 13	37 000 000		37 000 000	Acquisition de meublier de bureau	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	<b>37000000</b>	<b>0</b>	<b>37000000</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 241 Rub 14	50 000 000		50 000 000	Acquisition de climatiseurs de bureau	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	<b>50000000</b>	<b>0</b>	<b>50000000</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 241 Rub 159				Acquisition d'outillage et autres	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 241 Rub 16	39 000 000		39 000 000	Acquisition de matériel et de meublier de logement	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	<b>39000000</b>	<b>0</b>	<b>39000000</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 242 Rub 1	50 000 000		50 000 000	Acquisition de matériel informatique	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	<b>50000000</b>	<b>0</b>	<b>50000000</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 21	90 000 000		90 000 000	Acquisition de fournitures de bureau	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	<b>90000000</b>	<b>0</b>	<b>90000000</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 54	9 000 000		9 000 000	Acquisition de produits d'entretien	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	<b>9000000</b>	<b>0</b>	<b>9000000</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 63	25 000 000		25 000 000	Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	<b>25000000</b>	<b>0</b>	<b>25000000</b>								
				Acquisition d'autres divers matériels,	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 69	25 000 000		25 000 000	Acquisition d'autres divers matériels, fournitures spécifiques	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	<b>25000000</b>	<b>0</b>	<b>25000000</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 719				Acquisition de divers imprimés	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 23	5 000 000		5 000 000	Entretien réparation des machines	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	<b>5000000</b>	<b>0</b>	<b>5000000</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 6	20 000 000		20 000 000	Entretien réparation matériel informatique et péri- informatique	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	<b>20000000</b>	<b>0</b>	<b>20000000</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 1111	60 000 000		60 000 000	Acquisition de carburant parc des experts	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	<b>60000000</b>	<b>0</b>	<b>60000000</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 13	135 000 000		135 000 000	Entretien bâtiments intérieur - extérieur	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	30	DGPE
<b>Total</b>	<b>135000000</b>	<b>0</b>	<b>135000000</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 21	45 000 000		45 000 000	Entretien réparation des climatiseurs	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	30	DGPE
<b>Total</b>	<b>45000000</b>	<b>0</b>	<b>45000000</b>								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 39	35 000 000		35 000 000	Entretien réparation tout matériel de transport	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	30	DGPE
<b>Total</b>	<b>35000000</b>	<b>0</b>	<b>35000000</b>								
				Entretien Réparation matériel spécifique	DDP	01/02/2010	01/03/2010	1	01/04/2010	14	DGPE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 7	10 000 000		10 000 000	Entretien Réparation matériel spécifique	DDP	01/02/2010	01/03/2010	1	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	10000000	0	10000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 623 Rub 123	45 000 000		45 000 000	Assistance Technique Française	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	14	DGPE
<b>Total</b>	45000000	0	45000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 623 Rub 4	45 000 000		45 000 000	Frais de gardiennage	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	30	DGPE
<b>Total</b>	45000000	0	45000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 623 Rub 5	450 000 000		450 000 000	Nettoyage de Bâtiments	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	30	DGPE
<b>Total</b>	450000000	0	450000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 627 Rub 91	25 000 000		25 000 000	Charges locatives	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	30	DGPE
<b>Total</b>	25000000	0	25000000								
Tr 5 Chap 991714000 Art 23 Par 231 Rub 213	100 000 000		100 000 000	Grosses Réparations - immeubles- villas - appartements	AOO	01/02/2010	01/03/2010	3	01/04/2010	30	DGPE
<b>Total</b>	100000000	0	100000000								

**Total Plan 2 345 000 000**