

Référence du plan 000100552011

Page plan : 1 / 3

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 63	1 700 000		1 700 000	approvisionnement en consommables informatiques	AOO	25/01/2011	25/02/2011	3	15/03/2011	30	DAAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	3 150 000		3 150 000								
Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 63	1 100 000		1 100 000								
Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000		1 000 000								
Total	6950000	0	6950000								
Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000		2 500 000	approvisionnement en fourniture de bureau	AOO	25/01/2011	25/02/2011	3	15/03/2011	30	DAAF
Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 750 000		1 750 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	3 100 000		3 100 000								
Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								
Total	11850000	0	11850000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 13105 Art 24 Par 242 Rub 1	6 900 000		6 900 000	acquisition de materiels informatiques de bureau	AOO	25/01/2011	25/02/2011	3	15/03/2011	30	DAAF
Tr 3 Chap 13101 Art 24 Par 242 Rub 1	3 992 000		3 992 000								
Total	10892000	0	10892000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729	950 000		950 000	autres éditions publications	DDC	30/01/2011	30/01/2011	1	15/02/2011	7	DAAF
Total	950000	0	950000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	5 500 000		5 500 000	approvisionnement en produits d'entretien	AOO	10/02/2011	10/03/2011	3	10/04/2011	30	DAAF
Total	5500000	0	5500000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	5 600 000		5 600 000	entretien et réparation de véhicules	DDP	15/02/2011	01/03/2011	1	15/03/2011	365	DAAF
Total	5600000	0	5600000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	3 500 000		3 500 000	entretien et réparation de matériels informatiques	DDP	15/02/2011	01/03/2011	1	15/03/2011	365	DAAF
Total	3500000	0	3500000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	2 100 000		2 100 000	fourniture d'imprimés divers	DDP	02/03/2011	20/03/2011	1	20/04/2011	15	DAAF
Total	2100000	0	2100000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	1 500 000		1 500 000	nettoyage de bureau	DDP	02/03/2011	20/03/2011	1	20/04/2011	15	DAAF
Total	1500000	0	1500000								
Tr 3 Chap 13101 Art 24 Par 243 Rub 122	900 000		900 000	acquisition nouvelle: mobylette	DDC	03/04/2011	03/04/2011	1	10/04/2011	7	DAAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	900000	0	900000	acquisition nouvelle: mobylette	DDC	03/04/2011	03/04/2011	1	10/04/2011	7	DAAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	7 500 000		7 500 000	habillement (robes de magistrat)	DDP	15/05/2011	28/05/2011	1	15/06/2011	15	DAAF
Total	7500000	0	7500000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 2	950 000		950 000	Entretien et maintenance de matériel et mobilier de bureau	DDC	20/06/2011	20/06/2011	1	25/06/2011	7	DAAF
Total	950000	0	950000								
Total Plan	58 192 000										