

Référence du plan 000100572011

Page plan : 1 / 4

| Ligne Budgetaire (Financement) | Montant estimé de l'inscription budgétaire | Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente | Crédits disponibles | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/ propositions | Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition | Date Probable de démarrage des prestations | Delai d' exécution prévu (Jours) | Gestionnaire de Crédit |
|---|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54 | 3 000 000 | | 3 000 000 | Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage | DDP | 07/01/2011 | 17/01/2011 | 1 | 03/02/2011 | 7 | DAAF |
| Total | 3000000 | 0 | 3000000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 122 | 1 000 000 | | 1 000 000 | Acquisition de deux motocyclettes | DDP | 07/01/2011 | 18/01/2011 | 1 | 18/02/2011 | 7 | DAAF |
| Total | 1000000 | 0 | 1000000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 21 | 1 000 000 | | 1 000 000 | Acquisition de diverses fournitures de bureau pour le cabinet | DDP | 08/01/2011 | 20/01/2011 | 1 | 20/02/2011 | 7 | DAAF |
| Total | 1000000 | 0 | 1000000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1 | 5 000 000 | | 5 000 000 | Acquisition de matériels informatiques | DDP | 20/01/2011 | 27/01/2011 | 1 | 13/02/2011 | 15 | DAAF |
| Total | 5000000 | 0 | 5000000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5 | 2 000 000 | | 2 000 000 | Gardiennage des locaux(lot 1) et nettoyage des locaux (lot 2) (à ordres de commande) | DDP | 02/02/2011 | 12/02/2011 | 1 | 27/02/2011 | 365 | DAAF |
| Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | | | | | |
| Total | 3500000 | 0 | 3500000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63 | 6 000 000 | | 6 000 000 | Acquisition de diverses fournitures de bureau (lot 1) et de consommables | DDP | 09/02/2011 | 19/02/2011 | 1 | 03/03/2011 | 365 | DAAF |

| Ligne Budgetaire (Financement) | Montant estimé de l'inscription budgétaire | Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente | Crédits disponibles | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/ propositions | Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition | Date Probable de démarrage des prestations | Delai d' exécution prévu (Jours) | Gestionnaire de Crédit |
|---|--|---|------------------------|--|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21 | 7 000 000 | | 7 000 000 | Acquisition de diverses fournitures de bureau (lot 1) et de consommables informatiques (lot 2) (en ordres de commande) | DDP | 09/02/2011 | 19/02/2011 | 1 | 03/03/2011 | 365 | DAAF |
| Total | 13000000 | 0 | 13000000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39 | 7 000 000 | | 7 000 000 | Entretien et réparation des motocyclettes (lot 1) et de voitures (lot 2) à ordres de commande | DDP | 17/02/2011 | 27/02/2011 | 1 | 20/03/2011 | 365 | DAAF |
| Total | 7000000 | 0 | 7000000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6 | 4 000 000 | | 4 000 000 | Entretien et réparation du matériel informatique (à ordres de commande) | DDP | 02/03/2011 | 12/03/2011 | 1 | 28/03/2011 | 365 | DAAF |
| Total | 4000000 | 0 | 4000000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99 | 3 000 000 | | 3 000 000 | Fourniture de divers matériels | DDP | 10/03/2011 | 20/03/2011 | 1 | 10/04/2011 | 1 | DAAF |
| Total | 3000000 | 0 | 3000000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24 | 3 000 000 | | 3 000 000 | Entretien et réparation de mobilier et autres matériels | DDP | 23/03/2011 | 02/04/2011 | 1 | 24/04/2011 | 365 | DAAF |
| Total | 3000000 | 0 | 3000000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729 | 2 000 000 | | 2 000 000 | Edition du bulletin semestriel des arrêts (à ordres de commande) | DDP | 10/04/2011 | 20/04/2011 | 1 | 05/06/2011 | 365 | DAAF |
| Total | 2000000 | 0 | 2000000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719 | 3 000 000 | | 3 000 000 | Acquisition de divers imprimés (à odres de commande) | DDP | 10/04/2011 | 20/04/2011 | 1 | 05/06/2011 | 365 | DAAF |
| Total | 3000000 | 0 | 3000000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 623 Rub 2 | 1 000 000 | | 1 000 000 | Elaboration des statistiques, Etudes de dossier | DDP | 06/05/2011 | 16/05/2011 | 1 | 16/06/2011 | 10 | DAAF |

| Ligne Budgetaire (Financement) | Montant estimé de l'inscription budgétaire | Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente | Crédits disponibles | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/ propositions | Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition | Date Probable de démarrage des prestations | Delai d' exécution prévu (Jours) | Gestionnaire de Crédit |
|--|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Total | 1000000 | 0 | 1000000 | Elaboration des statistiques, Etudes de dossier | DDP | 06/05/2011 | 16/05/2011 | 1 | 16/06/2011 | 10 | DAAF |
| Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 622 Rub 13 | 3 638 000 | | 3 638 000 | Réfection du bâtiment principal | DDP | 01/06/2011 | 11/06/2011 | 1 | 11/07/2011 | 10 | DAAF |
| Total | 3638000 | 0 | 3638000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 13122 Art 62 Par 621 Rub 69 | 1 000 000 | | 1 000 000 | Acquisitions de diverses fournitures spcifiques (à ordres de commande) | DDP | 02/07/2011 | 22/07/2011 | 1 | 03/08/2011 | 365 | DAAF |
| Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 69 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 69 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | | | | |
| Total | 3000000 | 0 | 3000000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 13125 Art 62 Par 621 Rub 69 | 1 000 000 | | 1 000 000 | Acquisition d'imprimés spécifiques (à ordres de commande) | DDP | 15/08/2011 | 25/08/2011 | 1 | 25/09/2011 | 365 | DAAF |
| Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 69 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 69 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 69 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | | | | |
| Total | 4000000 | 0 | 4000000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91 | 7 500 000 | | 7 500 000 | Acquisition de toges d'audience | DDP | 01/09/2011 | 11/09/2011 | 1 | 11/10/2011 | 30 | DAAF |
| Total | 7500000 | 0 | 7500000 | | | | | | | | |
| Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 21 | 1 000 000 | | 1 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau | DDP | 15/09/2011 | 26/09/2011 | 1 | 12/10/2011 | 7 | DAAF |

| Ligne Budgetaire (Financement) | Montant estimé de l'inscription budgétaire | Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente | Crédits disponibles | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/ propositions | Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition | Date Probable de démarrage des prestations | Delai d' exécution prévu (Jours) | Gestionnaire de Crédit |
|--|--|---|------------------------|--|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 21 | 1 000 000 | | 1 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau | DDP | 15/09/2011 | 26/09/2011 | 1 | 12/10/2011 | 7 | DAAF |
| Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 21 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | | | | |
| Total | 3000000 | 0 | 3000000 | | | | | | | | |

Total Plan 70 638 000