

Référence du plan 000100992011

Page plan : 1 / 4

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 13	135 000 000		135 000 000	Entretien Bâtiments intérieur-extérieur.	AOO	01/11/2010	01/12/2010	1	04/01/2011	30	DGPE
Total	135000000	0	135000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 623 Rub 5	450 000 000		450 000 000	Nettoyage de bâtiments	AOO	01/11/2010	01/12/2010	1	04/01/2011	30	DGPE
Total	450000000	0	450000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 1111	60 000 000		60 000 000	Acquisition de carburant matériel roulant-parc expert	AOO	01/11/2010	01/12/2010	1	04/01/2011	30	DGPE
Total	600000000	0	600000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 243 Rub 13	1 000 000 000		1 000 000 000	Acquisition de véhicules	AOO	01/11/2010	01/12/2010	1	04/01/2011	30	DGPE
Total	1000000000	0	1000000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 244 Rub 168	45 000 000		45 000 000	Acquisition de Matériel de communication	AOO	01/11/2010	01/12/2010	1	01/02/2011	30	DGPE
Total	450000000	0	450000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 241 Rub 13	37 000 000		37 000 000	Acquisition de Mobilier de Bureau	AOO	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE
Total	370000000	0	370000000								
				Acquisition nouvelle, Matériel	AOO	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 242 Rub 1	40 000 000		40 000 000	Acquisition nouvelle, Matériel Informatique.	AOO	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE
Total	40000000	0	40000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 21	90 000 000		90 000 000	Acquisition de fourniture de bureau.	AOO	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	365	DGPE
Total	90000000	0	90000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 21	45 000 000		45 000 000	Entretien-Réparation de:	AOO	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 6	20 000 000		20 000 000	- Climatiseurs (lot 1) - Matériel informatique et péri-informatique (lot 2)							
Total	65000000	0	65000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 39	35 000 000		35 000 000	Entretien-Réparation de tout matériel de transport.	AOO	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE
Total	35000000	0	35000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 7	10 000 000		10 000 000	Entretien Réparation Matériel spécifique	AOO	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE
Total	10000000	0	10000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 623 Rub 123	45 000 000		45 000 000	Acquisition de matériel électroménager au profit de l'Assistance technique française.	AOO	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE
Total	45000000	0	45000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 627 Rub 91	25 000 000		25 000 000	Charge locatives (location des batiments par l'administration)	AOO	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE
Total	25000000	0	25000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 79	539 000 000		539 000 000	Acquisition de divers imprimés Administratifs.	AOR	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	539000000	0	539000000	Acquisition de divers imprimés Administratifs.	AOR	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE
Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 241 Rub 14	50 000 000		50 000 000	Acquisition de Climatiseur de bureau	AOO	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE
Total	50000000	0	50000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 241 Rub 16	39 000 000		39 000 000	Acquisition de Matériel et Mobilier de Logement	AOO	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE
Total	39000000	0	39000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 8	5 000 000		5 000 000	Entretien Matériel de communication (standard du Gouvernement) convention avec l'ONATEL	Gré à Gré	01/01/2011	01/02/2011	1	01/02/2011	365	DGPE
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 623 Rub 8	20 000 000		20 000 000	Réfection circuit eau-électricité (convention avec ONEA; SONABEL)	Gré à Gré	01/01/2011	01/02/2011	1	01/02/2011	30	DGPE
Total	20000000	0	20000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 625 Rub 51	5 000 000		5 000 000	Travaux de Plomberie sanitaire	DDP	01/01/2011	01/02/2011	1	01/02/2011	30	DGPE
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 625 Rub 52	35 000 000		35 000 000	Travaux d'électricité (convention avec la SONABEL)	Gré à Gré	01/01/2011	01/02/2011	1	01/02/2011	30	DGPE
Total	35000000	0	35000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 626 Rub 42	150 000 000		150 000 000	Courrier ordinaire (convention avec la SONAPOST)	Gré à Gré	01/01/2011	01/02/2011	1	01/02/2011	30	DGPE
Total	150000000	0	150000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 626 Rub 5	40 000 000		40 000 000	Frais d'installation (eau-electricité- telephone)	Gré à Gré	01/01/2011	01/02/2011	1	01/02/2011	30	DGPE

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Total	40000000	0	40000000	Frais d'installation (eau-electricité- telephone) convention	Gré à Gré	01/01/2011	01/02/2011	1	01/02/2011	30	DGPE
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 54	9 000 000		9 000 000	Acquisition de produit d'entretien	AOO	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE
Total	9000000	0	9000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 63	20 000 000		20 000 000	Acquisition de produits pour informatique et péri -informatique.	AOO	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE
Total	20000000	0	20000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 23	5 000 000		5 000 000	Entretien - Réparation de machine	DDP	01/01/2011	01/02/2011	1	02/03/2011	30	DGPE
Total	5000000	0	5000000								
Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 79	200 000 000		200 000 000	Acquisition de divers imprimés administratifs ordinaires	AOO	21/01/2011	21/02/2011	1	03/03/2011	30	DGPE
Total	200000000	0	200000000								

Total Plan 3 154 000 000