

Référence du plan 000100122011

Page plan : 1 / 5

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	12 000 000		12 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MAECR	DDP	01/03/2010	15/03/2010	1	15/04/2011	365	DAF/MAECR
Total	12000000	0	12000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 123	7 500 000		7 500 000	Acquisition de motos à deux (02) roues au profit du personnel d'appui du MAECR	DDP	02/11/2010	13/11/2010	1	15/12/2010	30	DAF/MAECR
Total	7500000	0	7500000								
Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 719	8 000 000		8 000 000	Acquisition d'imprimés divers au profit du MAECR	AOO	15/11/2010	16/12/2010	7	25/01/2011	365	DAF/MAECR
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 719	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	8 000 000		8 000 000								
Total	22000000	0	22000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 7	2 000 000		2 000 000	Visite technique des véhicules à 4 roues du MAECR	Gré à Gré	15/11/2010			15/12/2010	60	DAF/MAECR
Total	2000000	0	2000000								
Tr 3 Chap 14152 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000		600 000	Acquisition de fournitures de bureau et de	AOO	17/11/2010	17/12/2010	7	15/02/2011	365	DAF/MAECR

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 16103 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000		5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques (lot 1 et lot 02) au profit du MAECR	AOO	17/11/2010	17/12/2010	7	15/02/2011	365	DAF/MAECR
Tr 3 Chap 16103 Art 62 Par 621 Rub 63	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 16104 Art 62 Par 621 Rub 21	7 100 000		7 100 000								
Tr 3 Chap 16104 Art 62 Par 621 Rub 63	12 000 000		12 000 000								
Tr 3 Chap 16112 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 16112 Art 62 Par 621 Rub 63	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 16116 Art 62 Par 621 Rub 21	4 100 000		4 100 000								
Tr 3 Chap 16116 Art 62 Par 621 Rub 63	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	2 150 000		2 150 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 300 000		1 300 000								
Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 63	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000		1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques (lot 1 et lot 02) au profit du MAECR	AOO	17/11/2010	17/12/2010	7	15/02/2011	365	DAF/MAECR
Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000		1 500 000								
Tr 3 Chap 36113 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 36113 Art 62 Par 621 Rub 63	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 37126 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 37126 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 53114 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 53114 Art 62 Par 621 Rub 63	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 14152 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000		700 000								
Tr 3 Chap 14150 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000		600 000								
Tr 3 Chap 14150 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000		700 000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 63	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000		1 250 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 250 000		1 250 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques (lot 1 et lot 02) au profit du MAECR	AOO	17/11/2010	17/12/2010	7	15/02/2011	365	DAF/MAECR
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000		1 250 000								
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000		1 500 000								
Total	77150000	0	77150000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	10 000 000		10 000 000	Gardiennage des locaux du MAECR	DDP	25/11/2010	07/12/2010	1	15/01/2011	365	DAF/MAECR
Total	10000000	0	10000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	30 000 000		30 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à 04 roues au profit du MAECR	AOO	02/12/2010	04/01/2011	7	22/02/2011	365	DAF/MAECR
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 8	14 000 000		14 000 000								
Total	44000000	0	44000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 11	2 000 000		2 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du MAECR	DDP	08/12/2010	21/12/2010	1	27/01/2011	365	DAF/MAECR
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 12	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	4 000 000		4 000 000								
Total	12000000	0	12000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	10 400 000		10 400 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et de bureau au profit du MAECR	DDP	08/12/2010	21/12/2010	1	27/01/2011	365	DAF/MAECR
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	6 000 000		6 000 000								
Total	16400000	0	16400000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	10 000 000		10 000 000	Acquisition d'accessoires électriques au profit du MAECR	DDP	20/01/2011	31/01/2011	1	28/02/2011	30	DAF/MAECR
Total	10000000	0	10000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	3 000 000		3 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à 02 roues au profit du MAECR	DDP	02/03/2011	14/03/2011	1	27/04/2011	365	DAF/MAECR
Total	3000000	0	3000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 112	999 999		999 999	Acquisition de coffre fort au profit de la DAF/MAECR	DDC		10/01/2011	1	17/01/2011	3	DAF/MAECR
Total	999999	0	999999								

Total Plan 217 049 999