

Référence du plan 000100112011

Page plan : 1 / 7

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
COMPTE TRESOR DACA -1	372 000 000		372 000 000	Fourniture de carburants ,tickets valeurs et lubrifiants/DL	AOO	15/11/2010	15/12/2010	1	22/12/2010	3	DCIM
COMPTE TRESOR DACA -2	7 000 000		7 000 000	EMGA/CAB/IGFAN/SG/DJ M							
COMPTE TRESOR DACA -3	3 000 000		3 000 000								
COMPTE TRESOR DACA -4	41 000 000		41 000 000								
COMPTE TRESOR DACA -5	6 099 000		6 099 000								
<b>Total</b>	<b>429099000</b>	<b>0</b>	<b>429099000</b>								
COMPTE TRESOR DACA -1	45 000 000		45 000 000	Fourniture de carburant et lubrifiants/DCGM/EMG N	AOO	24/11/2010	24/12/2010	1	21/01/2011	3	DCIM
COMPTE TRESOR DACA -2	122 500 000		122 500 000								
<b>Total</b>	<b>167500000</b>	<b>0</b>	<b>167500000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	350 000 000		350 000 000	Acquisition de carburant en vrac avec la SONABHY/DL/EMGA	Gré à Gré	01/12/2010	04/01/2011	1	04/02/2011	2	DCIM
<b>Total</b>	<b>350000000</b>	<b>0</b>	<b>350000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	170 500 000		170 500 000	Fourniture de carburant et lubrifiants Avions	AOO	01/12/2010	05/01/2011	1	05/02/2011	2	DCIM

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
<b>Total</b>	170500000	0	170500000	Fourniture de carburant et lubrifiants Avions EMAA	AOO	01/12/2010	05/01/2011	1	05/02/2011	2	DCIM
COMPTE TRESOR DACA - 1	18 000 000		18 000 000	Acquisition Papiers informatiques , bulletins de solde,listing zonnés et materiels spécifiques/DSI	AOR	21/12/2010	21/01/2011	2	21/02/2011	30	DCIM
COMPTE TRESOR DACA -2	3 000 000		3 000 000								
<b>Total</b>	21000000	0	21000000								
COMPTE TRESOR DACA	38 000 000		38 000 000	Reseaux multiples/DSI	AOO	06/01/2011	04/02/2011	4	04/03/2011	30	DCIM
<b>Total</b>	38000000	0	38000000								
COMPTE TRESOR DACA- 1	104 600 000		104 600 000	Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien/DCIM	AOO	10/01/2011	10/02/2011	4	10/03/2011	45	DCIM
COMPTE TRESOR DACA -2	15 000 000		15 000 000								
<b>Total</b>	119600000	0	119600000								
COMPTE TRESOR DACA	16 000 000		16 000 000	Acquisition matériels informatiques/DSI	DDP	11/01/2011	25/01/2011	1	22/02/2011	30	DCIM
<b>Total</b>	16000000	0	16000000								
COMPTE TRESOR DACA	20 000 000		20 000 000	Acquisition de fournitures de bureau/EMGN	AOO	12/01/2011	12/02/2011	2	12/03/2011	30	DCIM
<b>Total</b>	20000000	0	20000000								
COMPTE TRESOR DACA	118 000 000		118 000 000	Acquisition autres matériels spécifiques /DSI (Serveur de paie)	AOR	13/01/2011	15/02/2011	4	15/03/2011	30	DCIM
<b>Total</b>	118000000	0	118000000								
				Acquisition de fournitures	AOO	15/01/2011	15/02/2011	3	15/03/2011	30	DCIM

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
COMPTE TRESOR DACA	22 000 000		22 000 000	Acquisition de fournitures scolaires /PMK	AOO	15/01/2011	15/02/2011	3	15/03/2011	30	DCIM
<b>Total</b>	<b>22000000</b>	<b>0</b>	<b>22000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	80 000 000		80 000 000	Acquisition outillages /Autres/Mobiliers/CC A/DCIM	AOO	16/01/2011	16/02/2011	3	16/03/2011	45	DCIM
<b>Total</b>	<b>80000000</b>	<b>0</b>	<b>80000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	8 000 000		8 000 000	Acquisition de documentations et kits pour laboratoire/PMK	DDP	18/01/2011	02/02/2011	1	02/03/2011	30	DCIM
<b>Total</b>	<b>8000000</b>	<b>0</b>	<b>8000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	500 000 000		500 000 000	Réalisation d'infrastructures au profit du siège du Ministère de la Défense Ouaga 2000/DCGM	AOR	20/01/2011	20/02/2011	7	20/03/2011	180	DCIM
<b>Total</b>	<b>500000000</b>	<b>0</b>	<b>500000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	54 000 000		54 000 000	Prestations informatiques nouvelles applications (materiels spécifiques)/DSI	AOR	27/01/2011	27/02/2011	4	27/03/2011	30	DCIM
<b>Total</b>	<b>54000000</b>	<b>0</b>	<b>54000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	15 000 000		15 000 000	Acquisition de materiels specifique (copieurs)/DCIM	DDP	15/02/2011	25/02/2011	1	25/03/2011	45	DCIM
<b>Total</b>	<b>15000000</b>	<b>0</b>	<b>15000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA-1	202 000 000		202 000 000	Acquisition de materiels de travaux Publics et pièces de rechanges pour renovation d'engins de travaux Publics/DCGM	AOO	15/02/2011	15/03/2011	1	15/04/2011	120	DCIM
COMPTE TRESOR DACA-2	60 000 000		60 000 000								
<b>Total</b>	<b>262000000</b>	<b>0</b>	<b>262000000</b>								
				Réalisation d'infrastructures au	AOO	15/02/2011	15/03/2011	7	15/04/2011	120	DCIM

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
COMPTE TRESOR DACA	100 000 000		100 000 000	Réalisation d'infrastructures au profit de la DCCA/DCGM	AOO	15/02/2011	15/03/2011	7	15/04/2011	120	DCIM
<b>Total</b>	<b>100000000</b>	<b>0</b>	<b>100000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA- 6	75 000 000		75 000 000	Acquisition de véhicules tactiques ,de soutien logistiques	AOO	16/02/2011	16/03/2011	5	16/04/2011	60	DCIM
COMPTE TRESOR DACA -7	42 000 000		42 000 000	véhicules à 4 roues,Pick up double cabine, simple cabine,							
COMPTE TRESOR DACA -5	98 000 000		98 000 000	ambulance/IGFAN, DRH/DCMA/DCASA/EMGN/ DCSSA/AT/SG							
COMPTE TRESOR DACA -3	130 000 000		130 000 000								
COMPTE TRESOR DACA -2	129 000 000		129 000 000								
COMPTE TRESOR DACA -1	169 000 000		169 000 000								
COMPTE TRESOR DACA -4	18 500 000		18 500 000								
<b>Total</b>	<b>661500000</b>	<b>0</b>	<b>661500000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	10 000 000		10 000 000	Acquisition de matériels informatiques /DSI	DDP	19/02/2011	02/03/2011	1	02/04/2011	30	DCIM
<b>Total</b>	<b>10000000</b>	<b>0</b>	<b>10000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	100 000 000		100 000 000	Acquisition d'équipements médicaux/DCSSA	AOO	20/02/2011	20/03/2011	7	20/04/2011	90	DCIM
<b>Total</b>	<b>100000000</b>	<b>0</b>	<b>100000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA- 1	6 000 000		6 000 000	Acquisition petits outillages pour forage, outillage	DDP	21/02/2011	03/03/2011	1	03/04/2011	60	DCIM
COMPTE TRESOR DACA -3	5 000 000		5 000 000	d'atelier de mécanique,de ménisérie/DCGM							

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
COMPTE TRESOR DACA -2	7 000 000		7 000 000	Acquisition petits outillages pour forage, outillage d'atelier de mécanique,de menuiserie/DCGM	DDP	21/02/2011	03/03/2011	1	03/04/2011	60	DCIM
<b>Total</b>	<b>18000000</b>	<b>0</b>	<b>18000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	70 000 000		70 000 000	Acquisition de pieces de rechanges Autos et Motos /EMGN ET DCGM	AOO	24/02/2011	24/03/2011	3	24/04/2011	15	DCIM
<b>Total</b>	<b>70000000</b>	<b>0</b>	<b>70000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA- 2	1 700 000		1 700 000	Acquisition de motos/DCRHA,DCRP,DCA SA/DCMA	DDP	25/02/2011	06/03/2011	1	06/04/2011	30	DCIM
COMPTE TRESOR DACA -1	750 000		750 000								
COMPTE TRESOR DACA -3	1 600 000		1 600 000								
<b>Total</b>	<b>4050000</b>	<b>0</b>	<b>4050000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	20 200 000		20 200 000	Acquisition de groupe electrogène /DCTI	AOO	28/02/2011	28/03/2011	4	28/04/2011	60	DCIM
<b>Total</b>	<b>20200000</b>	<b>0</b>	<b>20200000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	100 000 000		100 000 000	Acquisition outillages appareils de mesures et autres /DCTI	AOO	01/03/2011	01/04/2011	4	01/05/2011	60	DCIM
<b>Total</b>	<b>100000000</b>	<b>0</b>	<b>100000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	101 500 000		101 500 000	Acquisition postes emetteurs- recepteurs/DCTI	AOR	02/03/2011	02/04/2011	6	02/05/2011	60	DCIM
<b>Total</b>	<b>101500000</b>	<b>0</b>	<b>101500000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	15 000 000		15 000 000	Réhabilitation de brigades de Gendarmerie DL/EMGN	DDP	03/03/2011	14/03/2011	1	14/04/2011	45	DCIM
<b>Total</b>	<b>15000000</b>	<b>0</b>	<b>15000000</b>								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
COMPTE TRESOR DACA 1	25 000 000		25 000 000	Acquisition de matériel spécifiques pièces de rechange entretien et réparation postes E/R et autres matériels de communication/DCTI	AOR	04/03/2011	04/04/2011	4	04/05/2011	14	DCIM
COMPTE TRESOR DACA 2	26 000 000		26 000 000								
<b>Total</b>	<b>51000000</b>	<b>0</b>	<b>51000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA 1	1 808 483 000		1 808 483 000	Acquisition de habillements paqettage /DCIM/PMK	AOR	07/03/2011	21/04/2011	7	21/05/2011	90	DCIM
COMPTE TRESOR DACA 2	25 000 000		25 000 000								
<b>Total</b>	<b>1833483000</b>	<b>0</b>	<b>1833483000</b>								
COMPTE TRESOR DACA 1	5 000 000		5 000 000	Acquisition de moyens pour la Direction des Transmissions et de l'Informatique et acquisition encres pour copieurs et imprimantes/ DIMGN	DDP	15/03/2011	26/03/2011	1	26/04/2011	30	DCIM
COMPTE TRESOR DACA 2	5 000 000		5 000 000								
<b>Total</b>	<b>10000000</b>	<b>0</b>	<b>10000000</b>								
COMPTE TRESOR DACA 2	40 606 000		40 606 000	Construction d'un PC du Bataillon du Génie et de deux locaux pour filles de la DRGM/ Kaya/DCGM	AOO	16/03/2011	16/04/2011	7	16/05/2011	120	DCIM
COMPTE TRESOR DACA 1	68 139 000		68 139 000								
<b>Total</b>	<b>108745000</b>	<b>0</b>	<b>108745000</b>								
COMPTE TRESOR DACA 1	3 500 000		3 500 000	Acquisition de produits et matériels de protection, vaccins/DCSSA	DDP	20/03/2011	01/04/2011	1	01/05/2011	30	DCIM
COMPTE TRESOR DACA 2	15 000 000		15 000 000								
<b>Total</b>	<b>18500000</b>	<b>0</b>	<b>18500000</b>								
COMPTE TRESOR DACA	83 000 000		83 000 000	Realisation d'infrastructures complementaires de	AOO	21/03/2011	21/04/2011	7	21/05/2011	120	DCIM

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
<b>Total</b>	83000000	0	83000000	Realisation d'infrastructures complementaires de la MACA/DCGM	AOO	21/03/2011	21/04/2011	7	21/05/2011	120	DCIM
COMPTE TRESOR DACA 1	15 500 000		15 500 000	Acquisition de consommables médicaux , reactifs et produits et consommables pour visites médicales /DCSSA	AOO	28/03/2011	28/04/2011	7	28/05/2011	45	DCIM
COMPTE TRESOR DACA 2	17 000 000		17 000 000								
COMPTE TRESOR DACA 3	45 000 000		45 000 000								
<b>Total</b>	77500000	0	77500000								
COMPTE TRESOR DACA 1	100 000 000		100 000 000	Construction de deux (02) PC compagnies Gendarmerie et rehabilitations d'infrastructures au profit du PMK/DCGM	AOO	05/04/2011	05/05/2011	7	05/06/2011	120	DCIM
COMPTE TRESOR DACA 2	20 455 000		20 455 000								
<b>Total</b>	120455000	0	120455000								
COMPTE TRESOR DACA	50 000 000		50 000 000	Acquisition de citerne à eau DCIM	AOO	07/04/2011	07/05/2011	3	07/06/2011	90	DCIM
<b>Total</b>	50000000	0	50000000								

**Total Plan 5 943 632 000**