

Référence du plan 000100132011

Page plan : 1 / 10

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 623 Rub 5	3 000 000		3 000 000	Entretien bâtiment intérieur au profit du Ministère de la Sécurité.	DDP	19/11/2010	03/12/2010	1	09/02/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 622 Rub 12	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 622 Rub 11	6 000 000		6 000 000								
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 622 Rub 12	5 000 000		5 000 000								
<b>Total</b>	<b>15000000</b>	<b>0</b>	<b>15000000</b>								
Tr 3 Chap 29140 Art 24 Par 244 Rub 1919	356 323 060		356 323 060	Acquisition d'un aérostat au profit du Ministère de la Sécurité (avec Global Freedom)	Gré à Gré	19/11/2010				60	DAF
<b>Total</b>	<b>356323060</b>	<b>0</b>	<b>356323060</b>								
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 91	205 649 562		205 649 562	Fourniture d'effets d'habillements avec MARCK SA au profit de l'ENP	Gré à Gré	19/11/2010				60	DAF
<b>Total</b>	<b>205649562</b>	<b>0</b>	<b>205649562</b>								
Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	20 757 000		20 757 000	Restauration du personnel du Ministère de la Sécurité	AOO	28/11/2010	28/12/2010	7	15/03/2011	360	DAF
<b>Total</b>	<b>20757000</b>	<b>0</b>	<b>20757000</b>								
Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	214 521 000		214 521 000	Restauration des élèves fonctionnaires de police (reconduction	AOO	06/12/2010	06/12/2010	7	05/01/2011	360	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
<b>Total</b>	214521000	0	214521000	Restauration des élèves	AOO	06/12/2010	06/12/2010	7	05/01/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 91	594 350 438		594 350 438	fonctionnaires de police (reconduction de contrat à ordre de commande)	AOO	07/12/2010	11/01/2011	7	23/03/2011	90	DAF
<b>Total</b>	594350438	0	594350438	Fourniture d'articles et d'effets d'habillement.							
Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 91	284 583 000		284 583 000	Confection de tenue de travail au profit du Ministère de la Sécurité.	AOO	15/12/2010	18/01/2011	7	23/03/2011	360	DAF
Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 224	700 000 000		700 000 000								
<b>Total</b>	984583000	0	984583000								
Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 3	1 700 000		1 700 000	Fournitures diverses au profit du Ministère de la Sécurité	AOO	20/12/2010	19/01/2011	7	28/03/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 718	8 000 000		8 000 000								
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 719	20 000 000		20 000 000								
Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 32	15 000 000		15 000 000								
Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 25	35 000 000		35 000 000								
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 69	5 000 000		5 000 000								
<b>Total</b>	84700000	0	84700000								
Tr 3 Chap 29140 Art 24 Par 244 Rub 1919	43 676 940		43 676 940	Acquisition de matériels de transmission et de sécurité	AOO	11/01/2011	10/02/2011	2	21/04/2011	90	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 10801 Art 24 Par 244 Rub 1919	150 000 000		150 000 000	Acquisition de matériels de transmission et de sécurité	AOO	11/01/2011	10/02/2011	2	21/04/2011	90	DAF
Tr 3 Chap 29140 Art 24 Par 244 Rub 1911	320 000 000		320 000 000								
Tr 5 Chap 257022100 Art 24 Par 244 Rub 1919	300 000 000		300 000 000								
Tr 5 Chap 481881200 Art 24 Par 244 Rub 14	153 926 000		153 926 000								
<b>Total</b>	<b>967602940</b>	<b>0</b>	<b>967602940</b>								
Tr 5 Chap 191949100 Art 24 Par 241 Rub 111	20 000 000		20 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers au profit du Ministère de la Sécurité.	AOO	14/01/2011	15/02/2011	7	29/03/2011	60	DAF
Tr 3 Chap 2510801 Art 24 Par 241 Rub 17	3 000 000		3 000 000								
Tr 3 Chap 36123 Art 24 Par 241 Rub 159	1 000 000		1 000 000								
Tr 3 Chap 29140 Art 24 Par 241 Rub 159	17 000 000		17 000 000								
Tr 3 Chap 25108 Art 24 Par 241 Rub 124	15 000 000		15 000 000								
Tr 3 Chap 2510801 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000		2 000 000								
Tr 5 Chap 487023200 Art 24 Par 244 Rub 111	40 000 000		40 000 000								
Tr 5 Chap 487023200 Art 24 Par 244 Rub 199	160 638 000		160 638 000								
Tr 5 Chap 487023100 Art 24 Par 244 Rub 199	39 206 000		39 206 000								
Tr 5 Chap 487023100 Art 24 Par 244 Rub 17	130 000 000		130 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 10801 Art 62 Par 629 Rub 9199	24 308 000		24 308 000	Acquisition de matériels et mobiliers au profit du Ministère de la Sécurité.	AOO	14/01/2011	15/02/2011	7	29/03/2011	60	DAF
Tr 3 Chap 61102 Art 24 Par 241 Rub 114	500 000		500 000								
<b>Total</b>	<b>452652000</b>	<b>0</b>	<b>452652000</b>								
Tr 4 Chap 25105 Art 63 Par 639 Rub 72	39 000 000		39 000 000	Entretiens et réparation des gyrocoptère au profit du Ministère de la Sécurité.	Gré à Gré	15/01/2011	15/01/2011	7	21/03/2011	360	DAF
Tr 4 Chap 25105 Art 63 Par 639 Rub 19	2 000 000		2 000 000								
<b>Total</b>	<b>41000000</b>	<b>0</b>	<b>41000000</b>								
Tr 4 Chap 25105 Art 63 Par 639 Rub 25	85 000 000		85 000 000	Acquisition de pièces de rechange pour gyrocoptère et formation du personnel navigant (réconduction de contrat à ordre de commande)	Gré à Gré	15/01/2011	15/01/2011	7	28/02/2011	360	DAF
Tr 4 Chap 25105 Art 63 Par 639 Rub 24	40 000 000		40 000 000								
<b>Total</b>	<b>125000000</b>	<b>0</b>	<b>125000000</b>								
Tr 4 Chap 25105 Art 63 Par 639 Rub 28	11 000 000		11 000 000	Assurances des gyrocoptères	Gré à Gré	15/01/2011				360	DAF
<b>Total</b>	<b>11000000</b>	<b>0</b>	<b>11000000</b>								
Tr 5 Chap 191949100 Art 23 Par 233 Rub 11	935 000 000		935 000 000	Construction des casernes de Gendarmerie et de Commissariats de police (attributions 2010)	AOO	17/01/2011	17/01/2011	7	21/03/2011	120	DAF
Tr 5 Chap 481881500 Art 23 Par 231 Rub 1	500 000 000		500 000 000								
<b>Total</b>	<b>1435000000</b>	<b>0</b>	<b>1435000000</b>								
Tr 4 Chap 48102 Art 63 Par 639 Rub 21	270 000 000		270 000 000	Fourniture de carburant au profit du Ministère de la Sécurité (reconduction de contrats à ordre de	AOO	17/01/2011	17/01/2011	7	21/02/2011	360	DAF
Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 21	20 000 000		20 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 10801 Art 62 Par 629 Rub 9199	392 866 000		392 866 000	Fourniture de carburant au profit du Ministère de la Sécurité (reconduction de contrats à ordre de commande)	AOO	17/01/2011	17/01/2011	7	21/02/2011	360	DAF
<b>Total</b>	<b>682866000</b>	<b>0</b>	<b>682866000</b>								
Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000		2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau (reconduction de contrats à ordre de commande)	AOO	17/01/2011	17/01/2011	7	21/02/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 21	15 000 000		15 000 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	23 000 000		23 000 000								
Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 225	6 164 000		6 164 000								
Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 22	10 000 000		10 000 000								
Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 21	3 500 000		3 500 000								
<b>Total</b>	<b>59664000</b>	<b>0</b>	<b>59664000</b>								
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 622 Rub 39	20 000 000		20 000 000	Entretien et reparation divers matériels (reconduction de contrats à ordre de commande)	AOO	17/01/2011	17/02/2011	7	21/02/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 38123 Art 62 Par 622 Rub 39	9 518 400		9 518 400								
Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 622 Rub 39	15 000 000		15 000 000								
Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 29	13 141 035		13 141 035								
Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 41	2 035 000		2 035 000								
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 622 Rub 6	7 000 000		7 000 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 622 Rub 6	800 000		800 000	Entretien et reparation divers matériels (reconduction de contrats à ordre de commande)	AOO	17/01/2011	17/02/2011	7	21/02/2011	360	DAF
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 623 Rub 5	12 000 000		12 000 000								
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 622 Rub 24	8 000 000		8 000 000								
Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000		800 000								
Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000		2 000 000								
<b>Total</b>	<b>90294435</b>	<b>0</b>	<b>90294435</b>								
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 65	10 000 000		10 000 000	Acquisition de médicaments et réactifs au profit du Ministère de la Sécurité (Réconduction de contrats à ordre de commande).	AOO	17/01/2011	17/01/2011	7	25/02/2011	360	DAF
Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 24	37 481 180		37 481 180								
Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 65	8 000 000		8 000 000								
Tr 3 Chap 61102 Art 62 Par 621 Rub 62	2 000 000		2 000 000								
<b>Total</b>	<b>57481180</b>	<b>0</b>	<b>57481180</b>								
Tr 3 Chap 38123 Art 62 Par 622 Rub 39	10 481 600		10 481 600	Entretien de matériels	AOO	17/01/2011	07/02/2011	1	03/03/2011	360	DAF
Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 41	3 965 000		3 965 000								
Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 29	6 858 965		6 858 965								
<b>Total</b>	<b>21305565</b>	<b>0</b>	<b>21305565</b>								
				Acquisition de consommables	AOO	18/01/2011	18/01/2011	7	22/02/2011	360	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit								
Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 621 Rub 69	1 200 000		1 200 000	Acquisition de consommables informatiques (reconduction de contrats à ordre de commande)	AOO	18/01/2011	18/01/2011	7	22/02/2011	360	DAF								
Tr 3 Chap 25102 Art 62 Par 621 Rub 69	21 000 000		21 000 000																
Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 23	6 000 000		6 000 000																
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 3	14 000 000		14 000 000																
<b>Total</b>	<b>42200000</b>	<b>0</b>	<b>42200000</b>																
Tr 5 Chap 481881300 Art 23 Par 231 Rub 19	146 074 000		146 074 000	Construction de la caserne de la Compagnie Républicaine de Sécurité de Gaoua (attribution 2010)	AOO	20/01/2011	20/01/2011	7	10/03/2011	150	DAF								
<b>Total</b>	<b>146074000</b>	<b>0</b>	<b>146074000</b>																
Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000		500 000	Fourniture de produits d'entretien (réconduction des contrats à ordre de commande)	AOO	20/01/2011	20/01/2011	7	01/03/2011	360	DAF								
Tr 3 Chap 10801 Art 24 Par 244 Rub 1919	3 300 000		3 300 000																
Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 9	6 489 000		6 489 000																
Tr 3 Chap 38123 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000		3 000 000																
Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000		300 000																
Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000		1 500 000																
<b>Total</b>	<b>15089000</b>	<b>0</b>	<b>15089000</b>																
Tr 5 Chap 481881400 Art 62 Par 623 Rub 2	11 225 000		11 225 000									Etudes architecturales et techniques, suivi- contrôle des travaux	DPRO	20/01/2011	20/01/2011	7	21/02/2011	120	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
<b>Total</b>	11225000	0	11225000	Etudes architecturales et techniques, suivi- contrôle des travaux de construction du Service Régional de Police Judiciaire (Attribution 2010)	DPRO	20/01/2011	20/01/2011	7	21/02/2011	120	DAF
Tr 5 Chap 191949100 Art 23 Par 231 Rub 219	100 000 000		100 000 000	Réfections diverses au profit de la Police Nationale (avec les attributions 2010)	AOO	21/01/2011	22/02/2011	7	05/04/2011	45	DAF
<b>Total</b>	100000000	0	100000000								
Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 622 Rub 32	500 000		500 000	Entretien matériel roulant à deux roues au profit du CNLD	DDC	25/01/2011	26/01/2011	1	15/02/2011	30	DAF
<b>Total</b>	500000	0	500000								
Tr 5 Chap 487023200 Art 23 Par 233 Rub 199	200 000 000		200 000 000	Construction diverses au profit des Ecoles Nationales de Police (attribution 2010)	AOO	26/01/2011	26/01/2011	7	04/03/2011	90	DAF
Tr 5 Chap 487023200 Art 23 Par 232 Rub 211	26 818 000		26 818 000								
Tr 5 Chap 487023100 Art 23 Par 231 Rub 19	155 000 000		155 000 000								
Tr 5 Chap 487023200 Art 23 Par 234 Rub 199	72 544 000		72 544 000								
<b>Total</b>	454362000	0	454362000								
Tr 4 Chap 48102 Art 63 Par 639 Rub 25	130 000 000		130 000 000	Acquisition de matériels roulants (attribution 2010).	AOO	10/02/2011	10/02/2011	7	25/03/2011	90	DAF
Tr 5 Chap 191949100 Art 24 Par 245 Rub 15	275 000 000		275 000 000								
Tr 5 Chap 257022100 Art 24 Par 245 Rub 15	200 000 000		200 000 000								
Tr 5 Chap 487023100 Art 24 Par 245 Rub 13	28 794 000		28 794 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 487023100 Art 24 Par 245 Rub 15	127 000 000		127 000 000	Acquisition de matériels roulants (attribution 2010).	AOO	10/02/2011	10/02/2011	7	25/03/2011	90	DAF
<b>Total</b>	<b>760794000</b>	<b>0</b>	<b>760794000</b>								
Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 623 Rub 4	700 000		700 000	prestation de service de gardiennage au profit du CNLD	DDC	10/03/2011	25/03/2011	2	22/04/2011	30	DAF
<b>Total</b>	<b>700000</b>	<b>0</b>	<b>700000</b>								
Tr 5 Chap 481881200 Art 62 Par 623 Rub 2	50 000 000		50 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction du siège de la Direction Générale de la Police Nationale (attributions 2010)	DPRO	21/03/2011	21/03/2011	7	20/06/2011	150	DAF
<b>Total</b>	<b>500000000</b>	<b>0</b>	<b>500000000</b>								
Tr 5 Chap 191949100 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000		20 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction au profit des écoles et de la Coordination des Forces de Sécurité Intérieure (convention avec la DGAC)	Gré à Gré	04/04/2011	04/04/2011	7	04/05/2011	90	DAF
Tr 5 Chap 487023100 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000		20 000 000								
<b>Total</b>	<b>400000000</b>	<b>0</b>	<b>400000000</b>								
Tr 5 Chap 254393100 Art 24 Par 244 Rub 1919	500 000 000	500 000 000		Fourniture de Visas sécurisés au profit du Ministère de la Sécurité.	AOR	04/04/2011	04/04/2011	7	20/05/2011	90	DAF
<b>Total</b>	<b>500000000</b>	<b>500000000</b>	<b>0</b>								
Tr 5 Chap 481881200 Art 23 Par 231 Rub 19	650 000 000		650 000 000	Construction du siège de la Direction Générale de la Police Nationale	AOO	12/04/2011	12/05/2011	7	20/06/2011	120	DAF
<b>Total</b>	<b>650000000</b>	<b>0</b>	<b>650000000</b>								
Tr 5 Chap 481881400 Art 23 Par 231 Rub 19	238 775 000		238 775 000	Construction du siège du Service Régional de Police Judiciaire.	AOO	18/04/2011	21/05/2011	7	21/07/2011	120	DAF
<b>Total</b>	<b>238775000</b>	<b>0</b>	<b>238775000</b>								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
-----------------------------------	--	---	------------------------	------------------------	----------------------	--	---	--	---	--	------------------------------

**Total Plan 9 429 469 180**