

Référence du plan 000100202011

Page plan : 1 / 3

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 5 Chap 543802200 Art 23 Par 233 Rub 19	240 000 000		240 000 000	Aménagement stade régional de Dédougou et construction des plateaux omnisport de Manga et Dori	AOO	02/12/2010	06/01/2011	5	08/02/2011	150	DAF
Total	240000000	0	240000000								
Tr 3 Chap 54200 Art 62 Par 622 Rub 31	3 000 000		3 000 000	Maintenance de véhicules à 4 roues au profit de la Direction de l'Administration et des Finances du Ministère des Sports et des Loisirs	DDP	07/12/2010	22/12/2010	5	27/01/2011	250	DAF
Total	13000000	0	13000000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000		2 000 000	Maintenance de matériel informatique au profit de la Direction de l'Administration des Finances du Ministère des Sports et des Loisirs	DDP	07/12/2010	22/12/2010	5	27/01/2011	250	DAF
Total	2000000	0	2000000								
Tr 5 Chap 543804300 Art 23 Par 233 Rub 19	60 000 000		60 000 000	Construction des plateaux omnisports de Dedougou et de Koudougou au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	AOO	09/12/2010	13/01/2011	5	14/02/2011	90	DAF
Total	60000000	0	60000000								
Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000	acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Sports	DDP	14/12/2010	29/12/2010	5	27/01/2011	30	DAF

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000	acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	DDP	14/12/2010	29/12/2010	5	27/01/2011	30	DAF
Tr 3 Chap 51129 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 54101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 54102 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 54103 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 54104 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 54105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 54106 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 54108 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 54123 Art 62 Par 621 Rub 21	900 000		900 000								
Tr 3 Chap 54124 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 54126 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 54200 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000		5 000 000								
Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000	acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	DDP	14/12/2010	29/12/2010	5	27/01/2011	30	DAF
Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000		500 000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000		700 000								
Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000		750 000								
Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000		700 000								
Total	16050000	0	16050000								
Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	10 000 000		10 000 000	Acquisition de divers matériel fournitures spécifiques au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	DDP	14/12/2010	05/01/2011	5	27/01/2011	15	DAF
Total	10000000	0	10000000								

Total Plan 341 050 000